Пояснительная записка 
по бюджетной программе 467004000 
«Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

По бюджетной программе 467004000 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» исполнение плана финансирования по платежам на 2020 год при плане  2 241 040,0 тыс.тенге составило 2187705,3  тыс.тенге или 97,6%, не освоение составило 53 337,7 тыс.тенге. В том числе:
Из республиканского бюджета выделено 1866662,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 1845865,2 тыс.тенге, отклонение  20796,8 тыс.тенге, из них 2,1 тыс.тенге за счет округления, 9276,6 экономия, 11518,0 тыс.тенге неиспользованные средства в связи с отсутствием актов выполненных работ. Из областного бюджета выделено 327 801,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 297 317,9,0 тыс.тенге, отклонение 30486,0 тыс.тенге в связи с отсутствием актов выполненных работ.  Из городского бюджета выделено 46 577,0  тыс.тенге, кассовое исполнение 44 525,3 тыс.тенге, отклонение 2051,7 тыс.тенге, их них 2051,0 тыс.тенге в связи с отсутствием актов выполненных работ, 0,7 тыс.тенге за счет округления.
  Далее в разрезе проектов:
	- Строительство подкачивающей насосной станции №2/3 для теплоснабжения микрорайона «Сарыарка» в г.  Павлодаре. Корректировка. Из республиканского бюджета выделено 410694,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 401417,4 тыс.тенге или 97 7 %, отклонение 9276,6 тыс.тенге экономия бюджетных средств. Из областного бюджета выделено и освоено 40 633,0 тыс.тенге или 100%.Объект введен в эксплуатацию 24.07.2020 г. (СМР подрядчик ТОО "Средаэнергемонтаж Павлодар", дог №76 от 17.10.18 г.).
	-Строительство тепловой сети от НО-21 до НО-21/8 и продление внеплощадочной теплосети от УП-8 по ул. Камзина до ул. Ладожская, по ул. Ладожская до ул. Кутузова, для резервирования теплоснабжения мкр. «Достык» в г. Павлодар.Из республиканского бюджета выделено 1311777,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 1311776,8 или 99,9 %, отклонение 0,2 тыс.тенге за счет округления. Из областного бюджета выделено 43168,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 43167,6 тыс.тенге или 99,9 %, отклонение 0,4 тыс.тенге за счет округления. (СМР подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой" дог. 87/19 от 14.06.19). Объект переходящий на 2021 г.
	- Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей микрорайона «Достык» в городе Павлодаре. Генеральный план. Из республиканского бюджета выделено и освоено 20 000,0 тыс.тенге или 100%. (СМР подрядчик ТОО "Производственная торгово-строительная фирма «ДАНиЕР", дог №7 от 02/02/18 г.). Объект переходящий на 2021 г.
	- Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне «Сарыарка». 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №11 (строительство наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и благоустройство). Из республиканского бюджета выделено 17 104,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 17103,5 тыс.тенге или 99,9 %, отклонение 0,5 тыс.тенге за счет округления. Объект введен в эксплуатацию 16.11.2020 г. (СМР подрядчик ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION" д 88/20 29.04.20).
	- Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №19 (строительство наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и  благоустройства). Из республиканского бюджета выделено 15672,0,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 15672,0 тыс.тенге или 100 %.Объект введен в эксплуатацию 26.06.2020 г. (СМР подрядчик ТОО "ГИДРОПРОМ" д 78/20 27.04.20).
	- Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №20 (строительство наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и благоустройства). Из республиканского бюджета выделено 12371,0  тыс.тенге, кассовое исполнение 12370,3 тыс.тенге или 99,9 %. Отклонение 0,7 тыс.тенге за счет округления. Объект введен в эксплуатацию 29.06.2020 г. (СМР подрядчик ТОО "ГИДРОПРОМ" д 80/20 27.04.20).
	-Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1 (строительство наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и  благоустройства). Из республиканского бюджета выделено и освоено 27 160,0 тыс.тенге или 100%. Объект введен в эксплуатацию 29.06.2020 г. (СМР подрядчик ТОО "ГИДРОПРОМ" д 82/20 27.04.20).
	- Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25 (строительство наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и  благоустройства). Из республиканского бюджета выделено и освоено 10160,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 10159,8 тыс.тенге или 99,9%.Объект введен в эксплуатацию 14.08.2020 г. (СМР подрядчик ТОО "ГИДРОПРОМ" д 127/20от 20.05.20).
	- Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №29 (строительство наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и  благоустройства). Из республиканского бюджета выделено и освоено 16 190,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 4672,0  тыс.тенге или  28 %. Отклонение 11518,0 тыс.тенге неосвоены в связи с отсутствием актов выполненных работ. Объект переходящий на 2021 г. (СМР подрядчик ТОО "ГИДРОПРОМ" д 84/20от 29.04.20).
	- Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №30 (строительство наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и  благоустройства). Из республиканского бюджета выделено 8852,0 тыс.тенге, кассовое исполнение  8851,8 тыс.тенге или 99,9%.Объект введен в эксплуатацию 15.07.2020 г. (СМР подрядчик ТОО "Иртыш строй-ПВ" д 117/20 от 11.05.20).
	- Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31 (строительство наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и  благоустройства). Из республиканского бюджета выделено и освоено 16682,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 16681,5  тыс.тенге или  99,9 %. Объект введен в эксплуатацию 29.06.2020 г.(СМР подрядчик ТОО "ГИДРОПРОМ" д 86/20от 29.04.20).
	- Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Лесная-Гагарина, г.Павлодар. Наружные сети. Из областного бюджета выделено и освоено 90000,0 тыс.тенге или 100%. Объект введен в эксплуатацию 29.12.2020 г.(СМР подрядчик ТОО"Даниер" д 62 от 14.08.18 ).
	- Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения (1-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства). Из областного бюджета выделено и освоено 50 000 тыс.тенге или 100%. Объект  переходящий на 2021 г.(СМР подрядчик ТОО "Строительно-монтажная фирма " Мехколонна " д 59 от 143/20 от24.06.20).
	-Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Наружные внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство (1-й пусковой комплекс 1-й очереди строительства). Из областного бюджета выделено и освоено 57000,0  тыс.тенге или 100%. Объект  переходящий на 2021 г.(СМР подрядчик ТОО "Кольсай строй" д 189/20 от 25.09.20).
	- Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне «Сарыарка» города Павлодар. 9-ти этажные жилые дома №26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (строительство наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения и благоустройство). Из областного бюджета выделено 47 000,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 16514,3 тыс.тенге или 35 %, отклонение 30485,7 тыс.тенге в связи с отсутствием актов выполненных работ. Объект  переходящий на 2021 г.(СМР подрядчик ТОО "KazLuxСтрой" 198/20 19.10.20).
	- Разработка псд нас строительство сетей канализации от ул. Казахстанской Правды до ул. Ладожская (Ворушина, Томская, Тульская, Чингиская, Новосибрская). Из городского бюджета выделено и освоено 200,0 тыс.тенге.Проект переходящий на 2021 г. (ТОО МПК Проект д 48/20 31.03.20).
	- Разработка ПСД на строительство сетей канализации 2-го Павлодара. 3 этап. Из городского бюджета выделено и освоено 200,0 тыс.тенге. Проект переходящий на 2021 г. (ТОО МПК Проект д 47/20 31.03.20).
	-Разработка ПСД на строительство ПНС №6 в микрорайоне "Достык" (на М-43). Из городского бюджета выделено и освоено 7736,0. Получено положительное заключение экспертизы № EPVL-0091/20 от 29.07.20 г.(ТОО Павлодарэнергопроект д 9  от 04.02.19).
	- Прохождение государственной экспертизы на строительство сетей ливневой и дренажной канализации микрорайона Зеленстрой. Из городского бюджета выделено 1597,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 1596,3 тыс.тенге, отклонение 0,7 тыс.тенге за счет округления. Экспертизы  № Expo-0020 от 15.12.2020 года, № 06-0228/20 от 17.09.2020 г. 
-Разработка ПСД на строительство сетей электроснабжения и водоснабжения к ИЖС п. Ленинский. Из городского бюджета выделено и освоено 200,0 тыс.тенге. Проект переходящий на 2021 г. (ТОО МПК Проект д 37/20 от 16.03.20) .
- Разработка ПСД на строительство наружных сетей к общежитию в районе комплекса спортивных сооружений в Северном промышленном районе с прохождением экспертизы.Из городского бюджета выделено 1325,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 1325,5 тыс.тенге, отклонение 0,5 тыс.тенге за счет округления.Получено положительное заключение экспертизы №EPVL-0059/20 02.06.20. (ТОО "Архпроект PLUS" /Архпроект Плюс/ д 9/20 23.01.20).
- Строительство наружных сетей для трудовой молодежи по адресу ул Володарского, 157.Из городского бюджета выделено 30249,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 30248,7 тыс.тенге, отклонение 0,3 тыс.тенге за счет округления. Объект введен в эксплуатацию 25.12.20 г.  ( СМР подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой" д 66/20 17.04.20).
- Разработка ПСД на строительство наружных сетей и благоустройство к 11 -ти домам в мкр.Затонский. Из городского бюджета выделено и освоено 3000,0 тыс.тенге. Проект переходящий на 2021 г. (ТОО "Архпроект plus" 172/20 07.08.20).
- Строительство пристройки к существующей школе на 100 мест в с. Мойылды с.з. г. Павлодар с перепланировкой и переоборудованием помещений. Раздел "Благоустройство территорий. Из городского бюджета выделено 200,0 тыс.тенге. Кассовое исполнение 0,0 ты.тенге. Отклонение 200,0 тыс.тенге в связи с отсутствием актов выполненных работ. Объект переходящий на 2021 г. (СМР подрядчик ТОО  "Оңтүстік құрылыс компаниясы " 258/20 15.12.20).
-Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Лесная-Гагарина, г. Павлодар. Наружные сети. Из городского бюджета выделено 19,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 18,8 тыс.тенге, отклонение 0,2 тыс.тенге за счет округления. Объект введен в эксплуатацию 29.12.20 г.(СМР подрядчик ТОО  "Даниер" 62 14.08.18).
-Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения жилого комплекса "Сарыарка" (Толстого-Камзина-А.Чокина-Катаева) в городе Павлодаре. Из городского бюджета выделено 1851,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 0,0 тыс.тенге, отклонение 1851,0 тыс.тенге в связи с отсутствием актов выполненных работ.Объект переходящий на 2021 г. (СМР подрядчик ТОО  "Даниер" 51  01.08.18).
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