
Приложение 3
	
«Утверждена»
Приказом руководителем ГУ «Управление топливно-
энергетического комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны» 
от «___января 2023 год №______
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«Согласовано»
Министерство энергетики
Республики Казахстан
___________________________
                                                      (подпись, Ф.И.О.)
«____» _____________ 2023год

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 
3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2023-2025 годы

Код и наименование бюджетной программы:012«Развитие теплоэнергетической системы»
Руководитель бюджетной программы: Узаков М.А.– Руководитель Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»
[bookmark: _GoBack]Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75; 
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;
Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;
Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;
Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 275/36-VII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;
Решение маслихата города Астаны от 17 января 2023 года № 307/38-VII «О внесении изменении в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII» «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации – Индивидуальная
Текущая/развития – Развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение растущей потребности экономики в теплоэнергетике, обеспечение потребителей услугами теплоснабжения и электроснабжения надлежащего качества. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности в области теплоэнергетической системы.
Конечный результат: 
Ввод в эксплуатацию объектов:
Ввод в эксплуатацию объектов в 2023 году – 1
- Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы).
Описание (обоснование) бюджетной программы: Основные расходы по данной бюджетной программе направлены на реализацию инвестиционных проектов в области теплоэнергетики.

	Расходы по бюджетной программе, всего


	Расходы по бюджетной программе, в том числе:
	Ед изм
	2021 год (отчетный год)
	2022 год (План текущего года)
	плановый период

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	«Развитие теплоэнергетической системы»
	Тысяч тенге
	16 788 528,0
	41 016 399,0
	15 672 724,0
	2 021 280,0
	2 420 161,0

	За счет внутренних займов
	Тыс. Тенге
	270 000,0
	
	
	
	

	За счет целевого трансферта из 
Национального фонда Республики Казахстан
	Тыс. Тенге
	7 212 993,0
	
	
	
	

	За счет трансфертов из республиканского бюджета
	Тыс. Тенге
	6 244 772,0
	21 269 823,0
	13 717 078,0
	0,0
	0,0

	За счет средств местного бюджета
	Тыс. Тенге
	3 060 763,0
	19 746 576,0
	1 955 646,0
	2 021 280,0
	2 420 161,0

	Итого расходы по бюджетной программе
	Тыс.   тенге
	16 788 528,0
	41 016 399,0
	15 672 724,0
	2 021 280,0
	2 420 161,0

	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением

	
Показатели прямого результата
	Единица измере-ния
	2021 год (отчетный год)
	2022 год (План текущего года)
	плановый период

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	
	
	
	

	Количество реализуемых проектов

	
	3
	
	
	
	

	Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны
	ед
	1
	
	
	
	

	Продолжение работ по котлоагрегату №8 
	ед
	1
	
	
	
	

	Продолжение работ по турбоагрегату №6
	ед
	1
	
	
	
	

	Строительно-монтажные работы по электрофильтру
	ед
	1
	
	
	
	

	Приобретение оборудования по отбору сухой золы
	ед
	1
	
	
	
	

	Завершение работ по реконструкции водоподготовительной установке
	ед
	1
	
	
	
	

	Гидротехнические работы по золоотвалу №2 секция 2
	м3
	700 000
	
	
	
	

	Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№ 4÷7, ПТВМ-100 ст.№№ 8÷10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№ 1÷3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Перевод на газ котлов  
	ед
	4
	
	
	
	

	Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст.№№ 1÷6 ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Перовод на газ котлов  
	ед
	5
	
	
	
	

	Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана г. Астана, Алматинский район
	
	
	
	
	
	

	Продолжение СМР 
	ед
	1
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов ДУ 325 мм
	м
	29,83
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов ДУ 273 мм
	м
	104
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов ДУ 219 мм
	м
	50,9
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов  ДУ  426 мм
	м
	49,33
	
	
	
	

	Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС "Байтерек" по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана
	
	
	
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	1
	
	
	

	Строительство трубных переходов
	км
	
	0,638
	
	
	

	Строительство кабельного канала
	км
	
	2,2
	
	
	

	Укладка кабеля 20кВ
	км
	
	20,5
	
	
	

	Укладка кабеля связи
	км
	
	3,4
	
	
	

	Расходы по бюджетной программе, в том числе:
	Единица измере-ния
	2021 год (отчетный год)
	2022 год (План текущего года)
	плановый период

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны
	Тыс тенге
	

3 529 124,0
	
	
	
	

	Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№ 4÷7, ПТВМ-100 ст.№№ 8÷10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№ 1÷3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана
	Тыс тенге
	



2 483 510,0
	
	
	
	

	Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст.№№ 1÷6 ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана
	Тыс тенге
	

777 000,0
	
	
	
	

	Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда – Астана г. Астана, Алматинский район
	Тыс тенге
	109 290,0
	
	
	
	

	Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС «Байтерек» по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана
	Тыс тенге
	314 069,0
	
	
	
	

	Итого расходы по бюджетной программе
	Тыс тенге
	7 212 993,0
	
	0,0
	0,0
	0,0



Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005 «За счет внутренних займов»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет внутренних займов на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением

	
Показатели прямого результата
	Единица измере-ния
	2021 год (отчетный год)
	2022 год (План текущего года)
	плановый период

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	
	
	
	

	Количество реализуемых проектов
	
	
	1
	
	
	

	Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда – Астана» г. Астана, Алматинский район
	
	
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов ДУ 325 мм
	м
	89,5
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов ДУ 273 мм
	м
	312
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов ДУ 219 мм
	м
	152,7
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов  ДУ  426 мм
	м
	148
	
	
	
	

	Расходы по бюджетной программе, в том числе:

	Единица измере-ния

	2021 год (отчетный год)
	2022 год (План текущего года)
	плановый период

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда – Астана» г. Астана, Алматинский район
	тыс тенге
	270 000,0
	
	
	
	

	Итого расходы по бюджетной программе
	Тыстенге
	270 000,0
	
	
	
	




Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

	Вид бюджетной подпрограммы:

	в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

	текущая/развития: развития

	Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением


	Показатели прямого результата
	Ед изм
	2021 год (отчетный год)
	2022 год (План текущего года)
	плановый период

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Количество реализуемых инвестиционных проектов СМР
	
Ед
	

	
3
	
	
	


	Строительство ТЭЦ-3 в г.Астане
	ед
	
	
	
	
	

	Начало СМР
	ед
	1
	
	
	
	

	Продолжение работ по ОРУ 110 кВ
	ед
	1
	1
	
	
	

	Продолжение работ по релейному щиту ОРУ
	ед
	1
	1
	
	
	

	Продолжение работ по кабельному хозяйству на площадке
	ед
	1
	1
	
	
	

	Эстакада технологических трубопроводов и тепловых сетей
	ед
	1
	1
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	1
	1
	
	

	Общестроительные работы в Водойгрейной котельной, Насосном 1-го подъема, ВПУ,на эстакадах
	ед
	
	
	1
	
	

	Технологические работы на объектах
	шт
	
	
	1
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей)
	
	
	
	
	
	

	Поставка газового котла
	ед
	
	
	2
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ
	ед
	
	
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	
	
	
	

	Принятие финансовых объязательств (выплата аванса)
	ед
	
	1
	
	
	

	Строительство здание
	шт
	
	
	1
	
	

	закуп оборудования 
	компл
	
	
	2
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№ 4÷7, ПТВМ-100 ст.№№ 8÷10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№ 1÷3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Закуп и монтаж горелок на котлы
	Ед.
	4 
	
	
	
	

	Закуп и монтаж системы АСУТП
	Ед.
	4
	
	
	
	

	Акт ввода в эксплуатацию объекта
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст.№№ 1÷6 ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Закуп и монтаж горелок на котлы
	Ед.
	1
	
	
	
	

	Выполнение работ по благоустройству территорий
	Ед.
	1
	
	
	
	

	Закуп кабельной продукции
	км
	2
	
	
	
	

	Расходы по бюджетной подпрограмме
	Единиц измер
	2020 год (отчетный год)
	2021 год (План текущего года)
	плановый период

	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Строительство ТЭЦ-3 в г.Астане
	тыстг
	5 000 000,0
	20 769 794,0
	7 251 597,0
	
	

	Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны (софинансир с МБ)
	
тыс тенге
	
	
	
	
	

	Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей)
	тыстг
	
	
	5 000 000,0
	
	

	Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ
	тыстг
	
	147 500,0
	1 465 481,0
	
	

	Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст. №№4+7, ПТВМ-100 ст.№№8+10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1+3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана
	








тыс тенге
	1 057 587,0
	352 529,0
	
	
	

	
Реконструкция ТЭЦ-1 г.Астаны
	
тыс тенге
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г.Астане
	

тыс тенге
	
	
	
	
	

	Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст. №№1+6, ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного перераспределения в г. Астана
	




тыс тенге
	539 714,0
	
	
	
	

	Строительство ПС 110/20 кВ «Ишим» г.Астана.
	Тыс тенге
	
	
	
	
	

	Итого расходы по бюджетной программе
	тыс тенге
	6 597 301,0
	21 269 823,0
	13 717 078,0
	
	

	
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет средств местного бюджета на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением

	

	

	Показатели прямого результата
	Едизм
	2021 год (отчетный год)
	2022 год (План текущего года)
	плановый период

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
Количество реализуемых проектов
	
ед
	
34
	38
	14
	17
	12

	Строительство ТЭЦ-3 в г.Астане (софинансирование)
	ед
	1
	1
	1
	
	

	Работы по насосной 1-го подъема
	ед
	1
	
	
	
	

	Обвязка трубопровода в противопожарной насосной
	ед
	1
	
	
	
	

	Обвязка трубопроводов в водоподготовительной установке
	ед
	1
	
	
	
	

	Строительно-монтажные работы по водогрейной котельной
	ед
	1
	1
	
	
	

	Строительно-монтажные работы по ВПУ
	
	
	1
	
	
	

	Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей) (софинансирование)
	
	
	
	1
	
	

	Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ (софинансирование)
	ед
	1
	
	1
	
	

	Подготовительные работы
	ед
	1
	
	
	
	

	Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астане (Реконструкция РП, ТП 100 штук)
	
	
	
	
	
	

	Закуп ячеек
	комп
	
	32
	
	
	

	Реконструкция РП, ТП
	ед
	30
	32
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	1
	
	
	

	Монтаж оборудования
	шт
	
	
	1
	1
	

	Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Алматы» ж/м. «Железнодорожный» ст. Сороковая)
	
	
	
	
	
	

	Закуп кабеля 
	км
	0,5
	
	
	
	

	Закуп оборудования и материалов 
	шт
	
	
	2
	
	

	Монтаж оборудования
	шт
	
	
	
	2
	2

	Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Сарыарка» ж/м. «Ондирис»)
	
	
	
	
	
	

	Получение  заключение государственной экспертизы
	ед
	
	1
	
	
	

	Начало СМР
	ед
	
	1
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	
	
	
	

	Строительство КЛ
	км
	
	0,3
	
	
	

	Закуп оборудования и материалов 
	шт
	
	
	2
	
	

	Монтаж оборудования
	шт
	
	
	
	2
	2

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство новых РП, ТП в городе Астане. (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки «Аллея Мынжылдык», РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицыОрынбор)
	ед
	1
	
	
	
	

	Протяженность построенных КЛ-20 кВ
	км
	
	2
	
	
	

	Монтаж кабеля
20 кВ
	км
	12
	2
	
	
	

	Строительства кабельного канала
	км
	2
	1,5
	
	
	

	Монтаж РП 
	ед
	3
	1
	
	
	

	Строительство РП
	ед
	1
	1
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	1
	
	
	

	Начало строительство РП Аэропорт
	
	
	
	1
	
	

	Начало строительство РП 11/2
	
	
	
	
	1
	

	Начало строительство РП 5
	
	
	
	
	
	1

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы)
	
	
	
	
	
	

	Начало строительство РП №1
	ед
	
	
	1
	
	

	Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 20 кВ в районе перспективной застройки Батыгай)
	
	
	
	
	
	

	Заключение договора
	ед
	1
	
	
	
	

	Закуп ячеек 20 кВ
	ед
	12
	
	
	
	

	Закуп трансформатора
	ед
	2
	
	
	
	

	Закуп оборудования и материалов
	шт
	
	
	1
	
	

	Монтаж оборудования и материалов
	шт
	
	
	
	1
	

	Монтаж КЛ
	м
	
	
	
	
	500

	Реконструкция ТМ-2 в г. Астане
	
	
	
	
	
	

	Монтаж теплотрассы 2Ду426мм
	м
	
	425
	
	
	

	Монтаж теплотрассы 2Ду108мм
	м
	
	64
	
	
	

	Прокладка трубопровода
	м
	
	
	400
	
	

	Разработтка траншей
	м
	
	
	400
	
	

	Теплоснабжение «Дома экономики», район Есиль, район пересечения улиц Қарашаш и Қараөткел
	
	
	
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геологических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геодезических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Согласование с заинтересованными организациями
	ед
	
	1
	
	
	

	Получение положительного заключения
	
	
	1
	
	
	

	Прокладка трубопровода
	м
	
	
	37
	
	

	Строительство сетей теплоснабжения школы «Дарын» №82
	
	
	
	
	
	

	Прокладка трубопровода
	м
	
	
	55
	
	

	Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны (софинансирование)
	ед
	1
	1
	
	
	

	Работы на золоотвале
	ед
	
	1
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	1
	1
	
	

	Возведение дамбы золоотвала №2 секция №2
	Тыс м3
	
	200
	
	
	

	Работы на золотвале №2 секция2
	ед
	
	
	1
	
	

	

	Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27,
№ 12-95( проектное наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан 
	
	
	
	
	
	

	Прокладка теплотрассы Ду 159 мм
	м
	
	
	700
	
	

	Разработка траншей 
	м
	
	
	700
	
	

	Экономический эффект проекта;
Получение предприятием дополнительной  прибыли  за счет  транспортировки тепловой энергии.

	Реконструкция ЛЭП-10кВ в г.Астане (2 этап)
	
	
	
	
	
	

	Продолжение реконструкции
	ед
	
	
	1
	
	

	Реконструкция ТЭЦ-1 г.Астаны
	
	
	
	
	
	

	Завершение строительство
	ед
	
	
	
	1
	

	Строительство участка теплотрассы 2Ду 400мм по ул. К. Мухамедханова (ул.Е126) на участке от врезки в тепломагистраль ТМ-55 2Ду 1000мм по ул. Ч. Айтматова до стыковки к существующей теплотрассой 2Ду 400/300/250 в районе пересечения Е429, Е430 и Е126 (проектное наименование)
	
	
	
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	
	
	1
	

	Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27, №12-95 (проектные наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан
	
	
	
	
	
	

	Начало СМР
	ед
	
	
	
	1
	

	Реконструкция тепломагистрали ТМ-9 от пр. Республики до стыковки с ТМ-8 в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Начало проектирования
	ед
	
	
	
	1
	

	продолжение проектирования
	ед
	
	
	
	
	1

	Реконструкция тепломагистрали ТМ-8 от пр. Республики до пр. Женис в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Начало проектирования
	ед
	
	
	
	1
	

	продолжение проектирования
	ед
	
	
	
	
	1

	Реконструкция тепломагистрали ТМ-10 от пр. Республики до стыковки с ТМ-4 по ул. Кенесары в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Начало проектирования
	ед
	
	
	
	1
	

	продолжение проектирования
	ед
	
	
	
	
	1

	Реконструкция тепломагистрали ТМ-33 от ТЭЦ-2 до узла стыковки с ТМ-51 в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Начало проектирования
	ед
	
	
	
	1
	

	продолжение проектирования
	ед
	
	
	
	
	1

	Реконструкция трассы паропроводов на участке от ТРП-2 до ТЭЦ-1 в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Начало проектирования
	ед
	
	
	
	1
	

	продолжение проектирования
	ед
	
	
	
	
	1

	Реконструкция НС-10 в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Начало проектирования
	ед
	
	
	
	1
	

	продолжение проектирования
	ед
	
	
	
	
	1

	Подвод и обеспечение электроэнергии к проекту "Строительство сети многофункциональных автодилерских центров "Avto Village" в городе Нур-Султан
	
	
	
	
	
	

	Начало СМР
	ед
	
	
	
	1
	

	продолжение СМР
	ед
	
	
	
	
	1

	Строительство ВЛ, КЛ -110 кВ«Байтерек –Шыгыс»
	ед
	
	
	
	
	

	Продолжение проектирования
	ед
	1
	
	
	
	

	Разработка схемы прохождения трассы по территории Аршалынского района
	ед
	1
	
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	1
	
	
	
	

	Разработка геологических изысканий 
	ед
	1
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство энергообъектов 
в г. Нур-Султан 
(ПС -110/10-10 кВ Сарыбулакская)
	
	
	
	
	
	

	Продолжение проектирования
	ед
	1
	
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	1
	
	
	
	

	Расширение и реконструкция водогрейной котельной ТЭЦ-2 АО Астана-Энергия» с установкой водогрейных котлов ст.№7,8 (Расширение ТЭЦ-2 с установкой 2-х водогрейных котлов)
	
	
	
	
	
	

	Начало проектирования
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы, повышение поступлений 
от налогов в доход государства.

	Строительство закрытой ПС-110/20 кВ«Карлыгаш» с двумя КЛ 110 кВ от ПС «Байтерек» с двумя КЛ-110 кВ от ПС «Ишим»
	
	
	
	
	
	

	Продолжение проектирование
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геологических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Переустройство ВЛ-110 кВ на участке от ПС 110/10 кВ «Городская» до ПС 110/10 кВ «Астана» в кабельное исполнение
	
	
	
	
	
	

	Начало проектирования
	ед
	1
	
	
	
	

	Разработка подготовительной части проекта
	ед
	1
	
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	1
	
	
	
	

	Продолжение проектирование
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка раздел ЭС
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство двух распеределительных пунктов 10 кВ с электрическими сетями для существующих и строящихся объектов района интенсивной застройки в границах пр. Тлендиева-ул. Улытау-Баршын-Коктал-объездная дорога, район СпецЦона
	
	
	
	
	
	

	Начало проектирование
	ед
	1
	
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Реконструкция автономной групповой котельной, город Нур-Султан, район Есіл, район пересечение ул. Сауран и Хусейн бен Талал (без инженерных сетей)
	
	
	
	
	
	

	Замена котлов
	ед
	
	1
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
Получение предприятием дополнительной прибыли за счет выработки тепловой энергии

	Строительство ПС «Арай»
	
	
	
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	1
	
	
	
	

	Разработка геологических изысканий
	ед
	1
	
	
	
	

	Разработка эскизного проекта подстанции
	ед
	1
	
	
	
	

	Согласование проекта с заинтересованными организациями
	ед
	1
	
	
	
	

	Завершение проектирования
	ед
	
	1
	
	
	

	Получение положительного заключения
	ед
	
	
	1
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство объектов электроснабжения в г.Астане. ПС 110/10 кВ «Самал» мощностью  2*63 МВА;
	ед
	1
	
	
	
	

	Акт приемки объекта в эксплуатацию(конеч результат не достигнут в 2021 году)
	ед
	1
	
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	
	
	
	

	Электроснабжение нового коммунального рынка г. Астаны. (Электроснабж-е многофукционального торгово-логистического комплекса)
	ед
	1
	
	
	
	

	Для продления договора , объявление конкурса
	ед
	1
	
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	
	
	1
	

	Строительство элемента 6 го ввода от НС-14 до ТМ-47
	ед
	1
	
	
	
	

	Принятие обязательств
	ед
	1
	
	
	
	

	Завершение проектирования
	ед
	
	1
	
	
	

	Принятие финансовых объязательств (оплата аванса)
	
	
	1
	
	
	

	Разработка грунта
	М.куб
	
	5000
	
	
	

	Кран шаровый 
	шт
	
	6
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. №38 - Керей, Жанибек хандар (пос. Заречный и Тельмана) на левом берегу р. Ишим в г. Астана
	
	
	
	
	
	

	Прохождение государственной экспертизы
	ед
	1
	
	
	
	

	Продолжение СМР
	ед
	
	1
	
	
	

	Монтаж трубопровода
	м
	
	60
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
Получение предприятием дополнительной прибыли за счет передачи тепловой энергии.

	Строительство ТМ-14 (Реконструкция ТМ-14 2ДУ 1000 мм, в г. Астана)
	
	
	
	
	
	

	Корректировка проекта
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы
	
	
	1

	Строительство теплотрассы по улице А. Байтурсынова и Нажимеденова
	
	
	
	
	
	

	Принятие финансовых объязательств (погашение кредиторских задолженности)
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Экономический эффект проекта;
Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы

	Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст. №№4+7, ПТВМ-100 ст.№№8+10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1+3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределенияв г. Астана (софинансирование)
	ед
	1
	
	
	
	

	Акт ввода эксплуатцию объекта 
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст. №№1+6, ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного перераспределения в г. Астана (софинансирование)
	ед
	1
	
	
	
	

	Пусконаладочные работы
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Реконструкция ТМ-15 в городе Астане
	
	
	
	
	
	

	Принятие финансовых объязательств (погашение кредиторских задолженности)
	ед
	1
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Многоквартирный жилой комплекс «Виктория» со встроенными помещениями и гаражами, расположенный на правом берегу реки Есиль, г. Нур-Султан, район «Алматы», проспект Б. Момышулы.
	
	
	
	
	
	

	Монтаж ячеек 10/0,4 кВ
	ком
	1
	
	
	
	

	Закуп ячеек 10/0,4 кВ
	ком
	0,6
	
	
	
	

	Монтаж КЛ-0,4 кВ
	км
	4
	
	
	
	

	Закуп АСКУЭ и телемеханики
	шт
	1
	
	
	
	

	Монтаж 
АСКУЭ и телемеханики
	шт
	1
	
	
	
	

	Услуги технадзора
	ед
	
	1
	
	
	

	Подписание акт приемки объекта в эксплуатацию
	ед
	
	
	1
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Тепловые сети к объекту "Многоквартирный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А123 и А125 (проектные наименования)"
	
	
	
	
	
	

	Закуп трубной продукции
	м
	
	200
	
	
	

	Монтаж трубопровода
	м
	
	200
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
Получение предприятием дополнительной прибыли за счет передачи тепловой энергии

	Реконструкция наружной тепловой сети ГКПП «Дворец Жастар» акимат города Нур-Султан
	
	
	
	
	
	

	Для заключение договора
	ед
	1
	
	
	
	

	Монтаж трубопровода 
	м
	
	130
	
	
	

	Разработка траншей
	м
	
	130
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы

	Строительство сетей электроснабжения для перспективной застройки района гаражного кооператива «Южный»
	
	
	
	
	
	

	На начало СМР
	ед
	
	1
	
	
	

	Подготовительные работы 
	ед
	
	1
	
	
	

	Закуп РП
	ед
	
	1
	
	
	

	Закуп ТП
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Реконструкция ТМ-23 в г. Астана. (Строительство  тепломагистрали 2Ду-1000мм по ул. Кравцова от НС №6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский)
	
	
	
	
	
	

	Корректировка проекта
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы

	Подводящие сети к котельной в районе шоссе «Қорғалжын», инженерные сети от котельной в районе шоссе «Қорғалжын» до многофункционального семейно-развлекательного туристского района по строительству объекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе «Қорғалжын»
	
	
	
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геологических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геодезических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Согласование с заинтересованными организациями
	ед
	
	1
	
	
	

	Завершение проектирование
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Подводящие сети по строительству объекта «Газовая котельная с инженерной инфрастуктурой в районе жилого массива «Тельмана»
	
	
	
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геологических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан» (без внеплощадочных инженерных сетей)
	
	
	
	
	
	

	Принятие финансовых обязательств (выплата аванса)
	ед.
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями- расположенный по адресу: г. Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	Монтаж трубопровода
	м
	900
	150
	
	
	

	Закуп трубопроводов ду 426
	м
	436
	
	
	
	

	Закуп трубопроводов ду 325
	м
	239
	
	
	
	

	Разработка грунта
	м куб
	
	30 000
	
	
	

	Получение положительного заключение госэкспертизы после корректировки
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
Получение предприятием дополнительной прибыли за счет передачи тепловой энергии

	Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе «Қорғалжын»
	
	
	
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геологических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геодезических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Согласование с заинтересованными организациями
	ед
	
	1
	
	
	

	Принятие финансовых обязательств (выплата аванса)
	ед.
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Газовая котельная с инженерной инфрастуктурой в районе жилого массива «Тельмана»
	
	
	
	
	
	

	Разработка топографической съемки
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геологических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Разработка геодезических изысканий
	ед
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство ПС 110/20 «Ансаған в городе Нур-Султан
	
	
	
	
	
	

	Заключение договора на ПИР
	ед.
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство ПС 110/20 «Батығай» в городе Нур-Султан
	
	
	
	
	
	

	Заключение договора на ПИР
	ед.
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство ПС 110/20 «Қабанбай батыра» в городе Нур-Султан
	
	
	
	
	
	

	Заключение договора на ПИР
	ед.
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство ПС 110/20 «Бағыстан» в городе Нур-Султан
	
	
	
	
	
	

	Заключение договора на ПИР
	ед.
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Строительство ПС 110/20 «Софи» в городе Нур-Султан
	
	
	
	
	
	

	Заключение договора на ПИР
	ед.
	
	1
	
	
	

	Экономический эффект проекта;
За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства.

	Реконструкция и строительство ЛЭП 110 кВ в г. Астане (с заменой трансформаторов на ПС «Жулдыз» и реконструкцией кабельной линии 110 кВ от ПС «Восточная»)
	
	
	
	
	
	

	Согласование со смежными организациями
	ед
	1
	
	
	
	

	Завершение проектирование 
	ед
	
	1
	
	
	

	Строительство «кольцующего» участка теплотрассы по улице 37 от врезки в тепломагистраль ТМ-52 по улице ҰлыДала до врезки в теплотрассу 2ДУ400мм по улице 28
	ед
	1
	1
	
	
	

	Прокладка трубопровода 
	м
	163
	
	
	
	

	«Военный городок» 1 очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети и дороги. 1-й этап проектирования. Электроснабжение (с установкой РПК-2Т)
	
	
	
	
	
	

	Ввод  объекта в эксплуатацию
	ед
	1
	
	
	
	

	Строительство тепломагистрали по ул. А105 от  насосной №16 до трассы Караганда - Астана" г. Астана, Алматинский район
	
	
	
	
	
	

	Монтаж ДУ 325
	м
	59,6
	
	
	
	

	Монтаж ДУ 273
	м
	208
	
	
	
	

	МонтажДУ 219
	м
	101
	
	
	
	

	Монтаж ДУ 426 
	м
	98
	
	
	
	

	Теплотрасса по ул. 226 на участке от тепломагистрали 4 ввода до переулка Кобда
	
	
	
	
	
	

	Разработка траншеи
	м
	150
	
	
	
	

	Прокладка трубы 426мм
	м
	50
	
	
	
	

	Обратная засыпка с восстановлением благоустройства
	ед
	1
	
	
	
	

	Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС "Байтерек" по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана
	ед
	
	
	
	



       
	

	Прокладка кабеля в кабельном канале 
	км
	0,3
	
	
	
	

	Ввод объекта в эксплуатацию
	Ед
	1
	
	
	
	

	Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов в городе Нур-Султан, пр. Тұран,89. Вторая очередь. Наружные сети электроснабжения 20кВ от ПС «Олимп»
	
	
	
	
	
	

	Монтаж КЛ-20 кВ
	км
	2,5
	
	
	
	

	Закуп ячеек 20 кВ
	шт
	2
	
	
	
	

	Монтаж ячеек 20 кВ
	шт
	2
	
	
	
	

	Монтаж плит перекрытия на кабельный канал
	шт
	30
	
	
	
	

	Ввод объекта в эксплуатацию
	ед
	1
	
	
	
	

	Количество проектов софинансируемых с местного бюджета
	ед
	3
	
	
	
	

	Расходы по бюджетной подпрограмме
	Едизм
	2021 год (отчетный год)
	2022 год (План текущего года)
	плановый период

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане
	тыс
тенг

	264 042,0
	915 169,0
	224 276,0
	
	

	Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей)
	тыс
тенг

	
	
	154 639,0
	
	

	Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ
	тыс
тенг

	72 896,0
	
	45 324,0
	
	

	Реконструкция существующих РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (Реконструкция РП, ТП 100 штук) 3 очередь
	

тыс
тенге

	492 092,0,0
	2 587 300,0
	5000,0
	88 614,0
	

	Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Алматы» ж/м. «Железнодорожный» ст. Сороковая)
	тыс тенге
	10 738,0
	
	50 000,0
	100 000,0
	200 000,0

	Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Сарыарка» ж/м. «Ондирис»)
	
тыс тенге
	

5 000,0
	5 231,0
	50 000,0
	91 386,0
	200 000,0

	Строительство новых РП,ТП в городе Астане. (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки «Аллея Мынжылдык», РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицы Орынбор)
	






тыс
тенге

	328 267,0
	1 396 182,0 
	70 036,0
	100 000,0
	300 000,0

	Реконструкция ЛЭП 10 кВ в г. Астане (1 этап)
	
	
	
	40 357,0
	
	

	Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы)
	


тыс
тенге
	
	
	
	
	

	Стр-во нов РП,ТП в г.Астане (Стр-во РП 10кВ в районе ВРЗ, перспект застройки вдоль Коргалжынской трассы и РП-20 кВ в районе перспективной застройки «Батыгай»);
	тыс тенге
	60 000,0
	
	100 000,0
	100 000,0
	100 000,0

	Реконструкция тепломагистрали ТМ-2 в городе Нур-Султан. Корректировка
	тыс
тенге
	
	242 458,0
	228 957,0
	100 000,0
	700 000,0

	Теплоснабжение «Дома экономики», район Есиль, район пересечения улиц Қарашаш и Қараөткел
	тыс
тенге
	3 380,0
	
	47 818,0
	
	

	Строительство сетей теплоснабжения к зданию спецализированного лицея № 82 «Дарын»
	тыс
тенге
	1 653,0
	
	14 773,0
	
	

	Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны 
	


тыс
тенге

	139 049,0
	745 708,0
	250 000,0
	
	

	Строительство сетей электроснабжения для перспективной застройки района гаражного кооператива «Южный»

	тыс
тенге
	
	756 000,0
	300 000,0
	
	

	Реконструкция ЛЭП 10 кВ в г. Астане ( 2 этап)
	тыс
тенге
	
	
	
	100 000,0
	

	
Реконструкция ТЭЦ-1 города Астаны
	тыс
тенге
	
	
	
	52 096,0
	

	Строительство участка теплотрассы 2Ду 400мм по ул. К. Мухамедханова (ул.Е126) на участке от врезки в тепломагистраль ТМ-55 2Ду 1000мм по ул. Ч. Айтматова до стыковки к существующей теплотрассой 2Ду 400/300/250 в районе пересечения Е429, Е430 и Е126 (проектное наименование)
	тыстенге
	
	
	
	340 947,0
	

	Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27, №12-95 (проектные наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан
	тыстенге
	
	
	
	298 729,0
	

	Реконструкция тепломагистрали ТМ-9 от пр. Республики до стыковки с ТМ-8 в г. Астана
	тыс
	
	
	
	70 000,0
	50 000,0

	Реконструкция тепломагистрали ТМ-8 от пр. Республики до пр. Женис в г. Астана
	тенге
	
	
	
	70 000,0
	50 000,0

	Реконструкция тепломагистрали ТМ-10 от пр. Республики до стыковки с ТМ-4 по ул. Кенесары в г. Астана
	тыс
	
	
	
	143 092,0
	250 000,0

	Реконструкция тепломагистрали ТМ-33 от ТЭЦ-2 до узла стыковки с ТМ-51 в г. Астана
	тенге
	
	
	
	117 904,0
	302 096,0

	Реконструкция трассы паропроводов на участке от ТРП-2 до ТЭЦ-1 в г. Астана
	тыс
	
	
	
	70 000,0
	50 000,0

	Реконструкция НС-10 в г. Астана
	тыс
тенге
	
	
	
	70 000,,0
	50 000,0

	Подвод и обеспечение электроэнергии к проекту "Строительство сети многофункциональных автодилерских центров "Avto Village" в городе Нур-Султан
	тыс
тенге
	
	
	
	108 512,0
	168 065,0

	Строительство ВЛ, КЛ-110 кВ «Байтерек-Шыгыс»
	тыстенге
	46 000,0
	10 000,0
	
	
	

	Строительство энергообъектов в г. Астана (ПС-110/10-10 кВ «Сарыбулакская»)
	тыс тенге
	16 335,0
	 
	
	
	

	Расширение и реконструкция водогрейной котельной ТЭЦ-2 АО Астана-Энергия» с установкой водогрейных котлов ст.№7,8 (Расширение ТЭЦ-2 с установкой 2-х водогрейных котлов)
	тыс тенге
	
	50 000,0
	
	
	

	Строительство теплотрассы по проектным улицам 1-С, 18-С, №39
	тыс
тенге
	100,0
	3 000,0
	
	
	

	Строительство закрытой ПС-110/20 кВ "Карлыгаш" с двумя КЛ 110 кВ от ПС "Байтерек" с двумя КЛ-110 кВ от ПС "Ишим"
	тыс
тенге
	100,0
	30 000,0
	
	
	

	Переустройство ВЛ-110 кВ на участке от ПС 110/10 кВ «Городская» до ПС 110/10 кВ «Астана» в кабельное исполнение
	
тыс
тенге
	500,0
	30 000,0
	
	
	

	Строительство двух распеределительных пунктов 10 кВ с электрическими сетями для существующих и строящихся объектов района интенсивной застройки в границах пр. Тлендиева-ул. Улытау-Баршын-Коктал-объездная дорога, район СпецЦона
	тыс
тенге
	100,0
	100,0
	
	
	

	Реконструкция автономной групповой котельной, город Нур-Султан, район Есіл, район пересечение ул. Сауран и Хусейн бен Талал без инженерных сетей
	
тыс
тенге
	202 793,0
	196 238,0
	
	
	

	Строительство ПС «Арай»
	тыс
тенге
	36 200,0
	19 950,0
	
	
	

	Строительство объектов электроснабжения в г.Астане. ПС 110/10 кВ «Самал» мощностью  2*63 МВА;
	тыс тенге
	66 736,0
	
	
	
	

	Электроснабжение нового коммунального рынка г.Астаны (Электроснабжение многофункционального торгово-логистического комплекса)
	Тыс тенге
	100,0
	
	
	
	

	Строительство элемента 6-го ввода от НС-14 до ТМ-47
	тыс тенге
	26 301,0
	77 552,0
	
	
	

	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. №38 - Керей, Жанибек хандар (пос. Заречный и Тельмана) на левом берегу р. Ишим в г. Астана
	
тыс
тенге
	5 500,0
	48 536,0
	
	
	

	Строительство ТМ-14 (Реконструкция ТМ-14 2ДУ 1000 мм, в г. Астана)
	тыс
тенге
	
	19 448,0
	
	
	

	Строительство теплотрассы по улице А. Байтурсынова и Нажимеденова
	тыс
тенге
	
	13 079,0
	
	
	

	Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст. №№4+7, ПТВМ-100 ст.№№8+10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1+3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана
	





тыс
тенге

	109 519,0
	649 492,0
	
	
	

	Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст. №№1+6, ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного перераспределения в г. Астана
	


тыс
тенге

	40 724,0
	89 298,0
	
	
	

	Реконструкция ТМ-15 в городе Астане
	тыс
тенге
	139 783,0,0
	348,0
	
	
	

	Многоквартирный жилой комплекс «Виктория» со встроенными помещениями и гаражами, расположенный на правом берегу реки Есиль, г. Нур-Султан, район «Алматы», проспект Б. Момышулы.
	тыс
тенге
	109 438,0
	50,0
	
	
	

	Тепловые сети к объекту "Многоквартирный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А123 и А125 (проектные наименования)"
	



тыс
тенге
	87 000,0
	70 700,0
	
	
	

	Реконструкция наружной тепловой сети ГККП "Дворец Жастар" акимат города Нур-Султан
	
тыс
тенге
	1 100,0
	40 205,0
	
	
	

	Реконструкция ТМ-23 в г. Астана. (Строительство  тепломагистрали 2Ду-1000мм по ул. Кравцова от НС №6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский)
	тыс
тенге
	
	23 661,0
	
	
	

	Подводящие сети к котельной в районе шоссе «Қорғалжын», инженерные сети от котельной в районе шоссе «Қорғалжын» до многофункционального семейно-развлекательного туристского района по строительству объекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе «Қорғалжын»
	тыс
тенге
	
	275 059,0
	
	
	

	Подводящие сети по строительству объекта «Газовая котельная с инженерной инфрастуктурой в районе жилого массива «Тельмана»
	тыс
тенге
	
	218 480,0
	
	
	

	Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан» (без внеплощадочных инженерных сетей)
	тыс тенге
	
	3 000 000,0
	
	
	

	Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями- расположенный по адресу: г. Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения
	тыс тенге
	
	140 629,0
	
	
	

	Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе «Қорғалжын»
	тыс тенге
	
	7 537 184,0
	
	
	

	Газовая котельная с инженерной инфрастуктурой в районе жилого массива «Тельмана»
	тыс тенге
	
	543 342,0
	
	
	

	Строительство ПС 110/20 «Ансаған в городе Нур-Султан
	тыс тенге
	
	100,0
	
	
	

	Строительство ПС 110/20 «Батығай» в городе Нур-Султан
	тыс тенге
	
	100,0
	
	
	

	Строительство ПС 110/20 «Қабанбай батыра» в городе Нур-Султан
	тыс тенге
	
	100,0
	
	
	

	Строительство ПС 110/20 «Бағыстан» в городе Нур-Султан
	тыс тенге
	
	100,0
	
	
	

	Строительство ПС 110/20 «Софи» в городе Нур-Султан
	тыс тенге
	
	100,0
	
	
	

	Реконструкция и строительство ЛЭП 110 кВ в г.Астане (с заменой трансформаторов на ПС  Жулдыз и реконструкции кабельной линей 110 кВ от ПС Восточная)
	

тыс
тенге

	1 500,0
	11 677,0 
	
	
	

	«Военный городок» 1очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети и дороги. 1-й этап проектирования. Электроснабжение (с установкой РПК-2Т);
	Тыс тенге
	43 873,0
	
	
	
	

	Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями- расположенный по адресу: г. Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения
	тыс
тенге
	290 692,0
	
	
	
	

	Строительство тепломагистрали по ул. А105 от  насосной №16 до трассы Караганда - Астана" г. Астана, Алматинский район
	тыс
тенге
	195 278,0
	
	
	
	

	Теплотрасса по ул. 226 на участке от тепломагистрали 4 ввода до переулка Кобда
	тыс
тенге

	76 166,0
	
	
	
	

	Строительство ПС 110/20 "Ансаған" в городе Нур-Султан"
	тыс
тенге
	100,0
	
	
	
	

	Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС «Байтерек» по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана
	



тыс
тенге
	10 053,0
	
	
	
	

	Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов в городе Нур-Султана, пр. Тұран,89. Вторая очередь. Наружные сети электроснабжения 20кВ от ПС «Олимп»
	тыс
тенге
	150 704,0
	
	
	
	

	Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27,
№ 12-95( проектное наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан
	
	
	
	374 466
	
	

	Итого расходы по бюджетной программе
	Тыс тг
	3 060 763,0
	19 746 576,0
	1 955 646,0
	2 021 280,0
	2 420 161,0



