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Аудиторлық есеп

Т.Рысқұлов ауылы                                                                №2 дана 

I. Кіріспе бөлік

1.1. Мемлекеттік аудит объектісінің атауы: «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (әрі қарай - Мекеме). 

Түркістан облысының Әділет департаменті 2012 жылдың 11 сәуірде заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен. БСН-030240003879. 

Мекен жайы: 161300, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі, Тұрар Рысқұлов ауылы, Тұрар Рысқұлов көшесі, №201 ғимарат. Банктік есеп айырысу Түлкібас ауданының Қазынашылық басқармасында ашылған, ЖСК-KZ34070103KSN5815000, БСК-KKMFKZ2А.

1.2. Аудиторлық іс-шараның атауы: «Түлкібас ауданының жергілікті бюджетті тиімді жоспарлау және атқару, аумақты дамыту бағдарламасын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру, жергілікті бюджет қаражатын және мемлекет активтерін пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу».

1.3. Мемлекеттік аудит объектісіндегі мемлекеттік аудиттің мақсаты: 

1. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және атқару тиімділігі;

2. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің тиімділігі.

1.4. Мемлекеттік аудиттің мәні: 001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер», 012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі», 015 «Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру», 016 «Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету», 018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру», 021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету», 024 «Кентішілік қала маңындағы ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру», 036 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту», 058 «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламаларына тиімділік аудитін жүргізу.
1.5. Аудиттің типі, тексерудің түрі: тиімділік аудиті, сыртқы мемлекеттік аудит.
1.6. Мемлекеттік аудит тобының құрамы: 

Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының  №1 мемлекеттік аудит бөлімінің бас инспектор - мемлекеттік аудиторы С.Қалықұл (мемлекеттік аудитор біліктілігін иелену туралы №0423 сертификат) және №2 мемлекеттік аудит бөлімінің бас маман - мемлекеттік аудиторы Н.Стамкулов (мемлекеттік аудитор біліктілігін иелену туралы №0432 сертификат). 

1.7. Мемлекеттік аудит (тексеру) жүргізуге тапсырма: Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі А.Сихымбайдың  03.10.2022 жылғы №23-404-Т мемлекеттік аудит (тексеру) жүргізуге тапсырмасы. 

1.8. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 2020 жылдың                      01 сәуірінен 2022 жылдың 31 тамызы аралығы.
1.9. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі: 04.10.2022-30.11.2022 жыл аралығы.

1.10. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары: Аудитпен қамтылған кезең аралығында қаржылық құжаттарға бірінші қол қою құқығымен 2020 жылдың 25 мамырына дейін Н.Сулейменов, 2020 жылдың 22 маусымынан 2022 жылдың 13 қаңтарына дейін А.Нурлыбай, 2022 жылдың 25 қаңтарынан бастап бүгінгі таңға А.Бейсеев атқаруда. Ал бас есепші қызметін екінші қол қою құқығымен 2012 жылдың 20 қарашасынан бастап барлық бухгалтерлік есеп-қисап жұмыстарын жүргізумен статист қызметін М.Ибрагимова атқаруда. 

1.11. Үстеме тексеру жүргізілген объектілердің тізбесі: Мемлекеттік аудит барысында үстеме тексеру жүргізілмеді.

1.12. Алдыңғы мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы қысқаша мәліметтер:


1. Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 08.06.2020 жылғы №8-134-Т аудиторлық іс-шара жүргізу тапсырмасына сәйкес мемлекеттік аудит бөлімінің бас инспектор-мемлекеттік аудиторы С.Қонысбаев және  мемлекеттік аудит бөлімінің бас маман-мемлекеттік аудиторы С.Қожамжаров (25.06.2020 жылғы аудиторлық есеп) «Түлкібас ауданы бойынша түсімдердің аудандық бюджетке толық, уақытылы түсуін және аудандық бюджет қаржыларының жұмсалуына, Түлкібас ауданының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасының іске асырылуына аудит жүргізу» аудиторлық іс-шара жүргізілген. Аудитпен 01.07.2018 жылдан 31.03.2020 жылғы мерзімде тиімділік аудиті жүргізіліп, нәтижесінде барлығы 1 123 274,4 мың теңге қаржылық бұзушылық және 5 бірлік рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар анықталып, аудит барысында қалпына келтірілген. 


2. Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 19.08.2020 жылғы №13-189-Т аудиторлық іс-шара жүргізу тапсырмасына сәйкес мемлекеттік аудит бөлімінің бас маман-мемлекеттік аудиторы Е.Нұрмаханов (11.09.2020 жылғы аудиторлық есеп) «Түркістан облысы бойынша «Ауыл-Ел бесігі-2020» шеңберінде бөлінген қаржының жұмсалуының тиімділігіне аудит жүргізу» аудиторлық іс-шара жүргізілген. Аудитпен 01.01.2020 жылдан 31.07.2020 жылғы мерзімде 458 062 ««Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасына бюджеттен бөлінген жалпы 514884,0 мың теңге  қамтылып, нәтижесінде бұзушылықтар анықталмады. 

3. Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 20.04.2022 жылғы №5-56/11-Т аудиторлық іс-шара жүргізу тапсырмасына сәйкес №1 мемлекеттік аудит бөлімінің бас маман-мемлекеттік аудиторлары Д.Оразалиева, Н.Манапов және сапаны бақылау бөлімінің басшысы Х.Таженов (03.06.2022 жылғы үстеме тексеру актісі) «2021 жыл кезеңінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген нысаналы трансферттердің мақсатына сай жұмсалуы кезінде ҚР заңнамасының нормаларын сақтауына» аудиторлық іс-шара жүргізілген. Нәтижесінде жалпы 1 247 228,6 мың теңге қаржылық бұзушылық және 21 бірлікті құрайтын рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар анықталып, бухгалтерлік есеп бойынша активтердің құжаттамалық рәсімдеуінің дұрыстығын қамтамасыз етпей есептен шығарылған 1 240 570,8 мың теңге 06.05.2022 жылғы №1 бухгалтерлік анықтамамен қалпына келтірілген.


4. Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің 02.08.2022 жылғы №165 аудиторлық іс-шара жүргізу тапсырмасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті бөлімінің бас маман-мемлекеттік аудиторы А.Қонтаева және сәйкестік аудиті бөлімінің бас маман-асистенті Н.Джузеев (20.09.2022 жылғы №165 үстеме тексеру актісі) «Нұрлы жол» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы және Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі іс шаралардың орындалуына және  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде моноқалалар мен өңірлердегі іс шаралардың орындалуының сақталуына аудит жүргізу» аудиторлық іс-шара жүргізілген. Аудитпен 01.01.2021 жылдан 01.07.2022 жылғы 458 062 ««Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасына бюджеттен бөлінген 465612,0 мың теңге қамтылған. Жүргізілген аудиторлық іс-шараның нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-ІV Бюджет кодексінің 97-бабы 6 тармағының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» №540 бұйрығының 215 тармағының 6-тармақшасының талаптары сақталмай, 85277,9 мың теңгеге атқарылмаған жұмыстар анықталған.

5. Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 08.09.2022 жылғы №20-359/4-Т аудиторлық іс-шара жүргізу тапсырмасына сәйкес №2 мемлекеттік аудит бөлімінің бас маман-мемлекеттік аудиторы Г.Беркінбекова және №3 мемлекеттік аудит бөлімінің бас маман-мемлекеттік аудиторы Б.Ташимов (30.09.2022 жылғы аудиторлық есеп (үстеме тексеру)) «Түркістан облысы бойынша 2020-2025 жылдарға «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуына және Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мен өңірдегі жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласының дамуына бөлінген бюджет қаражаты мен мемлекеттік активтердің тиімді пайдалануына аудит жүргізу» аудиторлық іс-шара жүргізілген. Аудитпен 01.01.2021 жылдан 30.06.2022 жылғы мерзімде 458 051 «Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру» бюджеттік бағдарламасына бюджеттен бөлінген жалпы 346009,0 мың теңге  қамтылып, нәтижесінде 01.11.2021 жылы қабылданған «ОҚО, Түлкібас ауданы, «Тастыбұлақ-Көксағыз-Майтөбе-Қожамберді» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары теңгерімге алынбағаны анықталып, аудит барысында қалпына келтірілген. 

Аудит жүргізу аралығында мемлекеттік аудит объектісіне «2021 жыл кезеңінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген нысаналы трансферттердің мақсатына сай жұмсалуы кезінде ҚР заңнамасының нормаларын сақтауына аудиторлық іс-шарасы бойынша Тексеру комиссиясы тарапынан 27.10.2022 жылғы №02/2426 санды хатпен 26.10.2022 жылғы №5-16-Н нұсқамасы жолданған. Аталған нұсқаманың тармақтарын орындау мерзімдері 10.03.2023 жылға дейін көрсетілген.
Тексеру комиссиясының 27.10.2022 жылғы №02/2426 санды хатпен жолданған 26.10.2022 жылғы №5-16-Н нұсқамасындағы көрсетілген кемшіліктерге жол берген үшін бөлім секторының м.у.а. С.Сатимовқа бөлім басшысының 07.11.2022 жылғы №40 бұйрығымен сөгіс түріндегі тәртіптік шара көрілгені туралы 08.11.2022 жылғы 13/05-12/232 санды хатпен жауап берілген.

II. Негізгі бөлік



2.1. Аудит бағдарламасын ашу:
Базалық көрсеткіш: тиімділік - жоспарланған және алынған нәтижелердің оларға қол жеткізу үшін пайдаланылған ресурстар ескерілгендегі арақатынасы;

1. Өлшемшарт. Мемлекеттік аудит объектісінің міндеттері мен функцияларының іске асырылуы.

Аудиторлық іс-шараның мәселелері

1. Құзыретіне сәйкес алға қойылған мақсаттарға міндеттерге, функцияларға, өкілеттіктерге және бағыттарға қол жеткізу үшін мекеме қызметінің тиімділігі

Түркістан  облысының шығыс бөлігін алып жатқан Түлкібас ауданының аумағы  2338 шаршы шақырымды құрайды, оның 75 043 гектарын Орта Азия мен Қазақстандағы ең бір ғажайып қорықтардың бірі Ақсу – Жабағылы алып жатыр. Түлкібас жерінің ең басты байлығы мен мақтанышы «Ақсу  Жабағылы» мемлекеттік табиғи қорығы болып табылады, оның аумағында құс пен аңның 550 түрі, өсімдіктің 200 – ден  астам түрі бар. Олардың көпшілігі Қызыл кітапқа енгізілген.   

Аудан территориясы Ұлы Жібек жолының бойында Алатаудың Қаратаумен қауышқан төрінде солтүстігінде Бәйдібек, шығысында Жуалы (Жамбыл облысы) батысында Сайрам, оңтүстігінде Төле би аудандарының жер аумағымен шектесіп жатыр. Ауданның аумағын ұлы Қаратау мен Тәңіртау қоршап тұр. Арыс өзені мен Ақсу өзені осы өңірден басталады. Түлкібас ауданының орталығы – Т.Рысқұлов ауылы. 

Аудан аумағы 2,3 мың шаршы шақырымды немесе облыс территориясының 2,0 % құрайды. Аудан тұрғындары – 112,9 мың адам немесе  облыс тұрғындары санының 3,8 % құрайды.

Түлкібас ауданының жалпы жер көлемі 227504 гектар, оның                         148 318  гектары ауыл  шаруашылығына  жарамды  жерлер,  63 194  гектар  айдамалы егістік жер. Ауданда жайылымдық 57 858 гектар, шабындықтар 3211 гектар, баулар 3 446 гектар алып жатыр.

Өнеркәсіп өңір экономикасының дамуын анықтайтын  басты сала болып табылады.

Ауданда 18 жер қойнауын пайдаланушылар өз қызметтерін атқарады, олардың ішінде 3 бірлескен барлау бойынша 15 өндіру бойынша келісім-шарт жасасқан.

Автомобиль көлігі

2020 жылғы 1 шілдеде 28 бірлік, сонымен қоса тиісінше 8 автобус және   20 микроавтобус есептелінген. Аудандағы көліктік құралдардың саны тұрақты болып, орта есеппен жыл сайын 16  бірлікке артқан. 

Аудан бағыттарының жүйесі 24 маршрутпен белгіленген: 8 – қалааралық және 16 аудан ішілік  бағыттар болып табылады.

Ауданда көлік желілері болмаған жерлердің барлығы толығымен көліктік жолаушылар бағыттары желісімен қамтылған. Бұл елді мекендердегі негізінен темір жолдың бойында тұратын жолаушылар қала маңайындағы теміржолдың тасымалдауымен жүреді.

  Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыру келісім шарты арқылы             1 жекеменшік тасымалдаушы айналысады. 

Ауданда 1 жолаушыларға қызмет көрсету пункті қамтылып, Т.Рысқұлов ауылында орналасқан. Ол жекеменшік формада жұмыс жасайды.

Автомобиль жолдары

Аудандағы автомобиль жолдары 839,1 шақырымды құрайды; 

-оның ішінде:  

-59,0 шақырым республикалық маңызы бар жолдар;

-250,9 шақырым облыстық маңызы бар жолдар;

-85,84 шақырым аудандық маңызы бар жолдар; 

- 442,66 шақырым  елді мекендердегі ішкі көшелер;

Аудандық маңызы бар жолдардың техникалық жағдайын зерттеу жұмысының 2020 жылғы қорытындысы бойынша 37,58 шқ жақсы жағдайда (38,9%), 25,0 шқ қанағатты жағдайда (25,9%), 34,06 шқ қанағаттанарлықсыз жағдайда (43%). Ал елді мекен көшелерінің техникалық жағдайын зерттеу жұмысының қорытындысы бойынша 245,95 жақсы жағдайда (45,2%), 165,22 шқ қанағатты жағдайда (30,4%), 132,85 шқ қанағаттанарлықсыз жағдайда (24,4%).

Ауданда жол саласындағы  «Түлкібас жолдары» ЖШС-гі  мекемесінде 25 жұмысшы жұмыс істейді. Мекеменің материалдық-техникалық базасы талаптарға толық сай келеді. 

Ауданда ауыр жүк көліктері жүретін жолдың жоғынан, жылына орта есеппен 35 шақырым автожолға  кері әсерін тигізуде.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Сумен жабдықтау

Түлкібас ауданында 2018 жылы 59 елді мекен тұрғындары немесе                99,7 %, 2020 жылы 59 елді мекен – 99,8 %, олардың ішінде 2018 жылы                    110,807 мың адам, 2020 жылы 112 390 мың халық санымен Түлкібас ауданының 112214 тұрғындары орталықтандырылған ауыз суын пайдаланады.

2018 жылы 108,282 мың адам тұратын 332 адам (0,3 %) немесе 3 елді мекен (4,8%) піспе құдық суын пайдаланса, 2020 жылы 176 адам тұратын, 2 елді мекендерінің тұрғындары немесе 0,2 % піспе құдық суын қолданады.

Ауыз суды тұрмыстық қажеттілікке пайданалушылар: тұрғылықты халық, ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік мекемелер ауыз суды тұрмыстық-қажеттілік су құбыры жүйелерінен пайдаланушылар болып табылады.

Пайдаланудағы сапалы ауыз су көлемі Түлкібас ауданында 2020 жылдың 1 қаңтарында 3,4 мың м3/тәулік. 

Түлкібас ауданындағы елді мекендердегі сумен қамтамасыз ету жүйелерінің жалпы ұзындығы 927,384 шақырымды құрайды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 мамырдағы №570 қаулысымен бекітілген  2011-2020 жылдарға арналған салалық «Ақ-Бұлақ» бағдарламасын іске асыру мақсатында Түлкібас ауданында 19 елді мекенді ауыз сумен жабдықтау нысандары салынып, құрылысына 2011-2013 жылдары Республикалық бюджеттен 1640,9 млн. теңге және облыстық бюджеттен  2080,6 млн.теңге. 2017 жылы Республикалық бюджеттен 247,502 млн.теңге,  облыстық бюджеттен 102,5 млн.теңге игерілген.

Түлкібас ауданындағы 15 ауыл округіндегі 62 елді мекеннің 59 елді мекені орталықтандырылған ауыз су құбырымен қамтылған, оның ішінде 59 елді мекенде ауыз су тәулігіне 24 сағат беріледі.

Орталықтандырылған су құбыры жоқ 3 елді мекен  (Қайыршақты, Ақсай, Даубаба 2)  экономикалық тұрғыдан тиімсіз елді мекендер тізімінде. 

Аудан бойынша өзекті мәселелер ауыз су құбырларының тозығы жеткен 9 елді мекендердің жер асты қорын бекітіп анықтау. Осы мәселені шешу үшін облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасына хат жолданған. Олар: Даубаба-2, Қайыршақты, Ақсай, Сарытөр, Қызыл бастау, Абай, Жанаталап, Жыланды ауылдары. 

2021 жылғы 3 елді мекенге, Шақпақ баба ауылына 477,7 млн. теңге, Азаттық ауылына 467,1 млн. теңге, Балықты ауылына 218,2 млн.теңге,  ауыз су жүйесін қайта құрылымдауға жалпы құны 1 163, млн. теңге жобалық сметалық құжаттар әзірленіп, облыстық салалық басқармаға қаржы қарастыруына ұсыныс беріліп, 2021 жылға аталған 3 нысанға РБ қаржы қаралған.

Жылумен қамтамасыз ету

2020-2018 жылдары жылу беру маусымына аудан бойынша мәдениет, білім, денсаулық, спорт салалары бойынша 193 бюджеттік мекеме бар. Оның                    133-і табиғи газбен, 54-і қатты отын, 3 сұйық отында, 3-і электр қуатымен жылытылса, 2017-2018 жылдарға жылу беру маусымына (білім, спорт, денсаулық, мәдениет, жұмыспен қамту салалары бойынша) бюджеттік мекемелердің жалпы саны-199, оның 163-і табиғи газбен, 34-і қатты отын, 2-і сұйық отынмен жылыту жоспарланған.

2020-2018 жылдары қатты отынмен жылытылатын мекемелерге қажетті  929 тонна қатты отын, 61 мың литр сұйық отын толығымен қамтамасыз етіліп, жылумен қамтылса, 2017-2018 жылдарға бюджетті мекемелер газға өтуіне байланысты 288,2 тонна қатты отынға, 47 мың литр сұйық отынға азайған.

2018-2020 жылдары аудан бойынша 82 көпқабатты тұрғын үйлер бар болса, 2018-2020 жылдары жылу беру маусымы кезеңінде 82 көпқабатты тұрғын үй. Бұл 11 үйге көбейген. Тұрғын үйлердің барлығы жеке (автономды) табиғи газбен жылытылады.

Газбен жабдықтау

«Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бес институционалды реформаның жүзеге асырудың 100-нақты қадамын іске асыру мақсатында аудан аумағында айтарлықтай жұмыстар атқарылып келеді. 

Аудан бойынша 62 елді мекеннің 59 елді мекен тұрғындары табиғи газбен қамтылған, яғни тұрғындар санымен 98  пайызды құрайды. Қалған 3 елді мекен таулы аймақта орналасқандықтан экономикалық жағынан тиімсіз болып табылған. Олар Ақсай, Қайыршақты  және  Иірсу  елді мекендері. Аудан бойынша табиғи газ жүйесінің жалпы ұзындығы 1015,488 шақырымды құраса оның ішінде жер асты 373,572 шақырымы, жер үстінде 641,916 шақырымы орналасқан. 

Ауданда халық саны өсу себебінен елді мекендерде газдандырылмаған жаңа көшелер ашылуына байланысты газ жүргізу жұмыстары жалғасуда.

Электрмен жабдықтау

Өнеркәсіп өндірісінің жылдан жылға артуымен экономиканың нақты секторының және аудан тұрғындарының электр энергиясына қажеттілігін толығымен қанағаттандыруда.  

Аудан тұтынушыларымен бүгінгі таңда 200мың кВт көлемінде орташа сағаттық электр қуатын тұтынады.   

Түлкібас ЭЖ «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС теңгеріміндегі электр желілері 1118,097 шқ., қондырғылары 267 дана,  жалпы үлес салмағы 98 %, тозығы жетуі  61 % құрап  отыр. 

Ауданның коммуналдық меншігіндегі электр желілері 63,1 шқ., қондырғылары 47 дана жалпы үлес салмағы 8,5 %, тозығы жетуі 31 % құрап отыр. Бұл  жерде  бұрынғы иесіз қазіргі кезде коммуналдық меншікке алынған  электр желілері мен қондырғылары есепке алынған. 

Аудан бойынша электр энергияның неізгі тұтынушысы жекеменшік сектор, олар электр энергия тұтынылуының 60 % құрайды    

Түлкібас ЭЖ «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-і жүктемелілігі жоғары кернеуі 0,4 кВ-тық желілердің сымдарын, жүктемелілігі жоғары және төмен кернеуі 10/0,4 кВ трансформаторларды және кернеуі 6-10/0,4 кВ кабельдік желілерді ауыстырған. Кернеуі 0,4 кВ желілердің сымдарын ауыстыруда энергия ұрлау жолдарын тоқтату қарастырылады. Ауданда СИП сымдарын орнату және пайдалану қолға алынған, ол желілердің сымдарына  тұтынушылардың өздерінше сым жалғау арқылы электр энергиясын ұрлауды тоқтатуда. Өз кезегінде бұл жұмыстар желілердегі электр энергияның  нормативтен тыс шығындарын төмендетті. Түлкібас ЭЖ «Оңтүстік жарық транзит» ЖШС-і 2018 жылы электр жүйелерін модернизациялауға және қайта жаңғыртуға 134,817 млн.теңге, 34,8 шқ электр желісі, 4 трансформатор, 2016 жылы 114,760 млн. теңге 60,922 шқ  электр желісі, 4 трансформатор, 2020 жылы 146,748 млн.71,12 шқ электр желісі, 4 трансформатор ауыстырылған. Нәтижесінде, электр қондырғыларының тозуы 2018 жылы 61 %, 2017 жылы 61% дейін төмендетілген. Электр энергияны өлшейтін қондырғылармен қамтамасыз етілуі 100 %, газбен судың өлшегіш құралдармен қамтамасыз етілуі 100 % жеткізіледі.   

Тұрғын үй секторы

Аудан аумағында көпқабатты тұрғын үйлердің жалпы көлемі 34868,7 мың шаршы метрді құрайды.

Ауданда 71  көпқабатты тұрғын үйлер бар. Оның 62  көпқабатты тұрғын үйлер кондоминиум объектісі ретінде Әділет басқармасында тіркелген. Састөбе поселкесіндегі 5 көп қабатты тұрғын үй авариялық жағдайда. 

 ҚР «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың                                  2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы» бойынша 2015 жылы Т.Рысқұлов ауылы 1 – ші мөлтек ауданында орналасқан 8 көп қабатты тұрғын үйлерді жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін сметалық құжаты мен мемлекеттік сараптаманың қорытындылары алынып, облыстық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі  басқармасына  ұсынылған. Алайда қаржы қаралмағандықтан, қазіргі таңда құжаттардың 3 жылдық мерзімі өткен. Құжаттарды қайта рәсімдеу жұмыстары тұрғындар қарсылығына орай тоқтап тұр.                                              


АЕМ-ді абаттандыру және жетілдіру

2018 жылы 61400 дана және 2020 жылы 16800 дана ағаш көшеттері отырғызылған. Негізгі көріктендіру жұмыстарына жататындар: ауданның  сыртқы жарықтандыруы, елді мекендерді  көгалдандыру және көріктендіру бойынша фонтандарға, ескерткіштерге, және өзге де объектілерге қарау, елді мекендерде санитарияны қамтамасыз ету. 

Облыс әкімдігінің 2017 жылғы 6 қарашадағы  №303 санды қаулысымен бекітілген аудан елді мекендерін көгалдандырудың 2017-2021 жылдарға арналған «Шатқал» іс-шара жоспарына сәйкес 2018 жылға ауданда 146,25 га жерге 61400 түп көшет егілген. Екі жылды есепке алсақ жалпы 78700 түп әр түрлі көшеттер отырғызылған.

Аудан орталығы мен елді мекендерде 500 дана ағаш көшеттері егілген. Оның ішінде 250 дана ақ қайың, 250 дана слива писсарди күзгі ағаш көшеттерін егу жұмыстары жүргізілген.

Облыс әкімінің 2019 жылғы 26 сәуірдегі  № 69 қаулысына сәйкес, аудан елді-мекендерін 2019-2021 жылдарға арналған көгалдандырудың іс-шара жоспары аясында 2020 жылғы көктем айларында аудан аумағында 41,1 га жерге 16,8 мың дана әр түрлі көшет отырғызылып, Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасына 11.03.2020 жылы №385, 26.03.2020 жылы №465, 23.04.2020 жылы №624, 15.12.2020 жылы №2357  хаттармен мәлімет берілген. 

Егілген 20 мың дана көшеттерге мониторинг жүргізіліп, бүгінгі таңда 16,8 мың дана көшеттер өнген. Өнбей қалған 3,2 мың дана көшеттердің орына күз айында отырғызу жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ ағаштарды бұтау және тазалықты қамтамасыз ету бойынша көктем және күз айларында санитарлық ағаш бұтау жұмыстары жүргізіледі.

Түлкібас ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 10 маусымдағы №152 қаулысымен «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілген. 

«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ведомстволары:

1) «Тұраркент-су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Ережеге сәйкес мекеменің миссиясы: тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласында жергілікті мемлекеттік басқарудың және өзін-өзі басқарудың жекелеген функцияларын жүзеге асыруға әкімдік уәкілеттік берген, тиісті жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік атқарушы орган болып табылады.

Мемлекеттік аудит объектісінің Ережесінде қойылған мақсаттарға қол жеткізу мақсатында өз өкілеттіктерін іске асыру үшін қарастырылған 11 міндеттер мен 13 функциялар іске асырылып, келесі жұмыстар атқарылған.

2020 жыл

Ауданның  62 елді мекенінде 112,9 мыңнан аса халық тұрады. Ауданның әкімшілік – аумақты құрылымына 13 ауылдық, 2 поселкелік округ кіреді.

Ауыз су саласы

Аудандағы 62 елді мекендегі 59 елді мекеннің халқы 99,5% орталықтандырылған ауыз су құбырымен қамтамасыз етілген. Су құбырымен қамтылған 59 елді мекеннің 58 елді мекенінде тәулігіне 24 сағат, 1 елді мекеніне (Машат  ауылында) ауыз су кестемен берілуде.

Республикалық бюджеттен «Жұмыспен қамту – 2020» жол картасы бағдарламасы бойынша Машат ауылының ауыз су жүйесінің қайта құру жұмыстарына 36,6 млн. теңге бөлініп, толығымен игерілген. 
Кәріздік жүйе

Республикалық және облыстық бюджеттен аудандағы (Бақыбек, Түлкібас, Састөбе) 3 ауылының кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау жұмыстарына 715,5 млн. теңгеге жұмыстары жүргізіліп, 1 нысан (Састөбе) пайдалануға берілген, 2 нысан 2021 жылға өтпелі.
Жұмыспен қамту «Жол картасы» бағдарламасы бойынша Жабағылы ауылының кәріз жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қабылдау жұмыстары жүргізілуде. 

Автожол саласы

Ауданда автомобиль жолдары мен елді мекен көшелерінің ұзындығы 827,9 шақырымды құрайды, оның ішінде: 

республикалық маңызы бар жолдар – 59,0 шқ;

облыстық маңызы бар жолдар – 242,9 шқ;

аудандық маңызы бар жолдар - 96,6 шқ;

елді мекен көшелері 429,4 шақырым.

«Ауыл-Ел бесігі» бағдарламасы бойынша Түлкібас және Састөбе кенттерінің 36,0 шақырымды құрайтын 30 ішкі көшелеріне 955,7 млн. теңгеге күрделі және орташа жөндеу жұмыстары жасалынған.

Облыстық бюджеттен 2019 жылдан өтпелі аудандағы (Тастыбұлақ-Көксағыз-Майтөбе-Қожамберді) 203,4 млн. теңгеге 4 ауылдың                                 10,5 шақырымды құрайтын автомобиль жолдарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. 

Аудандық бюджеттен (Т.Рысқұлов, Жабағылы, Рысқұл, Таусағыз, Көксағыз, Еңбек, Көкбұлақ, Шарафкент, Азаттық, Кершетас, Майтөбе, Кемербастау)  12 елді мекеннің 17,2 шақырым ішкі көшелеріне орташа жөндеу жұмыстары 317,1 млн. теңгесі игеріліп жүргізілген.

Жалпы аудан көлемінде аудандық және ауылдық елді мекендердің ішкі көшелерінің 63,7 шақырым жолдары күрделі және орташа жөндеуден өткізілуде. Нәтижесінде аудандық маңызы бар жолдардың жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесі 57,3%-тен 64,0%-ға, елді мекен көшелерінің үлесі 67,8%-ден 80,2%-ға жақсарады деп күтілуде.

Электр желілері

Жұмыспен қамту «Жол картасы» бағдарламасы бойынша                             28,0 млн. теңгеге Састөбе кентінің электр желілерін жөндеу жұмыстары жасалынған.  
Облыстық бюджеттен аудандағы 2 елді мекеннің (Азаттық, Т.Рысқұлов) ішкі көшелерін жарықтандыру жұмыстарына 23,5 млн. теңгеге толығымен жұмыстар жүргізіліп, пайдалануға берілген. 
Аудандық бюджеттен аудандағы 8 елді мекенінің (Шақпақ баба, Балықты, Жабағылы, Сарытөр, Қызылбастау, Майтөбе, Таусағыз) 77,4 млн. теңге бөлініп, ішкі көшелерін жарықтандыру жұмыстары жасалынған.

2021 жыл
Ауыз су саласы

62 елді мекенінің (113 604 адам) 59 елді мекенінде (113428 адам) 99,8 пайыз орталықтандырылған ауыз су құбырымен қамтамасыз етілген, оның ішінде 28 елді мекені тік ұңғыма көздерінен, ал қалған 31 елді мекен бастау көздерінің ауыз суын пайдалануда.

Қалған 3 елді мекен таулы аймақта орналасқан (Ақсай, Қайыршақты, Даубаба-2) (176 адам (0,2%)  бұлақ суын пайдалануда.
3 елді мекеннің (Азаттық, Шақпақ, Балықты) ауыз су жүйесін қайта құрылымдауға республикалық бюджеттен 573,3 млн. теңге қаржы қаралған. Аудандық  бюджеттен 116,9 млн. теңгеге 7 елді мекендердің (Жаскешу, Састөбе, Түлкібас, Ынтымақ, Бақыбек, Майтөбе, Шұқырбұлақ) қосымша мұнараларын орнату сондай-ақ, тік ұнғыманы қазу жұмыстарына қаржы қаралып, аталған жұмыстар аяқталып, пайдалануға берілген.

Кәріздік жүйе

Республикалық және облыстық бюджеттен 124,4 млн. теңгеге аудандағы Бақыбек ауылы мен Түлкібас кентіне кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылыс нысаны орнатылып, нәтижесінде сағатына 20,0 м3 су қайта өңдеуден шығады.

Газ саласы
Ирсу ауылының газ құбырының құрылыс жұмыстарына жалпы  178,4 млн. теңге бөлініп,70,0 млн. теңгесі игерілген. Нысан 2022 жылға өтпелі. Аталған нысан жұмыстары аяқталған соң аудан халқы 99,8 пайызға газбен қамтылады.

Абаттандыру жұмыстары

Ауданның орталығында заманауи талаптарға сай келетін «Менің, Түлкібасым» демалыс орыны бой көтеріп, арбаттың құрылысы толығымен аяқталып, халықтың игілігіне пайдалануға берілді.Т.Рысқұлов ауылы, Т.Рысқұлов көшесінің шығыс қақпасының аркасы және Жабағылы ауылының кіре берісін қақпасын абаттандырылып, пайдалануға берілген. Аудан орталығындағы 1 парк пен 1 саябаққа абаттандыру жұмыстары жүргізілген. Аудандық бюджеттен 6 елді мекендерге жаяу жүргіншілер жолын салу жұмыстарына 145,9 млн. теңге қаралып, жалпы 11,7 шақырым жаяу жүргіншілер жолы салынған.

Электр энергиясы бойынша
4 елді мекендердің көшелеріне электр желісін тарту және трансформатор орнатуға  92,8 млн. теңгеге жұмыстар атқарылып, нысан 2022 жылға өтпелі. Аудандық бюджеттен ауданның 15 елді мекенінің 22 ішкі көшелеріне 199,2 млн. теңгеге 36,6  шақырым жол жарықтандырылған.

Автожол саласы бойынша
Аудандағы елді мекен көшелерінің автомобиль жолдарының ұзындығы 442,6 шақырымды құраса, 2021 жылы ауданның 27 көшесінің 45,14 шақырым автомобиль жолы жөнделген, нәтижесінде межедегі                     78,4 пайыздан автомобиль жолдарының жақсы және қанағатты жағдайдағы үлесі  83,4 пайызға артқан.

«Ауыл-Ел бесігі» бағдарламасы бойынша Т.Рысқұлов ауылының ішкі көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарына 466,6 млн. теңгеге 17 көшенің   18,34 шақырым жолы және 2,4 шақырым аяқ жолы жөнделген. 

2020 жылдан өтпелі облыстық бюджеттен аудандағы Тастыбұлақ-Көксағыз-Майтөбе-Қожамберді автомобиль жолдарына күрделі жөндеу жұмыстарына 203,5 млн. теңгеге 10,5 шақырым жолы және 5,5 шақырым аяқ жолы жөнделген.

10 елді мекеннің ішкі көшелеріне жалпы 298,3 млн. теңгеге                       16,3 шақырым жол орташа жөндеуден өткізіліп, 5,2 шақырымға тас төсеу жұмыстары жүргізілген. 
Жалпы мекеме тарапынан өз құзіретіне сәйкес, 2020-2021 жылдары атқарылған жұмыстарды ескере отырып мекеменің қызметін тиімді деп бағалаймыз. 

Сонымен бірге «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметінің тиімділігіне жүргізілген мемлекеттік аудит аудиттелген аудит объектісінің өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі әсері барын көрсетті.

Мекеменің негізгі қызметі Ережеде айқындалған ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу және мемлекеттік тұрғын үй қорын басқару ретінде іске асырылған.

Осы аудит Ережеге сәйкес жүктелген, ауданның су құбырларын, тазарту құрылыстарын, жылу мен электр желiлерiн және басқа да көлiктiк және инженерлiк инфрақұрылымдар объектiлерiн салу және т.б. сияқты міндеттердің іске асырылғанын көрсетті. 

Аудан бюджеті шығыстарының құрылымында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының шығындарына жұмсалатын қаражат көлемі елеулі үлесті алып отыр. Яғни аудандық бюджеттің жалпы көлеміндегі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығындарының үлесі 2020 жылы 10,8%, 2021 жылы 12,4%, 2022 жылы 7,8% құрады. 
Осылайша, «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өңір халқының өмір сүру сапасын арттыра отырып, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысады. Бағдарлама мәселесі тексерілді. Бұзушылықтар, кемшіліктер және жүйелі проблемалар анықталған жоқ. Қаралған құжаттар  819-820 бетте 2 (екі) парақта.

1.Өлшемшарт. Мемлекеттік аудит объектісінің бюджеттік бағдарламаларының орындалу тиімділігі;

Аудиторлық іс-шараның мәселелері 

1. Бюджеттік бағдарламалар (бюджеттік өтінім) бойынша қаржыларды жоспарлау негізділігі;

Аудитпен қамтылған кезеңде бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыларды жоспарлау негізділігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына» сәйкес жасалынған. Жасалынған бюджеттік өтінімдер жергілікті уәкілетті органға уақтылы ұсынылған. Ұсынылған бюджеттік өтінімдерде бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң әрбiр бюджеттiк бағдарламасы бойынша шығыстардың түрлерi жөніндегі есептеулері, негіздемелері, түсiндiрме жазбалары қамтылған. Тиісті бюджетке нақтылау және түзетулер жағдайларында бюджеттік өтінімдердің нақтыланған, түзетілген бюджетке сәйкестендірілген.

Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 32 бабына сәйкес, бюджеттік бағдарламалар әкімшісімен бюджеттік бағдарламалар жылжымалы негiзде жыл сайын жоспарлы кезеңге әзiрленеді және ол тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерін, жоспарлы кезеңге жоспарланатын бюджет қаражатының көлемін қамтиды.

Мекеменің бюджеттік бағдарламаларын әзірлеу Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарының» (бұдан әрі - Қағида) 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалып, қағиданың 13-тармағына сәйкестендіріліп тиісті ақпараттармен қамтылуы қажет. 

Қағиданың 19 тармағына сәйкес, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар жобалары тиісті жергілікті бюджет бекітілгеннен кейін пысықталып және ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітіледі. 

  Сонымен бірге аталған бұйрықтың 24-тармағына сәйкес бюджеттік бағдарламаларды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органмен келісу бойынша оларды қаржыландыру көлемдері және нақтылау кезінде нәтижелер көрсеткіштері өзгерген немесе жергілікті атқарушы органдардың жергілікті бюджетті түзету туралы қаулылары қабылданған жағдайда, мәслихаттың жергілікті бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәслихат шешімі бекітілген күннен кейін он жұмыс күні ішінде қайта бекітілуі қажет.

Мекеменің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары мекеме басшысының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы №16 бұйрығымен бекітіліп, 2020 жылғы 30 сәуірдегі №14, 2020 жылғы 18 мамырдағы №15,  2020 жылғы 19 маусымдағы №16,  2020 жылғы 17 шілдедегі №18,  2020 жылғы 02 қыркүйектегі №19, 2020 жылғы 16 қарашадағы №22 бұйрықтарымен өзгерістер енгізілген.

Мекеменің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары мекеме басшысының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №23 бұйрығымен бекітіліп, 2021 жылғы 26 наурыздағы №8, 2021 жылғы 11 мамырдағы №12, 2021 жылғы 26 шілдедегі №19, 2021 жылғы 05 қазандағы №22, 2021 жылғы 25 қарашадағы №23 бұйрықтарымен өзгерістер енгізілген.

Мекеменің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар мекеме басшысының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы №28 бұйрығымен бекітіліп, 2022 жылғы 28 наурыздағы №13, 2021 жылғы 01 маусымдағы №19, 2022 жылғы 31 тамыздағы №27 бұйрықтарымен өзгерістер енгізілген.

1-тармақ. Алайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптарының 13,14,15 тармағы 8,14) тармақшасының (жаңа редакцияда 6,7,8 тармағы 8,14) тармақшасының) талаптары сақталмай, мекеменің 2020,2021,2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалмаған және бағдарламаның түпкілікті, тікелей нәтиже көрсеткіштері абсолюттік, салыстырмалы немесе пайыздық шамаларда көрсетілмеген. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшылары Н.Сулейменовтың аудан әкімінің 25.05.2020 жылғы №104 өкімімен және А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 98-127, 264 бетте, 33 парақта қосымша тіркелді).
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 32 бабы 8 тармағына сәйкес бюджеттік бағдарлама басшысы бюджеттік бағдарламаны сапасыз жоспарлағаны және оның нәтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізбегені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. Қаралған құжаттар  819-820 бетте 2 (екі) парақта.

2. Бюджеттiк бағдарламаны көрсеткіштерінің нақты орындалған көрсеткіштермен сәйкестігін салыстыру, орындалмаған жағдайда, әрбір көрсеткіштердің орындалмау себептерін анықтау;

2-тармақ. Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімімен 2020,2021 қаржы жылының қорытындылары бойынша бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп (21-қосымша) және бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есеп (22-қосымша) жасалмаған.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығының» 48,53 тармақтары сақталмаған. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 128-129, 264 бетте, 3 парақта қосымша тіркелді). Қаралған құжаттар  819-820 бетте 2 (екі) парақта.

         Базалық көрсеткіш: Мәнділік - мемлекеттік аудит объектісі қаржылық және шаруашылық операцияларын жасауы кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларының сақталуы 

 Аудиторлық іс-шараның мәселелері:                              

1.Мекеменің қаржылық қызметіне аудит жүргізу (бақылау өлшемін жасау, тексеріп қарау).

Жалпы бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша 2020 жылы 9 бюджеттік бағдарлама бойынша 1 061 403,0 мың теңге жоспарланып, оның 1 061 114,6 мың теңгесі игерілген немесе жоспар 99,9% орындалған. Игерілмеген қаржы 258,4 мың теңге МСА және нақты шығыстардан үнемделген. 

458001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 55600,0 мың теңге жоспарланып, нақты 55586,5 мың теңге игерілген. Нақты шығыстардан 13,5 мың теңге үнемделген. Аталған қаржылар 11 мемлекеттік қызметкерлер мен штаттан тыс 8 техникалық қызметкерлерді ұстауға жұмсалған. 

Айлық жалақының мемлекеттік қызметкерлерге төленуі ҚР Үкіметінің 16.10.2017 жылғы «Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» №646қбп қаулысының, ал азаматтық қызметшілерге ҚР Үкіметінің 31.12.2015 жылғы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұымдардың қызметкеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне енбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 Қаулысының талаптары  басшылыққа алынып есептелінген.

Мекеме қызметкерлеріне айлық жалақыларын есептеуге қызметкерлердің еңбек өтілдерін есептеу жөніндегі құрылған комиссияның тиісті  хаттамалары негіз болған. 

2020 жылы 458001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен 111 «Еңбек ақы» ерекшелігінен 11881,0 мың теңге, 112 «Қосымша ақшалай қаражаттар» ерекшелігінен 3630,0 мың теңге, 113 «Өтемақы төлемдері» ерекшелігінен 1073,3 мың теңге, 121 «Әлеуметтiк салық» ерекшелігінен 852,5 мың теңге, 122 «Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар» ерекшелігінен 458,8 мың теңге, 124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар» ерекшелігінен 303,8 мың теңге, 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігінен 8092,0 мың теңге, 135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігінен 809,0 мың теңге қызметкерлердің жеке есеп шоттарына және тиісті бюджет пен қорларға аударылған.

Мемлекеттік аудит объектісінің теңгерімінде 493AA13 Lada21214 маркалы жеңіл автокөлігі тіркелген. 144 «Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу» ерекшелігі бойынша 2020 жылы 406,6 мың теңге жаратылған. Автокөлікке бөлінген жанар-жағар  май нормативке сай немесе  ҚР Үкіметінің 2009  жылғы 11 тамыздағы №1210 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына арналған жанар-жағармай материалдары шығыстарының және автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы» қаулысын басшылыққа ала отырып шығыс жасаған. 

149 «Өзге де қорларды сатып алу» ерекшелігі бойынша қаралған 427,6 мың теңгеге жеткізіп берушілермен келісім шартқа отырып, шаруашылық және кеңсе тауарлары сатып алынған.

152 «Байланыс қызметіне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша қаралған 23,8 мың теңгеге пошталық қызметтер сатып алынған.

159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 27140,0 мың теңге толығымен игерілген, оның ішінде: банктік қызмет көрсету үшін 50,0 мың теңге, 1С Кәсіпорын Бухгалтерия 8 ММ-Қазақстан конфигурацияны сүйемелдеу бойынша қызметтеріне 655,0 мың теңге, компьютерлік перифериялық ұйымдастыру техникасын жабдықтарды және олардың бөлшектерін ағымдағы жөндеу жаңғыртуға 751,0 мың теңге, Балықты, Састөбе поселкесіндегі жер үсті газ құбырын ағымдағы жөндеуге 3860,0 мың теңге, сметалық құжаттарды әзірлеуге 9455,1 мың теңге, жер учаскесінің шекараларын заттай шығару актісін беру жөніндегі қызметтерге  119,9 мың теңге, Майлыкент ауылындағы жер үсті газ құбырын ағымдағы жөндеуге 4222,4 мың теңге, жылыту қазандығын іске қосуға 1325,0 мың теңге, үш көшенің сыртқы газ құбырларына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге 2365,7 мың теңге, көппәтерлі тұрғын үйлердің жылыту жүйесін жуу және сығымдау жөніндегі қызметтерге 1335,8 мың теңге, аудандық автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстау барысында атқарылатын жұмыстармен материалдардың сапасын сараптау бойынша көрсетілетін қызметтерге 3000,0 мың теңге жаратылған
136 «Техникалық персоналдың ел ішіндегі іс-сапарлары мен қызметтік жол жүрулері» ерекшелігіне 102,7 мың теңге, 161 «Ел ішіндегі іс-сапарлар мен қызметтік сапарлар» ерекшілігінен 348,0 мың теңге қызметкерлердің есеп шоттарына аударылған. 

Мемлекеттік аудитпен қамтылған аралықта іс-сапар шығыстары бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі №1428 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iс-сапарлары туралы ереже» және ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 қаулысымен бекітілген «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидасы» басшылыққа алынған. 

458 012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен 50908,0 мың теңге қаралып, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес 50887,9 мың теңге игерілген немесе 20,1 мың теңге МСА үнемделген қаржы. Атап айтқанда:
1. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жабағылы а\о, Жабағылы ауылының каптажын ағымдағы жөндеу жұмыстарына 2972,9 мың теңге; 

2. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Дауан ауылы, Төлеби көшесіндегі ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстарына 4968,5 мың теңге;
3. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов ауылы, Ұшқыштар көшесіндегі ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстарына 1404,4 мың теңге;
4. Жаскешу  ауылы  Оңалбеков  көшесіндегі  ауыз су жүйесін  ағымдағы  жөндеу жұмыстарына 5000,0 мың теңге;
5. Түлкібас ауданының сумен жабдықтауды ағымдағы жөндеу объектілері бойынша ақаулы актілерге сәйкес сметалық құжаттама жасауға 2650,0 мың теңге;
6. Аудан елді мекенінің орталықтандырылыған ауыз су жүйелерінің су көздеріне химиялық және бактериологиялық анализ алуға 7000,0 мың теңге;
7. Түркістан облысы,Түлкібас ауданы, Көк жайлау шағын ауданы, Т. Рысқұлов ауылының ұңғымалары мен су мұнараларын ағымдағы жөндеуге 15512,0 мың теңге;
8. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу кентіндегі су құбыры желісінің каптажын ағымдағы жөндеуге 1000,0 мың теңге. (Конкурстық құны 6130,8 мың теңге);
9. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентінде ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстарына 150,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 9755,2 мың теңге);
10. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас кенті бастау көзін  ағымдағы  жөндеу  жұмыстарына 150,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 13955,2 мың теңге);
11.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу ауылдық округі  Жаскешу  ауылы  Оңалбеков  көшесінің  ауыз  су  жүйесін  ағымдағы  жөндеу  жұмыстарына 10000,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 27160,0 мың теңге);
12.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы Састөбе кенті Ынтымақ  ауылының  ауыз су  жүйесін  ағымдағы  жөндеу жұмыстарына 80,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 2800,0 мың теңге).
458 015 «Елді мекендерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша барлығы 77354,0 мың теңге қаралып, оның 77289,0 мың теңгесі (жергілікті бюджеттен 49292,5 м.т., республикалық бюджеттен 27996,5 м.т.) игерілген немесе 65,0 мың теңге МСА үнемделген қаржы. Атап айтқанда:
1. Шақпақ а\о, Шақпақ баба ауылы, Айманбетов көшесін  жарықтандыру  жұмыстарына 1000,0 мың теңге. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 2968,0 мың теңге); 

2. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Балықты ауылдық округі Балықты  ауылы  Панюкова көшесін жарықтандыру жұмыстарына 10000,0 мың теңге;

3. Жабағылы ауылы, К.Тұрғын көшесін жарықтандыру жұмыстарына 1000,0 мың теңге. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 5765,8 мың теңге);
4. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Ақбиік ауылдық округі, Сарытөр  ауылы Т.Рысқұлов көшесін жарықтандыру жұмыстарына 4782,4 мың теңге;
5. Түлкібас ауданы, Машат а\о, Қызылбастау ауылы, Жандарбеков көшесін  жарықтандыру  жұмыстарына 1000,0 мың теңге. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 5992,0 мың теңге);
6. «Мичурин  а/о, Майтөбе ауылы, Сүйінбай көшесін жарықтандыру жұмыстарына 5491,8 мың теңге;
7. «Мичурин а/о, Таусағыз ауылы, Жандосов көшесін жарықтандыру жұмыстарына 5754,1 мың теңге;
8. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шақпақ ауылындағы Бағысбеков көшесі бойында жарықдиодты орнатуға 6660,8 мың теңге;
9. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, коммуналдық мекемелердің  теңгеріміндегі трансформаторларды (КТП) қоршауға 3679,2 мың теңге;
10.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Әбіров, Бекбосынов, Д.Қонаев, А.Пушкин көшелерін жарықтандыруға 7280,0 мың теңге;
11.  Түлкібас ауданының ағымдағы жөндеу жарықтандыру объектілері бойынша ақаулы актілерге сәйкес сметалық құжаттама жасауға 357,1 мың теңге;
12.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов ауылдық округі,  Жанаталап ауылындағы М.Әуезов және С.Мұқанов көшелерін  жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 19482,4 мың теңге);
13.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Керейт  ауылы, Пернебекұлы  көшесін  жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 9648,8 мың теңге);
14.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Балықты ауылдық  округі  Шарафкент ауылы, Алтынсарин көшесін жарықтандыру   жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 6384,0 мың теңге);
15.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов а\о, Шұқырбұлақ  ауылын жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 13244,0 мың теңге);
16.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жабағылы ауылдық округі   Н.Қасымбеков көшесін жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 6982,7 мың теңге);
17.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Машат ауылдық округі,  Мынбай  ауылының Абай көшесін жарықтандыруға 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 11216,8 мың теңге);
18.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шақпақ  баба  ауылдық округі  РЗД 114 көшелерін жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 10097,9 мың теңге);
19.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі  Сейдалиев көшесін жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 6160,6 мың теңге);
20.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе  кенті  Мамыр  көшесін  жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 12158,1 мың теңге);
21.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі  Рысқұлов ауылының Бағысбаев көшесін жарықтандыру  жұмыстарына 207,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 22749,4 мың теңге);
22.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Тастұмсық  ауылдық  округі, Тастұмсық ауылы, Биболаев көшесін жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 8624,0 мың теңге);
23.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Балықты ауылдық округі, Абай ауылы, Абай және Алтынсарин көшелерін жарықтандыру  жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 14190,4 мың теңге);
24.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов ауылдық округі  Азаттық ауылының жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 14817,6 мың теңге);
25.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Керейт ауылы, Еркінбек  көшесін жарықтандыру жұмыстарына 160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 14112,0 мың теңге);
26.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі электр желілерін ЛЭП 10\0,4 кВ-ын жөндеу жұмыстарына республикалық бюджеттен 27998,0 мың теңге қарастырылып, 27996,5 мың теңге игерілген. 
458 016 «Елді мекендерді санитарлық тазалаумен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша республикалық бюджет қаражаты есебінен бөлінген 29917,0 мың теңгеге Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жабағылы а\о, Жабағылы ауылындағы кәріз жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген.
458 018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша барлығы 87331,0 мың теңге қаралып, оның 87330,8 мың теңгесі (ЖБ 72330,8 м.т., ОБ 15000,0 м.т.) игерілген немесе 0,2 мың теңге  үнемделген қаржы. Атап айтқанда:
1. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Пушкин көшесіндегі  тротуарды абаттандыруға 13987,5 мың теңге; 

2. Рысқұлов  ауылдық  округіне  қарасты  Азаттық ауылы, Е.Калдыбаев  көшесіне жаяу жүргіншілер  жолын  салуға (тротуар) 1000,0 мың теңге. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 7652,6 мың теңге);

3. Састөбе кенті Жібек жолы  көшесіне  жаяу  жүргіншілер  жолын  салуға (тротуар) 1000,0 мың теңге. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 14147,9 мың теңге);
4. Састөбе кенті Ғ.Муратбаев көшесіне жаяу жүргіншілер жолын  салуға (тротуар) 1000,0 мың теңге. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 13623,9 мың теңге);
5. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кенті, Ғ.Мұратбаев және Жібек жолы көшелері, Азаттық ауылы, Е.Калдыбаев  көшесі бойынша тротуарды салу бойынша инжинирингтік қызметтер 1148,3 мың теңге;
6. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов  ауылын  абаттандыруға 2678,0 мың теңге;
7. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шақпақ ауылындағы Шақпақ баба стелласын абаттандыруға 16564,8 мың теңге;
8. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округінің елді мекендерді, Т.Рысқұлов көшесіндегі елді мекендерді абаттандыру, арканы монтаждау-жөндеу жұмыстарына 5499,2 мың теңге;
9. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылындағы жетіқазын стендін сәулеттік жарықтандыру және жарықтандыруға 1288,0 мың теңге;
10.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылындағы Ардагерлер аллеясын абаттандыруға 1389,0 мың теңге;
11.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жабағылы а\о, Абаил елді мекеніндегі стелланы абаттандыруға 1389,0 мың теңге;
12.  Түркістан  облысы, Түлкібас, Жабағылы  ауылындағы   Шаңырақ  жанын  абаттандыру  жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 7191,0 мың теңге);
13.  Түркістан  облысы, Түлкібас  ауданы, Жабағылы  а\о, Жабағылы  ауылының  кіре беріс  қақпасын  абаттандыру  жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 24040,8 мың теңге);
14.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шұқырбұлақ ауылы,  Ахмет би  көшесіне жаяу жүргіншілер жолын салу және абаттандыру  жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 26332,6 мың теңге);
15.  Түркістан облысы,Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о-нің орталық  саябағын  абаттандыру жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 48484,8 мың теңге);
16.  Түркістан облысы,Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов  ауылының  орталық  көшесіне  Дәрігерлер аллеясын  абаттандыру жұмыстарына 2893,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 14884,8 мың теңге);
17.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Тастұмсық а\о, Тастұмсық   ауылы Е.Дүйсенбаев көшесіне  жаяу  жүргіншілер  жолын салу және   абаттандыру жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 15904,1 мың теңге);
18.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Арыс а\о, Керейт ауылы Ж.Әсілбекұлы көшесіне жаяу жүргіншілер жолын салу және   абаттандыру жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 10443,6 мың теңге);
19.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округінің Мәдениет үй алдын абаттандыру жұмыстарына (1 этап) 9000,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 56448,0 мың теңге);
20.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық  округі  Абиров көшесі бойындағы жарық бағаналарын абаттандыру жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 11916,8 мың теңге);
21.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов  көшесінің  аркасын  абаттандыру  жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 37918,1 мың теңге);
22.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Тастұмсық а\о, Аманкелді  ауылы  Атамекен  көшесіне  жаяу  жүргіншілер  жолын  салу  және   абаттандыру жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 41937,9 мың теңге);
23.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Балықты  ауылдық  округі, Абай ауылы Абай көшесіне жаяу жүргіншілер жолын салу және   абаттандыру жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 26133,5 мың теңге);
24.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық  округінің Мәдениет үй алдын абаттандыру жұмыстарына (2 этап) 9000,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 62048,0 мың теңге);
25.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі, Т.Рысқұлов ауылы «Тұңғыш Президент паркін» абаттандыру  жұмыстарына 408,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 48384,0 мың теңге);
26.  Түркістан қ. Дастанов көшесінің "бір жағы" мекенжайы бойынша орналасқан Түлкібас ауданының №14 секторындағы көшелерді көгалдандыру жұмыстарына облыстық бюджеттен 15000,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 26096,0 мың теңге). 
458 021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 3386,0 мың теңге қарастырылып, 3385,5 мың теңге игерілген. Оның ішінде Т.Рысқұлов ауылында бағдаршамды  ағымдағы  жөндеуге және жұмыс істеуін  қамтамасыз  етуге 586,5 мың теңге және Түлкібас ауданының аудандық маңызы бар автожолдарында жол белгілерін орнатуға 2799,0 мың теңге.
458 024 «Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2170,0 мың теңге қарастырылып, аудан тұрғындарын автобус және көліктермен қамтамасыз ету үшін «Т.Рыскуловский Автобусный парк» ЖШС-мен 13.04.2020 жылғы №64 келісім шарт негізінде атқарылған жұмыстар актісіне сәйкес қаралған қаржы толығымен игерілген.
458 036 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша жоспардағы 2450,0 мың теңгенің 2447,7 мың теңгесі игеріліп, 2,3 мың теңге үнемделген қаржы. 
Атап айтқанда:

1. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шақпақбаба елді мекеніндегі Шүкіров  және  Айманбетов,  Майлыкент елді мекеніндегі Бейбітшілік көшелерінің  газдандырылмаған  тұрғын  үйлерін газбен  жабдықтау  үшін  газ құбырлары  құрылысына ЖСҚ әзірлеуге 1250,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. 03.06.2022 жылғы №QS-0023/22 сараптама берілген; 
2. Т.Рысқұлов ауылы, Сейдалиев көшесі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков  көшесі, Көктерек ауылы, Жаңа көшесіндегі газдандырылмаған тұрғын  үйлерге газ құбырын салу құрылысына жұмыс жобасы бойынша ведомстводан  тыс кешенді сараптама жүргізу үшін 700,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. 17.08.2020 жылғы №QS-0032/20 сараптама берілген; 
3. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов ауылы, Сейдалиев көшесі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесі, Түлкібас п\о, Көктерек ауылы Жаңа көшесіндегі газдандырылмаған  тұрғын  үйлерге сыртқы  газ  құбырының  құрылыс жұмыстарына 480,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 37296,0 мың теңге);
4. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов ауылы, Сейдалиев көшесі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесі, Түлкібас п\о, Көктерек ауылы Жаңа көшесіндегі газдандырылмаған  тұрғын  үйлерге сыртқы  газ  құбырының  құрылыс жұмыстарына инжинерлік қызметіне 14,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 1030,0 мың теңге);
5. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов ауылы, Сейдалиев көшесі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесі, Түлкібас п\о, Көктерек ауылы Жаңа көшесіндегі газдандырылмаған  тұрғын  үйлерге сыртқы  газ  құбырының  құрылыс жұмыстарына авторлық  қадағалау  қызметіне 5,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2021 жылға өтпелі (Конкурстық құны 375,9 мың теңге); 

458 058 «Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша барлығы 752287,0 мың теңге қаралып, оның 752157,6 мың теңгесі игерілген немесе 129,4 мың теңге МСА және нақты шығыстардан үнемделген.

Оның ішінде республикалық бюджеттен бөлінген 638575,0 мың теңгенің 638 446,1 мың теңгесі игерілген. Атап айтқанда:
1. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Машат а\о, Машат ауылы ауыз су жүйесін қайта құрылымдауға 35034,2 мың теңге. Нысан 01.11.2020 жылы пайдалануға берілген; 

2. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Машат ауылдық округіне қарасты Машат ауылының ауыз су жүйесін қайта құру жұмыстарына авторлық  қадағалау қызметіне 413,0 мың теңге;

3. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Машат ауылдық округіне қарасты Машат ауылының ауыз су жүйесін қайта құру жұмыстарына инжинерлік  қызметіне 1066,8 мың теңге;

4. ОҚО, Түлкібас ауданы, Бақыбек ауылындағы кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысына 170519,5 мың теңге (Конкурстық құны 363 303,0 мың теңге). Нысан 2021 жылға өтпелі. (17.08.2021 жылы пайдалануға берілген);

5. ОҚО, Түлкібас ауданы, Бақыбек ауылындағы кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын инжинерлік қызметіне 6667,3 мың теңге (Конкурстық құны 11 117,1 мың теңге);

6. ОҚО, Түлкібас ауданы, Бақыбек ауылындағы  кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын авторлық қызметіне 2903,5 мың теңге (Конкурстық құны 4521,1 мың теңге);

7. ОҚО, Түлкібас ауданы, Түлкібас поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысына 173261,8 мың теңге (Конкурстық құны 367 917,5 мың теңге). Нысан 2021 жылға өтпелі. (01.05.2021 жылы пайдалануға берілген);

8. ОҚО, Түлкібас ауданы, Түлкібас поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын инжинерлік қызметіне 7440,1 мың теңге (Конкурстық құны 11 258,3 мың теңге);

9. ОҚО, Түлкібас ауданы, Түлкібас поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын авторлық қызметіне 1665,8 мың теңге (Конкурстық құны 4 578,5 мың теңге);

10.  ОҚО, Түлкібас ауданы, Састөбе поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысына 229668,5 мың теңге. Нысан 13.10.2020 жылы пайдалануға берілген;

11.  ОҚО, Түлкібас ауданы, Састөбе поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын инжинерлік қызметіне 6835,2 мың теңге;

12.  ОҚО, Түлкібас ауданы, Састөбе поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын авторлық қызметіне 2970,3 мың теңге;

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Сот сараптамалары орталығы» РМҚК Түркістан облысы бойынша Сот сараптамалары институтының 09.08.2021 жылғы №29 маман қорытындысына сәйкес «ОҚО, Түлкібас ауданы, Састөбе поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысы» нысанында асфальт төсеніштері бұзылғаны, бардюрлер құлап, топырақтары отырғаны, сорғы станциясы мен кәріздік суларды тазалау ғимараты айналасының отмоскасының топырағы отырып, бетон отмоскасы сынғаны, ішкі есігі айнығаны, бетон плиткалары отырғаны, трансформатордың айналасындағы топырағы отырып, шеберхана ғимараты қисайғаны анықталған.

Осыған байланысты тапсырыс берушімен 10.10.2019 жылғы №178 келісім шарт талаптарына сәйкес 5 жыл кепілдік мерзімін ескере отырып, жоғарыда аталған нысанда анықталған кемшіліктерді жоюды міндеттеу үшін Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына 28.10.2021 жылғы №229-13/05-11/420 хатпен талап арыз жолданған. Соттың 17.01.2022 жылғы №5165-21-00-2/2140 шешімімен талапкер талабы қанағаттандырылған. Бүгінгі таңда Түркістан облысының Сайрам ауданаралық сот актілерін орындау жөніндегі аумақтық бөлім басшысы-аға сот орындаушысы Е.Киргизовтың 02.09.2022 жылғы борышкер «ТАМАС» ЖШС-нің белгілі бір іс-әрекеттер жасауына тыйым салу туралы қаулысы қабылданып тиісті жұмыстар жүргізілуде.
Одан басқа облыстық бюджеттен бөлінген 113562,0 мың теңгенің 113561,5 мың теңгесі игерілген. Атап айтқанда:
1. ОҚО, Түлкібас ауданы, Бақыбек ауылындағы кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысына 36330,3 мың теңге. Нысан 2021 жылға өтпелі. (17.08.2021 жылы пайдалануға берілген);

2. ОҚО, Түлкібас ауданы, Бақыбек ауылындағы кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын инжинерлік қызметіне 1111,7 мың теңге;

3. ОҚО, Түлкібас ауданы, Бақыбек ауылындағы  кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын авторлық қызметіне 452,1 мың теңге;

4. ОҚО, Түлкібас ауданы, Түлкібас поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысына 36791,7 мың теңге. Нысан 2021 жылға өтпелі. (01.05.2021 жылы пайдалануға берілген);

5. ОҚО, Түлкібас ауданы, Түлкібас поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын инжинерлік қызметіне 696,2 мың теңге;

6. ОҚО, Түлкібас ауданы, Түлкібас поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын авторлық қызметіне 457,9 мың теңге;

7.  ОҚО, Түлкібас ауданы, Састөбе поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысына 36164,9 мың теңге. Нысан 13.10.2020 жылы пайдалануға берілген;

8.  ОҚО, Түлкібас ауданы, Састөбе поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын инжинерлік қызметіне 1106,6 мың теңге;

9.  ОҚО, Түлкібас ауданы, Састөбе поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысынын авторлық қызметіне 450,1 мың теңге;

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Сот сараптамалары орталығы» РМҚК Түркістан облысы бойынша Сот сараптамалары институтының 09.08.2021 жылғы №28,30 маман қорытындысына сәйкес «ОҚО, Түлкібас ауданы, Бақыбек ауылындағы кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысы» және «ОҚО, Түлкібас ауданы, Түлкібас поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысы» нысанында орнатылған құрылғылар мен имараттар жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес орындалғаны анықталған.

Сонымен бірге жергілікті бюджет есебінен қаралған 150,0 мың теңгеге Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас кенті, Жаңа құрылыс көшесінің тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету құрылысы жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізіліп, 30.12.2020 жылғы № MBSG-0025/20 қорытындысы алынған.

2021 жыл

Жалпы бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша 2021 жылы                          8 бюджеттік бағдарлама бойынша 974858,0 мың теңге жоспарланып, оның 974701,4 мың теңгесі игерілген немесе жоспар 99,9% орындалған. Игерілмеген 156,6 мың теңге үнемделген қаржылар. 

458001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 82145,0 мың теңге жоспарланып, нақты 82140,7 мың теңге игерілген. Игерілмеген қаржы 4,3 мың теңге нақты шығыстардан үнемделген. 

 Аталған қаржылар 11 мемлекеттік қызметкерлер мен штаттан тыс 8 техникалық қызметкерлерді ұстауға жұмсалған. 

2021 жылы 458001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен 111 «Еңбек ақы» ерекшелігінен 19711,0 мың теңге, 112 «Қосымша ақшалай қаражаттар» ерекшелігінен 2464,0 мың теңге, 113 «Өтемақы төлемдері» ерекшелігінен 2739,3 мың теңге, 121 «Әлеуметтiк салық» ерекшелігінен 1233,3 мың теңге, 122 «Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар» ерекшелігінен 645,7 мың теңге, 124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар» ерекшелігінен 424,7 мың теңге, 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігінен 11267,0 мың теңге, 135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігінен 1165,6 мың теңге қызметкерлердің жеке есеп шоттарына және тиісті бюджет пен қорларға аударылған.

Мемлекеттік аудит объектісінің теңгерімінде 493AА13 Lada21214 маркалы жеңіл автокөлігі тіркелген. 144 «Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу» ерекшелігі бойынша 2021 жылы 602,0 мың теңге жаратылған. Автокөлікке бөлінген жанар-жағар  май нормативке  сай немесе  ҚР Үкіметінің 2009  жылғы 11 тамыздағы №1210 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына арналған жанар-жағармай материалдары шығыстарының және автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы» қаулысын басшылыққа ала отырып шығыс жасаған. 

149 «Өзге де қорларды сатып алу» ерекшелігі бойынша қаралған 225,0 мың теңгеге жеткізіп берушілермен келісім шартқа отырып, кеңсе тауарлары сатып алынған.

152 «Байланыс қызметіне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша қаралған 30,0 мың теңгеге пошта бойынша қызметтер сатып алынған.

159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша қаралғаны 41450,0 мың теңге, нақты жұмсалғаны 41449,4 мың теңге, есепті кезеңде 0,6 мың теңгесі үнемделген.

Аталған қаржылар банктік қызмет көрсету үшін 30,0 мың теңге, 1С Кәсіпорын Бухгалтерия 8 ММ-Қазақстан конфигурацияны сүйемелдеу бойынша қызметтеріне 655,0 мың теңге, компьютерлік серверлік жабдықты орнату және баптау жөніндегі қызметтерге 1875,0 мың теңге, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу және жер кадастр жұмыстарына 856,7 мың теңге, компьютерлік және ақпараттық технологияларды басақару бойынша қызмет көрсетуге 1200,0 мың теңге, автокөлік шабағын жөндеу жұмыстарына 186,5 мың теңге, IT-инфрақұрылымды басқару бойынша қызмет көрсетулерге 1200,0 мың теңге, компьютерлік перифериялық ұйымдастыру техникасын жабдықтарды және олардың бөлшектерін ағымдағы жөндеу жаңғыртуға 2454,5 мың теңге, Түлкібас ауданы Ақбиік, Қожамберді және Рысқұлов ауылдарында жер учаскелеріне мемлекеттік актілер дайындауға 1458,5 мың теңге, Түлкібас ауданының тұрғын үйлерінің газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуге 6696,4 мың теңге, нормативтік техникалық құжаттаманы технологиялық сызбаларды\паспорттарды және ұқсас құжаттарды әзірлеу түзету жөніндегі жұмыстарға 4387,1 мың теңге, жер учаскесінің шекараларын заттай шығару актісін беру жөніндегі қызметтерге  2916,0 мың теңге, Т.Рысқұлов ауылындағы жер үсті газ құбырын ағымдағы жөндеуге (көшіру) 1458,0 мың теңге, Түлкібас ауданының сумен жабдықтау объектілері бойынша ақаулы актілерге сәйкес сметалық құжаттама жасауға 3458,0 мың теңге, Састөбе кенті, Майская көшесі, №2 үй мекенжайында орналасқан тұрғын үйдің техникалық жағдайы туралы қорытындыға 1120,5 мың теңге, сот сараптамасы қызметтеріне 835,5 мың теңге, қаржылық есептіліктің тәуелсіз аудитін жүргізу жөніндегі қызметтерге 1000,0 мың теңге, үш көшенің сыртқы газ құбырларына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге 1410,0 мың теңге, көппәтерлі тұрғын үйлердің жылыту жүйесін жуу және сығымдау жөніндегі қызметтерге  1450,0 мың теңге, Түркістан қаласындағы Алашақ Байтақ Жырау және 14 сектор көшелеріндегі скверді ұстауға 100,0 мың теңге, аудандық автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстау барысында атқарылатын жұмыстармен материалдардың сапасын сараптау бойынша көрсетілетін қызметтерге 6149,3 мың теңге жаратылған.

136 «Техникалық персоналдың ел ішіндегі іс-сапарлары мен қызметтік жол жүрулері» ерекшелігіне 20,4 мың теңге, 161 «Ел ішіндегі іс-сапарлар мен қызметтік сапарлар» ерекшілігінен 163,4 мың теңге қызметкерлердің есеп шоттарына аударылған. 

Мемлекеттік аудитпен қамтылған аралықта іс-сапар шығыстары бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі №1428 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iс-сапарлары туралы ереже» және ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 қаулысымен бекітілген «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидасы» басшылыққа алынған. 

458 012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен 142068,0 мың теңге қаралып, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес 142067,4 мың теңге игерілген немесе 0,6 мың теңге үнемделген қаржы. Атап айтқанда:
1. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу кентіндегі су құбыры желісінің каптажын ағымдағы жөндеуге 5130,9 мың теңге;
2. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентінде ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстарына 9605,2 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
3. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас кенті бастау көзін  ағымдағы  жөндеу жұмыстарына 13805,2 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
4.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу ауылдық округі  Жаскешу  ауылы  Оналбеков  көшесінің  ауыз  су  жүйесін  ағымдағы  жөндеу  жұмыстарына 17160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
5.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы Састөбе кенті Ынтымақ  ауылының  ауыз су  жүйесін  ағымдағы  жөндеу жұмыстарына 2720,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
6. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Бақыбек елді  мекені су жүйелерін ағымдағы жөндеуге 22008,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
7. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Мичурин а\о, Майтөбе елді  мекеніне ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеуге 18312,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
8. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас кентіндегі қолданыстағы ұңғымаға сорғыны, сондай-ақ сорғыны басқару және қорғау станциясын ағымдағы жөндеуге 1458,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
9. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас кентіндегі қолданыстағы ұңғымаға трансформаторды ағымдағы жөндеуге 1458,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
10.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Тұңғыш  Президент  саябағы  су ұңғымасын  қазу  жұмыстарына 13075,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
11.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Ынтымақ ауылында сыйымдылығы 2 дана 60т. ауыз суға арналған резервуарларды ағымдағы жөндеу және орнатуға 17016,7 мың теңге. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 25306,4 мың теңге);
12.  Аудан елді мекенінің орталықтандырылыған ауыз су жүйелерінің су көздеріне химиялық және бактериологиялық анализ алуға 6160,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
13.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов а/о, Шүкірбұлақ ауылындағы ауыз суға арналған қосымша ұңғыманы ағымдағы жөндеуге 12700,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
14. Түлкібас ауданының сумен жабдықтауды ағымдағы жөндеу объектілері бойынша ақаулы актілерге сәйкес сметалық құжаттама жасауға 1458,0 мың теңге.
458 015 «Елді мекендерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 200666,0 мың теңге қаралып, оның 200665,3 мың теңгесі игерілген немесе 0,7 мың теңгесі үнемделген қаржы. Атап айтқанда:
1. Шақпақ а\о, Шақпақ баба ауылы, Айманбетов көшесін  жарықтандыру  жұмыстарына 1968,0 мың теңге; 

2. Жабағылы ауылы, К.Тұрғын көшесін жарықтандыру жұмыстарына 4765,8 мың теңге;
3. Түлкібас ауданы, Машат а\о, Қызылбастау ауылы, Жандарбеков көшесін  жарықтандыру  жұмыстарына 4992,0 мың теңге;
4. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов ауылдық округі,  Жанаталап ауылындағы М.Әуезов және С.Мұқанов көшелерін  жарықтандыру жұмыстарына 19322,4 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
5.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Керейт  ауылы, Пернебекұлы  көшесін  жарықтандыру жұмыстарына 9488,8 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
6.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Балықты ауылдық  округі  Шарафкент ауылы, Алтынсарин көшесін жарықтандыру   жұмыстарына 6224,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
7.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов а\о, Шұқырбұлақ  ауылын жарықтандыру жұмыстарына 13084,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
8.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жабағылы ауылдық округі   Н.Қасымбеков көшесін жарықтандыру жұмыстарына 6822,7 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
9.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Машат ауылдық округі,  Мынбай  ауылының Абай көшесін жарықтандыруға 11056,8 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
10.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шақпақ  баба  ауылдық округі  РЗД 114 көшелерін жарықтандыру жұмыстарына 9937,9 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
11.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі  Сейдалиев көшесін жарықтандыру жұмыстарына 6000,6 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
12.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе  кенті  Мамыр  көшесін  жарықтандыру жұмыстарына 11998,1 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
13.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі  Рысқұлов ауылының Бағысбаев көшесін жарықтандыру жұмыстарына 22542,4 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
14.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Тастұмсық  ауылдық  округі, Тастұмсық ауылы, Биболаев көшесін жарықтандыру жұмыстарына 8464,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
15.  Түркістан  облысы, Түлкібас ауданы, Балықты ауылдық округі, Абай ауылы, Абай және Алтынсарин көшелерін жарықтандыру  жұмыстарына 14030,4 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
16.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов ауылдық округі  Азаттық ауылының жарықтандыру жұмыстарына 14657,6 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
17.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Керейт ауылы, Еркінбек  көшесін жарықтандыру жұмыстарына 13952,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
18.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі 10\0,4 кВ КТП ағымдағы жөндеу жұмыстарына 3737,7 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
19.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Балықты а\о, Балықты ауылы  Абай және Пушкин көшелеріне түнгі жарық шамдарын орнатуға 6000,0 мың теңге;

20.  Түркістан қаласында орналасқан Түлкібас ауданының 14 секторындағы КТПН 10\0,4 кВ ағымдағы жөндеу жұмыстарына 10200,0 мың теңге;

21.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі Сейфуллин көшесінде көше жарығын орнатуға 150,0 мың теңге. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 1617,8 мың теңге);

22.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі Тәуелсіздік көшесінде көше жарығын орнатуға 200,0 мың теңге. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 3978,8 мың теңге);

23.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі Мир көшесінде көше жарығын орнатуға 150,0 мың теңге. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 1865,9 мың теңге);

24. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Мичурин ауылдық округінің Майтөбе ауылы Астана көшесіне жарықтандыруды орнатуға 500,0 мың теңге. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 16683,6 мың теңге);

25. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі, Досалиев, Грицин көшесіне көше жарығын орнатуға 500,0 мың теңге. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 9310,0 мың теңге).
458 016 «Елді мекендерді санитарлық тазалаумен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген 12803,0 мың теңгенің 12654,5 мың теңгесіне (148,5м.т. үнемделген) Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов елді мекені Жанкент м\а кәріз жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген.
458 018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 487836,0 мың теңге қаралып, оның 487835,0 мың теңгесі игерілген немесе 1,0 мың теңге  үнемделген қаржы. Атап айтқанда:
1. Рысқұлов  ауылдық  округіне  қарасты  Азаттық ауылы, Е.Калдыбаев  көшесіне жаяу жүргіншілер  жолын  салуға (тротуар) 6652,6 мың теңге;

2. Састөбе кенті Жібек жолы  көшесіне  жаяу  жүргіншілер  жолын  салуға (тротуар) 13147,9 мың теңге;
3. Састөбе кенті Ғ.Муратбаев көшесіне жаяу жүргіншілер жолын  салуға (тротуар) 12623,9 мың теңге;
4. Түркістан  облысы, Түлкібас, Жабағылы  ауылындағы   Шаңырақ  жанын  абаттандыру жұмыстарына 6782,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
5.  Түркістан  облысы, Түлкібас  ауданы, Жабағылы  а\о, Жабағылы  ауылының  кіре беріс  қақпасын  абаттандыру  жұмыстарына 23632,3 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
6.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шұқырбұлақ ауылы,  Ахмет би  көшесіне жаяу жүргіншілер жолын салу және абаттандыру  жұмыстарына 25924,1 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
7.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о-нің орталық  саябағын  абаттандыру жұмыстарына 48073,6 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
8.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов  ауылының  орталық  көшесіне  Дәрігерлер аллеясын  абаттандыру жұмыстарына 11991,3 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
9.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Тастұмсық а\о, Тастұмсық   ауылы Е.Дүйсенбаев көшесіне  жаяу  жүргіншілер  жолын салу және   абаттандыру жұмыстарына 15495,6 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
10.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Арыс а\о, Керейт ауылы Ж.Әсілбекұлы көшесіне жаяу жүргіншілер жолын салу және   абаттандыру жұмыстарына 10035,1 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
11.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округінің Мәдениет үй алдын абаттандыру жұмыстарына (1 этап) 47448,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
12.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық  округі  Абиров көшесі бойындағы жарық бағаналарын абаттандыру жұмыстарына 11508,3 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
13.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов  көшесінің аркасын  абаттандыру жұмыстарына 37509,6 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
14.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Тастұмсық а\о, Аманкелді  ауылы  Атамекен  көшесіне  жаяу  жүргіншілер  жолын  салу  және   абаттандыру жұмыстарына 41529,4 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
15.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Балықты  ауылдық  округі, Абай ауылы Абай көшесіне жаяу жүргіншілер жолын салу және   абаттандыру жұмыстарына 25725,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
16.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық  округінің Мәдениет үй алдын абаттандыру жұмыстарына (2 этап) 53048,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
17.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі, Т.Рысқұлов ауылы «Тұңғыш Президент паркін» абаттандыру  жұмыстарына 47975,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
18.  Түркістан қ. Дастанов көшесінің "бір жағы" мекенжайы бойынша орналасқан Түлкібас ауданының №14 секторындағы көшелерді көгалдандыру жұмыстарына 11096,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
19.  Түлкібас ауданын абаттандыру объектілері бойынша ақаулы актілерге сәйкес сметалық құжаттама жасауға 1458,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
20.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылындағы Пушкин көшесіндегі жарық диодты элементтермен тіректерді абаттандыруға 1389,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
21.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе п\о, Street Work out  және балалар алаңшасын орнатуға 12000,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
22.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданындағы Түлкібас ауылындағы көше спорт алаңдарын және спорттық тренажерларды, спорттық-ойын кешендерін және воркут үлгісіндегі конструкцияларды орнатуға 12000,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
23. Абаттандыру объектілері бойынша ақаулы актілерге сәйкес сметалық құжаттама жасауға 2916,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
24.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шамшырак стелла орнатуға 5870,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
25.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданының Састөбе поселкесіндегі саябағын абаттандыруға (1 кезең) 500,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 56145,6 мың теңге);
26.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданының Састөбе поселкесіндегі саябағын абаттандыруға (2 кезең) 500,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 64960,0 мың теңге);
27.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданының №14 секторындағы көшелерді абаттандыруға 1000,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген.
458 021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 8700,0 мың теңге қарастырылып, 8699,3 мың теңге игерілген. Оның ішінде Т.Рысқұлов ауылында бағдаршамды  ағымдағы  жөндеуге және жұмыс істеуін  қамтамасыз етуге 2497,0 мың теңге, бөлім ғимаратында бейнебақылау камераларын орнату 702,4 мың теңге, бейнебақылау жүйесін және осыған ұқсас жабдықты жөндеу жаңғырту жөніндегі жұмыстарды ағымдағы жөндеуге 2500,0 мың теңге және қондырғылармен радиобайланыс жүйелерінің аппараттық-бағдарламалық кешенін сатып алуға 3000,0 мың теңге.
458 024 «Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2435,0 мың теңге қарастырылып, аудан тұрғындарын автобус және көліктермен қамтамасыз ету үшін «Т.Рыскуловский Автобусный парк» ЖШС-мен 20.05.2021 жылғы №45 келісім шарт негізінде атқарылған жұмыстар актісіне сәйкес қаралған қаржы толығымен игерілген.
458 036 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша жоспардағы 38205,0 мың теңгенің 38204,2 мың теңгесі игеріліп, 0,8 мың теңге үнемделген қаржы. 
Атап айтқанда:

1. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов ауылы, Сейдалиев көшесі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесі, Түлкібас п\о, Көктерек ауылы Жаңа көшесіндегі газдандырылмаған  тұрғын  үйлерге сыртқы  газ  құбырының  құрылыс жұмыстарына 36817,8 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 30.06.2021 жылы пайдалануға берілген;
2. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов ауылы, Сейдалиев көшесі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесі, Түлкібас п\о, Көктерек ауылы Жаңа көшесіндегі газдандырылмаған  тұрғын  үйлерге сыртқы  газ  құбырының  құрылыс жұмыстарына инжинерлік қызметіне 1015,5 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген;
3. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов ауылы, Сейдалиев көшесі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесі, Түлкібас п\о, Көктерек ауылы Жаңа көшесіндегі газдандырылмаған  тұрғын  үйлерге сыртқы  газ  құбырының  құрылыс жұмыстарына авторлық  қадағалау  қызметіне 370,9 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген.
2022 жылдың 8 айы
Жалпы бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша 2021 жылдың қаңтар-тамыз айларында 8 бюджеттік бағдарлама бойынша 675797,0 мың теңге жоспарланып, оның 669403,5 мың теңгесі игерілген немесе жоспар 99,0% орындалып, есепті кезеңге барлығы 6393,5 мың теңге игерілмеген, оның ішінде 393,5 мың теңге еңбекақы мен әлеуметтік аударымдардан үнемделсе, 6000,0 мың теңге келісім шарттың түзілмеуіне байланысты игерілмеген.

458001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»  бюджеттік бағдарламасы бойынша 59323,0 мың теңге жоспарланып, нақты 58933,86 мың теңге игерілген. Игерілмеген қаржы 389,2 мың теңге еңбекақы мен әлеуметтік аударымдардан үнемделген. 

 Аталған қаржылар 11 мемлекеттік қызметкерлер мен штаттан тыс 8 техникалық қызметкерлерді ұстауға жұмсалған. 

2022 жылдың қаңтар-тамыз айларында 458001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»  бюджеттік бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігінен 725,5 мың теңге, 135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігінен 86,6 мың теңге қызметкерлердің жеке есеп шоттарына және тиісті бюджет пен қорларға аударылған.

Жергілікті бюджеттен 111 «Еңбек ақы» ерекшелігінен 19003,6 мың теңге, 112 «Қосымша ақшалай қаражаттар» ерекшелігінен 1462,7 мың теңге, 113 «Өтемақы төлемдері» ерекшелігінен 3697,3 мың теңге, 121 «Әлеуметтiк салық» ерекшелігінен 1054,3 мың теңге, 122 «Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар» ерекшелігінен 600,4 мың теңге, 124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар» ерекшелігінен 533,0 мың теңге, 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігінен 7049,0 мың теңге, 135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігінен 761,9 мың теңге қызметкерлердің жеке есеп шоттарына және тиісті бюджет пен қорларға аударылған.

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігінен 394,7 мың теңге, 135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігінен 32,2 мың теңге қызметкерлердің жеке есеп шоттарына және тиісті бюджет пен қорларға аударылған.

144 «Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу» ерекшелігі бойынша 2022 жылдың қаңтар-тамыз айларында 537,0 мың теңге жаратылған. Автокөлікке бөлінген жанар-жағар  май нормативке  сай немесе  ҚР Үкіметінің 2009  жылғы 11 тамыздағы №1210 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына арналған жанар-жағармай материалдары шығыстарының және автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы» қаулысын басшылыққа ала отырып шығыс жасаған. 

152 «Байланыс қызметіне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша қаралған 40,0 мың теңгеге пошта бойынша қызметтер сатып алынған.

159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша қаралған 22931,0 мың теңге толығымен игерілген.

Аталған қаржылар банктік қызмет көрсету үшін 40,0 мың теңге, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу және жер кадастр жұмыстарына 879,1 мың теңге, ақпаратты өңдеу қызметтеріне 1069,2 мың теңге, қызметтік автокөлікті ағымдағы жөндеу жұмыстарына 503,7 мың теңге, принтерлерді компьютерлерді ағымдағы  жөндеуге 420,0 мың теңге, Түлкібас ауданының тұрғын үйлерінің газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуге 1339,0 мың теңге, Түлкібас ауданы, Майлыкент а/о, Рысқұлов ауылындағы Б.Батыр көшесі және Қарағашты ауылындағы Б.Момышұлы көшесі бойынша сыртқы газ құбырларын ағымдағы жөндеуге 8450,0 мың теңге, Түлкібас ауданының тұрғын үйлерінің газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуге 6600,0 мың теңге, Түлкібас ауданы, Ақбиік ауылындағы Сәулетбек көшесіндегі 9 үйдің газдандырылмаған тұрғын үйлерінің сыртқы газ құбырын ағымдағы жөндеуге 3670,0 мың теңге жаратылған.

161 «Ел ішіндегі іс-сапарлар мен қызметтік сапарлар» ерекшілігінен 24,5 мың теңге қызметкерлердің есеп шоттарына аударылған. 

458 012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен 40010,0 мың теңге қаралып, орындалған жұмыстар актісіне сәйкес 40009,6 мың теңге игерілген немесе 0,4 мың теңге үнемделген қаржы. Атап айтқанда:
1. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Ынтымақ ауылында сыйымдылығы 2 дана 60т. ауыз суға арналған резервуарларды ағымдағы жөндеу және орнатуға 8289,6 мың теңге;
2. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жәрімбетов ауылына ұңғыма қазу, трансформатор орнату және су мұнарасын орнатуға 11845,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 15612,8 мың теңге);

3.  Түркістан облысы,Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылына Көкжайлау мөлтек ауданы құбыр жүйелерін жүргізуге 1500,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 2856,0 мың теңге);

4. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шұқырбұлақ 2,3 елді мекеніне ұңғыма қазу, трансформатор орнату және су мұнарасын орнатуға 14017,8 мың теңге;
5. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Келтемашат а\о, Кершетас ауылына құбыр жүргізуге 2857,1 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2022 жылға өтпелі (Конкурстық құны 3584,0 мың теңге);

6. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округінің МТФ көшесіне ауыз су құбырын жүргізуге 1500,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген.
458 015 «Елді мекендерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 31957,0 мың теңге қаралып, оның 31956,2 мың теңгесі игерілген немесе 0,8 мың теңгесі үнемделген қаржы. Атап айтқанда:
1. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі Сейфуллин көшесінде көше жарығын орнатуға 1467,8 мың теңге;

2.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі Тәуелсіздік көшесінде көше жарығын орнатуға 3778,8 мың теңге;

3.  Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі Мир көшесінде көше жарығын орнатуға 1715,9 мың теңге;

4. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Мичурин ауылдық округінің Майтөбе ауылы Астана көшесіне жарықтандыруды орнатуға 16183,6 мың теңге;

5. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі, Досалиев, Грицин көшесіне көше жарығын орнатуға 8810,0 мың теңге.

458 018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 168154,0 мың теңге қаралып, оның 162152,0 мың теңгесі игерілген немесе 6002,0 мың теңгенің, оның ішінде 2,0 мың теңгесі үнемделсе, 6000,0 мың теңгесі келісім шарттың түзілмеуіне байланысты игерілмеген. Атап айтқанда:
· Түркістан  облысы, Түркістан қаласы 12 сектор және Сатыбалды көшесін көгалдандыру  және суару  жүйесін салуға 162152,0 мың теңге.
458 021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 26780,0 мың теңге қарастырылып, 26779,0 мың теңге игерілген немесе 1,0 мың теңге үнемделген қаржы. Оның ішінде Т.Рысқұлов ауылында бағдаршамды  ағымдағы  жөндеуге және жұмыс істеуін  қамтамасыз етуге 1458,0 мың теңге, бейнебақылау жүйесін және осыған ұқсас жабдықты жөндеу жаңғырту жөніндегі жұмыстарды ағымдағы жөндеуге 10422,0 мың теңге және қондырғылармен радиобайланыс жүйелерінің аппараттық-бағдарламалық кешенін сатып алуға 14898,9 мың теңге.
458 024 «Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 1164,0 мың теңге қарастырылып, аудан тұрғындарын автобус және көліктермен қамтамасыз ету үшін «Автотранс» ЖШС-мен 03.05.2022 жылғы №8 келісім шарт негізінде атқарылған жұмыстар актісіне сәйкес қаралған қаржы толығымен игерілген.
458 036 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша Ұлттық қор есебінен «ОҚО Түлкібас ауданы Иірсу ауылында газ құбыры желілерін салуға» 65208,0 мың теңге қарастырылып, толығымен игерілген. Нысан 2023 жылға өтпелі.
458 058 «Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша Ұлттық қор есебінен барлығы 283201,0 мың теңге қаралып, толығымен игерілген. Атап айтқанда:
1. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шақпақ баба ауылдық округі, Шақпақ баба ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңартуға 177562,6 мың теңге. Нысан 2023 жылға өтпелі; 

2. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Шақпақ баба ауылдық округі, Шақпақ баба ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңарту жұмыстарына инжинерлік  қызметіне 5252,4 мың теңге;

3. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов ауылдық округінің Азаттық елді мекенінде сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңартуға 96885,0 мың теңге. Нысан 2023 жылға өтпелі;
4. Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов ауылдық округінің Азаттық елді мекенінде сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңарту жұмыстарына инжинерлік қызметіне 3501,0 мың теңге;

Мекеменің есептілігіне сәйкес 2021 жылдың 1 қаңтарына 458001 бюджеттік бағдарламасының 111 ерекшелігі бойынша алдын-ала аударылған төлемдер есебінен дебиторлық қарызы 13,6 мың теңгені құраған.

2021 жылдың 1 қаңтарына кредиторлық қарыз барлығы 61,6 мың теңгені (бюджет алдындағы табыс салығы мен әлеуметтік аударымдардан) құраған.

Мекеменің есептілігіне сәйкес 2022 жылдың 1 қаңтарына 458001 бюджеттік бағдарламасының 111 ерекшелігі бойынша алдын-ала аударылған төлемдер есебінен дебиторлық қарызы 26,7 мың теңгені құраған.

2021 жылдың 1 қаңтарына кредиторлық қарыз барлығы 39,8 мың теңгені (зейнетақы қорына) құраған.

Аталған қарыздар мекеменің 2020,2021 жылғы қаржылық есептілігінде көрсетілген.


Мекемеде аудитпен қамтылған мерзімде талап ету мерзімі өтіп кеткен алуға үмітсіз дебиторлық берешектер болмаған. Аудит ұсынылған құжаттар бойынша жүргізілді. 


Мекемеде бухгалтерлік есеп жүргізу «1С бухгалтер»  бағдарламасымен жүргізілген. Мекеменің бухгалтерлік есебінде операциялар мен оқиғалар Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы             № 281 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары»  негізінде көрсетілген.  

Мекеменің қаржылық есептілікті жасауы және ұсынуы ҚР Қаржы министрінің 01.08.2017 жылғы №468 бұйрығымен бекітілген «Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылған және осы аталған бұйрықтарға сәйкес «Бухгалтерлік баланс», «Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп», «Қаржыландыру көздері (тікелей әдіс) бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп», «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп», «Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба», «Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс» есептері жасалып, мерзімінде ұсынылған.


Мекемеде шығыс операцияларын жүзеге асыруды ағымдағы қаржы жылына арналған төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспары шегiндегi шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жүргiзілген.

Бюджеттік есептілік ҚР Қаржы министрінің 2016 жылғы                                    2 желтоқсандағы «Мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың және аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының бюджеттік есептілікті жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» №630 бұйрығына сәйкес жасалған және уәкілетті органға белгіленген мерзімде тапсырылған. 

ҚР Қаржы министрінің 03.08.2010 жылғы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу Қағидаларына» (бұдан әрі - Қағида) сәйкес негізгі құралдардың бухгалтерлік есеп бірлігі түгендеу объектісі болып табылады.

Көрсетілген Қағиданың 243, 245, 247 тармақтарымен негізгі құралдардың бухгалтерлік есебі олардың мемлекеттік мекеме ішінде орын ауыстыруы мен шығып қалуын есепке алу тіркелімдерінде дұрыс құжаттамалық ресімдеуді және уақтылы көрсетуді, сондай-ақ әрбір объектінің (заттың, жиынтықтың) сақталуы мен дұрыс пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз етуге тиіс. Бұл ретте негізгі құрал объектісінің құны мемлекеттік мекемеге болашақ экономикалық пайдалар мен осы объектімен байланысты көрсетілетін қызметтер әлеуетінің түсу ықтималдығы болған және объектінің нақты шығындарын немесе әділ құнын сенімді өлшеуге болатын кезде актив болып танылуы мүмкін.

«СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI» ЖШС-гі 20.11.2020 жылғы №176, 13.01.2021 жылғы №176/1 және 26.11.2020 жылғы №221, 13.01.2021 жылғы №221/1 құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа және сметалық құжаттамаға сәйкес Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округінің Мәдениет үй алдын абаттандыру жұмыстарын (1,2 этап) жүргізген. Жұмыстар 2020-2021 жылғы орындалған жұмыстар актісі бойынша жалпы 118496,0 мың теңге сомасына қабылданған. Жұмысқа субұрқақа, орындықтар, урна, тротуар, қоршау, шамдар, арка, стелла орнату кірген. Нәтижесінде мәдениет үй алдын абаттандыруға 2 жиынтық субұрқақ, 8 жиынтық жарық шамдар, арка, тротуар, 11 дана орындық, 13 дана урна, 6 дана гүл өсіретін, 1 жиынтық стелла, сәндік жарықтандыру орнатылған.

Жоғарыда аталған активтер бойынша жалпы сомасы 118 496,0 мың теңге материалдық объектілер болып табылады және бір жылдан астам уақыт пайдаланылады деп күтілуде. Сондықтан олар түгендеу объектілері болып табылады және тиісті бухгалтерлік есеп шотында 2330 «Құрылыстар» және 2383 «Басқа негізгі құралдар» тануды талап етеді. Ал жоғарыда көрсетілген жұмыстар жалпы сомасы 118 496,0 мың теңгеге 7140 «Өзге ағымдағы шығыстар» шотының шығыстарына есептен шығарылған.

3-тармақ. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 03.08.2010 жылғы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының» 236, 243, 245, 247-тармақтарының талаптары сақталмай, жалпы сомасы 118 496,0 мың теңгеге жұмыстарды орындау нәтижесінде алынған активтер танылмаған. 

Мемлекеттік аудит барысында 28.11.2022 жылғы №4 бухгалтерлік анықтамамен 118 496,0  мың теңге қалпына келтірілді. Анықтама 2022 жылдың қараша айында 28 мемориалдық ордерде рәсімделді. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 130-170, 128-129, 264 бетте, 44 парақта қосымша тіркелді).
Осы ретте, мемлекеттік аудит іс-шарасы барысында Форма-2 орындалған жұмыс актісі бойынша көрсетілген абаттандыру жұмыстарының анықтығын растау мақсатында, бақылау өлшемі (тексеріп қарау) жұмыстары ішінара жүзеге асырылып, нәтижесінде кемшіліктер анықталмады. (Бақылау өлшемі, фото суреттер 7 парақта 171-177 бетте).

4-тармақ. Мемлекеттік нормативтерде, жобалау-сметалық құжаттамада белгіленген талаптарға жауап беретін авторлық қадағалаушы мекемелермен қол қойылмаған орындалған жұмыстардың актілері тапсырыс берушімен қабылданған.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларының» 11-тармағы 14) тармақшасының және 3-1 қосымшасының талаптары сақталмаған. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 178-194, 264 бетте, 18 парақта қосымша тіркелді).
5-тармақ. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №229 бұйрығымен бекітілген «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларының» 12-тармағының 4) тармақшасын бұза отырып, тапсырыс берушімен 3-1-қосымшаға сәйкес орындалған жұмыстар актісіне қол қойылмай жасалған келісім шарттарға сәйкес орындалған жұмыстарды растаудың дұрыстығын қамтамасыз етпеген. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 178-194, 264 бетте, 18 парақта қосымша тіркелді).
 6-тармақ. Осы ретте, бақылау өлшемінің (тексеріп қарау) нәтижесі бойынша мекеменің балансындағы 2021 жылы пайдалануға қабылданған 2 объект бүгінгі таңға пайдаланылмайтыны анықталды, себебі аудит кезінде магистральдық желіге қосылмаған және 762 695,4 мың теңге сомасына тиімсіз жоспарлау сипатына ие.

Яғни, 2021 жылы Түлкібас ауданы, Түлкібас поселкесіндегі және Бақыбек ауылындағы кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысы аяқталған, алайда нысан тұтынушылардың болмауына байланысты бүгінгі таңға жұмыс істемей тұр, өйткені елді мекендердің құрылысы аяқталған жоқ. 

Елді мекендердің құрылысын аяқтаудың соңғы мерзімдері белгісіз болғандықтан кәріздік сорғы станциясының техникалық және пайдалану сипаттамаларының жоғалуына байланысты тәуекелдер бар.

Мұндай жағдайларда жалпы сомасы 762 695,4 мың теңгеге бюджет қаражаты (оның ішінде ҚМЖ – 731 220,4 мың теңге, авторлық және техникалық қадағалау – 31 475,0 мың. теңге) тиімсіз жоспарланған болып табылады.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 4 бабының 6,9,12) тармақшасы және 104-1 бабының талаптары сақталмаған. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшылары Н.Сулейменовтың аудан әкімінің 25.05.2020 жылғы №104 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 195-216, 264 бетте, 23 парақта қосымша тіркелді).

Аудитпен қамтылған кезең аралығында құрылыс жұмыстары аяқталып, пайдалануға берілген нысандарды атап айтқанда:

 
- «ОҚО, Түлкібас ауданы, Састөбе поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысы» бойынша 2020 жылғы 13 қазандағы №640 объектіні пайдаланылуға қабылдау актісі жасалынып, тапсырыс беруші, техникалық қадағалаушы, авторлық қадағалаушы және мердігердің қатысуымен жүзеге асырылған.

Түлкібас ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 06 қарашадағы №246 қаулысына сәйкес «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-нің балансындағы «ОҚО, Түлкібас ауданы, Састөбе поселкесіндегі кәріздік сорғы станциясы және кәріздік суларды тазалау құрылысы» аяқталып пайдалануға берілуіне байланысты «Тұраркент-Су» МКК-ның балансына оралымды басқару құқығымен берілген.

- «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Машат ауылдық округіне қарасты Машат ауылының ауыз су жүйесін қайта құру» бойынша 2020 жылғы 01 қарашадағы №8 объектіні пайдаланылуға қабылдау актілері жасалынып, тапсырыс беруші, техникалық қадағалаушы, авторлық қадағалаушы және мердігердің қатысуымен жүзеге асырылған.

Түлкібас ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 12 ақпандағы №35 қаулысына сәйкес Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Машат ауылдық округіне қарасты Машат ауылының ауыз су жүйесін қайта құру жұмыстары аяқталған объект «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-нің балансынан алынып «Тұраркент-Су» МКК-ның жарғылық капиталына берілген.

- «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а\о, Т.Рысқұлов ауылы, Сейдалиев көшесі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесі, Түлкібас п\о, Көктерек ауылы Жаңа көшесіндегі газдандырылмаған  тұрғын  үйлерге сыртқы  газ  құбырының  құрылысы» бойынша 2021 жылғы 30 маусымдағы объектіні пайдалануға қабылдау актісі жасалынып, тапсырыс беруші, техникалық қадағалаушы, авторлық қадағалаушы және мердігердің қатысуымен жүзеге асырылған.

      
Аудиторлық іс-шарамен қамтылған кезеңде аталған инвестициялық жоба пайдаланушы ұйымға берілмеген. 
7-тармақ. 2020 жылдың 01 сәуірінен  31 желтоқсан айлары аралығында мекеме теңгеріміндегі нива LADA 21214  маркалы автокөлігіне, мемлекеттік номері 493AА13 автокөлігі 458 001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджет бағдарламасы 015 жергілікті бюджет есебінен 144 «Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу» ерекшелігі бойынша 406,4 мың теңгеге 2700 литр Аи-92 жанар-жағар майды 2020 жылғы 20 қаңтардағы №1 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарты негізінде алып, пайдаланылған.

Жалпы аудит барысында бюджет қаражатын заттай нормадан                  118,29 литр жанар-жағар май артық жаратылып, жанар-жағар май лимиттен артық 17,8 мың теңге тиімсіз жаратылған. Атап айтқанда төмендегіше:
LADA 21214 маркалы автокөлігіне, мемлекеттік номері 493AА13 (Бір айда көліктің 1 бірлігіне 2600 километр х Қашықтыққа арналған бензин шығысының нормасы, 11,5 литр / 100 =299 литр. Таулы аймақта жаздық норма 237,3 х 1,05 =313,95. Қыстық норма 241,5 х 1,09 =325,91 ), жол жүру парағы бойынша 2020 жылдың 01 сәуірінен 31 желтоқсан айлары аралығында 118,29 литр жанар-жағар май артық жаратылған, лимиттен артық жанар-жағар май 17,8 мың теңгені құрап, яғни 1028,6 километр артық жүрген.
	Жылы, айы
	Бір айға арналған бензин шығысының нормасы, литр
	Нақты жаратылған жанар жағар май, литр
	Айырмасы
	Жанар жағар майдың бағасы
	Жалпы сомасы

	Тамыз
	313,95
	350
	-36,05
	150,51
	-5425,9

	Қыркүйек
	313,95
	350
	-36,05
	150,51
	-5425,9

	Қазан
	313,95
	340
	-26,05
	150,51
	-3920,8

	Қараша
	313,95
	330
	-16,05
	150,51
	-2415,7

	Желтоқсан
	325,91
	330
	-4,09
	150,51
	-615,6

	Барлығы
	1581,7
	1700
	-118,29
	
	-17803,8


Бұл ретте, ҚР Қаржы министрінің 17.03.2015 жылғы «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» №179 бұйрығы 1-қосымшасының  «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен қамтамасыз етудің заттай нормалары» (Р/с №18) бұзылған.

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.
(Дәлелді құжаттардың көшірмелері 217-235 беттерде қосымша тіркелді).

8-тармақ. 2021 жылдың 01 қаңтарынан 31 желтоқсан айлары аралығында мекеме теңгеріміндегі нива LADA 21214  маркалы автокөлігіне, мемлекеттік номері 493AА13 автокөлігі 458 001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджет бағдарламасы 015 жергілікті бюджет есебінен 144 «Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу» ерекшелігі бойынша 601,97 мың теңгеге 3599,91 литр Аи-92 жанар-жағар майды 2021 жылғы 25 қаңтардағы №5 тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарты негізінде алып, пайдаланылған.

Жалпы аудит барысында бюджет қаражатын заттай нормадан                  725,59 литр жанар-жағар май артық жаратылып, жанар-жағар май лимиттен артық 121,3 мың теңге тиімсіз жаратылған. Атап айтқанда төмендегіше:
LADA 21214 маркалы автокөлігіне, мемлекеттік номері 493AА13 (Бір айда көліктің 1 бірлігіне 2100 километр х Қашықтыққа арналған бензин шығысының нормасы, 11,5 литр / 100 =241,5 литр. Таулы аймақта жаздық норма 237,3 х 1,05 =253,575. Қыстық норма 241,5 х 1,09 =263,235 ), жол жүру парағы бойынша 2021 жылдың 01 қаңтарынан 31 желтоқсан айлары аралығында 725,59 литр жанар-жағар май артық жаратылған, лимиттен артық жанар-жағар май 121,3 мың теңгені құрап, яғни 6309,5 километр артық жүрген.
	Жылы, айы
	Бір айға арналған бензин шығысының нормасы, литр
	Нақты жаратылған жанар жағар май, литр
	Айырмасы
	Жанар жағар майдың бағасы
	Жалпы сомасы

	Ақпан 
	263,235
	440
	-176,765
	167,22
	-29555,11

	Наурыз 
	253,575
	440
	-186,425
	167,22
	-31170,26

	Сәуір 
	253,575
	280
	-26,425
	167,22
	-4418,26

	Мамыр 
	253,575
	340
	-86,425
	167,22
	-14450,26

	Маусым 
	253,575
	280
	-26,425
	167,22
	-4418,26

	Шілде 
	253,575
	280
	-26,425
	167,22
	-4418,26

	Тамыз 
	253,575
	320
	-66,425
	167,22
	-11106,26

	Қыркүйек 
	253,575
	311
	-57,425
	167,22
	-9601,46

	Қазан 
	253,575
	280
	-26,425
	167,22
	-4418,26

	Қараша 
	253,575
	300
	-46,425
	167,22
	-7762,26

	Барлығы
	2545,41
	3271
	-725,59
	
	-121318,65


Бұл ретте, ҚР Қаржы министрінің 17.03.2015 жылғы «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» №179 бұйрығы 1-қосымшасының  «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен қамтамасыз етудің заттай нормалары» (Р/с №19) бұзылған.

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.
(Дәлелді құжаттардың көшірмелері 236-260 беттерде қосымша тіркелді).

2020 жылы мекеме «Тұраркент-су» МКК-мен Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» №434-V Заңының 39-бабы 3-тармағының 1) тармақшасының негізінде мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен 5 келісім шарт түзіліп, жалпы 64 194,1 мың теңгенің жұмыстарын жүзеге асырған.

Яғни 458012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша су жүйелерін ағымдағы жөндеуге 02.04.2020 жылғы №46,47,48,49 және 458016 «Елді мекендерді санитарлық тазалаумен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша кәріз желілерін ағымдағы жөндеуге 06.05.2020 жылғы №69 келісім шарт түзілген.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу – табиғи монополия салаларына жататын көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ энергиямен жабдықтаудың көрсетілетін қызметтерін сатып алу немесе электр энергиясын кепілдендірген берушімен қоса электр энергиясын сатып алу-сату жағдайында жүзеге асырылады. Яғни, мекемемен аталған заң нормалары дұрыс қолданылмай, елді мекеннің су жүйелерін және кәріз желілерін ағымдағы жөндеу жұмыстарына тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізілген. 

9-тармақ. Осылайша мекеме «Тұраркент-су» МКК-мен ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен 02.04.2020 жылғы №46,47,48,49 және 06.05.2020 жылғы №69 санды шарт жасасып, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 3-тармағының 1) тармақшасының талабын сақтамаған. (Бөлімнің бұрынғы басшысы Н.Сулейменовтың аудан әкімінің 25.05.2020 жылғы №104 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 261-311 бетте, 51 парақта қосымша тіркелді).

Сонымен бірге мекеме «Step Park KZ» ЖШС-мен 02.09.2021 жылғы №93, 12.10.2021 жылғы №93/1 және 25.08.2021 жылғы №100, 12.10.2021 жылғы №100/1 құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа және сметалық құжаттамаға сәйкес Түркістан облысы Түлкібас ауданындағы Састөбе және Түлкібас ауылындағы көше спорт алаңдарын және спорттық тренажерларды спорттық - ойын кешендерін және воркаут үлгісіндегі конструкцияларды ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізген. 

Жұмыстар 2021 жылғы орындалған жұмыстар актісі бойынша жалпы 24000,0 мың теңге сомасына қабылданған. Нәтижесінде 2 дана ЭКО 2с металл балалар ойын кешендері, 2 дана әткеншек екі аралық металл балалар ойын кешендері, 2 дана әткеншек-теңгергіш, 2 дана ойын кешені (құмсалғыш), 2 дана спорт кешені (Воркаут), 4 дана орындықтар, 4 дана урна, 16 дана спорт кешені (тренажерлер) орнатылып, 440 м2 спорттық жабын (резеңке еден плиткалары), 440 кг спорттық жабын (клей), 440 м2 спорттық жабын (бетон төсендісі), 194 м спорттық жабын (бордюр), 60 м2 жабын төсеніштерін (брусчатка) орнату жұмыстары атқарылған.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 3-тармағының 3) тармақшасына сәйкес, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу – сатып алынатын тауарларға, көрсетілетін қызметтерге қатысты айрықша құқықтарға ие тұлғадан зияткерлік меншік объектілері болып табылатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ жоба алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеген тұлғадан осы жоба алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы түзету жөніндегі жұмыстарды сатып алу жағдайында жүзеге асырылады. 

Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы 29.12.2018 жылғы №1196 куәлікке сәйкес «Step Park KZ» ЖШС-нің директоры Тұрысбеков Нұрбол Мұхтарұлына мұнаралары мен сырғанақтары бар балалар ойын кешені дизайн туындысына ғана авторлық құқық берілген.

Яғни, мекемемен аталған заң нормалары дұрыс қолданылмай, көше спорт алаңдарын және спорттық тренажерларды спорттық - ойын кешендерін және воркаут үлгісіндегі конструкцияларды орнату жұмыстары тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізілген. 

10-тармақ. Осылайша мекеме «Step Park KZ» ЖШС-мен жұмыстарды орындау үшін мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен 02.09.2021 жылғы №93, 12.10.2021 жылғы №93/1 және 25.08.2021 жылғы №100, 12.10.2021 жылғы №100/1 санды шарт жасасып, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 3-тармағының 3) тармақшасының талабын сақтамаған. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 312-324, 264 бетте, 14 парақта қосымша тіркелді).

«Step Park KZ» ЖШС-мен жұмыстарды орындау үшін түзілген 02.09.2021 жылғы №93, 12.10.2021 жылғы №93/1 және 25.08.2021 жылғы №100, 12.10.2021 жылғы №100/1 санды келісім шарттарына сәйкес ағымдағы жөндеу жұмыстарының нәтижесінде, Түлкібас ауданындағы Састөбе және Түлкібас ауылындағы көше спорт алаңдарын және спорттық тренажерларды спорттық - ойын кешендерін және воркаут үлгісіндегі конструкциялар орнатылған. Бұл көше спорт алаңдары және спорттық тренажерлар, спорттық - ойын кешендері және воркаут үлгісіндегі конструкциялар бір жылдан астам уақыт пайдаланылады деп күтілуде және материалдық нысандар болып табылады. Сондықтан олар түгендеу объектілері болып табылады және 2383 «Өзге негізгі құралдар» тиісті бухгалтерлік есеп шотында тануды талап етеді. Ал жоғарыда көрсетілген жұмыстар жалпы сомасы 24000,0 мың теңгеге 7140 «Өзге ағымдағы шығыстар» шотының шығыстарына есептен шығарылған.


11-тармақ. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 03.08.2010 жылғы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының» 236, 243, 245, 247-тармақтарының талаптарын сақтамай, жалпы сомасы 24000,0 мың теңгеге жұмыстарды орындау нәтижесінде алынған активтер танылмаған. 

Мемлекеттік аудит барысында 28.11.2022 жылғы №4 бухгалтерлік анықтамамен 24000,0 мың теңге қалпына келтірілді. Анықтама 2022 жылдың қараша айында 28 мемориалдық ордерде рәсімделді. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 128-129, 138-139, 312-347, 264 бетте, 41 парақта қосымша тіркелді).

ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39-бабының                     3-тармағының 48) тармақшасына сәйкес, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілі негізінде 458012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша мекеме Түлкібас ауданы елді мекенінің орталықтандырылған ауыз су жүйелерінің су көздеріне химиялық және бактериологиялық анализ алуға «LLP ROYAL» ЖШС-мен жалпы сомасы 7000,0 мың теңгеге 04.06.2020 жылы №124 келісім шарт жасасқан. 

Осындай жағдай 458015 «Елді мекендерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша да орын алып, мекемемен «Жасулан» Өндiрiстiк кооперативiмен «Түркістан облысы Түлкібас ауданы Балықты а/о Паньков көшесіндегі жарықтандыруды ағымдағы жөндеуге» 19.03.2020 жылғы №32 келісім шарт 10000,0 мың теңгеге, «Түркістан облысы Түлкібас ауданы Мичурин ауылдық округі Таусағыз ауылының Жандосов көшесі бойынша жарықтандыруды ағымдағы жөндеуге» 19.03.2020 жылғы №31 келісім шарт 5754,1 мың теңгеге және «Түркістан облысы Түлкібас ауданы Мичурин ауылдық округінің Майтөбе ауылындағы Сүйінбайұлы көшесі бойынша жарықтандыруды ағымдағы жөндеуге» 19.03.2020 жылғы № 30 келісім шарт 5491,8 мың теңгеге түзілген.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 3-тармағының 48) тармақшасына сәйкес, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу – тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу жағдайында жүзеге асырылады. Яғни, мекемемен аталған заң нормалары дұрыс қолданылмай, Түлкібас ауданы елді мекенінің орталықтандырылған ауыз су жүйелерінің су көздеріне химиялық және бактериологиялық анализ алу және жарықтандыруды ағымдағы жөндеу қызметтері тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізілген. 

12-тармақ. Осылайша мекеме «LLP ROYAL» ЖШС-гі және «Жасулан» Өндiрiстiк кооперативiмен жұмыстар мен қызмет көрсету үшін мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен 04.06.2020 жылы №124, 19.03.2020 жылғы №30,31,32  санды шарт жасасып, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 3-тармағының 48) тармақшасының талабын сақтамаған. (Бөлімнің бұрынғы басшысы Н.Сулейменовтың аудан әкімінің 25.05.2020 жылғы №104 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 348-370, 261-281 бетте, 29 парақта қосымша тіркелді).

458018 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша мекеме Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Азаттық ауылының Қалдыбаев көшесі, Састөбе кентінің Ғ.Мұратбаев және Жібек жолы көшелеріндегі тротуарды абаттандыру жұмыстарына «Дан-Строй-Проект» ЖШС-мен инжинирингтік қызмет көрсету (техникалық қадағалау) үшін жалпы сомасы 1148,3 мың теңгеге 27.05.2020 жылы №89 келісім шарт жасасқан. 

Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кенті Жібек жолы көшесіндегі тротуарды абаттандыру бойынша 14147,9 мың теңгеге 13.05.2020 жылғы №117,  Түлкібас ауданы, Састөбе кенті Ғ.Мұратбаев көшесіндегі тротуарды абаттандыру бойынша 13623,9 мың теңгеге 13.05.2020 жылғы №118, Түлкібас ауданы, Азаттық ауылының Қалдыбаев көшесіндегі тротуарды абаттандыру бойынша 7652,6 мың теңгеге 13.05.2020 жылғы №119 келісім шарттың 1-қосымшасына сәйкес (жалпы сомасы 35424,4м.т.) жұмыстарды аяқтау мерзімі 2021 жылдың мамыр айы көрсетілген. Мекемемен 2020 жылы келісім шарттың талаптарына және орындалған жұмыстардың актісіне сәйкес жалпы 3000,0 мың теңге аударылған. Яғни мекемемен «Дан-Строй-Проект» ЖШС-не инжинирингтік қызмет көрсету үшін 2020 жылы 97,2 мың теңге аудару қажет еді (3000м.т.х3,24%=97,2м.т.).
13-тармақ. Алайда мекемемен жоғарыда аталған 3 нысанның жұмыстары 2021 жылға өтпелі екендігін ескере отырып, «Дан-Строй-Проект» ЖШС-мен инжинирингтік қызмет көрсету үшін жасалған 27.05.2020 жылы №89 келісім шартқа қосымша келісім шарт жасалмай, 30.09.2020 жылғы №200110/00/1 көрсетілген қызметтер актісіне сәйкес 27.10.2020 жылғы №814 төлем шотымен 1148,3 мың теңгенің 1051,1 мың теңгесі алдын-ала аударылғаны анықталды. 

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-ІV Бюджет кодексінің 97-бабы 6 тармағының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» №540 бұйрығының 215 тармағының талаптары сақталмауы салдарынан, төлеуге берілетін шоттың заңдылығы мен негізділігін және жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерге сәйкес, орындалған жұмыстарды және (немесе) көрсетілген қызметті растаудың дұрыстығын қамтамасыз етпеген. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 371-396, 128-129, 264, бетте, 29 парақта қосымша тіркелді).

2021 жылы жоғарыда аталған 3 нысанда абаттандыру жұмыстары бойынша «Дан-Строй-Проект» ЖШС-мен инжинирингтік қызметтер толығымен көрсетілген.
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар/қызметтер) тізбесіне сәйкес 27.05.2020 жылы №89 келісім шарт бойынша 1148,3 мың теңге сомасына 30.09.2020 жылғы №200110/00/1 көрсетілген қызмет актісі ұсынылған. Ал мекеме көрсетілген қызметті 1148,3 мың теңге сомасына бухгалтерлік есепте қабылдаған және олар бойынша төлем 1148,3 мың теңге сомасына жүргізілген.

Бұл ретте, шаруашылық операциялар салдарынан «Дан-Строй-Проект» ЖШС-гі алдында 1051,1 мың теңге мөлшерінде аудит объектісінің дебиторлық берешегі қалыптасты, оны міндеттемелерді тану өлшемшарттары сақталған кезде міндеттеме ретінде танылуы керек еді.

14-тармақ. Сонымен бірге Қазақстан Республикасының 04.10.2008 жылғы №95-IV Бюджет кодексінің 116-бабының 1-тармағын, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының 4, 5, 114, 118, 138 тармақтарын бұза отырып, аудит объектісімен 1051,1 мың теңге сомаға дебиторлық берешегі көрсетілмей көрсетілген қызмет туралы актінің құжаттамалық ресімделуінің дұрыстығы қамтамасыз етілмеген. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 371-396, 128-129, 130-137, 264, бетте, 37 парақта қосымша тіркелді).

 «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ мен «СК СТРОЙ-МОНТАЖ ХХI»» ЖШС-гі арасында 17.06.2021  жылы «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылындағы Бақыбек ауылындағы су құбыры желілерін жөндеу жұмыстары» нысаны бойынша №60 келісім шарт 22008,0 мың теңгеге түзілген.

Атқарылған жұмыстар «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2021 жылдың тамыз айындағы №2 және №3 үлгідегі (форма №2 и №3)  атқарылған жұмыстар көлемі қабылданған. Техникалық қадағалау қызметіне қаржы қарастырылмаған.

Алайда қабылданған 2021 жылғы тамыз айындағы 22008,0 мың теңгеге №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісінде тапсырыс берушінің орнына бас маман С.Абдалиевтің қолы қойылып расталған, яғни №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі мекеме басшысы – А.Нурлыбайдың тарапынан қол қойылмай атқарылған жұмыстардың нақтылығы №3 үлгідегі атқарылған жұмыстардың құны туралы анықтамамен ғана расталған.

15-тармақ. Аудитпен қамтылған мерзім аралығында 458 012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасының «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылындағы Бақыбек ауылындағы су құбыры желілерін жөндеу жұмыстары» бойынша 2021 жылғы тамыз айында атқарылған жұмыстардың анықтығын растау мақсатында бақылау өлшемі (тексеріп қарау) ішінара жүзеге асырылып, нәтижесінде жалпы 743,4 мың теңгеге орындалмаған жұмыс көлемдері анықталды. 

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 97 бабы 6 тармағының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығының 215-тармақ 6) тармақшасының (мемлекеттік мекеме жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерге сәйкес тауарлардың берілуін, орындалған жұмыстарды және (немесе) көрсетілген қызметті растаудың дұрыстығын қамтамасыз етеді) талаптары сақталмаған. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен және бөлімнің жылумен қамтамасыз ету және құжаттарды әзірлеу секторының бас маманы С.Абдалиевтің бөлім басшысының 01.10.2021жылғы №22 бұйрығымен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 397-439, 264 бетте, 44 парақта қосымша тіркелді).


Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізудің бекітілген 03.08.2010 жылғы №393 Қағидасына (бұдан әрі - Қағида) сәйкес негізгі құралдардың бухгалтерлік есеп бірлігі түгендеу объектісі болып табылады

Көрсетілген Қағиданың 240-тармағында жол желілері, кәріз жүйелері, су және электрмен жабдықтау жүйелері және коммуникация желілері инфрақұрылымдық активтер болып табылатыны белгіленген.

Сонымен бірге Қағиданың 243-тармағымен негізгі құралдардың бухгалтерлік есебі олардың мемлекеттік мекеме ішінде орын ауыстыруы мен шығып қалуын есепке алу тіркелімдерінде дұрыс құжаттамалық ресімдеуді және уақтылы көрсетуді, сондай-ақ әрбір объектінің (заттың, жиынтықтың) сақталуы мен дұрыс пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз етуге тиіс.

Алайда, аудит объектісімен Түлкібас ауданы әкімдігінің 27.12.2021 жылғы №307 қаулысы негізінде құрылысы аяқталып, пайдалануға берілуіне байланысты коммуналдық меншікке қабылданып, «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің балансына оралымды басқару құқығымен берілген «Түлкібас ауданы, Балықты ауылындағы инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту құрылысы (сумен және электрмен жабдықтау)» нысандары бухгалтерлік есептің 2340 «Беру құрылғылары» тиісті шотына уақтылы қабылданбаған.

16-тармақ. Осылайша аудит объектісімен Қазақстан Республикасының 04.10.2008 жылғы №95-IV Бюджет кодексінің 116-бабының 1-тармағын, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының 240, 243, 245, 247, 250, 280 тармақтарын, Түлкібас ауданы әкімдігінің 27.12.2021 жылғы №307 қаулысының 2 тармағын бұза отырып, жалпы құны 320 267,0 мың теңге сомасындағы активтер бухгалтерлік есепке алынбаған. 

Мемлекеттік аудит барысында 2022 жылғы 28 қарашадағы №5 бухгалтерлік анықтамамен мекеменің бухгалтерлік есебінде жинақталған амортизациясымен бірге барлығы 334946,0 мың теңге сомасы есепке алынып, қалпына келтірілді. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 440-459, 128-129, 264 бетте, 20 парақта қосымша тіркелді).

Түлкібас ауданы әкімдігінің 11.12.2020 жылғы №271 қаулысымен аудандық коммуналдық меншіктегі электр қуатымен қамтамасыз ету бойынша құрылысы 2017-2020 жылдар аралығында бюджет есебінен жүргізілген «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің теңгеріміндегі 15 нысанды «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-не сенімгерлік басқаруға (сатып алу құқығынсыз) берілген.

Мекемемен сенімгерлік басқаруға берілген құны 546 249,5 мың теңге 15 нысанның құрылысын 7420 «Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар» шоты бойынша шығыс ретінде танылған.

Бұл ретте, ҚР Қаржы министрінің 2010 жылғы 03 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының 88-1-тармағында «Акциялардың мемлекеттік пакетін және мемлекеттік қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға беру кезінде қаржылық инвестициялар сатып алу-сату шартын жасасу, тиісті бюджетке ақша қаражатын аудару және сатып алу-сату шартына сәйкес басқа да міндеттемелерді орындау сәтіне дейін мемлекеттік басқару органының есебінде көрсетіледі» делінген.

17-тармақ. Осылайша мекеме ҚР Қаржы министрінің 2010 жылғы 03 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының 88-1-тармағын және Қазақстан Республикасының 04.10.2008 жылғы №95-IV Бюджет кодексінің 116-бабының 1-тармағын бұза отырып, 546 279,5 мың теңге сомаға активтерді (электр қуатымен қамтамасыз ету бойынша 15 нысан) сенімгерлік басқаруға беру нәтижесінде активтерді құжаттамалық ресімдеудің дұрыстығын қамтамасыз етпей, есептен шығарған.

Мемлекеттік аудит барысында 2022 жылғы 28 қарашадағы №6 бухгалтерлік анықтамамен, берілген активтердің құны мен жинақталған амортизациясы мекеменің бухгалтерлік есебінде 598 631,3 мың теңге сомасына қалпына келтіріліп, кіріске алынды. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 460-497, 128-129, 264 бетте, 41 парақта қосымша тіркелді).


18-тармақ. 458012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша «ИРТЫШ-ПВ» ЖШС-гі 25.06.2020 жылғы №143 көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт негізінде ақаулы актілерге сәйкес сметалық құжаттаманы жасау (Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу ауылдық округі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесінің ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеу) қызметтері көрсетілген. Қызметтер 26.06.2020 жылғы №20017/00/1 орындалған жұмыстар актісі бойынша қабылданған. 


Құрылыс құнының сметалық есебіне (локальдық смета) сәйкес жобаның құны 24931,2 мың теңгеге 02.04.2020 жылғы №49 келісім шарт «Тұраркент-су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнымен түзіліп, жұмыстар 24.06.2020 жылғы №200064/00/1 орындалған жұмыстар актісі бойынша 5000,0 мың теңгеге қабылданған. 


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 14 қарашадағы №04-05/682 хабарламасына және Түлкібас аудандық маслихатының 2020 жылғы 10 қарашадағы №62/1-06 шешіміне сәйкес қалған қаржы 19931,2 мың теңге 18.11.2020 жылғы №49/2 қосымша келісім шартпен қысқартылған.


Тапсырыс беруші – Жаскешу ауылдық округі әкімі аппаратымен жоғарыдағы нысан бойынша «ERAZ Group» ЖШС-мен қайта локалдық смета 27300,4 мың теңгеге жасалынып, 24.11.2020 жылғы №5225994-1 Арнаулы тәртіп қолданылған конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде 458012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша мекеме Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу ауылдық округі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесінің ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстарына «Жасулан» Өндірістік кооперативмен жалпы сомасы 27160,0 мың теңгеге 25.11.2020 жылы №218 келісім шарт түзіліп, тиісті жұмыстар атқарылған.


Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 4 бабының 6,9,12) тармақшасы және 104-1 бабының талаптары сақталмай, сметалық құжаттаманы жасатуға бөлінген 1325,0 мың теңге бюджет қаржысы тиімсіз пайдаланылған болып табылады. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшылары Н.Сулейменовтың аудан әкімінің 25.05.2020 жылғы №104 өкімімен және А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 498-533, 264 бетте, 37 парақта қосымша тіркелді).


Мекеме 24.11.2020 жылғы № 5225994-1 Арнаулы тәртіп қолданылған конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде 458012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу ауылдық округі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесінің ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстарына «Жасулан» Өндiрiстiк кооперативiмен жалпы сомасы 27160,0 мың теңгеге 25.11.2020 жылы №218 келісім шарт жасасқан. 

Мердігер ұйыммен бекітілген өндірістік кестеге сәйкес 2020 жылдың  қараша айында 10000,0 мың теңгеге және 2021 жылдың ақпан айында 17160, мың теңгеге жұмыстар атқарылған. Құрылыс құнының сметалық есебіне (локальдық смета) және 2021 жылғы объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкес Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесінің 84 тұрғынын ауыз сумен қамту үшін ПЭ құбыр диаметрі 75мм - 2,978 шқ, ПЭ құбыр диаметрі 50мм - 0,835 шқ, ауыз су құдықтары диаметрі 1500мм - 20 дана, есептегіш құралдар - 84 дана, насос ЭЦВ 6-10-120 - 1 дана, су мұнарасы 25м3 Н15 - 1 дана, КТПН 63 кВА - 1 дана орнату жұмыстары жүргізілген. 
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 1 бабы 31) тармақшасына сәйкес, құрылыс қызметi - жаңа объектiлер салу және (немесе) бар объектiлердi (үйлердi, ғимараттар мен олардың кешендерiн, коммуникацияларды) өзгерту (кеңейту, жаңғырту, техникамен қайта жарақтандыру, реконструкциялау, қалпына келтiру, күрделi жөндеу), олармен байланысты технологиялық және инженерлiк жабдықтарды монтаждау (бөлшектеу), құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларын дайындау (өндiру), сондай-ақ аяқталмаған объектiлер құрылысын консервациялау мен өз ресурстарын тауысқан объектiлердi кейiннен кәдеге жарату жұмыстарын жүзеге асыру жолымен өндiрiстiк және өндiрiстiк емес негiзгi қорларды құру жөнiндегi қызмет болып табылады. 

Яғни, мердігер ұйыммен аталған нысанда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №231 бұйрығына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарының құрамындағы жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) түрлері атқарылған.


19-тармақ. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 157 бабы 2 тармағының, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі N242 Заңының 60 бабы 1,1-1 тармағының талаптары сақталмай, мекемемен объектiлердi және олардың кешендерін (реконструкциялау, реставрациялау, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделi жөндеу) тұрғызу және реконструкциялау кезінде құрылыс, құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары бекітілген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасынсыз жүргізілген. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 653-745, 519-533, 264 бетте, 130-137 парақта қосымша тіркелді). 

 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 68 бабы 2 тармағына сәйкес, объект құрылысын жүзеге асыруға ниетi бар тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес ayдандардың (қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарынан жерге тиісті құқық беру туралы шешімді алуға міндетті.      

Объектіде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті жер пайдалану құқығы не жеке меншік құқығы берілген жерде ғана жол беріледі.

20-тармақ. Яғни аудит объектісімен Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы N442 Жер кодексінің 44-1 бабының, «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 26 шілдедегі N310 Заңының 4 бабының, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі N242 Заңының 68 бабы 1,2 тармағының талаптары сақталмай, жерге меншік құқығы болмаса да, құрылыс процесінде жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркемей, құрылысты жүзеге асырған. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 534-545, 264, 130-137 бетте, 13 парақта қосымша тіркелді). 

«Жасулан» Өндiрiстiк кооперативiмен түзілген 25.11.2020 жылғы №218 келісім шартқа сәйкес 458012 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу ауылдық округі, Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесінің ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде Жаскешу ауылы, Оңалбеков көшесінің 84 тұрғынын ауыз сумен қамту үшін ПЭ құбыр диаметрі 75мм - 2,978 шқ, ПЭ құбыр диаметрі 50мм - 0,835 шқ, ауыз су құдықтары диаметрі 1500мм - 20 дана, есептегіш құралдар - 84 дана, насос ЭЦВ 6-10-120 - 1 дана, су мұнарасы 25м3 Н15 - 1 дана, КТПН 63 кВА - 1 дана орнатылған. 
 Жоғарыда аталған активтердің жалпы сомасы 27160,0 мың теңге материалдық объектілер болып табылады және бір жылдан астам уақыт пайдаланылады деп күтілуде. Сондықтан олар түгендеу объектілері болып табылады және тиісті бухгалтерлік есеп шотында 2340 «Беру құрылғылары» тануды талап етеді. Ал жоғарыда көрсетілген жұмыстар жалпы сомасы 27160,0 мың теңгеге 7140 «Өзге ағымдағы шығыстар» шотының шығыстарына есептен шығарылған.

21-тармақ. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 03.08.2010 жылғы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының» 236, 240, 243, 245, 247-тармақтарының талаптары сақталмай, жалпы сомасы 27160,0 мың теңгеге жұмыстарды орындау нәтижесінде алынған активтер танылмаған. 

Мемлекеттік аудит барысында 28.11.2022 жылғы №7 бухгалтерлік анықтамамен 29310,2 мың теңгеге активтердің құны мен жинақталған амортизациясы қалпына келтірілді. Анықтама 2022 жылдың қараша айында 28 мемориалдық ордерде рәсімделді. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің бұрынғы басшысы А.Нурлыбайдың аудан әкімінің 13.01.2022 жылғы №3 өкімімен өз қалауы бойынша жұмыстан босатылуына байланысты түсініктеме алынбады. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 546-550, 128-129, 264 бетте, 8 парақта қосымша тіркелді).


«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ мен «Акмешит-Мелиоратор»» ЖШС-гі арасында 06.04.2021 жылы «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов ауылдық округінің Азаттық елді мекенінде сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңарту» нысаны бойынша №25 келісім шарт 399454,4 мың теңгеге түзілген. Аталған келісім шартқа 18.04.2022 жылы №25/2 қосымша келісім шарт жасалған.

Атқарылған жұмыстар «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2021-2022 жылдары №2 және №3 үлгідегі (форма №2 и №3)  атқарылған жұмыстар көлемі қабылданған.

№2 және №3 үлгідегі қабылдау актісіне техникалық қадағалаушы «M&G TS Group» ЖШС-гі (директоры-К.Тембаев) тарапынан атқарылған жұмыстардың нақтылығы расталған.

Алайда қабылданған 2022 жылғы шілде айындағы 26385,0 мың теңгеге №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісінде тапсырыс берушінің орнына бас маман Ж.Ақылбековтің қолы қойылып расталған, яғни №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі мекеме басшысы – А.Бейсеевтің тарапынан қол қойылмай атқарылған жұмыстардың нақтылығы №3 үлгідегі атқарылған жұмыстардың құны туралы анықтамамен ғана расталған.

22-тармақ. Аудитпен қамтылған мерзім аралығында 458 058 «Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасының «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов ауылдық округінің Азаттық елді мекенінде сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңарту» нысаны бойынша 2022 жылғы шілде айында атқарылған жұмыстардың анықтығын растау мақсатында бақылау өлшемі (тексеріп қарау) ішінара жүзеге асырылып, нәтижесінде жалпы 8105,2 мың теңгеге (құны 7781,6 мың теңге тұратын дизель-генераторы типа Р40РЗ 40 кВт орнатылмаған) орындалмаған жұмыс көлемдері анықталды. 


Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 97 бабы 6 тармағының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығының 215-тармақ 6) тармақшасының (мемлекеттік мекеме жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерге сәйкес тауарлардың берілуін, орындалған жұмыстарды және (немесе) көрсетілген қызметті растаудың дұрыстығын қамтамасыз етеді) талаптары сақталмаған. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің коммуналдық шаруашылық және жол салалары секторының бас маманы Ж.Ақылбеков. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 551-566 бетте, 16 парақта қосымша тіркелді).

23-тармақ. Бақылау өлшемін (тексеріп қарау) жүргізу барысында, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» №242-ІІ заңының 34-1 бабының 5 тармағы 3) тармақшасы, 6 тармағының және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің 2015 жылғы 3 ақпандағы «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжиниирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» №71 бұйрығының 10 тармағының 10) тармақшасының  талаптары сақталмай,  2022 жылдың шілде айында  Форма-2 атқарылған жұмыстарды қабылдау Актісі бойынша «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Рысқұлов ауылдық округінің Азаттық елді мекенінде сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңарту» нысанында техникалық қадағалау қызметін көрсететін «M&G TS Group» ЖШС-мен бірлесіп қабылданған жұмыстардың ішінен, жалпы 8105,2 мың теңгеге орындалмаған жұмыс көлемдері  анықталды. (Аталған бұзушылыққа жауапты бөлімнің коммуналдық шаруашылық және жол салалары секторының бас маманы Ж.Ақылбеков. Дәлелді құжаттардың көшірмелері 551-566 бетте, 16 парақта қосымша тіркелді).

Мемлекеттік сатып алудың мақсатына сәйкес түзілген тиісті келісім шарттар бойынша тараптардың қабылдаған міндеттемелерінің орындалу барысы мен оның  уақтылылығын  бақылау  нәтижесінде  тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы өзімен жасасқан шартар бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін өнім берушілерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа тиісті уақытында жүгінбегендігі анықталды.

24-тармақ. 2020 жылы 458012015 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасының 159-ерекшелігінен Түлкібас ауданы, Түлкібас кенті бастау көзін ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша тапсырыс беруші «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен өнім беруші «Омар Шерхан» ЖШС-гі арасында 25.11.2020 жылғы №219 келісім-шарт 13 955,2 мың теңгеге жасалған. Осы келісім-шарттың және 18.01.2021 жылғы №219/1 қосымша шарттың 1-қосымшасына сәйкес өнім беруші «Омар Шерхан» ЖШС-гі жұмыстарды 01.05.2021 жылы  аяқтауды өз міндетіне алған. Алайда, 27.05.2021 жылғы орындалған жұмыстар актісімен 3 332 977 теңгенің жұмысы 26 күнге кешіктірілген. Тұрақсыздық айыбы бір күнге 3 332,977 теңгені құрайды (26күн*3 332,977 теңге=86657теңге).

Сонымен қатар, 13.08.2021 жылғы орындалған жұмыстарды қабылдау актісімен 5 428 223 теңгенің жұмысы 103 күнге кешіктірілген. Тұрақсыздық айыбы бір күнге 5428,223 теңгені құрайды (103күн*5 428,223 теңге =559107теңге). Жалпы аталған нысан бойынша өндірілуге жататын тұрақсыздық айыбы 645764 теңгені құрайды.

Келісім-шарттың 8.3 тармағына сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбы өндірілмеген және жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінбеген. 

Бұл ретте, 2015 жылғы 4 желтоқсандағы  Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы» № 434-V ҚРЗ заңының 12-бабы 4-тармағының 3)-тармақшасы және 43-бабының 24-тармағы сақталмаған. 

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.

     (Дәлелді құжаттардың көшірмелері 567-602 бетте қосымша тіркелді)

25-тармақ. 2020 жылы 458012015 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасының 159-ерекшелігінен Түлкібас ауданы, Түлкібас ауданы, Састөбе кенті ауыз су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша тапсырыс беруші «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен өнім беруші «Омар Шерхан» ЖШС-гі арасында 25.11.2020 жылғы №220 келісім-шарт  9 755,2 мың теңгеге жасалған. Осы келісім-шарттың және 18.01.2021 жылғы №220/1 қосымша шарттың 1-қосымшасына сәйкес өнім беруші «Омар Шерхан» ЖШС-гі жұмыстарды 01.05.2021 жылы  аяқтауды өз міндетіне алған. Алайда, 17.05.2021 жылғы орындалған жұмыстар актісімен 3 435 023 теңгенің жұмысы 16 күнге кешіктірілген. Тұрақсыздық айыбы бір күнге 3 435,023 теңгені құрайды (16күн*3 435,023 теңге=54 960,368теңге).

Сонымен қатар, 30.07.2021 жылғы орындалған жұмыстарды қабылдау актісімен 1 126 177 теңгенің жұмысы 89 күнге кешіктірілген. Тұрақсыздық айыбы бір күнге 1 126,177 теңгені құрайды (89күн*1 126,177 теңге=                           100 229,753теңге). Жалпы аталған нысан бойынша өндірілуге жататын тұрақсыздық айыбы 155190 теңгені құрайды.

Келісім-шарттың 8.3 тармағына сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбы өндірілмеген және жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінбеген. 

Бұл ретте, 2015 жылғы 4 желтоқсандағы  Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы» № 434-V ҚРЗ заңының 12-бабы 4-тармағының 3)-тармақшасы және 43-бабының 24-тармағы сақталмаған. 

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.

(Дәлелді құжаттардың көшірмелері 567-602 бетте қосымша тіркелді)

26-тармақ. 2020 жылы 458018015 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасының 159-ерекшелігінен Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округінің Мәдениет үй алдын абаттандыру жұмыстары (1 этап) бойынша тапсырыс беруші «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен өнім беруші «СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI» ЖШС-гі арасында 20.11.2020 жылғы №176 келісім-шарт  56 448,0 мың теңгеге жасалған. Осы келісім-шарттың және 13.01.2021 жылғы №176/1 қосымша шарттың 1-қосымшасына сәйкес өнім беруші «СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI» ЖШС-гі жұмыстарды  15.03.2021 жылы  аяқтауды өз міндетіне алған. Алайда, 2021 жылдың сәуір айындағы орындалған жұмыстар актісімен 26 226 004 теңгенің жұмысы 17 күнге кешіктірілген. Тұрақсыздық айыбы бір күнге 26 226,004 теңгені құрайды (17күн*26 226,004 теңге=445 842,068теңге).

Келісім-шарттың 8.3 тармағына сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбы өндірілмеген. 

Бұл ретте, 2015 жылғы 4 желтоқсандағы  Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы» № 434-V ҚРЗ заңының 12-бабы 4-тармағының 3)-тармақшасы және 43-бабының 24-тармағы сақталмаған. 

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.

(Дәлелді құжаттардың көшірмелері 603-618 бетте қосымша тіркелді)

27-тармақ. 2020 жылы 458018015 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасының 159-ерекшелігінен Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округінің Мәдениет үй алдын абаттандыру жұмыстары (2 этап) бойынша тапсырыс беруші «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен өнім беруші «СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI» ЖШС-гі арасында 26.11.2020 жылғы №221 келісім-шарт  62 048,0 мың теңгеге жасалған. Осы келісім-шарттың және 13.01.2021 жылғы №221/1 қосымша шарттың 1-қосымшасына сәйкес өнім беруші «СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI» ЖШС-гі жұмыстарды 15.03.2021 жылы  аяқтауды өз міндетіне алған. Алайда, 2021 жылдың сәуір айындағы орындалған жұмыстар актісімен 13 928 000 теңгенің жұмысы 17 күнге кешіктірілген. Тұрақсыздық айыбы бір күнге 13 928 теңгені құрайды (17күн*13928 теңге=236 776теңге).

Келісім-шарттың 8.3 тармағына сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбы өндірілмеген. 

Бұл ретте, 2015 жылғы 4 желтоқсандағы  Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы» № 434-V ҚРЗ заңының 12-бабы 4-тармағының 3)-тармақшасы және 43-бабының 24-тармағы сақталмаған. 

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.

 (Дәлелді құжаттардың көшірмелері 619-633 бетте қосымша тіркелді)


28-тармақ. 2020-2021 жылдары 458018015 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша іске асырылған Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі, Т.Рысқұлов ауылының орталық көшесіне Дәрігерлер аллеясын абаттандыру жұмыстарының анықтығын растау мақсатында бақылау өлшемі (тексеріп қарау) жүзеге асырылды.


Жүргізілген бақылау өлшемі нәтижесінде 2021 жылдың сәуір айындағы №5 орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне сәйкес егілуі тиіс 47 дана (штук) «Береза, с комом, высотой до 3м»  нақты 17 данасы бары анықталды. Қалған 30 данасы қурауына байланысты кесілген. Мемлекеттік сатып алу туралы 24.11.2020 жылғы №209 шарттың 7.2 тармағына сәйкес орындаушы тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзімге берген. Нысан 2021 жылы 30 сәуірде пайдалануға қабылданған. Яғни келісім-шартқа сәйкес кепілдік мерзімінің аяқталуы 2023 жылдың 1 мамырына дейін. Қайта егілуі тиіс 30 дана (штук) «Береза, с комом, высотой до 3м» қаржысы 280163 мың теңгені құрайды.

Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі тарапынан орындаушы «STM2050» ЖШС-не 30 дана (штук) «Береза, с комом, высотой до 3м» көшетті кепілдік мерзім аясында қайта отырғызу жөнінде 25.11.2022 жылғы №13/05-11/320 санды хаты жолданды.
Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі №409 азаматтық кодексінің (ерекше бөлім) 632-бабының және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы №242 заңының 70-бабы 3-тармағының талаптары сақталмаған.

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.

(Дәлелді құжаттардың көшірмелері 634-652 бетте қосымша тіркелді)

29-тармақ. 2020 жылы 458012015 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша іске асырылған «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу а/о, Жаскешу ауылы Оңалбеков көшесінің су жүйесін ағымдағы жөндеу» жұмыстарының анықтығын растау мақсатында бақылау өлшемі (тексеріп қарау) жүзеге асырылып, нәтижесінде төмендегілер анықталды.

Бақылау өлшемінің (тексеріп қарау) нәтижесі бойынша:

«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ мен «Жасулан» ӨК арасында 25.11.2020 жылы «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу а/о, Жаскешу ауылы Оңалбеков көшесінің су жүйесін ағымдағы жөндеу» нысаны бойынша №218 келісім шарт 27 160,0 мың теңгеге түзілген.

Атқарылған жұмыстар «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2020 жылдың қараша айындағы және 2021 жылдың ақпан айындағы №2 және №3 үлгідегі (форма №2 и №3)  атқарылған жұмыстар көлемі қабылданған. «Тапсырыс беруші» - Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі «Орындаушы» «Жасулан» ӨК есеп шотына 27.11.2020 жылғы №4583504/20-948 төлеуге берілетін шотымен 9999,9 мың теңге, 12.02.2021 жылғы №4583504/21-46 төлеуге берілетін шотымен 10 735,7 мың теңге, 12.02.2021 жылғы №4583504/21-48 төлеуге берілетін шотымен 4 824,3 мың теңге, 17.02.2021 жылғы №4583504/21-82 төлеуге берілетін шотымен 175,7 мың теңге, 17.08.2021 жылғы №4583504/21-541 төлеуге берілетін шотымен 1 424,3 мың теңге аударылған.

Алайда қабылданған 2020 жылғы қараша айындағы 9 999,9 мың теңгеге және 2021 жылғы ақпан айындағы 17 160,0 мың теңгеге №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісінде тапсырыс берушінің орнына бас маман А.Естібайдың қолы қойылып расталған, яғни №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі мекеме басшысы – А.Нурлыбайдың тарапынан қол қойылмай атқарылған жұмыстардың нақтылығы №3 үлгідегі атқарылған жұмыстардың құны туралы анықтамамен ғана расталған. Техникалық қадағалау қызметіне қаржы қарастырылмаған.


Бақылау өлшемі (тексеріп қарау) ішінара жүргізу нәтижесінде «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу а/о, Жаскешу ауылы Оңалбеков көшесінің су жүйесін ағымдағы жөндеу» нысанында жалпы 469,1 мың теңгеге орындалмаған жұмыстар көлемі анықталды.
Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет Кодексінің 97-бабының 6-тармағының және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларының» 12-тармағы 4-тармақшасының талаптары сақталмаған.

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.

(Дәлелді құжаттардың көшірмелері 653-745 бетте қосымша тіркелді)


30-тармақ. 2021 жылы 458018015 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша іске асырылған «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі көше спорт алаңдарын, спорттық тренажерларды және балалар ойын алаңшасын ағымдағы жөндеу жұмыстары» жұмыстарының анықтығын растау мақсатында бақылау өлшемі (тексеріп қарау) жүзеге асырылып, нәтижесінде төмендегілер анықталды.

Бақылау өлшемінің (тексеріп қарау) нәтижесі бойынша:

«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ мен «Step Park KZ» ЖШС-гі арасында 02.09.2021  жылы «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі көше спорт алаңдарын, спорттық тренажерларды және балалар ойын алаңшасын ағымдағы жөндеу жұмыстары» нысаны бойынша №93 келісім шарт 11 999,9 мың теңгеге түзілген.

Атқарылған жұмыстар «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2021 жылдың қазан айындағы №2 және №3 үлгідегі (форма №2 и №3)  атқарылған жұмыстар көлемі қабылданған. Техникалық қадағалау қызметіне қаржы қарастырылмаған.

Алайда қабылданған 2021 жылғы қазан айындағы 11 999,9 мың теңгеге №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісінде тапсырыс берушінің орнына бас маман С.Сатимов қолы қойылып расталған, яғни №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі мекеме басшысы – А.Нурлыбайдың тарапынан қол қойылмай атқарылған жұмыстардың нақтылығы №3 үлгідегі атқарылған жұмыстардың құны туралы анықтамамен ғана расталған.

Бақылау өлшемі (тексеріп қарау) ішінара жүргізу нәтижесінде «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Састөбе кентіндегі көше спорт алаңдарын, спорттық тренажерларды және балалар ойын алаңшасын ағымдағы жөндеу жұмыстары» нысаны бойынша құны 109419 теңгені құрайтын 1 дана «Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: КАЧЕЛИ-БАЛАНСИР», құны 218837 теңгені құрайтын 1 дана «Комплект игровой (песочница)» және 109418 теңгені құрайтын 1 дана «Конструкции скамейки металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: скамейки» барлығы 437674 теңгенің заттары жарамсыз күйде және жоқ екені анықталды. 


Сонымен қатар, кейбір «Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам. спортивный комплекс (тренажер)» қолдануға жарамсыз күйде тұрғаны анықталды.


Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі №409 азаматтық кодексінің (ерекше бөлім) 632-бабының және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы №242 заңының 70-бабы 3-тармағының талаптары сақталмаған.

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.

(Дәлелді құжаттардың көшірмелері 746-781 бетте қосымша тіркелді)

31-тармақ. 2021 жылы 458018015 «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша іске асырылған «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас кентіндегі көше спорт алаңдарын, спорттық тренажерларды және балалар ойын алаңшасын ағымдағы жөндеу жұмыстары» жұмыстарының анықтығын растау мақсатында бақылау өлшемі (тексеріп қарау) жүзеге асырылып, нәтижесінде төмендегілер анықталды.

Бақылау өлшемінің (тексеріп қарау) нәтижесі бойынша:

«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ мен «Step Park KZ» ЖШС-гі арасында 02.09.2021  жылы «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас кентіндегі көше спорт алаңдарын, спорттық тренажерларды және балалар ойын алаңшасын ағымдағы жөндеу жұмыстары» нысаны бойынша №100 келісім шарт 11 999,9 мың теңгеге түзілген.

Атқарылған жұмыстар «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2021 жылдың қазан айындағы №2 және №3 үлгідегі (форма №2 и №3)  атқарылған жұмыстар көлемі қабылданған. Техникалық қадағалау қызметіне қаржы қарастырылмаған.

Алайда қабылданған 2021 жылғы қазан айындағы 11 999,9 мың теңгеге №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісінде тапсырыс берушінің орнына бас маман С.Сатимов қолы қойылып расталған, яғни №2 үлгідегі атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі мекеме басшысы – А.Нурлыбайдың тарапынан қол қойылмай атқарылған жұмыстардың нақтылығы №3 үлгідегі атқарылған жұмыстардың құны туралы анықтамамен ғана расталған.

Бақылау өлшемі (тексеріп қарау) ішінара жүргізу нәтижесінде «Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Түлкібас кентіндегі көше спорт алаңдарын, спорттық тренажерларды және балалар ойын алаңшасын ағымдағы жөндеу жұмыстары» нысаны бойынша құны 109419 теңгені құрайтын 1 дана «Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: КАЧЕЛИ-БАЛАНСИР», құны 65651 теңгені құрайтын 1 дана «Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде с подразделением по типоразмерам и видам: Урна» және 218837 теңгені құрайтын 2 дана «Конструкции скамейки металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: скамейки» барлығы 393907 теңгенің заттары қолдануға жарамсыз күйде тұрғаны анықталды. 


Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі №409 азаматтық кодексінің (ерекше бөлім) 632-бабының және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы №242 заңының 70-бабы 3-тармағының талаптары сақталмаған.

Осы бұзушылыққа жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы, яғни бөлім басшысы С.Нұрлыбай болып табылады.

(Дәлелді құжаттардың көшірмелері 782-818 бетте қосымша тіркелді) Қаралған құжаттар  819-820 бетте 2 (екі) парақта.

           2. Мемлекеттік аудит барысында туындаған өзге де мәселелер. Мемлекеттік аудит жүргізу барысында аудиторлық іс-шараға қатысты басқа да сұрақтар туындамады.
2.1.3. Үстеме тексерудің қысқаша нәтижелері: Осы мемлекеттік  аудит барысында үстеме тексеру жүргізілмеді.


 III. Қорытынды бөлік

3.1. Мемлекеттік аудит объектісі бойынша жалпы тұжырымдар:                      

Базалық көрсеткіш: тиімділік - жоспарланған және алынған нәтижелердің оларға қол жеткізу үшін пайдаланылған ресурстар ескерілгендегі арақатынасы;

Өлшемшарт. Мемлекеттік аудит объектісінің міндеттері мен функцияларының іске асырылуы

Түлкібас ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 10 маусымдағы №152 қаулысымен бекітілген «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі туралы ережесіне сәйкес тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласында жергілікті мемлекеттік басқарудың және өзін-өзі басқарудың жекелеген функцияларын жүзеге асыруға әкімдік уәкілеттік берген, тиісті жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік атқарушы орган болып табылады. 

Яғни мекеменің ережесінде көрсетілген құзыретiне жатқызылған функциялар бойынша жүктелген мiндеттер бүгінгі таңда iске асырылуда.

«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметінің тиімділігіне жүргізілген мемлекеттік аудит аудиттелген аудит объектісінің өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі әсері барын көрсетті.

Мекеменің негізгі қызметі Ережеде айқындалған ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу және мемлекеттік тұрғын үй қорын басқару ретінде іске асырылған.

Осы аудит Ережеге сәйкес жүктелген, ауданның су құбырларын, тазарту құрылыстарын, жылу мен электр желiлерiн және басқа да көлiктiк және инженерлiк инфрақұрылымдар объектiлерiн салу және т.б. сияқты міндеттердің іске асырылғанын көрсетті. 

Аудан бюджеті шығыстарының құрылымында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласы шығындарына жұмсалатын қаражат көлемі елеулі үлесті алып отыр. Яғни аудандық бюджеттің жалпы көлеміндегі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығындарының үлесі 2020 жылы 10,8%, 2021 жылы 12,4%, 2022 жылы 7,8% құрады.

Осылайша, «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өңір халқының өмір сүру сапасын арттыра отырып, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысады.

Өлшемшарт. Мемлекеттік аудит объектісінің бюджеттік бағдарламаларының орындалу тиімділігі;

Мекеменің 2020,2021,2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалмаған және бағдарламаның түпкілікті, тікелей нәтиже көрсеткіштері абсолюттік, салыстырмалы немесе пайыздық шамаларда көрсетілмеген. 

Сонымен бірге бөліммен 2020,2021 қаржы жылының қорытындылары бойынша бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп (21-қосымша) және бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есеп (22-қосымша)  жасалмауына байланысты бюджеттік бағдарламалардың нақты қол жеткізілген тікелей көрсеткіштердің жоспарлы көрсеткіштермен арақатынасын анықтау мүмкіндігі болмады.
Алайда 2020 жылы 9 бюджеттік бағдарлама бойынша 1 061 403,0 мың теңге жоспарланып, оның 1 061 114,6 мың теңгесі игерілген немесе жоспар 99,9% орындалған. Игерілмеген қаржы 258,4 мың теңге МСА және нақты шығыстардан үнемделген. 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісімен 2021 жылы 8 бюджеттік бағдарлама бойынша 974858,0 мың теңге жоспарланып, оның 974701,4 мың теңгесі игерілген немесе жоспар 99,9% орындалған. Игерілмеген 156,6 мың теңге үнемделген қаржылар. 

Базалық көрсеткіш: Мәнділік - мемлекеттік аудит объектісі қаржылық және шаруашылық операцияларын жасауы кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларының сақталуы 

Жүргізілген сыртқы мемлекеттік аудит барысында барлығы 1 115 952,1  мың теңгені құрайтын қаржылық бұзушылықтар анықталып, аудит барысында қалпына келтіруге жататын 1 115 813,0 мың теңгенің 1 105 383,5 мың теңгесі қалпына келтірілсе, өтелуге жататыны 139,1 мың теңге. Сонымен қатар, тиімсіз жоспарланған бюджет қаржысы 762 695,4 мың теңге, тиімсіз пайдаланылған  бюджет қаржысы 1325,0 мың теңге және 16 бірлікті құрайтын рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар анықталды. 

Мемлекеттік аудит нәтижелері көрсеткендей, бұзушылықтардың негізгі себептері: бюджеттік бағдарламаларды сапалы қалыптастыру және оның іске асырылуы туралы есебін әзірлеу барысында заңнама талаптарының өз дәрежесінде сақталмауы, Қазақстан Республикасындағы сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Заңының, Бюджет Кодексінің және бухгалтерлік есеп жүргізу кезіндегі рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларын сақтамау салдарынан орын алған. 

Осы мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең аралығында жүргізілген аудиторлық іс-шараның нәтижелерімен бірқатар заң бұзушылықтар анықталған.

  3.2. Мемлекеттік аудит жүргізудегі кедергілер: Мемлекеттік аудит жүргізу барысында кедергілер орын алмады. 



3.3. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар:

Аудиторлық іс шара жүргізу барысында бастапқы құжаттарға сәйкес           1 105 383,5  мың теңгеге бухгалтерлік жазбалар жасалып, 28.11.2022 жылғы №4,5,6,7 бухгалтерлік анықтамаға сәйкес №28 мемориалдық ордермен қалпына келтірілді. 
         IV. Қосымшалар:


1) мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін атқару жөніндегі талап;


2) аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында анықталған жүйелік кемшіліктер кестесі;


3) аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі;


4) кестелер мен аудиторлық дәлелдеме құжаттардың көшірмелері;

         Тексеру комиссиясының қызметкерлері:

         №1 мемлекеттік аудит бөлімінің  

         бас инспектор-мемлекеттік аудиторы                                  
С.Қалықұл 



№2 мемлекеттік аудит бөлімінің  

         бас маман-мемлекеттік аудиторы              



Н.Стамкулов
Аудиторлық есеп екі данада жасалды: 

№1 дана №001313 «Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ;

№2 дана №001314 «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ
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