










Аудиторский отчет


г. Костанай                                                                   04 октября 2019 года                                 
											экз. №
		
1. Вводная часть
1.1. Наименование объекта государственного аудита: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» (далее –  Управление).
Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 21 ноября 2011 года №62-1937-01-ГУ. БИН 070340004253.
Юридический адрес: Республика Казахстан, почтовый индекс 110000,  Костанайская область, город Костанай, улица А.Касымканова, дом 36.
Фактический адрес: Костанайская область, город Костанай, улица А.Касымканова, дом 36.
Управление обслуживается в РГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан», БИК KKMFKZ2A; ИИК КZ4007010KSN3901000, Код 2790501.
1.2. Наименование аудиторского мероприятия: Государственный аудит «Оценка эффективности использования бюджетных средств выделенных на социально-экономическое развитие Костанайской области за период II полугодие 2016 года – I полугодие 2019 года».
1.3. Цель государственного аудита на объекте государственного аудита:Оценка эффективности использования бюджетных средств выделенных на социально-экономическое развитие Костанайской области за период II полугодие 2016 года – I полугодие 2019 года.
1.4. Предмет государственного аудита: бюджетные программы089-081 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», 086-032 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года», 003-071 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы» 011 «За счет средств республиканского бюджета», 071 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы» 015 «За счет средств местного бюджета».
1.5. Тип государственного аудита, вид проверки: аудит эффективности,  соответствия, совместная проверка.
1.6. Состав группы государственного аудита: главным консультантом- государственным аудитором Есжановым Ч.Т. (сертификат государственного аудитора от 5 декабря 2016 года №0866), главным инспектором-государственным аудитором Ревизионной комиссии по Костанайской области Сакеновым А.Р. (сертификат государственного аудитора от 5 декабря 2016 года №0580).
1.7. Поручения на проведение государственного аудита (проверки):  от 16 августа 2019 года №17-6-Т, подписанные членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (далее – Счетный комитет) Бергеневым А.С., от 16 августа 2019 года №12-7-Т, подписанное членом Ревизионной комиссии по Костанайской области Байгабуловым Р.С.
1.8. Период, охваченный государственным аудитом: с 01 июля2016 года по 30июня 2019 года.
1.9. Сроки проведения государственного аудита: с 19 августапо 04 октября2019 года.
1.10. Должностные лица объекта государственного аудита: аудит проведен с ведома руководителя Управления Исенбаева Алмата  Муратхановича и в присутствии руководителя отдела финансирования бюджетных программ Омаровой Айнагуль Ергуатовны.
С правом первой подписи:
- руководитель Камбаров Х.Ж. с 1 января 2016 года по 30 сентября 2016 гожа;
- И.о. руководителя Алексеев И.А. с 3 октября 2016 года по 14 ноября 2016 года;
- руководитель Исенбаев Алмат Муратхановичс 15 ноября 2016 года по настоящее время.
С правом второй подписи:
- руководитель отдела финансирования бюджетных программ Омарова Айнагуль Ергуатовназа проверяемый период.
1.11.Перечень объектов подвергнутых встречной проверке: встречная проверка не проводилась.
1.12. Краткие сведения о результатах предыдущего государственного аудита:
Главным специалистом – государственным аудитором РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области» КВГА МФ РК Жаксан Р.О. проведен государственный аудит эффективности управления и использования бюджетных средств по вопросу использование бюджетных средств по бюджетной программе 047 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан» по проекту «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения город Костаная» за период с 01 января 2016 года по 21 ноября 2018 года.По результатам  проведенного государственного аудита нарушений не установлено (аудиторский отчет от 21ноября 2018 года).
Главным специалистом – государственным аудитором РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области» КВГА МФ РК Жургумбековой А.К. проведен государственный аудит повышение эффективности управления и использования бюджетных средств по вопросу использование бюджетных средств по проекту «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения город Костаная» за период с 01 января 2018 года по 31 июля 2019 года нарушений не установлено (аудиторский отчет от 16 августа 2019 года).
Основная часть
2.1. Раскрытие Программы аудита:
Показатели, применяемые при проведении государственного аудита: 
«эффективность» – соотношение полученных результатов государственным учреждением к запланированным с учетом использованных для их достижения ресурсов.
«результативность» – степень реализации намеченных по каждой деятельности задач и соотношение плановых (прямых, конечных) и фактических результатов соответствующей деятельности.
Вопрос №1 Эффективность использования выделенных бюджетных средств по охватываемым аудиторским мероприятием бюджетным программам.
По бюджетной программе 279-081 «Организация и проведение поисково – разведочных работ на подземные воды для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных пунктов» из республиканского бюджета выделено 747 661,0 тыс. тенге.
В рамках данной бюджетной программы Управлением завершены поисково – разведочные работыдля обеспечения запасами подземных вод по 50селам и доразведка с целью переоценки запасов подземных вод по 3 месторождениям, начаты поисково – разведочные работыдля обеспечения запасами подземных вод по 42 селам и доразведка с целью переоценки запасов подземных вод по 2 месторождениям. Составлены проектно-сметные документации по поисково – разведочным работам на подземные воды на 21 село, и составлено на разработку 2 месторождений подземных вод. 
Однако, по результатам проведенных работ поставщиком ТОО «Геобайт – Инфо» не выполнены отдельные виды работ, предусмотренные проектно-сметной документацией  по следующим договорам: №96 от 15 июля 2015 года, №87 от 15 июля 2015 года и №87 от 15 июля 2015 года на общую сумму 3 297,9 тыс. тенге.
Пункт 1. Таким образом, в результате не исполнения договорных обязательств поставщиком ТОО «Геобайт – Инфо» в соответствии с ПСД привело к не освоению бюджетных средств в сумме 3 297,9 тыс. тенге, которые возвращены в республиканский бюджет платежным поручением №159 от 24 февраля 2017 года. В связи с чем, допущено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 3 297,9 тыс. тенге, что не соответствует принципуэффективностиподпункта 12 статьи 4 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.(Приложение №1 пояснительная, отчет о реализации бюджетной программы, счет к оплате, договора на 24 листах).
Также аудитом установлено, чтов 2016 голу по результатам поисково-разведочных работдля обеспечения запасами подземных вод по 50 селам, утверждены запасы воды по 44 селам, в селе Ушкарасу запасы воды не обнаружены, участки для поисков подземных вод сел Кокалат, Тауыш, Шеген, Сарысу, Каламкасу не перспективны.
При этом на момент аудита из утвержденных запасов воды для 44 сельскихнаселенных пунктов начаты строительно-монтажные работы по строительству водопровода и разводящих сетей только по 2 селам: строительство водопровода и разводящих сетей в с. Новоилиновка и строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в с. Красноармейское, по 2 селам Успеновка, Придорожное разработана проектно-сметная документация, однако строительно-монтажные работы не начаты. По 8 сельским населенным пунктам разрабатывается проектно-сметные документации.
Таким образом, из 44 сельских населенных пунктов ведутся работы по обеспечению водоснабжением только по 12 сельским населенным пунктам.
Проведены поисково-разведочные работыдля обеспечения запасами подземных воддля 42 сел, по итогам которых утверждены запасы подземных вод только в 36 сельских населенных пунктов, в 6 селах Аралбай, Акколь, Карасу, Амангельды, Новоселовка, Новошумное результаты отрицательные, при этом, в 3 селах  (Аралбай, Акколь, Карасу) уже имеется действующее надземное водоснабжение.
Таким образом, при проведении поисково-разведочных работы в селах Аралбай, Акколь, Карасу не учтен тот факт, что в данных населенных пунктах уже существует надземное водоснабжение обеспечивающее население водой, тогда как имеются сельские населенные пункты Адаевка, Лесное, Владыкинка, Приозерное, Курское, в которых отсутствует водоснабжение и не проведены поисково-разведочные работы по обеспечению запасами подземных вод.
При этом, на момент аудита по утвержденным запасам воды по 36 сельским населенным пунктам, по 1 селу Восточное начаты строительно-монтажные работы по строительству водопровода, по 2 селам Банновка, Чеховка разработана проектно-сметная документация.
По разработанной в 2016 году проектно-сметной документации по поисково – разведочным работам на подземные воды для 21 села, проведены и завершены поисково – разведочные работы для 21 села в 2018 году, по результатам которых по 10 селам запасы воды не утверждены.
По бюджетной программе 279-071 «Развитие газотранспортной системы» (далее – бюджетная программа 071), утвержденной приказом руководителя Управления от 14 декабря 2018 года №125-ОД, в 2019 году первоначально предусмотрено выделение бюджетных средств в сумме 898 369,0 тыс. тенге, в том числе: за счет трансфертов из республиканского бюджета –  798 369,0 тыс. тенге и за счет средств местного бюджета – 100 000,0 тыс. тенге.
В течении 2019 года Управлением по бюджетной программе 071 согласно приказа №38-ОД от 26 апреля 2019 года внесено изменение (уточнение), в связи с одобрением реализации проекта «Строительство подводящего газопровода от АГРС с. Аулиеколь до с. Кушмурун с подключением сел Черниговка Аулиекольского района» выделено из республиканского бюджета 400 000,0 тыс. тенге, данные бюджетные средства перераспределены на завершение объекта «Строительство газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района» в сумме 200 000,0 тыс. тенге и на начало реализации проекта «Строительство газопровода высокого давления Камысты – Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе» в сумме 100 000,0 тыс. тенге. В связи с увеличением потребности на развитие газотранспортной системы в сумме 1 320 910,7 тыс. тенге,  в том числе: за счет трансфертов из республиканского бюджета –  1 198 369,0 тыс. тенге и за счет средств местного бюджета – 122 541,7 тыс. тенге.
В рамках данной бюджетной программы осуществляется реализация проекта «Строительство газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района» и «Строительство газораспределительных сетей низкого давления от ГРПБ-3 по с. Некрасовка Денисовского района», что позволит газифицировать с. Аулиеколь численностью населения 11 600 человек, данный сельский населенный пункт относится ксреднему потенциалу социально-экономического развития и завершить газификацию с. Денисовка относящегося к высокому потенциалу социально-экономического развития и с. Некрасовка относящегося к среднему потенциалу социально-экономического развития. 
За период с 1 января по 30 июня 2019 года фактическая оплата по указанным проектам произведена на сумму 537 031,0 тыс. тенге, в том числе: за счет трансфертов из республиканского бюджета –  437 031,0 тыс. тенге и за счет средств местного бюджета – 100 000,0 тыс. тенге. На момент аудита данные проекты не завершены, ведутся строительно-монтажные работы. 
По бюджетной программе 279-032 «Субсидирование стоимости услуг по подаче из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
Правилами субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 161 (далее – Правила субсидирования воды), предусмотрена выдача субсидий, которые предназначаются вододателям обслуживающим системы водоснабжения для удешевления стоимости услуг реализованных населению на удовлетворение собственных нужд по питьевой воде, за исключением использования водных ресурсов в коммерческих интересах.
	Пунктом 7 вышеуказанных Правил предусмотрен размер выделяемых субсидий на 1 кубометр поданной питьевой воды из систем водоснабжения для вододателей в разрезе групповых водопроводов и локальных систем водоснабжения, определяется согласно тарифу за оказанные услуги по подаче питьевой воды гарантированного качества в пределах установленного удельного среднесуточного водопотребления на одного жителя в населенных пунктах, за минусом:
1) 30 тенге за 1 кубометр поданной питьевой воды водопользователям, имеющим в домах или квартирах внутреннее водоснабжение, оснащенных индивидуальными приборами учета воды;
2) 40 тенге за 1 кубометр поданной питьевой воды водопользователям, пользующимся сетями водоснабжения, находящимся на границах балансовой принадлежности и оснащенных едиными приборами учета воды;
3) 0 тенге за 1 кубометр поданной воды, требующей дальнейшей очистки и доведения ее до состояния питьевого водопотребления.
Проведенным аудитом по субсидированию стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения установлено следующее: 
Согласно Отчета об объемах выплаченных субсидий по состоянию на 01 января 2017 года по бюджетной программе 032 осуществлены мероприятия по обеспечению жителей 83 населенных пунктов Костанайской области с охватом населения 139 199 человек по подаче питьевой водой гарантированного качества в необходимом количестве и по приемлемым ценам.
Управлением на основании сводных реестров фактически оказанных услуг в рамках бюджетной программы 032 ежемесячно перечислялись субсидии согласно утвержденных тарифов на услуги по подаче питьевой воды, предусмотренных приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области, в том числе в разрезе предприятий:
- ГКП «Водстрой» акимата Федоровского района первоначально приказом  №260-ОД от 31 июля 2015 годаутвержден тариф в размере 271,13 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №174-ОД от 1 июня 2016 года тариф составил 263,76 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 63,65 тыс.куб.м. на сумму 16 864,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 63,65 тыс.куб.м. на сумму 16 864,0 тыс. тенге;
- ОГКП «Суык Су» на праве хозяйственного ведения районного отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района приказом №440-ОД от 21 декабря 2015 года утвержден тариф в размере 434,96 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 23,91 тыс.куб.м. на сумму 10 863,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 20,14тыс.куб.м. на сумму 9153,5 тыс. тенге;
- ГКП «Комек – Алтын» первоначально приказом  №99-ОД от 12 мая 2009 года утвержден тариф в размере 349 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесены изменения приказом №152-ОД от 30 июня 2016 года тариф составил 346,57 тенге за 1 куб.метр без НДС и №178-ОД от 20 июля 2016 года тариф составил 804,6 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 21,35  тыс.куб.м. на сумму 13 898,1 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 21,35  тыс.куб.м. на сумму 13 898,1 тыс. тенге;
- ГКП «Жылу» акимата Карабалыкского района первоначально приказом  №81-ОД от 16 марта 2015 года утвержден тариф в размере 253,28 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №142-ОД от 30 июня 2016 года тариф составил253,09 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 148,67 тыс.куб.м. на сумму 37 620,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 136,54 тыс.куб.м. на сумму 34 662,7 тыс. тенге;
- ГКП «Аман-Су» акимата Амангельдинского района первоначально приказом  №386-ОД от 05 декабря 2012 года утвержден тариф в размере 774,19 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесены изменения приказами №70-ОД от 06 марта 2015 года где применен средне отпускной тариф в размере 212,19 тенге за 1 куб.метр без НДС и №174-ОД от 19 июля 2016 года тариф составил 1529,21 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 129,70 тыс.куб.м. на сумму 24 470,9 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 76,36тыс.куб.м. на сумму 15 339,7 тыс. тенге;
- ГКП «Кушмурунская теплоэнегетическая компания» акимата Аулиекольского района первоначально приказом №349-ОД от 13 ноября 2013 годаутвержден тариф в размере 238,44 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №148-ОД от 30 июня 2016 года тариф составил 227,31 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 117,70 тыс.куб.м. на сумму 27 113,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 67,53тыс.куб.м. на сумму 16 365,93 тыс. тенге;
- ГКП «Боровское ЖКХ-2016» первоначально приказом №335-ОД от 13 октября 2015 года  утвержден тариф в размере 252,16 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №251-ОД от 22 сентября 2016 года тариф составил 252,16 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 94,85 тыс.куб.м. на сумму 22 858,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 50,55 тыс.куб.м. на сумму 13 189,0 тыс. тенге;
- ГКП «Железорудная ТЭК» акимата города Рудного первоначально приказом №424-ОД от 30 декабря 2013 года утвержден тариф в размере 150,57 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №146-ОД от 30 июня 2016 года тариф составил 149,74 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 20,79 тыс.куб.м. на сумму 2 813,8 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 12,27тыс.куб.м. на сумму 1 658,6 тыс. тенге;
- ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» акимата города Аркалыка первоначально приказом №347-ОД от 26 октября 2015 года утвержден тариф в размере 231,57 тенге за 1куб.метр без НДС, внесены изменения приказами №163-ОД от 30 июня 2016 года тариф составил113,60 тенге за 1 куб.метр без НДС и №335-ОД от 26 ноября 2016 года тариф составил231,57 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 17,75  тыс.куб.м. на сумму 8 612,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 11,09тыс.куб.м. на сумму 5 426,1 тыс. тенге;
- ГКП «Тобол» на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района первоначально приказом№45 от 25 февраля 2016 года утвержден тариф в размере 207,4 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №138-ОД от 30 июня 2016 года тариф составил 842,39 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 172,57 тыс.куб.м. на сумму 47 558,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 110,33тыс.куб.м.на сумму 32 409,7 тыс. тенге;
- КГП «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» первоначально приказом №52-ОД от 16 марта 2016 года утвержден тариф в размере 150,31 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №85-ОД от 26 апреля 2016 года тариф составил 147,26 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 433,34 тыс.куб.м. на сумму 58 088,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 255,01тыс.куб.м. на сумму 36 073,54 тыс. тенге;
- КГП «Узунколь Су» отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Узункольского района первоначально приказом №28-ОД от 24 января 2013 года утвержден тариф в размере 412,10 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесены изменения приказами №68-ОД от 08 апреля 2016 года тариф составил 450,06 тенге за 1 куб.метр без НДС и №68-ОД от 08 апреля 2016 года тариф составил 450,06 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 35,24 тыс.куб.м. на сумму 15 201,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 28,85тыс.куб.м. на сумму 12 231,03 тыс. тенге;
- ГКП «Улан» акимата Сарыкольского района первоначально приказом№385-ОД от 24 ноября 2015 года утвержден тариф в размере 587,99 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №96-ОД от 05 мая 2016 года тариф составил 586,16 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 104,88  тыс.куб.м. на сумму 65 368,9 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 96,33 тыс.куб.м. на сумму 60 067,6 тыс. тенге;
- ГКП «Шыгыс» на праве хозяйственного ведения районного отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района приказом №319-ОД от 18 июля 2015 года утвержден тариф в размере 1250,02 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 37,64 тыс.куб.м. на сумму 51 208,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 35,7 тыс.куб.м. на сумму 48 575,0 тыс. тенге;
- ГКП «Житикаракоммунэнерго» государственное учреждение «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского приказом №86-ОД от 27 апреля 2016 годарайона» утвержден тариф в размере 1692,68 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 5,27 тыс.куб.м. на сумму 9 818,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 5,27 тыс.куб.м. на сумму 9 818,0 тыс. тенге;
- ГКП «Мерей» акимата Аулиекольского района первоначально приказом№361-ОД от 12 ноября 2015 года утвержден тариф в размере 195,61 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №221-ОД от 31 августа 2016 года тариф составил197,95 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 67,67 тыс.куб.м. на сумму 12 042,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 44,73тыс.куб.м. на сумму 7 970,8 тыс. тенге;
- ТОО «Теміржолсу Қостанай» приказом №407-ОД от 25 декабря 2013 года утвержден тариф в размере 515,01 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 34,08  тыс.куб.м. на сумму 9 166,8 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 22,06тыс.куб.м. на сумму 5 942,4 тыс. тенге;
- ГКП «Тарановец» акимата Тарановского района первоначально приказом№132-ОД от 17 апреля 2015 года утвержден тариф в размере 233,9 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №60-ОД от 28 марта 2016 года тариф составил 233,9 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 10,00  тыс.куб.м. на сумму 2 039,0 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 10,00  тыс.куб.м. на сумму 2 039,0 тыс. тенге;
- ТОО «Камысты» приказом №298-ОД от 03 ноября 2014 года утвержден тариф в размере 113,41 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 134,48  тыс.куб.м. на сумму 11 216,9 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 80,71тыс.куб.м. на сумму 6 932,0 тыс. тенге;
- ГКП «Предприятие коммунального хозяйства» отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жангельдинского района первоначально приказом№423-ОД от 29 декабря 2012 года утвержден тариф в размере 310,79 тенге за 1 куб.метр без НДС по Жангельдинскому району, в том числе по селам приказами №536-ОД от 12 ноября 2010 года утвержден тариф 815,42 тенге за 1 куб.метр без НДС, внесены изменения приказами №185-ОД от 22 июля 2016 года тариф составил 1868,16 тенге за 1 куб.метр без НДС по селам Збан, Карасу, Акшыганак, №133-ОД от 09 июня 2016 года тариф составил 632,88 тенге за 1 куб.метр без НДС по селу Тауш и №133-ОД от 09 июня 2016 года тариф составил 1485,05 тенге за 1 куб.метр без НДС по селу Кокалат. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 83,50 тыс.куб.м. на сумму 35 930,3 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 49,31тыс.куб.м. на сумму 22 412,9 тыс. тенге;
- ГКП «Дидар» отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Денисовского района первоначально приказом№71-ОД от 06 марта 2015 года утвержден тариф в размере 360,59 тенге за 1куб.метр без НДС, внесено изменение приказом №91-ОД от 29 апреля 2016года тариф составил356,9 тенге за 1 куб.метр без НДС. На конец 2016 года объем предоставленных субсидий составил 41,11 тыс.куб.м. на сумму 15 075,9 тыс. тенге, за 2 полугодие 2016 года фактически предоставлено субсидий в размере 24,77 тыс.куб.м. на сумму 9 628,0 тыс. тенге.
Таким образом, за 2 полугодие 2016 года сумма принятых обязательств составила 380 670,0 тыс. тенге, фактические расходы по субсидиям составили380 657,6 тыс. тенге с учетом выполненных объемов на подачу питьевой воды в размере 1 222,55 тыс.куб.м., также на конец 2016 года общий объем подачи питьевой воды составил 1798,15 тыс.куб.м., фактически перечислено субсидий 497 825,6 тыс. тенге при плане 497 838,0 тыс. тенге.
В связи с фактическимоказанием услуг населению по подаче питьевой воды сложилось неосвоение бюджетных средств в сумме 12,4 тыс. тенге, которое платежным поручением от 24 февраля 2017 года №162 возмещено в доход республиканского бюджета.
В рамках бюджетной программы 032 согласно предоставленной информации по населенным пунктам Костанайской области субсидируемых по групповым и локальным водопроводам за 2016 год, Управлением на основании сводных реестров фактически оказанных услуг ежемесячно предоставляются субсидии в районы и сельские населенные пункты Костанайской области. Так, согласно представленной информации в Джангельдинском районе в селах Кокалат и Тауыш на постоянной основе предоставляются субсидии на удешевление услуг по подаче питьевой воды населению.
	При этом, Управлением заключен договор о государственных закупках №96 от 15 июля 2015 года на общую сумму 113 988,0 тыс. тенге, в том числе на 2015 год – 43 314,0 тыс. тенге, 2016 год – 70 674,0 тыс. тенге на выполнение поисково – разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод 13 сел Костанайской области.
	Вышеуказанным договором предусмотрен перечень населенных пунктов на выполнение поисково – разведочных работ, в том числе и в селах Кокалат и Тауш Джангельдинского района.  
	Вместе с тем, согласно протокола заседания Северо – Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых от 28 декабря 2016 года №32 при выполнении поисково – разведочных работ в селах Шеген, Сарысу, Каламкарасу, Кокалат и Тауш Джангельдинского района данные участки признаны не перспективными и запасы подземных вод в данных населенных пунктах отсутствуют. 
С учетом изложенного, при заключении договора №96 от 15 июля 2015 года на выполнение поисково – разведочных работ в селах Кокалат и Тауш Джангельдинского района не учтен тот факт, что в данных населенных пунктах уже предоставляется услуга по подаче питьевой воды населению, а также ежемесячно предоставляются субсидии для удешевления услуг.
Анализ эффективность использования выделенных бюджетных средств по охватываемым аудиторским мероприятием бюджетным программам показывает, что использование бюджетных средств на организацию и проведение поисково – разведочных работ на подземные воды для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных пунктов не в полной мере эффективны, так как на конец года имелись не освоенные бюджетные средства в сумме 3 297,9 тыс. тенге, также по результатам поисково-разведочных работ по 92 сельским населенным пунктам, утверждены запасы воды по 80 селам, при этом работы по строительству водопровода начато только по 3 селам, по 4 селам разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода.Также поисково-разведочные работы подземных вод проведены в сельских населенных пунктах с существующим водоснабжением обеспечивающее население водой, при этом в сельских населенных пунктах, в которых отсутствует водоснабжение, не проведены поисково-разведочные работы по обеспечению запасами подземных вод. Причиной не эффективного использования средств в сумме 3 297,9 тыс. тенге послужило не исполнение договорных обязательств в соответствии с проектно-сметной документацией.    
Вопрос №2 Анализ исполнения мероприятий в рамках реализации государственных программ и их влияние на развитие сферы социальной инфраструктуры Костанайской области.
В рамках Государственной программы развития регионов до 2020 года, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 728 (далее – Программа развития регионов до 2020 года) одной из задач является эффективное  и рациональное обеспечение населения питьевой водой и услугами водоотведения.
Целевой индикатордоступ к централизованным системам
На 2016 год Программой развития регионов до 2020 годапредусмотренцелевой индикатор доступа к централизованным системам: водоснабжения в целом по республике в городах 88%, в сельских населенных пунктах 52,3%, водоотведения в целом по республике в городах 84%, в сельских населенных пунктах 11,2%.
Согласно отчету о реализации Программы развития регионов до 2020 года Управлением за 2016 год обеспечение доступа к централизованным системам:
- водоснабжения в городах составило 97,5% (из общего количества населения 464 220 человек обеспечено 452 615человек), в сельских населенных пунктах 29,2% (из общего количества 585 сельских населенных пунктов, обеспечено 171 села);
- водоотведения в городах 96,5%(из общего количества населения 464 220 человек обеспечено 447 972 человека), в сельских населенных пунктах 3,5% (из общего количества 171 сельских населенных пунктов, обеспечено 6 сел).
Управлением в 2016 году в рамках данного направления предусмотрена реализация проекта «Реконструкции двух ниток водовода технической воды Д-800 мм от насосной станции гидроузла до водоочистных сооружений города Костаная» со сроком реализации в 2016 году. Данный объект протяжностью водопровода - 3,73666 км. введен в эксплуатацию акт государственной приемочной комиссии от 30.11.2016г. Также в 2016 году введен в эксплуатацию объект «Реконструкция дюкера через Реку Тобол на питьевом водоводе между насосной  первого подъема и насосной второго подъема поселка Октябрьский города Лисаковск». По сельскому водоснабжению и водоотведению введены в эксплуатацию объекты «Реконструкция разводящей сети водопровода п.Сарыколь Сарыкольского района Костанайской области  (2 очередь)», «Строительство водопроводных сетей по улице Ленина  с подключением к существующим сетям в поселке Затобольск», «Строительство канализационных сетей в селе Денисовка Денисовского района  Костанайской области»,	«Строительство пруда - накопителя для канализационных стоков селе Денисовка Денисовского района  Костанайской области».
На 2017 год Программой развития регионов до 2020 года предусмотрен целевой индикатор доступ к централизованным системам предусмотрен: водоснабжения в целом по республике в городах 90%, в сельских населенных пунктах 55%,водоотведения в целом по республике в городах 88%, в сельских населенных пунктах 11,5%.
Согласно отчету о реализации Программы развития регионов до 2020 года Управлением за 2017 год доступк централизованным системам:
- водоснабжение в городах составило– 97,6% (из общего количества населения 463 660 человек обеспечено 452 551 человек),в сельских населенных пунктах – 30,8% (из общего количества 548 сельских населенных пунктов, обеспечено 169 села);
- водоотведение в городах составило – 96,9% (из общего количества населения 463 660 человек обеспечено 449 292 человека), в сельских населенных пунктах – 4,1% (из общего количества 169 сельских населенных пунктовобеспечено 7 сел).
В 2017 году в рамках направления эффективногои рациональногообеспечения населения питьевой водой и услугами водоотведениявведенные в эксплуатацию городское водоотведение объект«Реконструкция улицы Демченко от улицы Каирбекова до улицы Ш.Жанибека, протяженностью 416 м (водопровод, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация) в г. Аркалык»,сельское водоснабжение объекты «Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области», «Реконструкция участка Ишимского группового водопровода в Карасуском районе Костанайской области от РЭУ-6 до село Карасу».
Начаты работы по следующим объектам со сроком завершения работ в 2018, 2019 годах:  
Сельское водоснабжение
1. «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области», (2017-2018гг);
2. «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Урпек Амангельдинского района Костанайской области», (2017-2018гг);
3. «Реконструкция водоснабжения села Акшыганак Джангельдинского района Костанайской области», (2017-2018гг);
4. «Реконструкция водоснабжения сел Денисовка, Некрасовка Денисовского района  Костанайской области», (2017-2019гг);
5. «Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Челгаши Карасуского района», (2017-2019гг);
6. «Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района  Костанайской области», (2017-2019гг).
7. «Реконструкция магистрального водопровода и внутрипоселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района Костанайской области»(2017-2018гг.).
На 2018 год Программой развития регионов до 2020 года предусмотрен целевой индикатор доступ к централизованным системам: водоснабжения в целом по республике в городах 94,5%, в сельских населенных пунктах 58,6%, охват населения очисткой сточных вод в городах 68,7%, в сельских населенных пунктах 8,6%.   
Согласно отчету о реализации Программы развития регионов до 2020 года Управлением за 2018 год доступ к централизованным системам:
- водоснабжение в городах составило 97,6% (из общего количества городского населения 466 014 человек обеспечено 454 682 человека), в сельских населенных пунктах – 31,4% (из 548 сельских населенных пунктов обеспечено 172 сел);
- очистка сточных вод в городах составило 96,9% (из общего количества городского населения 466 014 человек обеспечено 451 339 человек), в сельских населенных пунктах 13,0% (из общего количества сельского населения 392 506 человек обеспечено 51 121 человек).
Пункт 2. В связи с изложенным, фактическое достижение показателя обеспечение доступа в городах к централизованному водоснабжению в 2017 – 2018 годах остается неизменным, что показывает об отсутствии положительной динамики по развитию доступа в городах к централизованному водоснабжению. (Приложение №2отчеты о реализации Программы развития регионов до 2020 года на 43 листах).
В 2018 году введены в эксплуатацию следующие объекты сельского водоснабжения:
1. «Реконструкция скважины №15 Смирновского водозабора Карабалыкского района Костанайской области» (2018г).
2. «Реконструкция магистрального водопровода и внутри поселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района Костанайской области» (2017г.);
3. «Строительство водопровода по ул. Майлина – Ленина - Набережная села Заречное Костанайского района Костанайской области» (2018г).
4. «Реконструкция двух скважин на Затобольском водозаборе Костанайского района» (2018г).
5. «Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск» (2018г).
6. «Реконструкция системы водоснабжения из месторождения подземных вод с.Шолаксай Наурзумского района Костанайской области», (2018г).
7. «Реконструкция водопроводной сети Лихачевского группового водопровода от насосной станции II подъема п.Ильяс Омарова до станции III подъема п.Новое Сарыкольского района», (2018г).
8. «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области», (2017-2018гг);
9. «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Урпек Амангельдинского района Костанайской области», (2017-2018гг);
10. «Реконструкция водоснабжения села Акшыганак Джангельдинского района Костанайской области», (2017-2018гг).
Также введен в эксплуатацию объект городского водоснабжения «Реконструкция водопроводных сетей города Лисаковска (магистральные сети)».
Начаты строительно-монтажные работы со сроком завершения в 2019, 2020 годах по следующим объектам.
Сельское водоснабжение:
1. «Реконструкция водоснабжения села Амангельды и Есир Амангельдинского района Костанайской области», (2018-2019г);
2. Строительство водопровода в селе Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области, (2018-2021г.);
3. «Реконструкция системы водоснабжения села Торгай Джангельдинского района Костанайской области», (2018-2019г);
4. «Реконструкция разводящей сети водопровода с. Златоуст с подключением к Ишимскому групповому водопроводу, Сарыкольский район Костанайская область», (2018-2019г);
5. «Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Новоильиновка Тарановского района Костанайской области», (2018-2019г);
6. «Реконструкция сетей водоснабжения села Забеловка Житикаринского района», (2018-2019г);
7. «Строительство водопроводных сетей в с. Восточное г.Аркалык Костанайской области»,  (2018-2019г);
8. «Реконструкция водоснабжения села Антоновка Денисовского района Костанайской области» (2018-2020г);
9. «Строительство водопровода в с. Пешковка Федоровского района. 
Городское водоснабжение и водоотведение» (2018-2020г).
1. «Реконструкция канализационных сетей от коллектора станции биологической очистки до прудов накопителей  города Лисаковска, Костанайской области», (2018-2019г);
2. «Реконструкция напорного коллектора КО-1 от СБО до прудов накопителей в городе Лисаковске, Костанайской области», (2018-2019г);
3. «Реконструкция станции биологической очистки сточной воды в поселке Октябрьский города Лисаковска», (2018-2019г).
Вместе с тем аудитом установлено, что по объектам «Реконструкция водоснабжения села Акшыганак Джангельдинского района Костанайской области» акт приемки объекта в эксплуатацию от 29 сентября 2018 года, «Реконструкция магистрального водопровода и внутри поселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района Костанайской области» акт приемки объекта в эксплуатацию от 14 ноября 2018 года, данные акты подписаны экспертомосуществляющийинжиниринговые услуги в сфере архитектурной градостроительной и строительной деятельности Кусаиновым А.К. руководителем ТОО «DS&V». Также на объекте «Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района  Костанайской области» технический надзор осуществлялся Кусаиновым А.К.
Согласно постановлению специализированного административного суда г. Кокшетау от 29 мая 2017 года и постановлению судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда от 29 июня 2019 года Кусаинов А.К. лишен аттестата эксперта, с запретомосуществлять деятельность экспертных работ и инжиниринговых услуг сроком на 3 года.        
Согласно пункту 2 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закона о строительстве) технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной градостроительной и строительной деятельности.
В соответствии с пунктом 5 статьи 73 Законао строительстве акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзор, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.               
Пункт 3. Таким образом, не соблюдены требования пункта 2 статьи 34-1 и пункта 5 статьи 73 Закона о строительстве, при подписании актов приемки объектов в эксплуатацию «Реконструкция водоснабжения села Акшыганак Джангельдинского района Костанайской области», «Реконструкция магистрального водопровода и внутри поселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района Костанайской области» и при осуществлении технического надзора на объекте «Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района  Костанайской области»,так как данные акты подписаны экспертом технического надзора, не имеющего соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг. (Приложение №3 акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ, постановления суда на 35 листах). Соответственно объекты «Реконструкция водоснабжения села Акшыганак Джангельдинского района Костанайской области» и «Реконструкция магистрального водопровода и внутри поселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района Костанайской области» приняты в эксплуатацию неправомерно.  
Проведенным анализом реализации проектов строительства водоснабжения всельских населенных пунктов установлено, что по Костанайской области всегоимеется 548 сельских населенных пунктов, в том числе:
- с высоким потенциалом социально-экономического развития 123 сельских населенных пунктов, из них в 61 сельском населенном пункте отсутствует централизованная система водоснабжение (49,6%);
- с средним потенциалом социально-экономического развития 407 сельских населенных пунктов,из них в 299 сельских населенных пунктах отсутствует централизованная система водоснабжение (73,5%);
- с низким потенциалом социально-экономического развития 18 сельских населенных пунктов, из них в 16 сельских населенных пунктах отсутствует централизованная система водоснабжение (88,9%).
За период с 2016 - 2018 годы и первое полугодие 2019 года в Костанайской области проводились строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции 36 проектов по  сельскому водоснабжению (17 проектов с высоким потенциалом социально-экономического развития, 19 проектов со средним потенциалом социально-экономического развития).
Таким образом, от общего числа сельских населенных пунктов основанная доля не обеспеченных сельских населенных пунктов составляет сосредним потенциалом социально-экономического развития (54,6%).        
Показатель снижение аварийности на городских сетях водоснабжения и водоотведения, число аварий на 1 км. сетей (коэффициент) в 2016 году составил по водоснабжению – 0,2, по водоотведению – 0,03, в 2017 году по водоснабжению – 0,5, по водоотведению – 0,02, в 2018 году данный показатель исключен из Программы развития регионов до 2020 года.
Показатель установка приборов в учете воды 2016 году составил 91,9%, в 2017 году – 78,4% по данному показателю проводится разъяснительная работа с коммунальными предприятиями с населением, в 2018 году – 90,7% в городах количество абонентов составляет 167 077 из них 151 605 имеют приборы учета воды.      
Показатель уровень потери воды в городских сетях составил в 2016 году 19,9%, реализовано 2 городских проекта, в 2017 году –19,8% реализовано 7 городских объектов, данный показатель в 2018 году исключен из Программы развития регионов до 2020 года.
В рамках задачи эффективного и рациональногообеспечения населения питьевой водой и услугами водоотведения предусмотрено мероприятие проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод и доразведка месторождений.
Управлением в 2016 годуосуществлена организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов: завершены работы по поисково-разведочным работам для 50 сельских населенных пунктов, 3 месторождений. Начаты поисково-разведочные работыдля 42 сельских населенных пунктов, 2-х месторождений,составлены 2 проектно-сметные документации для 21 сельского населенного пункта и2 месторождений.
Вместе с тем установлено, что по результатампоисково-разведочных работ для 50 сельских населенных пунктов, утверждены запасы подземных вод для 44сельских населенных пунктов.   
В 2017 годузавершены работы по поисково-разведочным работам для 42 сельских населенных пунктов, завершена доразведка 2 месторождений, разработана проектно-сметная документация на поисково-разведочные работы для 51сельских населенных пунктов и доразведка 2 месторождений. Начаты работы поисково-разведочные работы для 39 сельских населенных пунктов, начата доразведка 4 месторождений.
По результатам поисково-разведочных работ для 42 сельских населенных пунктов, утверждены запасы подземных вод для 36 сельских населенных пунктов.
В 2018 году проведены поисково-разведочные работы для 42 сельских населенных пунктов, утверждены запасы по 4 месторождениям. 
Порезультатампоисково-разведочных работ для 42сельских населенных пунктов, утверждены запасы подземных вод для 29сельских населенных пунктов.
В рамках задачи модернизация инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства предусмотрен следующий целевой индикатор и показатели.
Целевой индикатор доля модернизированных сетей общей протяженностью
На 2016 год план составил теплоснабжение – 1,8% и электроснабжение –  4,5%, фактическое исполнение составилотеплоснабжение – 1,85% и электроснабжение –  5,13%.В 2016 году по объекту теплоснабжение фактически модернизировано 14,8 км, что к общей протяженности 798,5 км составило 1,85%, также по объекту электроснабжение модернизировано 1503,3 км, что к общей протяженности 29300 км составило 5,13%,
На 2017 годплан составил теплоснабжение – 1,9% и электроснабжение –  4,5%, фактическое исполнение составилотеплоснабжение – 1,95% и электроснабжение –  4,6%.В 2017 году по объекту теплоснабжение фактически модернизировано 15,6 км, что к общей протяженности 798,5 км составило 1,9%, также по объекту электроснабжение модернизировано 1364,8 км, что к общей протяженности 29300 км составило 4,6%.
На 2018 год план составил теплоснабжение – 1,9% и электроснабжение –  4,7%, фактическое исполнение составилотеплоснабжение – 1,92% и электроснабжение –  4,84%. В 2018 году по объекту теплоснабжение фактически модернизировано 15,35 км, что к общей протяженности 798,5 км составило 1,92%, также по объекту электроснабжение модернизировано 1419 км, что к общей протяженности 29300 км составило 4,84%.
Показатель результата протяженность модернизированных/ построенных сетей.
На 2016 год план составил теплоснабжение – 14 км. и электроснабжение –  1200 км., водоснабжение – 53,8 км., водоотведение – 2,4 км. Согласно представленной информации теплоэнергетическими предприятиями за 2016 года протяженность отремонтированных тепловых сетей составила 14,8 км, согласно информации энергетически компаний, за счет собственных средств выполнены работы по модернизации 1503,3 км.Фактическое исполнение водоснабжению составило 53,8 км., по водоотведению составляет 2,4 км.по проекту «Строительство канализационных сетей в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области» построено 2,4 км.
На 2017 год план составил теплоснабжение – 15 км и электроснабжение –  1300 км, водоснабжение – 321 км, водоотведение – 11,2 км. Фактическое исполнение составилотеплоснабжение – 15,6 км и электроснабжение –  1364,8 км, водоснабжение – 321 км, водоотведение – 11,2 км.  
На 2018 годплан составил теплоснабжение – 15 км и электроснабжение –  1350 км, водоснабжение – 334,4 км, водоотведение – 8,8 км. Показатели достигнуты в 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции тепловых сетей 15 км., отремонтировано электросетей 1419 км, построено и реконструировано 334,5 км сетей водоснабжения. По водоотведению при плане 8,8 км фактически реконструировано 8,7 км канализационных сетей, не достижение составило 0,1 км.при этом Программой развития регионов до 2020 года данный показатель предусмотрен 5,7 км. В связи с чем, показатель Программы развития регионов до 2020 года по водоотведению исполнен.
Программой развития регионов до 2020 года предусмотрен показатель результатов протяженность модернизированных/построенных сетей газоснабжения Костанайской области в 2016 году – 7,7 км, в 2017 году – 6,6 км, 2018 году – 22,5 км.
Пункт 4. Однако согласно представленной информации о реализации Программы развития регионов до 2020 года, в 2016, 2017 годах показатель протяженность модернизированных/построенных сетей газоснабжения Костанайской области не исполнен, в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета. (Приложение №4пояснительная на 1 листе).
В 2018 году данный показатель исполнен в связи с реализацией газопровода строительство газораспределительных сетей в с.Аманкарагай Аулекольского района, газификация кварталов 41,42,43,44-51,52,55,56 и микрорайон №3 г.Рудного, строительство газораспределительных сетей в с.Федоровка Федоровского района, строительство газораспределительных сетей с.Аулиеколь Аулиекольского района общей протяженностью 235 км. газопровода за счет средств местного бюджета.
Показатель результата снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта.
Программой развития регионов до 2020 года предусмотрены следующие показатели: 2016 год – 55,9%, 2017 год – 53,9%, 2018 год – 49,9. 
В 2016 годупоказатель «Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта» фактически составил 53,7% показатель достигнут,из общего количества объектов кондоминиума – 3358 единиц, объектов кондоминиума, требующих ремонта фактически составили 1804 единиц или 53,7%.
В 2017 году показатель «Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта» фактически составил 53,6%,из общего количества объектов кондоминиума – 3377 единиц, объектов кондоминиума, требующих ремонта фактически составили 1675 единиц или 49,6%.
В 2018 году показатель «Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта» фактически составил 48,6%,из общего количества объектов кондоминиума – 3415 единиц, объектов кондоминиума, требующих ремонта фактически составили 1658 единиц или 48,6%.
Согласно Программе развития регионов до 2020 года на 2019 год предусмотрен показатель «Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта» Костанайской области – 46,9%.
Однако в Программе развития территории Костанайской области показатель «Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта»запланирован 53,3%. Таким образом, Управлением при планировании указанный показатель завышен, что приведет к неисполнению показателя Программы развития регионов до 2020 года.         
В соответствии с Программой развития регионов до 2020 года в рамках задачи модернизация инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено мероприятие по проведению энергетического аудита многоквартирных жилых домов.
Пункт 5.Однако, Управлением в 2016, 2017, 2018 годахданное мероприятие не проводилось, так как средства на проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов не предусмотрены. (Приложение №2)
Также аудитом установлено, что Управлением в 2016 году в рамках Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года №1171 предусмотрена реализация проекта «Строительство магистрального газопровода город Рудный - поселок Качар - село Федоровка», согласно которого запланирован ввод газопровода в 2016 году общей протяженностью 68,4 километра (в 2016 году 13,7 км.), что позволит газифицировать 10 населенных пунктов (Федоровка, Жарколь, Андреевка, Владыкино, Приозерное, Целинное, Лесное, Первомайское, Трактовое и поселок Качар) с общей численностью населения 25 тысяч человек. Данный объект введен в эксплуатацию в 2016 году протяженностью 68,4 километра.
Однако на момент аудита установлено, что из десяти населенных пунктов газифицировано только два Федоровка (111 чел.) и поселок Качары (338 чел.), по остальным восьми населенным пунктам газификация отсутствует, не разработаны проектно-сметные документации на разводящие, подводящие сети. Следует отметить, что в населенном пункте с. Федоровка численностью 6 709 чел. подключено 111чел. (1,7%), в п. Качары численностью 12 580 чел. подключено 338 чел. (2,7%).
Кроме того, согласно перечня сельскихнаселенных пунктовс низким, средним и высоким потенциалом социально-экономического развития Костанайской области, сельские населенные пункты Целинное,Андреевка (58 чел), Приозерное (208 чел.), Трактовое (203 чел.) не относятся к сельским населенным пунктам с высоким потенциалом социально-экономического развития. Тогда как в Федоровском районе имеются сельские населенные пункты с высоким потенциалом социально-экономического развития без газификации: с. Новошумный численностью 1 074 чел., с.Пешков численностью 2 787 чел., с. Костряков численностью 1 014 чел.     
Пункт 6. Таким образом, реализация проекта «Строительство магистрального газопровода город Рудный - поселок Качар - село Федоровка» в целях обеспечениягазификации 10 населенных пунктов (Федоровка, Жарколь, Андреевка, Владыкино, Приозерное, Целинное, Лесное, Первомайское, Трактовое и поселок Качар) с общей численностью населения 25 тысяч человек не эффективна, так как на момент аудита по восьми населенным пункта не разработаны проектно-сметные документации на разводящие и подводящие сети, также сельские населенные пункты Целинное,Андреевка, Приозерное, Первомайское, Трактовое не относятся к населенным пунктам с высоким потенциалом социально-экономического развития, что не позволит обеспечить газификацию населения численностью 25 тыс. чел. (Приложение №5дополнительное соглашение №1 целевым трансфертам от 24марта 2016 года, перечень сельских населенных пунктов на 7 листах).
Проведенным анализом исполнения мероприятий в рамках реализации государственных программ и их влияние на развитие сферы социальной инфраструктуры Костанайской области установлено, что в 2016 году из общей численности населения 464 220 человек центральным водоснабжением обеспечены 452 615 человек (97,5%), водоотведением обеспечены 447 972 человек (96,5%). В 2017 году из общей численности  населения городов  463660 человек, центральным водоснабжением обеспечены 452 551 человек (97,6 %), водоотведением обеспечены 449292 человек (96,9%). В 2018 году из общего  количества городского населения 466014 человек, централизованным водоснабжением обеспечены 454682 человек (97,6%), водоотведением обеспечены 451339 человек (96,9).
Таким образом, фактическое достижение показателя обеспечение доступа в городах к централизованному водоснабжению в 2017 – 2018 годах остается неизменным (97,6%), что показывает об отсутствии положительной динамики по развитию доступа в городах к централизованному водоснабжению.
Проведение работ по реконструкции и строительству сетей водоснабжения и водоотведения позволило улучшить качество предоставление услуг водоснабжения и водоотведения в городах и сельских населенных пунктах.
Анализ исполнения мероприятий в рамках реализации государственных программ показывает, что Управлением не в полном объеме осуществляются мероприятия предусмотренные Программой развития регионов до 2020 года, а именно не осуществляются мероприятия попроведению энергетического аудита многоквартирных жилых домов, в 2016-2017 годах не исполнены показатель модернизированных/построенных сетей газоснабжения Костанайской области. Причиной неисполнения указанных мероприятий послужило отсутствие финансирования. Кроме того, имеются факты неправомерного принятия в эксплуатацию объектов водоснабжения в 2018 году.
Кроме того, проведенный анализ показывает, что в рамках Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года №1171 реализация проекта «Строительство магистрального газопровода город Рудный - поселок Качар - село Федоровка», в целях газификации 10 населенных пунктов (Федоровка, Жарколь, Андреевка, Владыкино, Приозерное, Целинное, Лесное, Первомайское, Трактовое и поселок Качар) с общей численностью населения 25 тысяч человек не эффективна, так как на момент аудита всего подключено в с. Федоровка 111(1,7%) человек из 6 709 человек, п. Качары338 человек (2,7%) из 12 580 человек, по другим сельским населенным пунктам проектно-сметные документации на разводящие, подводящие сети не разработаны, что свидетельствует о низкой заинтересованности населения к подключению газоснабжения.
Справочно: отражение прямых показателей кредитных договоров заключенных в рамках программы Нұрлы Жол отражено в аудиторском отчете ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области»
2016 год
Кредитный договор №9МИО810 от 15.04.2016 г. между Министерство финансов Республики Казахстан, ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Местный исполнительный орган Костанайской области по предоставлению, использованию, обслуживанию и погашению кредита из республиканского бюджета по республиканской бюджетной программе 074 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения» в сумме 4 054 219 000 тенге (четыре миллиарда пятьдесят четыре миллиона двести девятнадцать тысяч) тенге на реализацию 7 проектов. Срок погашения возврата с 05.12.2022 г. по 05.12.2036 г. Дополнительным соглашением №9МИО810/5 от 27.11.2018 г. всумма кредитного договора увеличена до 5 286 448,6 тыс. тенге в связи с увеличением проектов до 13 проектов.
В дальнейшем данные кредитные средства распределены акиматам городов и районов области в целях заключения кредитных договоров с конечными заемщиками:
1. Кредитный договор №4580503/16-1 от 21.04.2016 г. между Акиматом города Костаная, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», ГКП «Костанай-Су» по предоставлению, использованию, обслуживанию и погашению кредита из республиканского бюджета по бюджетной программе 053 «Кредитование на реконструкцию и строительство тепло-, водоснабжения и водоотведения» в сумме 1 799 916 000,0 тенге на реализацию 3 проектов. Срок погашения возврата с 02.12.2022 г. по 02.12.2036 г. Дополнительном соглашением №1 от 20.12.2018 г. сумма кредита уменьшена до 1 692 412,5 тыс. тенге в связи с экономией
«Строительство канализационной насосной станции №5 в городе Костанай», реализация 2016-2017гг.
Прямой результат: 1 ед. станций, мощностью 54 713 тыс.м3/год
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг   водоотведения потребителей в количестве 170 тыс. человек.
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 25.12.2017г.
«Реконструкция насосной станции гидроузла города Костаная», реализация в 2016-2017гг.
Прямой результат: 1 ед. станций, мощностью 149,9 тыс. м3/год
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг   водоснабжения потребителей в количестве 237,9 тыс. человек. 
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 8.12.2017г.
«Реконструкция магистрального Московского водовода Д-900 мм от насосной станции второго подъема водоочистных сооружений до Главной канализационной насосной станции в городе Костанае», реализация в 2015-2017 гг.
Прямой результат: Реконструкция магистрального водовода протяженность 2016г.- 3,023км
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения потребителей в количестве 130,0 тыс. человек. 
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 19.10.2017 г.
2. Кредитный договор №1ЖКХ от 25.04.2016г. между Акиматом Житикаринского района, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района», ГКП «Житикаракоммунэнерго» по предоставлению, использованию, обслуживанию и погашению кредита из республиканского бюджета по бюджетной программе 053 «Кредитование на реконструкцию и строительство тепло-, водоснабжения и водоотведения» в сумме 1 150 044 000 тенге на реализацию 1 проекта. Срок погашения возврата с 28.11.2022 г. по 28.11.2036 г. Дополнительным соглашением №5 от 14.12.2018 г. сумма кредита увеличена до 1 426 693,3 тыс. тенге в связи с увеличением проектов 3 проектов:
«Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района», реализация 2016-2017гг.
Прямой результат: Протяженность сетей водоснабжения 9,79 км.
Конечный результат: Подключение села Ырсай к   водоснабжению потребителей в количестве 0,5 тыс. человек. 
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 17.10.2017г.
«Строительство сетей водоснабжения в 5а и 12 микрорайонах города Житикара», реализация 2016-2017гг.
Прямой результат: Протяженность сетей водоснабжения 10,12 км.
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг   водоснабжения потребителей в количестве 1,3 тыс. человек. 
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 20.10.2017г.
«Реконструкция водовода (диаметр  400 миллиметров) в границах от водоочистного сооружения - 2  до улицы Уалиханова (водопроводный колодец 14) по улицам Жибекжолы, Чернаткина города Житикары», реализация 2016-2017гг.
Прямой результат: Протяженность водопровода 42,621 км (в том числе водовод 9,312 км).
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг   водоснабжения потребителей в количестве 3,6 тыс. человек. 
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 23.11.2017г.
3. Кредитный договор №1КД от 28.04.2016г. между Акиматом Костанайского района, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайскогорайона», ГКП «Затобольская теплоэнергетическая компания» в сумме 207 088,0 тыс. тенге на реализацию 1 проекта. Срок погашения возврата с 02.12.2022 г. по 02.12.2036 г. Дополнительным соглашение №1 от 20.12.2018г. сумма кредита уменьшена до 132 627,3 тыс. тенге, в связи с экономией. 
«Реконструкция дюкера напорной канализации через реку Тобол от поселка Затобольск Костанайского района», реализация в 2016г.
Прямой результат: протяженность дюкера напорной канализации 1,49 км.
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг  водоотведения потребителей в количестве 14,6 тыс. человек. Улучшение экологической обстановки водной акватории - 1 ед.(р.Тобол)
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 30.12.2016г.
4. Кредитный договор №3 от 29.04.2016 г. между Акимат города Лисаковск, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска», ГКП «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» по предоставлению, использованию, обслуживанию и погашению кредита из республиканского бюджета по бюджетной программе 053 «Кредитование на реконструкцию и строительство тепло-, водоснабжения и водоотведения» в сумме 897 171,0 тыс. тенге на реализацию 2 проектов. Срок погашения возврата с 03.12.2022 г. по 03.12.2036 г. Дополнительным соглашением №2 от 24.12.2018 г. сумма кредита уменьшена 585 681,7 тыс. тенге, в связи с экономией.  
«Реконструкция водоприемной башни Верхнетобольского гидроузла в городе Лисаковск», реализация 2016-2017гг.
Прямой результат:  1 ед. башни, мощностью 2 756,4 тыс. м3/год
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг   водоснабжения потребителей в количестве 36,4 тыс. человек. 
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 25.12.2017г.
«Реконструкция водопроводных сетей посёлка Октябрьский города Лисаковска», реализация 2016-2017гг.
Прямой результат: Протяженность модернизированных сетей 18,447 км
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг   водоснабжения потребителей в количестве 4 тыс. человек. 
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 01.08.2017г.
5. Кредитный договор №1 от 04.11.2016 г. между Акимат Карабалыкского района, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района», КГП «Жылу» по предоставлению, использованию, обслуживанию и погашению кредита из республиканского бюджета по бюджетной программе 053 «Кредитование на реконструкцию и строительство тепло-, водоснабжения и водоотведения» в сумме 767 063,0 тыс. тенге на реализацию 2 проектов. Срок погашения возврата с 03.12.2022г. по 03.12.2036 г. Дополнительным соглашением №2 от 14.12.2018г. сумма кредита уменьшена до 630 940,1 тыс. тенге в связи с экономией.
«Реконструкция магистрального группового водопровода Смирновского месторождения Карабалыкского района Костанайской области» реализация 2016-2017гг.
Прямой результат: протяженность реконструируемой магистрали водоснабжения 26,01 км.
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг   водоснабжения потребителей в количестве 11,2 тыс. человек.
Введен в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 27.09.2017г.
«Подключение многоэтажных жилых домов к сетям водоотведения в поселке Карабалык Карабалыкского района» реализация 2016-2017гг.
Прямой результат: протяженность сетей водоотведения 5,737 км
Конечный результат: улучшение качества предоставления услуг   водоотведения потребителей в количестве 0,8 тыс. человек. 
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 28.09.2017г.
6. Кредитный договор №1 от 04.11.2016г. между Акимат Сарыкольского района, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарыкольского района», ГКП «Улан» по предоставлению, использованию, обслуживанию и погашению кредита из республиканского бюджета по бюджетной программе 053 «Кредитование на реконструкцию и строительство тепло-, водоснабжения и водоотведения» в сумме 272 983,0 тыс. тенге на реализацию 1 проекта. Срок погашения возврата с 03.12.2022 г. по 03.12.2036г. Дополнительным соглашением №2 от 14.12.2018 г. сумма кредита уменьшена до 228 255,6 тыс. тенге, в связи с экономией. 
«Реконструкция разводящей сети водопровода с. Тагильское Сарыкольского района Костанайской области», реализация 2016-2017гг.
Прямой результат: протяженность реконструируемых разводящих сетей водоснабжения 9,5 км.
Конечный результат: улучшение качества предоставления услуг   водоснабжения потребителей в количестве 0,6 тыс. человек. 
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 29.09.2017г.
7. Кредитный договор №1от 04.11.2016 г. между Акиматом Тарановского района, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тарановского района», ГКП «Тобол» по предоставлению, использованию, обслуживанию и погашению кредита из районного бюджета по бюджетной программе 053 «Кредитование на реконструкцию и строительство тепло-, водоснабжения и водоотведения» в сумме 630 642,0 тыс. тенге на реализацию 1 проекта. Срок погашения возврата с 02.12.2022 г. по 02.12.2036 г. Дополнительным соглашением №2 от 14.12.2018 г. сумме кредита уменьшена до 589 838,2 тыс. тенге.
«Реконструкция открытого водозабора с реки Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема поселка Тобол Тарановского района Костанайской области», реализация 2016-2017гг.
Прямой результат: протяженность реконструируемых сетей водоснабжения 11,185 км.
Конечный результат: улучшение качества предоставления услуг   водоснабжения потребителей в количестве 6,2 тыс. человек. 
Введен в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 11.12.2017г.
2017 год
Кредитный договор № 9МИО873 от 14 апреля 2017 года между Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Местным исполнительным органом Костанайской области на реализацию 6 проектов в сумме 2 828 067,0 тыс. тенге, дата погашения кредита с 5 декабря 2023 года по 5 декабря 2037 года. Дополнительным соглашением №9 МИО873/3 от 20 марта 2019 года сумма кредита уменьшена 2 515 672,7 тыс. тенге.
В дальнейшем данные кредитные средства распределены акиматам городов и районов области в целях заключения кредитных договоров с конечными заемщиками:
1. Кредитный договор № 1 ЖКХ от 20 апреля 2017 года между Местным исполнительным органом, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района», ГКП «Житикаракоммунэнерго» на реализацию 2 проектов в сумме 273 736,0 тыс. тенге. Дата погашения Кредита: с 2 декабря 2023 года по 2 декабря 2037 года. Дополнительным соглашением № 2 от 16 октября 2018 года сумма кредита уменьшена до 244 585,1 тыс. тенге;
«Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Уалиханова от ТК-10а до ТК-14, Д-530, г.Житикара Костанайскаяобласть»  реализация в 2017 г.
Прямой результат: протяженность модернизированных сетей - 0,36 км.
Конечный результат: обеспечение качественным теплоснабжением населения города Житикары.
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 21.08.2017 г.
«Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Ленина от ТК-17 до ТК-23, Д 325 мм, г. Житикары»  реализация в 2017 г.
Прямой результат: протяженность модернизированных сетей - 0,452 км.
Конечный результат: обеспечение качественным теплоснабжением населения города Житикары.
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 18.08.2017 г.
2. Кредитный договор № 4580503/2017-4 от 18 апреля 2017 года между Местным исполнительным органом, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная государственного учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на реализацию 1 проекта в сумме 234 684 000 тенге. Дата погашения Кредита: с 2 декабря 2023 года по 2 декабря 2037 года;
«Реконструкция тепломагистрали ТМ-16 по ул. Карбышева от ТК16.11 до ТК16.14 в городе Костанае»  реализация в 2017 г.
Прямой результат: протяженность модернизированных сетей -                0,569 км.
Конечный результат: обеспечение качественным теплоснабжением населения города Костаная.
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 31.08.2017 г.
3. Кредитный договор № 4580503/2017-3 от 18 апреля 2017 года между Местным исполнительным органом, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», ГКП «Костанай-Су» на реализацию 1 проекта в сумме 745 078 000 тенге. Дата погашения Кредита: с 2 декабря 2023 года по 2 декабря 2037 года. Дополнительным соглашением №3 от 22 октября 2018 года сумма кредита уменьшена до 657 918 409,24 тенге, в связи с экономией.
 «Реконструкция самотечного коллектора Д-1200 мм по ул. Каирбекова в границах ул. Орджоникидзе - ул. Курганская г. Костанай», реализация 2017-2018гг.
Прямой результат: Реконструкция коллектора - 2,78 км
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг   водоотведения потребителей г.Костанай.
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 22.02.2018г.
4. Кредитный договор № 4 от 21 апреля 2017 года между Местным исполнительным органом, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска», ГКП «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» на реализацию 1 проекта в сумме 174 438,0 тыс. тенге. Дата погашения Кредита: с 3 декабря 2023 года по 3 декабря 2037 года. Дополнительным соглашением № 2 от 22 октября 2018 года сумма кредита уменьшена до 162 829,4 тыс. тенге, в связи с экономией.
 «Реконструкция тепловой сети d820 УТ19-УТ21 города Лисаковска»  реализация в 2017 г.
Прямой результат: протяженность модернизированных сетей - 0,59 км.
Конечный результат: обеспечение качественным теплоснабжением населения города Лисаковска.
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 24.09.2017 г.
5. Кредитный договор № 1 от 18 апреля 2017 года между Местным исполнительным органом, ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного, ГКП «Железорудная ТЭК» на реализацию 1 проекта в сумме 1 400 131,0 тыс. тенге. Дата погашения Кредита: с 2 декабря 2023 года по 2 декабря 2037 года. Дополнительное соглашение № 3 от 20 апреля 2019 года сумма кредита уменьшена 1 215 655,8 тыс. тенге.
«Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном», реализация 2017-2018гг.
Прямой результат: Реконструкция коллектора - 8,91 км.
Конечный результат: Улучшение качества предоставления услуг   водоотведения потребителей г.Рудный.
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 18.12.2018г.
Кредитный договор № 9МИО887 от 27 апреля 2017 года между Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством энергетики Республики Казахстан, Местным исполнительным органом Костанайской области на реализацию 1 проекта в сумме 1 035 764,0 тыс. тенге. Дата погашения Кредита: с 5 декабря 2023 года по 5 декабря 2037 года. Дополнительным соглашением № 9МИО887/2 от 10 апреля 20019 года сумма кредита уменьшена до 881 832,7 тыс. тенге, в связи с экономией.
В дальнейшем данные кредитные средства направлены акимату Тарановского района в целях заключения кредитного договора с конечными заемщиком.
Кредитный договор № 1 от 2 мая 2017 года между Акиматом Тарановского района, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тарановского района», ГКП «Тобол» на реализацию 1 проекта в сумме 1 035 764,0 тыс. тенге. Дата погашения Кредита: с 2 декабря 2023 года по 2 декабря 2037 года. Дополнительным соглашением № 2 от 22 октября 2018 года сумма кредита уменьшена до 881 832,7 тыс. тенге.
«Реконструкция котельной с заменой 4-х паровых котлов на водогрейные ГКП «Тобол» поселка Тобол Тарановского района Костанайской области»  реализация в 2017 г.
Прямой результат: реконструкция котельной с заменой 4-х паровых котлов на водогрейные общей тепловой мощностью - 19,7 МВт.
Конечный результат: обеспечение теплоснабжением – 2 500 человек.
Введён в эксплуатацию актом приёмки объекта в эксплуатацию от 07.12.2017 г.
2019 год
Кредитный договор № 9МИО1019 от 5 апреля 2019 года между Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством энергетики Республики Казахстан, Местным исполнительным органом Костанайской области на реализацию 1 проекта в сумме 111 900 000 тенге. Дата погашения Кредита: с 5 апреля 2025 года по 5 апреля 2039 года.
В дальнейшем данные кредитные средства направлены акимату города Лисаковск в целях заключения кредитного договора с конечными заемщиком.
Кредитный договор № 7 от 12 апреля 2019 года между Местным исполнительным органом, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска»,ГКП «Производственно – хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» на реализацию 1 проекта в сумме 111 900,0 тыс. тенге. Дата погашения Кредита: с 3 апреля 2025 года по 3 апреля 2039 года.
«Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п. Октябрьский г. Лисаковска» на сумму 111,9 млн. тенге, реализация в 2019-2020 гг.
Прямой результат: строительство 1 ед. блочно-модульной котельной, мощностью 2 МВт, с подведением инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение).
Конечный результат: площадь обеспечивающее населения центральным теплоснабжением составит – 75,5 тыс. м².
Объект переходящий на 2020 год.
Вопрос №3 Достижение показателей прямых и конечных результатов бюджетных программ при использовании средств республиканского бюджета, с установлением причин при их не достижении.
 По бюджетной программе 279-032 «Субсидирование стоимости услуг по подаче из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
	Согласно бюджетной программе 279-032 «Субсидирование стоимости услуг по подаче из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» (далее –  бюджетная программа 032), утвержденной приказом руководителя Управления от 18 декабря 2015 года №148-ОД и согласованной с Комитетом по делам строительства, жилищно – коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – Комитет ЖКХ) первоначально предусмотрено выделение трансфертов в сумме 268 994,0 тыс. тенге. 
В течении 2016 года Управлением по бюджетной программе 032 внесено изменение (уточнение) следующими приказами:
- №34-ОД от 29 марта 2016 года в связи с увеличением потребности на субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды в сумме 420 874,0 тыс. тенге;
- №114-ОД от 20 октября 2016 года в связи с увеличением потребности на субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды в сумме 536 495,0 тыс. тенге;
- №133-ОД от 27 декабря 2016 года в связи с уменьшением потребности на субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды в сумме 497 838,0 тыс. тенге. 
Целью бюджетной программы является устойчивое развитие системы водоснабжения, в том числе водохозяйственных сооружений и обосновывающие факторы бюджетной программы это удешевление стоимости услуг по доставке питьевой воды всем населенным пунктам. 
По бюджетной программе 032 предусмотрены прямые и конечные результаты, в том числе: прямые результаты – бесперебойная подача питьевой водой по дифференцированному размеру субсидирования в 2016 году в размере 1 937,81 тыс.куб.метров и конечные результаты – обеспечения населения качественной питьевой водой по приемлемым ценам.
Согласно Отчета о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2016 год в целях удешевления стоимости услуг по доставке питьевой воды населенным пунктам в рамках бюджетной программы 032 выполнены следующие мероприятия: бесперебойная подача питьевой воды по дифференцированному размеру субсидирования при плане 1 799,77 тыс.куб.м, факт составил 1 798,15 тыс.куб.м, отклонение составило 1,62 тыс.куб.м или 99,9%.
По бюджетной программе 032 фактические расходы составили 497 825,6 тыс. тенге, при плане 497 838,8 тыс. тенге или 99,9%, неосвоение бюджетных средств в сумме 12,4 тыс. тенге, сложилась за счет фактически оказанных услуг населению, которое платежным поручением от 24 февраля 2017 года №162 возмещена в доход республиканского бюджета. 
Таким образом, аудитом установлено, что при использовании трансфертов показатели прямого и конечного результата достигнуты в полном объеме.
По бюджетной программе 279-081 «Организация и проведение поисково – разведочных работ на подземные воды для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных пунктов»
Согласно бюджетной программе 279-081 «Организация и проведение поисково – разведочных работ на подземные воды для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных пунктов»за счет трансфертов из республиканского бюджета(далее – бюджетная программа 081), утвержденной приказом руководителя Управления от 18 декабря 2015 года №148-ОД и согласованной с Вице – Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – Министерство по инвестициям) первоначально предусмотрено выделение трансфертов в сумме 748 184,0 тыс. тенге. 
В течении 2016 года Управлением по бюджетной программе 081 согласно Приказа №133-ОД от 27 декабря 2016 года внесено изменение (уточнение), в связи с уменьшением потребности в организации и проведении поисково – разведочных работ на подземные воды в сумме 747 661,0 тыс. тенге.
Целью бюджетной программы является утверждение и переоценка запасов подземных вод для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов, городов и крупных населенных пунктов и выявление перспективных участков для проведения комплекса специальных работ по поискам и разведке подземных вод. 
По бюджетной программе 081 предусмотрены прямые и конечные результаты, в том числе: 
- показатели прямого результата – начало и завершение работ по поисково – разведочным работам, из них: на начало работ предусмотрено количество сел – 42 и количество месторождений – 2 и завершение работ количество сел – 50 и количество месторождений – 3, также предусмотрено составление проектно – сметной документации, для 21 села и для 2 месторождений подземных вод. Расходы бюджетных средств за счет республиканского бюджета при уточнении бюджета составили 747 661,0 тыс. тенге.
- показатели конечного результата – обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой из подземных источников. 
Аудитом установлено, что Управлением завершены работы по 50 селам и 3 месторождениям, начаты работы по 42 селам и 2 месторождениям. Составлены ПСД по поисково – разведочным работам на подземные воды на 21 село, и составлено ПСД на разработку 2 месторождений подземных вод.
Фактически затраты по бюджетной программе составили 735 164,1 тыс. тенге, неосвоенные бюджетных средств составила 12 496,9 тыс. тенге, в результате образовавшейся экономии по итогам государственных закупок в сумме 9 199,0 тыс. тенге и неисполнение обязательств по договорам поставщиком ТОО «Геобайт-Инфо» в сумме 3 297,9 тыс. тенге.    
По бюджетной программе 279-071 «Развитие газотранспортной системы»
Согласно бюджетной программе 279-071 ««Развитие газотранспортной системы» (далее – бюджетная программа 071), утвержденной приказом руководителя Управления от 14 декабря 2018 года №125-ОД, в 2019 году первоначально предусмотрено выделение бюджетных средств в сумме 898 369,0 тыс. тенге, в том числе: за счет трансфертов из республиканского бюджета –  798 369,0 тыс. тенге и за счет средств местного бюджета – 100 000,0 тыс. тенге.
В течении 2019 года Управлением по бюджетной программе 071 согласно Приказа №38-ОД от 26 апреля 2019 года внесено изменение (уточнение), в связи с увеличением потребности на развитие газотранспортной системы в сумме 1 320 910,7 тыс. тенге,  в том числе: за счет трансфертов из республиканского бюджета –  1 198 369,0 тыс. тенге и за счет средств местного бюджета – 122 541,7 тыс. тенге.
Согласно сводного отчета по расходам ф.4-20 по состоянию на 30 июня 2019 года по бюджетной программе 071 оплаченные обязательства с начала года составили 537 031,0 тыс. тенге, в том числе: за счет трансфертов из республиканского бюджета –  437 031,0 тыс. тенге и за счет средств местного бюджета – 100 000,0 тыс. тенге.
Целью бюджетной программы является обеспечение растущей потребности населения в природном газе, обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, модернизация и повышения эффективности системы жилищно – коммунального хозяйства. 
По бюджетной программе 071 первоначально предусмотрены прямые и конечные результаты, в том числе: 
- показатели прямого результата – строительство газораспределительного сетей в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области, общая длина газопровода на 2019 год составляет 33 км (за счет РБ – 30 км, за счет МБ – 3 км) и газорегуляторный пункт блочный ПГБ – 1 штука. 
- показатели конечного результата – обеспечение комплекса мер по развитию системы газоснабжения, обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, планируется обеспечение 11 600 жителей (3389 абонентов) в селе Аулиеколь к сетям газоснабжения. 
Также предусмотрен ввод в эксплуатацию следующих объектов: строительство газораспределительного сетей в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области в размере 1 единицы, которые запланированы Управлением на 2020 год.   
С учетом изменений и дополнений по бюджетной программе 071 предусмотрены следующие прямые и конечные результаты: 
- показатели прямого результата – строительство газораспределительного сетей в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области, общая длина газопровода на 2019 год составляет 40 км, газорегуляторный пункт блочный ПГБ – 1 штука, строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до поселка Кушмурун с подключением села Черниговка Аулиекольского района Костанайской области, общая протяженность трассы газопровода составило 1 км;
- показатели конечного результата – обеспечение комплекса мер по развитию системы газоснабжения, обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, планируется обеспечение 11 600 жителей (3389 абонентов) в селе Аулиеколь к сетям газоснабжения, подключение 8289 жителей поселка Кушмурун и 800 жителей Черниговка Аулиекольского района (3785 абонентов в поселке Кушмурун и 228 абонентов села Черниговка).
Срок завершения работ по данным проектам предусмотрен на 2020 год. На момент аудита по указанным объектам ведутся строительно-монтажные работы.
Проведенным анализдостижения показателей прямых и конечных результатов бюджетных программ при использовании средств республиканского бюджета, с установлением причин при их не достижении показал, что Управлением по вышеуказанным бюджетным программам прямые и конечные результаты достигнуты, при этом по бюджетной программе 081в связи с неисполнением договорных обязательств поставщиком ТОО «Геобайт-Инфо» не освоение бюджетных средств составило3 297,9 тыс. тенге.
Вопрос №4 Соблюдение требований Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (при наличии строительно-монтажных работ), аудит исполнения договорных обязательств в рамках охватываемых бюджетных программ.
По бюджетной программе 053/081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов» Управлением заключены следующие договора:
1) Договор № 54 от 16.06.2016г. по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 15 сёл Костанайской области, в т.ч. Житикаринском районе – Аккарга; Костанайском – Шеминовское, Половниковка, Белозёрка, Воскресеновка, Новосёловка, Алтын-Дала, Майколь, Арман, Рязановка; Мендыгаринском – Тенизовка, Борки, Лесное; Тарановском – Юбилейное, Апановка» заключен с ТОО «Костанайгидрогеология» на общую сумму 129 769,2 тыс. тенге, в том числе по годам: 2016 – 68 554,0 тыс. тенге, 2017 – 61 215,242 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за 2016, 2017 годы приняты Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 129 769,2 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком произведена на сумму 129 769,242 тыс. тенге, из них за счет средств республиканского бюджета в 2016 году – 68 554,0 тыс. тенге.За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 63 539,5 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Платежного поручения от 22 июня 2016 года № 175 на сумму 3 893,1 тыс. тенге.
2) Договор № 52 от 15.06.2016г. по объекту «Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод Боскольского месторождения, Шаракольского участка Красногорского месторождения (для с.Арка Камыстинского района, с.Максут Тарановского района)» заключен с ТОО «Геобайт-Инфо» на общую сумму 47 648,5 тыс. тенге, в том числе по годам: 2016 – 18 800,0 тыс. тенге, 2017 – 28 848,5 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за 2016, 2017 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 47 648,5 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена  на сумму 47 648,5 тыс. тенге.За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 16 800,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Гарантийных обязательств от 27 июня 2016 года № IG22U-2253/16  и от 28 июля 2017 года №ILG108761 на сумму 4 297,9 тыс. тенге.
3) Договор № 53 от 15.06.2016г. дополнительное соглашение №2 от 28.12.2017г.по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сёл Костанайской области, в т.ч. Амангельдинском районе-Аксай; Аулиекольском-Новонеженка, Октябрьское; Джангельдинском-Аралбай, Сужарган, Акколь, Карасу; Карасуском- Амангельды, Айдарлы, Новосёловка; Наурзумском-Шили; территория г.Аркалык-Восточное.» заключены с ТОО «Геобайт-Инфо» на общую сумму 200 885,3 тыс. тенге, в том числе по годам: 2016 – 124 492,0 тыс. тенге, 2017 – 76 393,3 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за 2016, 2017 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 200 885,3 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена  на сумму 200 885,3 тыс. тенге.За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 114 492,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Гарантийных обязательств от 28 июня 2016 года № IG22U-2368/16 на сумму 18 118,4 тыс. тенге.
4) Договор № 27 от 01.04.2016г.по объекту «Составление ПСД на доразведку с переоценкой запасов Шолаксайского и Александровского месторождений подземных вод (для с.Шолаксай Наурзумского района, с.Александровка, с.Давыденовка, с.Жуковка Костанайского района)» заключен с ТОО «ГеоЛайн» на общую сумму 4 390,4 тыс. тенге.
Выполнение работ по их видам и объемам за 2016 годы приняты Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 4 390,4 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком произведена на сумму 4 390,4 тыс. тенге.За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 4 390,4 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Платежного поручения от 06 апреля 2016 года № 151 на сумму 131,712 тыс. тенге.
5) Договор № 26 от 29.09.2016г.по объекту «Составление проектно-сметной документации на поисково-разведочные  работы для обеспечения запасами подземных вод 21 села Костанайской области: в Денисовском районе-с.Архангельское, с.Досовка, с.Набережное; Карабалыкском- с.Приуральское; Мендыкаринском-с.Алешенка, с.Коктерек, с.Кызылту, с.Сосна; Тарановском-с.Притобольское, с.Козыревка; Федоровском-с.Лесное, с.Курское, с.Малороссийка; Амангельдинском-с.Карансалды; Жангельдинском районе- с.Акшыганак, с.Шубалан; Карасуском- с.Койбагор, с.Жалгыстан, с.Степное, с.Герцено; г.Аркалык-с.Мирное» заключен с ИП Егенбаев В.К. на общую сумму 8 000,0 тыс. тенге.
Выполнение работ по их видам и объемам за 2016 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 8 000,0 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена на сумму 8 000,0 тыс. тенге.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде платежного поручения 04.10.2016г № 50 на сумму 240,0 тыс.
6) Договор № 66 от 27.07.2016г.по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 15 сёл Костанайской области, в т.ч. в: Карабалыкском районе- Лесное, Станционное, Ворошиловка, Славенка; Фёдоровском-Банновка, Новошумное, Кенерал, Первомайское, Ленино, Чеховка, Заозёрное; Костанайском-Московское, Шишкинское; Мендыкаринском-Архиповка; Алтынсаринском-Приозёрное» заключен с ТОО «Геобайт-Инфо» на общую сумму  84 482,121 тыс. тенге, в том числе по годам: 2016 г- 44 237,999 тыс.тенге, 2017 г – 40 244,122 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за2016,2017 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 84 482,121 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена  на сумму 84 482,121 тыс. тенге, из них за счет средств республиканского бюджета в 2016 году – 44 238,0 тыс. тенге, за счет местного бюджета 40 244,1 тыс. тенге. 
Обеспечение исполнение договора на 2016 год внесено в виде банковской гарантии АО «Народный Банк Казахстана» от 3 августа 2016 года в сумме 1 327,1 тыс. тенге.
Проектно-сметной документации на участке Лесное предусмотрено бурение одной поисково контрольной скважины глубиной до 60 м.
Согласно акту выполненных работ №3 за октябрь 2016 года по объекту в соответствии с проектом на участке Лесное пробурена скважина №1 глубиной 60м. При этом в наименованиях выполненных работ объем буровых работ составил 61м, оплата буровых работ произведена за 61м.
Пункт 7.Таким образом, в октябре 2016 года несоблюдены условия заключенного договора,Управлением приняты и оплачены на участке Лесное буровые работы в объеме 1м. не предусмотренные проектно-сметной документацией. (Приложение №6 акт выполненных работ, выдержка из ПСД, пояснительная на 8 листах).
Проектно-сметной документации на участке Славенка предусмотрено бурение двух скважинобщей глубиной 60 м, на участке Кенерал предусмотрено бурение одной скважины глубиной 10 м.
Согласно акту выполненных работ №4 за ноябрь 2016 года по объекту в соответствии с проектом на участке Славенка пробурены две скважины глубиной 60м., на участке Кенерал пробурена одна скважина глубиной 10 м. При этом в наименованиях выполненных работ общий объем буровых работ составил 74 м., оплата буровых работ произведена за 74м.
Пункт 8. Таким образом, в ноябре 2016 года не соблюдены условия заключенного договора,Управлением приняты и оплачены буровые работы в объеме 4 м. не предусмотренные проектно-сметной документацией. (Приложение №7 акт выполненных работ, выдержка из ПСД на 7 листах, пояснительная см. приложение №6).  
7) Договор № 94 от 15.07.2015г. по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 13 сел Костанайской области,вт.ч. Алтынсанринском районе-Зуевка, Танабаевское,Мендыкаринском- Каскат-Карамай; Костанайском-Владимировка, Сормовка; Карасуском-Теректы; Тарановском-Новоильиновка, Аксуатское; Аулиекольском-Калинин, Лаврентьевка;  Амангельдинском-Аккиси, Степняк, Кабырга.» заключен с ТОО «Костанайгидрогеология» на общую сумму 167 300,0 тыс. тенге, в том числе по годам: 2015 – 60 905,0 тыс. тенге, 2016 – 106 395,0 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за 2015, 2016 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 167 300,0 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена  на сумму 167 300,0 тыс. тенге, в том числе 2015г. – 60 905,0 тыс. тенге, 2016г. – 106 395,0 тыс. тенге (за счет средств республиканского бюджета).За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 19 035,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Платежного поручения от 28 июля 2015 года № 182 на сумму 5  019,0 тыс. тенге.
8) Договор № 95 от 15.07.2015г.по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 11 сёл Костанайской области, в том числе в Карасуском районе Комсомольское, Ушаково, Ленино, Люблинка; Фёдоровском Вишнёвое, Мирное, Кравцово, Успеновка, Придорожное, Каракопе, с.Цабелевка» заключен с ТОО «Геобайт-Инфо» на общую сумму 172 468,0 тыс. тенге, в том числе по годам: 2015г. – 62 610,0 тыс. тенге, 2016г. – 109 858,0 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за 2015, 2016 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 172 468,0 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком произведена на сумму 172 468,0 тыс. тенге, в том числе 2015 – 62 610,0 тыс. тенге, 2016 – 109 858,0 тыс. тенге (за счет средств республиканского бюджета).За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 67 358,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде гарантийного обязательства № 15/1189  от  24 июля 2015года на сумму 5 174,040 тыс.тенге.
9) Договор № 87 от 15.07.2015г. по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 13 сел Костанайской области, в т.ч. вАлтынсаринском – ТемирКазык; Костанайском – Ждановка, Суриковка,Ульяновка, Рыспай, Талапкер, Осиновка, Абай; Аулиекольском-Первомайка,Юльевка, Харьковка;  Камыстинском-Жайылма; Денисовском-Красноармейское» заключен с ТОО «Геобайт-Инфо» на общую сумму 157 864,8 тыс. тенге, в том числе по годам: 2015г. – 60 018,0 тыс. тенге, 2016г. – 97 846,8 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за 2015, 2016 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 157 864,8 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена  на сумму 155 897,6 тыс. тенге, в том числе 2015г. – 60 018,0 тыс. тенге, 2016г. – 95 879,6 тыс. тенге(за счет средств республиканского бюджета).За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 62 879,6 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Гарантийного обязательства от 24 июля 2015 года № 15/1178 на сумму 4 735,944 тыс. тенге.
Аудитом установлено, что согласно проектно-сметной документации предусмотрены следующие работы:проведение опытных откачек насосом ЭЦВ – 322,33 бр/см., восстановление уровня воды в скважинах при опытных откачках – 75,46 бр/см, сокращённый химический анализ – 156 анализов,полный химический анализ по СанПин – 11 анализов, определение удельной активности естественных радионуклидов – 11 анализов,развернутый радиологический анализ – 11 анализов,бактериологический анализ – 33 анализа.
Вместе с тем, согласно актам выполненных работ поставщиком ТОО «Геобайт-Инфо» выполнены работы по проведению опытных откачек насосом ЭЦВ –267,47бр/см., восстановление уровня воды в скважинах при опытных откачках –61,74бр/см, сокращённый химический анализ – 155 анализ,полный химический анализ по СанПин – 10 анализ, определение удельной активности естественных радионуклидов – 10 анализ,развернутый радиологический анализ – 10 анализ,бактериологический анализ – 30 анализ.
Пункт 9.Таким образом, ТОО «Геобайт-Инфо» не исполнил договорные обязательства в соответствии с проектно-сметной документацией, а именно работы по проведению опытных откачек насосом ЭЦВ – 54,86 бр/см., восстановление уровня воды в скважинах при опытных откачках – 13,72 бр/см, сокращённый химический анализ – 1 анализ,полный химический анализ по СанПин – 1 анализ,определение удельной активности естественных радионуклидов – 1 анализ,развернутый радиологический анализ – 1 анализ,бактериологический анализ – 3 анализ. (Приложение №8акт выполненных работ №12, сводный сметный расчет на 8 листах)
Следует отметить, что изменения в проектно-сметную документацию в части уменьшения объемов работ не вносились. 
Не освоенная сумма поставщиком ТОО «Геобайт-Инфо» по данному договору составила 1 967,2 тыс. тенге   
В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) в случае если поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.
Пункт 10. В нарушение подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона Управление не обратилось с иском в суд о признании поставщика ТОО «Геобайт – Инфо» недобросовестным участником государственных закупок в установленный законом срок. (Приложение №1 пояснительная).      
10) Договор № 90 от 15.07.2015г.по объекту «Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод Смирновского месторожденияв Костанайской области» заключен с ТОО «Геобайт-Инфо» на общую сумму 33 975,0 тыс. тенге, в том числе по годам: 2015г. - 11 012,0 и 2016 г. – 22 963,0 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за2015,2016 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 33 975,0 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена  на сумму 33 975,0 тыс. тенге ,в том числе 2015 год - 11 012,0 тыс. тенге, 2016 год – 22 963,0 тыс. тенге(за счет средств республиканского бюджета). За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 15 463,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Гарантийного обязательства от 24 июля 2015 года № 15/1183 на сумму 1 019,250 тыс. тенге.
11) Договор № 96 от 15.07.2015г. по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 13 сел Костанайской области, в т.ч. Джангельдинском районе – Шили, Кокалат, Тауыш, Шеген, Сарысу, Каламкарасу; Карабалыкском-Гурьяновское,Тогузак; Аулиекольском-Ушкарасу, Баганалы, Аккудук; Амангельдинском-Уштогай; Тарановском-с.Кызылжар» заключен с ТОО «Геобайт-Инфо» на общую сумму 113 988,0 тыс. тенге, в том числе по годам: 2015 г. - 43 314,0 и 2016 г. – 70 674,0 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за 2015,2016 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 113 988,0 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена  на сумму 112 957,554 тыс. тенге, в том числе 2015 год –43 314,0 тыс. тенге, 2016 год – 69 643,554 тыс. тенге (за счет средств республиканского бюджета). За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 39 143,554 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Гарантийного обязательства от 24 июля 2015 года № 15/1184 на сумму 3 419,640 тыс.
Аудитом установлено, что согласно проектно-сметной документации предусмотрены следующие работы:проведение опытных откачек – 219,43 бр/см., восстановление уровня воды в скважинах – 54,88 бр/см, прокладка и разборка временного водовода Д-108мм. – 720 п.м., полный химический анализ – 8 анализов,определение удельной активности естественных радионуклидов – 8 анализов,развернутый радиологический анализ – 8 анализов,бактериологический анализ – 24 анализа.
Вместе с тем, согласно актам выполненных работ поставщиком ТОО «Геобайт-Инфо» выполнены работы по проведению опытных откачек – 192,01 бр/см., восстановление уровня воды в скважинах – 50,0 бр/см, прокладка и разборка временного водовода Д-108мм. – 630 п.м., полный химический анализ – 7 анализ,определение удельной активности естественных радионуклидов – 7 анализ,развернутый радиологический анализ – 7 анализ,бактериологический анализ – 21 анализ.
Пункт 11.Таким образом, ТОО «Геобайт-Инфо» не исполнил договорные обязательства в соответствии с проектно-сметной документацией по вышеуказанному объекту, а именно работы по проведению опытных откачек – 27,42бр/см., восстановление уровня воды в скважинах – 4,88бр/см, прокладка и разборка временного водовода Д-108мм. – 90п.м., полный химический анализ – 1 анализ, определение удельной активности естественных радионуклидов – 1 анализ, развернутый радиологический анализ – 1 анализ, бактериологический анализ – 3 анализ. (Приложение №9 акт выполненных работ, сводный сметный расчет на 8 листах)
Следует отметить, что изменения в проектно-сметную документацию в части уменьшения объемов работ не вносились. 
Не освоенная сумма поставщиком ТОО «Геобайт-Инфо» по данному договору составила 1 030,4 тыс. тенге.
В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) в случае если поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.
Пункт 12. В нарушение подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона Управление не обратилось с иском в суд о признании поставщика ТОО «Геобайт – Инфо» недобросовестным участником государственных закупок в установленный законом срок. (Приложение №1 пояснительная).
12) Договор № 89 от 15.07.2015г.по объекту «Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод Дамдинского месторожденияв Костанайской области» заключен с ТОО «Геобайт-Инфо» на общую сумму  66 359,0 тыс. тенге, в том числе по годам: 2015 г. - 19 407,0 тыс. тенге, 2016 г. – 46 952,0 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за2015,2016 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 66 359,0 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена  на сумму 66 359,0 тыс. тенгев том числе 2015 год – 19 407,0 тыс. тенге, 2016 год – 46 952,0 тыс. тенге (за счет средств республиканского бюджета). За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 31 952,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Гарантийного обязательства от 24.07.2015 года № 15/1179 на сумму 1 990,770 тыс. тенге.
13) Договор № 88 от 15.07.2015г.по объекту «Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод Уркашского месторожденияв Костанайской области» заключен сТОО «Геобайт-Инфо» на общую сумму  21 399,0 тыс. тенге, в том числе по годам: 2015 г- 6 101,0 тыс. тенге, 2016 г – 15 298,0 тыс. тенге.    
Выполнение работ по их видам и объемам за2015,2016 годы приняты  Управлением, согласно представленным актам выполненных работ на общую сумму 21 399,0 тыс. тенге. Оплата за выполненные и принятые работы заказчиком  произведена  на сумму 21 099,566 тыс. тенге, в том числе 2015 год – 6 101,0 тыс. тенге, 2016 год – 14 998,566 тыс. тенге (за счет средств республиканского бюджета).За период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года оплата произведена на сумму 10 498,566 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде Гарантийного обязательства от 24.07.2015 года № 15/1181 на сумму 641,970 тыс. тенге.
Аудитом установлено, что согласно проектно-сметной документации предусмотрены работы по ликвидации ирекультивациискважин на общую сумму 226,2 тыс. тенге.
Однако, согласно актам выполненных работ поставщиком ТОО «Геобайт-Инфо» указанные работы не выполнил. Неосвоенная сумма по данному договору с учетом командировочных расходов составила 299,4 тыс. тенге.
Следует отметить, что изменения в проектно-сметную документацию в части уменьшения объемов работ не вносились. 
Пункт 13.Таким образом,ТОО «Геобайт-Инфо» в нарушение статьи 272 Гражданского Кодекса Республики Казахстан не исполнил договорные обязательства в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту «Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод Уркашского месторождения в Костанайской области». (Приложение №10 акт выполненных работ, сводный сметный расчетна 8 листах).
В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в случае если поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.
Пункт 14. В нарушение подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона Управление не обратилось с иском в суд о признании поставщика ТОО «Геобайт – Инфо» недобросовестным участником государственных закупок в установленный законом срок. (Приложение №1 пояснительная). 
Также в соответствии с пунктом 24 статьи 43 Закона о государственных закупках, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени).
По бюджетной программе 279-071 «Развитие газотранспортной системы»в 2019 году Управлением заключены следующие договора.
Договор № 35 от 19.03.2019 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство газораспределительных сетей низкого давления от ГРПБ-3 по с.Некрасовка Денисовского района» заключен с ТОО «Межрайгаз+» на общую сумму 474 089,0 тыс. тенге, в том числе по годам: 
- 2019 год – 474 000,0 тыс. тенге, из них за счет средств республиканского бюджета 473 000,0 тыс. тенге, за счет средств местного бюджета 1 000,0 тыс. тенге.
- 2020 год – 89,031 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора было внесено в виде банковской гарантии АО «ForteBank» от 2 апреля 2019 года на сумму 14 220,0 тыс. тенге
Дополнительным соглашением от 24 мая 2019 года №1 внесены следующие изменения. На 2019 год сумма финансирования за счет средств республиканского бюджета составила 426 035,0 тыс. тенге, за счет средств местного бюджета –48 054,0 тыс. тенге, общая сумма договора на 2019 года составила474 089,0 тыс. тенге.
Согласно пункту 9 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»(далее – Закон) поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках обязан внести обеспечение исполнение договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона при наличии.
Пунктом 10 статьи 43 Закона размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере 3-х процентов от общей суммы договора.  
Пункт 15. В нарушение пункта 9 статьи 43 Закона поставщиком ТОО «Межрайгаз+» внесено обеспечение платежным поручением №117 от 14 июня 2019 года на сумму 2,671 тыс. тенге по истечении десяти рабочих дней после заключения дополнительного соглашения от 24 мая 2019 года №1 об увеличении суммы договора на 2019 год. (Приложение №11 дополнительное соглашение №1 от 24 мая 2019 года, платежное поручение от 14 июня 2019 года №117 на 19 листах).
Согласно актам выполненных работ за май 2019 года Управлением приняты работы на сумму 76 030,9 тыс. тенге, за июнь 2019 года приняты работы на сумму 73 175,5 тыс. тенге. Всего за первое полугодия принято Управлением работы на сумму 149 206,4 тыс. тенге, оплата произведена на сумму 119 921,9 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Строительно-монтажные работы осуществлялись в соответствии с проектно-сметной документацией «Строительство газораспределительных сетей низкого давления от ГРПБ-3 по с. Некрасовка Денисовского района», прошедшей вневедомственную экспертизу от 9 ноября 2017 года №Arch-0389/17, общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 470 326,4 тыс. тенге.
Производство строительно-монтажных работ произведено согласно талону о приеме уведомления о начале осуществления деятельности от 11 апреля 2019 года.
Технический надзор осуществляется ТОО «Инжиниринг KZ» на основании заключенного договора от 4 марта 2019 года №31 на общую сумму 5 401,0 тыс. тенге, за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам 2019 год – 4 960,8 тыс. тенге, 2020 год – 440,2 тыс. тенге. Дополнительным соглашением от 27 мая 2019 года внесены изменения, сумма на 2019 год составила 5 401,0 тыс. тенге. Обеспечение исполнение договора внесено в виде банковской гарантии АО «ForteBank» от 12 марта 2019 года в сумме 148,8 тыс. тенге и платежным поручением от 30 мая 2019 года № 94 на сумму 13,2 тыс. тенге.
Согласно актам оказанных услуг за май 2019 годаУправлением приняты и оплачены услуги на сумму 865,0 тыс. тенге, за июнь 2019 года приняты и оплачены услуги на сумму 833,0 тыс. тенге. Всего за первое полугодие оплачено за услуги технического надзора 1 698,0 тыс. тенге.
Авторский надзор осуществляется ТОО «Промстройпроект» на основании заключенного договора от 29 марта 2019 года №39 на сумму 1 053,5 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета. Оплата за авторский надзор за первое полугодие 2019 года не осуществлялась.
На момент проведения аудита данный объект не завершен, ведутся строительно-монтажные работы.
Договор №182 от 12.12.2017г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области» заключен с ТОО ПКС «ГАРАНТ КАЧЕСТВА ХХI» на общую сумму 1 515 202,0 тыс. тенге, в том числе по годам: 2017 г. – 492,4 тыс. тенге, 2018 г. – 897 381,6 тыс. тенге, 2019 г. – 617 328,0 тыс. тенге. Управлением заключено дополнительное соглашение №3 от 16 января 2019 года, согласно которого суммы распределены по годам: 2017 год – 492,4 тыс. тенге, 2018 год – 495 698,9 тыс. тенге, 2019 год – 403 560,4 тыс. тенге, из них за счет средств республиканского бюджета 303 560,4 тыс. тенге, за счет средств местного бюджета 100 000,0 тыс. тенге, 2020 год – 615 450,3 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета. Также заключено дополнительное соглашение №4 от 31 мая 2019 года, согласно которого сумма финансирования на 2019 год – 921 646,5 тыс. тенге, из них за счет средств республиканского бюджета 499 104,8 тыс. тенге, за счет средств местного бюджета 422 541,7 тыс. тенге, на 2020 год – 97 364,1 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Обеспечение исполнение договора на 2019 года внесено в виде банковской гарантии АО «АТФ Банк» от 17 июня 2019 года в сумме 27 649,4 тыс. тенге.
Согласно актам выполненных работ за январь 2019 года Управлением приняты и оплачены работы на сумму 100 000,0 тыс. тенге за счет средств местного бюджета, за февраль 2019 года приняты и оплачены работы на сумму 156 584,8 тыс. тенге, за апрель 2019 года приняты и оплачены работы на сумму 74 993,2 тыс. тенге, за июнь 2019 года приняты и оплачены работы на сумму 81 333,1 тыс. тенге.Всего за первое полугодия принято и оплачено Управлением работы на сумму 412 911,1 тыс. тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета 312 911,1 тыс. тенге.
Строительно-монтажные работы осуществлялись в соответствии с проектно-сметной документацией «Строительство газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области», прошедшей государственную экспертизу от 10марта 2017 года №12-0172/17, общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 1 524 109,0 тыс. тенге.
Производство строительно-монтажных работ произведено согласно талону о приеме уведомления о начале осуществления деятельности от 14декабря 2017 года.
В ходе аудита осуществлен контрольный осмотр выполненных работ, по итогам которого установлено, что на объекте не выполнены работы по устройству ограждения ПГБ 1, 2, 3, 4, 5 ограда металлическая 240 метров, крепления горизонтального газопровода на опоре.
При этом Управлением работы по устройству крепления горизонтального газопровода на опоре приняты и оплачены согласно актувыполненных работ№15 на сумму 1 291,7 тыс. тенге. Также согласно акту выполненных работ №13, приняты и оплачены работы устройству ограждения ограды металлической 240 метров на сумму 868,0 тыс. тенге.
Пункт 16.Таким образом, в нарушение пункта 6 статьи 97 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан Управлением произведена оплата за фактически не выполненные работы поустройству ограждения ограды металлической 240 метров и крепления горизонтального газопровода на опоре на общую сумму 2 159,7 тыс. тенге. (Приложение №12 акты выполненных работ, платежные поручения, акт осмотра на 14 листах).
В ходе аудита управлением 27 сентября 2019 года составлен акт выполненных работ №24 и №25 о снятии объемов работ по устройству ограждения ограды металлической 240 метров и крепления горизонтального газопровода на опоре на общую сумму 2 159,7 тыс. тенге. (Приложение №13 минусовые акты выполненных работ №24, №25 на 8 листах).       
Пункт 17. Также установлено, что в нарушение подпункта 3) пункта 2 статьи 34-2, подпункта 3) пункта 2-3 статьи 34Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Управление не обеспечило строительство объекта с сопровождением авторского надзора, акты освидетельствования скрытых работ не заверены подписью авторского надзора, тем самым не подтверждено, что работы выполняются в соответствии с проектом. (Приложение №14 акты скрытых работ на 10 листах).     
Технический надзор осуществляется ТОО «RoyalCompany» на основании заключенного договора от 7декабря 2017 года №180 на общую сумму 10 000,0 тыс. тенге, без НДС, в том числе по годам 2017 год – 5,9 тыс. тенге, 2018 год – 5 518,6 тыс. тенге, 2019 год – 4 475,5 тыс. тенге. Дополнительным соглашением от 28 мая 2019 года №3 внесены изменения, общая сумма договора составила с учетом НДС 10 806,7 тыс. тенге, в том числе по годам 2017 год – 5,9 тыс. тенге, 2018 год – 3 271,1 тыс. тенге, 2019 год – 6 082,9 тыс. тенге, 2020 год – 1 446,8 тыс. тенге.
Обеспечение исполнение договора на 2019 год внесено платежным поручением от 7июня 2019 года №63 в сумме 182,5 тыс. тенге.
За первое полугодие 2019 года согласно акту оказанных услуг за июнь 2019 года Управлением приняты и оплачены услуги на сумму 2 500,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета.
Авторский надзор осуществляется ТОО «КазСтройПроект 2017» на основании заключенного договора от 6декабря 2017 года №181 на сумму 3 146,2 тыс. тенге, также заключено дополнительное соглашение от 28 мая 2019 года №4, согласно которого сумма по годам составила 2017 год – 879 тенге, 2018 год – 1 029,9 тыс. тенге, 2019 год – 1 843,3 тыс. тенге, 2020 год – 272,1 тыс. тенге. Оплата за авторский надзор за первое полугодие 2019 года не осуществлялась.               
Анализ соблюдение требований Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», аудит исполнения договорных обязательств в рамках охватываемых бюджетных программ показал, чтоЗаказчиком осуществлялась оплата не выполненных строительно-монтажных работ по объекту «Строительство газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области», также авторским надзорам не подтверждено выполнение работ в соответствии с проектом.Имеются факты несвоевременного внесения обеспечения исполнения договора. Причиной выявленных нарушений послужило несоблюдение и неверное применение заказчиком, подрядчиком норм законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.
Проведенный анализ показывает, что Управлением не проводилась работа по внесению корректировок в проектно-сметные документации по поисково разведочным работам, в результате привело к неисполнению договорных обязательств поставщиками в соответствии с проектно-сметной документацией.  
Вопрос №5 Анализ эффективности осуществления государственных закупок.
Проведенным анализом осуществления государственных закупок установлено следующее.
Управлением проведены государственные закупки работ строительно-монтажных работ по объекту «Строительство газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области способом конкурса №2023339-1 на сумму 1 573 091,7 тыс. тенге.
На участие в конкурсе представили конкурсные заявки 8 потенциальных поставщиков.
Согласно протоколу об итогах от 15 ноября 2017 года №1744508, потенциальные поставщики ТОО «Межрайгаз+» ТОО «ЛАЙГЭ», ТОО «ДОС и К», ТОО «ПСК "ГАРАНТ КАЧЕСТВА XXI"», признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «ПСК "ГАРАНТ КАЧЕСТВА XXI"» с ценовым предложением 1 352 858,9 тыс. тенге.
По данным закупкам Департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области (далее – ДВГА по Костанайской области) проведен камеральный контроль, по результатам которого выставлено уведомление об устранении нарушений в части необоснованного признания потенциальных поставщиков ТОО «Межрайгаз+» и ТОО «ЛАЙГЭ» соответствующими квалификационным требованиям, а именно ТОО «ЛАЙГЭ» не представлены в полном объеме документы подтверждающие опыт работы, ТОО «Межрайгаз+» допущено нарушение подпункта 8 пункта 1 статьи 6 Закона.         
Управлением в соответствии с уведомлением протокол об итогах от 15 ноября 2017 года №1744508 признан недействительным, итоги конкурса пересмотрены и оформлен протокол об итогах от 5 декабря 2017 года №1779678, согласно которогопотенциальный поставщик ТОО «ЛАЙГЭ» отклонен от участия в конкурсе. При этом по итогам камерального контроля потенциальному поставщику ТОО «ЛАЙГЭ» не представлено право для приведения в соответствие конкурсной заявки.
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона  конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок.
Согласно протоколу предварительного допуска потенциальному поставщику ТОО «ЛАЙГЭ» вышеуказанное нарушение в части не представления в полном объеме документов подтверждающих наличие опыта работы конкурсной комиссией не указывалось.Следовательно, потенциальный поставщик не мог привести в соответствие документы подтверждающие опыт работы, так как данное замечание на предварительном допуске не указано.
Также при проведении конкурса № 2993499-1 «Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газораспределительных сетей низкого давления от ГРПБ-3 по с. Некрасовка Денисовского района"» на сумму 470 326,4 тыс. тенге, конкурсной комиссией на предварительном допуске потенциальным поставщикам ТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006», ТОО «ЛАЙГЭ», ТОО «Алия-Сервис», ТОО «Buildmarket - T»не указаны замечания в части не представлениясведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности полученным посредством веб-портала после даты объявления конкурса. Следовательно, данные потенциальные поставщики не могли устранить указанное замечание.
При этом, камеральным контролем ДВГА по Костанайской области потенциальные поставщикиТОО «КАРГЕН-СЕРВИС 2006», ТОО «ЛАЙГЭ», ТОО «Алия-Сервис», ТОО «Buildmarket - T» отклонены от участия в закупках без предоставления права приведения конкурсных заявок в соответствие.  
Пункт 18. Данные обстоятельства свидетельствуют, что при проведении государственных закупок норма пункта 4 статьи 27 Закона не соблюдается, так как конкурсной комиссией допускаются к участию в конкурсе потенциальные поставщики, не соответствующие квалификационным требованиям, в последующем уполномоченным органом в сфере государственных закупок осуществляется камеральный контроль по итогам которого потенциальных поставщиков отклоняют от участия в конкурсе без права приведения в соответствие конкурсной заявки.
Подобные действия приводят к коррупционным рискам, так как организаторы закупок отдельным поставщиками могут не указывать замечания либо указать не все замечания на предварительном допуске, в последующем которых уполномоченный орган в сфере государственных закупок камеральным контролем отклонит от участия в конкурсе без права приведения конкурсных заявок в соответствие, при этом другим поставщикам указываются все замечания на предварительном допуске, тем самым представляется возможность данным поставщикам устранить все замечания и привести конкурсную заявку в соответствие.
В связи с изложенным, указанные действия конкурсной комиссии и ДВГА по Костанайской области ограничивают в правах и возможности приведения в соответствие конкурсных заявок потенциальными поставщиками. (Приложение №15 протокола предварительного допуска, протокола об итогах, уведомление камерального контроля, пояснительнаяна 26 листах).
Также Управлением проведены государственные закупки услуг технического надзора.
Конкурс №2988478-1 «Оказание услуг технического надзора за строительством объекта газораспределительных сетей низкого давления от ГРПБ-3 по с. НекрасовкаДенисовского района» сумма, выделенная для закупок составляет 6 354,1 тыс. тенге. На участие в конкурсе конкурсные заявки представили 11 потенциальных поставщиков.
Согласно протоколу об итогах от 22 февраля 2019 года, потенциальные поставщики ТОО «Азиятехнадзор+», ИП Мендекинов Р.Р., ТОО «КНР» отклонены от участия в конкурсе, как несоответствующие квалификационным требованиям. Победителем закупок признан потенциальный поставщик ТОО «Инжиниринг KZ» с ценовым предложением 5 401,0 тыс. тенге.
Конкурс №2023181-1 «Оказание услуг технического надзора за строительством объекта газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района» выделенная сумма составляет 19 615,0 тыс. тенге. На участие в конкурсе конкурсные заявки представили 6 потенциальных поставщиков.
Согласно протоколу об итогах от 16 ноября 2017 года, потенциальный поставщик ТОО «Костанай Гео Прозем» отклонен от участия в конкурсе, как несоответствующий квалификационным требованиям по причине не представления область аккредитации, в приложение 10 по привлекаемому субподрядчику АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Костанайский филиал не подтверждена осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принята ответственность в части касающейся субподрядчиков по конкурсу №2023181-1. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «RoyalCompany» с ценовым предложением 10 000,0 тыс. тенге.
Аудитом обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «Костанай Гео Прозем» установлено, что согласно технической спецификации конкурсной документации, предусмотрено требование о наличии аккредитованной лаборатории, при этом требование о подтверждении определенной области аккредитации не установлено.
Потенциальным поставщиком ТОО «Костанай Гео Прозем» представлен аттестат аккредитации на привлекаемого субподрядчикаАО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Костанайский филиал, осуществляющий лабораторные испытания.
Также потенциальным поставщиком ТОО «Костанай Гео Прозем» представлены сведения о субподрядчике согласно приложению 10 конкурсной документации, в которых указан номер, наименование конкурса, также указано осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принята ответственность в части касающейся субподрядчиков, подписаны и заверены печатью субподрядчика АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Костанайский филиал.
Пункт 19.Таким образом,в нарушение пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила)конкурсной комиссией отклонен потенциальный поставщик ТОО «Костанай Гео Прозем» на основаниине представления области аккредитации, в приложение 10 по привлекаемому субподрядчику не подтверждена осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принята ответственность в части касающейся субподрядчиков. (Приложение №16 техническая спецификация конкурсной документации, аттестат аккредитации, приложение 10 сведения о субподрядчике, протокол об итогахна 9 листах).
В соответствии с пунктом 7 статьи 207 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, влечет административную ответственность.  
Конкурс №740061-1 «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 15 сёл Костанайской области, в т.ч. в: Карабалыкском районе - Лесное (Есенкольский с/о), Станционное, Ворошиловка, Славенка; Федоровском - Банновка, Новошумное, Кенерал, Первомайское, Ленино, Чеховка, Заозерное; Костанайском - Московское, Шишкинское; Мендыкаринском - Архиповка; Алтынсаринском – Приозёрное» на общую сумму 75 430 466 тенге. Данный конкурс не состоялся по причине предоставления менее двух конкурсных заявок, на участие в конкурсе представлена одна конкурсная заявка ТОО «Геобайт-Инфо».По итогам данного конкурса в соответствии с пунктом 368 Правил Управлением принято решение осуществить закупки способом из одного источника с ТОО «Геобайт-Инфо». По итогам закупки из одного источника заключен договор №66 от 27 июля 2016 года на общую сумму 84 482 121,92тенге (с учетом НДС).
Проведенный анализ эффективности осуществления государственных закупок показал, что в законодательстве о государственных закупках имеются недоставки в части предоставления потенциальным поставщикам права приведения в соответствие конкурсных заявок, предусмотренногопунктом 4 статьи 27 Закона, также имеется факт необоснованного отклонения потенциального поставщика от участия в государственных закупках. Причинами данных нарушения послужило не соблюдение должностными лицами Управления требований законодательства о государственных закупках.      
Вопрос №6 Правильность ведения бухгалтерского учета (в рамках охватываемых бюджетных программ), достоверность кредиторской и дебиторской задолженностей (при наличии), причины их возникновения, обоснованность и меры принимаемые для их погашения.
Настоящим аудитом установлено, что бухгалтерский учет в Управлении ведется в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393. Операции и события в бухгалтерском учете отражены на основании Плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15.06.2010 года № 281. 
Сальдо по мемориальным ордерам, отраженным в бухгалтерском учете тождественны книге «Журнал – главная». 
Аудитом достоверности, обоснованности проведения банковских операций по проверяемым бюджетным программам, установлено, что расчеты произведенные Управлением, отражены в бухгалтерском учете и подтверждены первичными документами, суммы денежных средств и счетов к оплате тождественны формам 4-20 и мемориальному ордеру № 2. 
Факты совершения операций подтверждаются первичными документами, обработанными бухгалтерий. По данным первичных документов ведутся оборотные ведомости, мемориальные ордера, журнал - главная, корреспонденция счетов имеется, синтетический и аналитический учет упорядочен, записи в регистрах бухгалтерского учета ведутся своевременно. 
Аудитом по проверяемым бюджетным программам фактов предоплаты за товары (работы, услуги), приобретенных сверх установленного норматива, приведшие к образованию дебиторской задолженности, а также задолженности, по которым истекли сроки исковой давности не имеются. 
В рамках охватываемых бюджетных программ кредиторская задолженность отсутствует.
Однако в ходе аудита достоверности и правильности ведения бухгалтерского учета установлено, что по бюджетной программе 081 «Организация и проведение поисково – разведочных работ на подземные воды для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных пунктов» проведены не верные бухгалтерские проводки, при оприходовании «Отчеты о результатах поисково – разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод», проведена проводка Дебет 7080 «Расходы по коммунальным платежам и прочим услугам» предназначен для учета расходов на коммунальные и прочие услуги – за газ, электроэнергию, отопление, связь и Кредит 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам, подрядчикам» в дальнейшем проведена проводка Дебет 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам, подрядчикам» и Кредит 1091 «Плановые назначения на принятия обязательств по индивидуальному плану финансирования».
Тогда как, в соответствии Планом счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281,  должны быть следующие бухгалтерские проводки Дебет счета 2383 – «Прочие основные средства» прочие основные средства, не включенные в другие группы счетов и Кредит счета 5220 – «Финансовый результат предыдущих лет» на сумму 485 399,2 тыс. тенге.
Пункт 20.С учетом изложенного в нарушение пункта 4 и 15 и пункта 244 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393, при оприходовании «Отчета о результатах поисково - разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод» отражены не верные бухгалтерские проводки, что в итоге повлияло на достоверность составления финансовой отчетности по состоянию на 1 января 2017 года. (Приложение №17 бухгалтерская справка, баланс на 1 января 2017 года, пояснительная на 7 листах)
Анализ причин и условий, способствующих выявленному нарушению показал, что в результате неверного примененияПлана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281 Управлением неверно отражены проводки при оприходованииотчетов о результатах поисково – разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод, что привело к искажению финансовой отчетности.
Вопрос №7 Другие вопросы, возникающие в ходе проведения аудита и относящиеся к аудиторскому мероприятию: не рассматривались.
Заключительная часть
3.1. Общие выводы по объекту государственного аудита:
«эффективность» – соотношение полученных результатов государственным учреждением к запланированным с учетом использованных для их достижения ресурсов.
Проведенный аудит эффективность использования выделенных бюджетных средств показывает, что использование бюджетных средств на организацию и проведение поисково – разведочных работ на подземные воды для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных пунктов не в полной мере эффективны, так как на конец года имелись не освоенные бюджетные средства в сумме 3 297,9 тыс. тенге, также по результатам поисково-разведочных работ по 92 сельским населенным пунктам, утверждены запасы воды по 80 селам, при этом работы по строительству водопровода начато только по 3 селам, по 4 селам разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода. Также поисково-разведочные работы подземных вод проведены в сельских населенных пунктах с существующим водоснабжением обеспечивающее население водой, при этом в сельских населенных пунктах, в которых отсутствует водоснабжение, не проведены поисково-разведочные работы по обеспечению запасами подземных вод.
Также аудитом установлено, что в рамках Программы развития регионов до 2020 год за период 2016 – 1 полугодие 2019 года проведены строительно-монтажные работы по обеспечению городского и сельского населения централизованным водоснабжением и водоотведением что позволило в 2016 году из общей численности населения 464 220 человек центральным водоснабжением обеспечить 452 615 человек (97,5%), водоотведением обеспечить 447 972 человек (96,5%). В 2017 году из общей численности  населения городов  463660 человек, центральным водоснабжением обеспечены 452 551 человек (97,6 %), водоотведением обеспечены 449 292 человек (96,9%). В 2018 году из общего  количества городского населения 466014 человек, централизованным водоснабжением обеспечены 454682 человек (97,6%), водоотведением обеспечены 451339 человек (96,9).
Однако, фактическое достижение показателя обеспечение доступа в городах к централизованному водоснабжению в 2017 – 2018 годах остается неизменным (97,6%), что показывает об отсутствии положительной динамики по развитию доступа в городах к централизованному водоснабжению.
Проведение работ по реконструкции и строительству сетей водоснабжения и водоотведения позволило улучшить качество предоставление услуг водоснабжения и водоотведения в городах и сельских населенных пунктах.
Так по Костанайской области всего имеется 548 сельских населенных пунктов, в том числе:
- с высоким потенциалом социально-экономического развития 123 сельских населенных пунктов, из них в 61 сельском населенном пункте отсутствует централизованная система водоснабжение (49,6%);
- со средним потенциалом социально-экономического развития 407 сельских населенных пунктов,из них в 299 сельских населенных пунктах отсутствует централизованная система водоснабжение (73,5%); 
- с низким потенциалом социально-экономического развития 18 сельских населенных пунктов, из них в 16 сельских населенных пунктах отсутствует централизованная система водоснабжение (88,9%).
За период с 2016 - 2018 годы и первое полугодие 2019 года в Костанайской области проводились строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции 36 проектов по  сельскому водоснабжению (17 проектов с высоким потенциалом социально-экономического развития, 19 проектов со средним потенциалом социально-экономического развития).
Таким образом, от общего числа сельских населенных пунктов основанная доля не обеспеченных сельских населенных пунктов составляет сосредним потенциалом социально-экономического развития(54,6%).         
Следует отметить, что Управлением не в полном объеме осуществляются мероприятия предусмотренные Программой развития регионов до 2020 года, а именно не осуществляются мероприятия попроведению энергетического аудита многоквартирных жилых домов, в 2016-2017 годах не исполнены показатель модернизированных/построенных сетей газоснабжения Костанайской области из-за отсутствия финансирования.
Кроме того, проведенный анализ показывает, что в рамках Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года №1171 реализация проекта «Строительство магистрального газопровода город Рудный - поселок Качар - село Федоровка», в целях газификации 10 населенных пунктов (Федоровка, Жарколь, Андреевка, Владыкино, Приозерное, Целинное, Лесное, Первомайское, Трактовое и поселок Качар) с общей численностью населения 25 тысяч человек не эффективна, так как на момент аудита всего подключено в с. Федоровка 111 (1,7%) человек из 6 709 человек, п. Качары 338 человек (2,7%) из 12 580 человек, по другим сельским населенным пунктам проектно-сметные документации на разводящие, подводящие сети не разработаны, что свидетельствует о низкой заинтересованности населения к подключению газоснабжения.
Проведенный анализ эффективности осуществления государственных закупок показал, что в законодательстве о государственных закупках имеются недоставки в части предоставления потенциальным поставщикам права приведения в соответствие конкурсных заявок, предусмотренного пунктом 4 статьи 27 Закона, что создает условия коррупционным рискам. 
«результативность» – степень реализации намеченных по каждой деятельности задач и соотношение плановых (прямых, конечных) и фактических результатов соответствующей деятельности.
Проведенным аудитомбюджетных средств выделенных на социально-экономическое развитие Костанайской области за период II полугодие 2016 года – I полугодие 2019 года установлено, чтов 2016 году по результатам поисково-разведочных работ для 50 сельских населенных пунктов, утверждены запасы подземных вод для 44 сельских населенных пунктов, в 2017 году по результатам поисково-разведочных работ для 42 сельских населенных пунктов, утверждены запасы подземных вод для 36 сельских населенных пунктов. Выявлены факты неисполнения подрядчиками договорных обязательств по проведению поисково-разведочных работ согласно проектно-сметной документации.
Кроме того, в рамках реализации мероприятий по строительству водоснабжения сельских населенных пунктов установлены факты неправомерного принятия объектов в эксплуатацию «Реконструкция водоснабжения села Акшыганак Джангельдинского района Костанайской области» и «Реконструкция магистрального водопровода и внутри поселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района Костанайской области», а также по объекту «Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района  Костанайской области» осуществлялся технический надзор Кусаиновым А.К. не имеющий право на осуществлениеданной деятельности согласно постановлению суда. 
При реализации объекта«Строительство газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области» Управлением осуществлялась оплата за фактичекски не выполненные работы, кроме того, по данному объекту авторским надзорам не подтверждено выполнение работ в соответствии с проектом.
Также выявлены факты не надлежащего ведения бухгалтерского учета, Управлением неверно отражены на счетах бухгалтерского учета «Отчеты о результатах поисково – разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод» что привело к искажению финансовой отчетности. 
3.2. Препятствия в проведении государственного аудита: фактов препятствования со стороны должностных лиц Управления в проведении настоящего государственного аудита не было.
3.3. Меры, принятые в ходе государственного аудита: приняты меры по восстановлению не выполненных работ на сумму 2 159,7 тыс. тенге, актами выполненных работ №24 и №25 сняты объемы работ по устройству ограждения ограды металлической 240 метров и крепления горизонтального газопровода на опоре на общую сумму 2 159,7 тыс. тенге, согласно бухгалтерской справки  от 27 сентября 2019 года проведены соответствующие проводки согласно законодательству о бухгалтерском учета на общую сумму 485 399,2 тыс. тенге.
IV. Приложения: на ____ листах.
1. реестр выявленных нарушений и недостатков по результатам государственного аудита на 5 листах;
1. требования по исполнению обязанностей руководителя объекта государственного аудита с приложениями на 2 листах;
1. письмо-представление объекта на 1 листе;
1. таблица 2 информация о выполнении объема СМР на 1 листе;
1. таблица 3 сведения об удорожании стоимости строительства на 1 листе;
1. уведомление об осмотре на 1 листе;
1. приложение №1 на 24 листах;
1. [bookmark: _GoBack]приложение №2 на 43 листах;
1. приложение №3 на 35 листах;
1. приложение №4 на 1 листе;
1. приложение №5 на 7 листах;
1.  приложение №6 на 8 листах;
1.  приложение №7 на 7 листах;
1.  приложение №8 на 8 листах;
1. приложение №9 на 8 листах;
1. приложение №10 на 8 листах;
1. приложение №11 на 19 листах;
1. приложение №12 на 14 листах;
1. приложение №13 на 8 листах;
1. приложение №14 на 10 листах;
1. приложение №15 на 26 листах;
1. приложение №16 на 9 листах;
1. приложение №17 на 7 листах.

Главный консультант – 
государственный аудитор Счетного комитета		         Ч. Есжанов

Главный инспектор-государственный аудитор
Ревизионной комиссии 
по Костанайской области 						         А. Сакенов





Аудиторский отчет составлен в 3 (трех) экземплярах: 
Экземпляр № 1 – Счетному комитету, №008549 бланка; 
Экземпляр № 2 – Управление № 008548 бланка;
Экземпляр № 3 – Ревизионная комиссия по Костанайской обл., № 008550 бланка.
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