

Алматы облысы"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемелекттік мекемесінің 2020 жылғы нақтыланған ашық бюджетке
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

	2020 жылы Қарасай ауданының құрылыс бөлімі жалпы шығын көлемімен 8861939,0 мың. теңгеге бюджеттік 7 бағдарлама арқылы іске асырылады, соның ішінде:
        «001» - бағдарламасына - «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер »қаржыландыру жоспарымен 29334,0 мың теңге  бөлініп, нақты 29254,2 мың теңге жұмсалған қаражат толық игерілген        қалғаны 79,8 мың теңге үнем. 
       «003» - «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау » бюджеттік бағдарламасы  бойынша  2020 жылы 5854837,0 мың теңге бөлінген, нақты  шығындар 5854834,9 мың теңге, толық игерілген , қалғаны 2,1 мың теңге дөңгелектеу есебінен қалған үнем. 
       «004»- «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламасы  бойынша  2020 жылы  1800353,0 мың теңге бөлінген, нақты  шығындар  1800351,5 мың теңге, толық игерілген , қалғаны 1,5 мың теңге дөңгелектеу есебінен үнем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «005» - «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» бюджеттік бағдарламасы  бойынша  2020 жылы  3270,0 мың теңге бөлінген, нақты  шығындар  3269,1 мың теңге, толық игерілген , қалғаны 0,9 мың теңге дөңгелектеу есебінен қалған үнем                                                                                                                                                                                                     «008»-«Спорт  объектілерін  дамыту» бюджеттік бағдарламасы  бойынша  2020 жылы  3675,0 мың теңге бөлінген, нақты  шығындар  3675,0 мың теңге толық игерілген .
       «017» - «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы  бойынша  2020 жылы  300,0 мың теңге бөлінген, нақты  шығындар  299,3 мың теңге  толық игерілген , қалғаны 0,7 мың теңге үнем.
       «024»-«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы  бойынша  2020 жылы  1170170,0 мың теңге бөлінген, нақты  шығындар  959176,9 мың теңге игерілген .
 Игерілмей қалғаны 210993,1 мың теңге,соның ішінде: 
       2020 жылдың 06 сәуірдегі  №53-3 маслихат шешімі негізінде Қарасай ауданы Батан ауылындағы 450 орындық орта мектеп  және Үштерек ауылындағы 600 орындық орта мектеп құрылысына 2020 жылдың 16 сәуірінде ашық конкурс өткізуге ұсыныс берілді.20 сәуір күні ашық конкурс жарияланып,бірнеше рет шағым түсуіне байланысты қорытынды хаттамасы 2020 жылдың 09 қазан күні шықты. Жоғарыда аталған нысандар бойынша конкурс хаттамасы кеш шығуына байланысты бөлінген соммасы толық игерілу мүмкіндігі болған жоқ. Батан ауылындағы 450 орындық орта мектеп  құрылысы бойынша 100000 мың теңге, Үштерек ауылындағы 600 орындық орта мектеп құрылысы бойынша 100000 мың теңге игерілмеді.                                                                       
     Қарасай ауданы Шамалған бекетіндегі Ы.Алтынсарин атындағы мектепке 600 орындық жапсаржай құрылысына 2020 жылғы 68620,0 мың теңге қаражат бөлініп, 58732,3 млн. теңге игерілді.Үнемделген сомма 9887,7 мың. теңге.
    Қаскелен қаласында 1500 орындық орта мектеп құрылысына жобалау-сметалық құжат әзірлеуге 2020 жылдың 08 желтоқсандағы  №64-3 маслихат шешімі негізінде қаражат кеш берілгендіктен 100,0 мың теңге игерілмеді.
    Қаскелен қаласында 1500 орындық орта мектеп құрылысына 1000,0 мың теңге бөлініп,ЖСҚ дайын болмағандықтан игерілмеді.
    қалғаны 5,4 мың теңге дөңгелектеу есебінен қалған үнем.

  














                                  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к исполненному открытому бюджету Отдела  строительства 
               Карасайского  района  Алматинской  области '' за 2020г

       В 2020 году общие расходы  Отдела строительства  Карасайского района были реализованы за счет 7 бюджетных программ на сумму 8861939,0 тыс. тенге, в том числе:
       По  бюджетной программе  «001» - «Услуги по реализации  государствен -ной политики на местном уровне в области строительства »  в 2020году было выделено 29334,0 тыс. тенге, освоено 29254,2 тыс тенге, остаток 79,8 тыс тенге  экономия.
      По  бюджетной программе«003»-«Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда » в 2020году было выделено 5854837,0 тыс тенге,освоено 5854834,9 тыс тенге, остаток 2,1тыс тенге экономия за счет округления.
      По  бюджетной программе «004»-«Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.» 
в 2020году было выделено 1800353,0 тыс тенге, освоено 1800351,5 тыс тенге, остаток 1,5тыс тенге экономия за счет округления.
       По  бюджетной программе «005»- «Развитие коммунального хозяйства» 
в 2020году было выделено 3270,0 тыс тенге, освоено 3269,1 тыс тенге, остаток 0,9тыс тенге  экономия за счет округления.
      По  бюджетной программе «008»- «Развитие объектов спорта» 
в 2020году было выделено 3675,0 тыс тенге, освоено 3675,0 тыс тенге.
      По  бюджетной программе «017»- «Капитальные расходы государствен- ного органа» в 2020году было выделено 300,0 тыс тенге, освоено 299,3 тыс тенге, остаток 0,7 тыс тенге  экономия.
      По  бюджетной программе «024»- «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» в 2020году было выделено 1170170,0 тыс тенге, освоено 959176,9 тыс тенге, остаток 210993,1 тыс тенге. Из них:                                                                                                                    На основании решения маслихата от 06 апреля 2020 года № 53-3 выделено средств на строительство средней школы  на 450 мест в селе Батан  и средней школы на 600 мест в селе Уштерек.Заявка было предложено 16 апреля 2020 года провести открытый конкурс на строительство средней школы на 450 мест в селе Батан Карасайского района и средней школы на 600 мест в селе Уштерек. 20 апреля был объявлен открытый конкурс, и в связи с неоднократными жалобами итоговый протокол вышел 09 октября 2020 года. В связи с поздним выходом протокола конкурса по вышеуказанным объектам выделенная сумма не была полностью освоена. Не освоено 100000 тыс. тенге по строительству средней школы на 450 мест в с. Батан, 100000 тыс. тенге по строительству средней школы на 600 мест в с. Уштерек.
На строительство пристройки к школе имени И. Алтынсарина на 600 мест в ст. Шамалган Карасайского района в 2020 году выделено 68620,0 тыс. тенге, освоено 58732,3 млн. тенге. Сумма экономии 9887,7 тыс. тенге.
На разработку проектно-сметной документации на строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен на основании решения маслихата от 08 декабря 2020 года №64-3 средства были предоставлены поздно, так как не освоено 100,0 тыс. тенге.
На строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен выделено и не освоено 1000,0 тыс. тенге, из-за неготовности ПСД.
остальное экономия за счет округления 5,4 тыс. тенге.
    

      
  

      
