АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Министерства экологии и природных ресурсов РК 

о реализации стратегических целей и достижении макро и целевых индикаторов во взаимосвязи с бюджетными средствами за 2022 год

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Министерство) образовано Указом Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 17 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» с передачей ему функций и полномочий: Министерства энергетики Республики Казахстан в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Положение Министерства утверждено Постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 479 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2022 года № 17 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики».
План развития Министерства на 2020-2024 годы утвержден приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020 года №11-П «Об утверждении Плана развития Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2024 годы».
В план развития Министерства по бюджету 2022 года вносились изменения 3 раза:

- приказом от 10.06.2022 года №213-П «О внесении изменения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020 года №11-П «Об утверждении Стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (уточнение РБ);

- приказом от 26.12.2022 года №773-П «О внесении изменения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020 года №11-П «Об утверждении Стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (корректировка РБ);

- приказом от 17.01.2023 года №10-П «О внесении изменения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020 года №11-П «Об утверждении Стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (корректировка РБ).

Бюджетные программы Министерства утверждены приказом от
29 декабря 2021 года №510-П «Об утверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2022-2024 годы».
В связи с уточнениями, корректировками республиканского бюджета в 2022 году в бюджетные программы Министерства 6 раз вносились изменения:
- приказом от 23.05.2022 года №174-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2022-2024 годы» (уточнение РБ);

- 
приказом от 07.10.2022 года №654-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2022-2024 годы» (корректировка РБ);

- приказом от 25.11.2022 года №718-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2022-2024 годы» (корректировка РБ);

- приказом от 27.12.2022 года №777-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2022-2024 годы» (корректировка РБ);

- приказом от 30.12.2022 года №784-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2022-2024 годы» (корректировка РБ);

- приказом от 30.12.2022 года №9қбпү «О внесении изменений в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года № 784-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2022-2024 годы» (корректировка РБ).
Реализация стратегических целей, достижение целевых индикаторов во взаимосвязи с бюджетными средствами и исполнение республиканского бюджета Министерства за 2022 год представляются настоящим аналитическим отчетом. 
Исполнение республиканского бюджета по затратам:
В уточненном республиканском бюджете на 2022 год Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 185 963 746,0 тыс. тенге, которые постановлениями Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2022 года №761, от 17 ноября 2022 года №921, от 19 декабря 2022 года №1025, от 27 декабря 2022 года №1073 (О корректировке показателей республиканского бюджета на 2022 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2021 года № 872 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы») в связи с рисками неосвоения были уменьшены на 8 823 325,0 тыс. тенге (в связи с корректировкой проектов, отставанием от графика производства работ, экономией по ФОТ и государственным закупкам), бюджет скорректирован до 177 140 421,0 тыс. тенге.

В результате с учетом распределяемых программ, в скорректированном республиканском бюджете на 2022 год Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по 21 бюджетным программам было предусмотрено 183 426 689,2 тыс. тенге, исполнено 183 402 279,6 тыс. тенге или 100% к плану на год. 
Сумма неосвоенных средств составила 24 409,6 тыс. тенге, в том числе:

- 12 494,6 тыс. тенге по программе 268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем», курсовая разница и экономия по государственным закупкам;

- 8 741,6 тыс. тенге по программе 256 «Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира», из них 7 722,0 тыс. тенге – отсутствие поставки товаров поставщиками, 1 019,6 тыс. тенге - экономия;

- 2 792,5 тыс. тенге по программе 001 «Услуги по координации деятельности в сфере экологии, геологии и природных ресурсов» – из них 845,7 тыс. тенге - экономия по ФОТ и государственным закупкам, 1 242,4 тыс. тенге – срыв поставщиками условий договоров, 704,4 тыс. тенге – отсутствие поставки товаров поставщиками;

- 371,2 тыс. тенге по программе 254 «Эффективное управление водными ресурсами», из них 360,3 тыс. тенге - экономия, 10,9 тыс. тенге – срыв поставщиками условий договора;

- 7,2 тыс. тенге по программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», экономия;

- 1,8 тыс. тенге по программе 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований» -экономия;

- 0,5 тыс. тенге по программе 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» - экономия.

Реализация стратегических целей и достижение
целевых индикаторов во взаимосвязи с бюджетными средствами
В соответствии с Положением Министерство является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах формирования и реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах охраны окружающей среды, развития «зеленой экономики», обращения с отходами (за исключением коммунальных, медицинских и радиоактивных отходов), охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Миссией Министерства является создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, водных и биологических ресурсов, государственному геологическому изучению недр, воспроизводству минерально-сырьевой базы, устойчивого развития водного, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, особо охраняемых природных территорий, обеспечение перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, устойчивое развитие водного, лесного хозяйства и животного мира, развитие системы утилизации отходов производства и потребления.
Деятельность Министерства осуществлялась в рамках Плана развития на 2020-2024 годы по 3 стратегическим направлениям.

План развития включает 3 стратегических направления и 4 цели, в рамках которых по итогам 2022 года предусмотрены 30 целевых индикаторов. 


В том числе 6 макроиндикаторов, характеризующих развитие отраслей, из которых 1 – исполнен, 1 – не исполнен. По 4-м макроиндикаторам отчеты о достижении будут сформированы в период с апреля по август 2023 года.

В отчетном периоде необходимо было достичь 24 целевых индикаторов, взаимосвязанных с бюджетными программами. На достижение стратегических целей и целевых индикаторов были использованы бюджетные средства в сумме 183 426 689,2 тыс. тенге в рамках 21 бюджетных программ. 

Бюджетные средства, направленные на осуществление
деятельности Министерства за 2022 год (тыс. тенге)
	Наименование
	План
	Факт
	% исп.
	Отклонение

	
	(скорр.бюджет)
	
	
	

	Стратегическое направление 1 «Улучшение качества окружающей среды» 
(бюджетные программы 037, 038, 039, 044)
	13 227 776,0
	13 227 776,0
	100,0
	0,0

	цель 1.1. «Создание условий для перехода к «зеленой экономике»
	13 227 776,0
	13 227 776,0
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 037 «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды»
	4 738 517,0
	4 738 517,0
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 038 «Сокращение выбросов парниковых газов»
	175 279,0
	175 279,0
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 039 «Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга»
	7 819 650,0
	7 819 650,0
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 044 «Содействие ускоренному переходу Казахстана к «зеленой экономике» путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций»
	494 330,0
	494 330,0
	100,0
	0,0

	Стратегическое направление 2 «Повышение геологической изученности территории и восполнение минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан» (бюджетная программа 089)
	14 202 124,0
	14 202 116,8
	100,0
	7,2

	цель 2.1. «Повышение геологической изученности территории Республики Казахстан»
	14 202 124,0
	14 202 116,8
	100,0
	7,2

	Бюджетная программа 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан»
	14 202 124,0
	14 202 116,8
	100,0
	7,2

	Стратегическое направление 3 «Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий» (бюджетные программы 036, 241, 254, 256, 268)
	127 965 846,0
	127 944 238,6
	100,0
	21 607,4

	цель 3.1. «Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда»
	29 752 366,0
	29 743 624,4
	100,0
	8 743,4

	Бюджетная программа 256 «Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира»
	29 347 969,0
	29 339 227,4
	100,0
	8 741,6

	Бюджетная программа 036
"Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау"
	404 397,0
	404 397,0
	100,0
	0,0

	цель 3.2. «Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда»
	98 213 480,0
	98 200 614,2
	100,0
	12 865,8

	Бюджетная программа 241 «Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз»
	9 074 257,0
	9 074 257,0
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
	62 317 887,0
	62 317 515,8
	100,0
	371,2


	Бюджетная программа 268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем»
	26 821 336,0
	26 808 841,4
	100,0
	12 494,6

	Средства, выделенные из резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты (бюджетные программы 100, 109, 116, 133, 139)
	5 344 686,0
	5 344 685,8
	100,0
	0,2

	Бюджетная программа 100 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»
	82 900,0
	82 900,0
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»
	3 083 748,0
	3 083 747,8
	100,0
	0,2

	Бюджетная программа 116
"Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты"
	1 748 987,2
	1 748 987,2
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 133 «Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»
	329 050,8
	329 050,8
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 139
"Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты"
	100 000,0
	100 000,0
	100,0
	0,0

	Бюджетные программы, направленные на решение иных задач, определенных Положением Министерства
	21 744 675,0
	21 741 880,7
	100,0
	2 794,3

	Бюджетная программа 001 «Услуги по координации деятельности в сфере экологии, геологии и природных ресурсов» 
	19 240 739,0
	19 237 946,5
	100,0
	2 792,5

	Бюджетная программа 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований»
	2 503 936,0
	2 503 934,2
	100,0
	1,8

	Распределяемые бюджетные программы (бюджетные программы 101, 131, 138, 164)
	941 582,2
	941 581,7
	100,0
	0,5

	Бюджетная программа 101  «Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты» 
	8 667,5
	8 667,5
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 131  «Обеспечение базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» 
	917 039,0
	917 039,0
	100,0
	0,0

	Бюджетная программа 138  «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» 
	9 785,7
	9 785,2
	100,0
	0,5

	Бюджетная программа 164  «Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития» 
	6 090,0
	6 090,0
	100,0
	0,0

	ИТОГО:
	183 426 689,2
	183 402 279,6
	100,0
	24 409,6


ПЕРВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «Улучшение качества окружающей среды» состоит из цели 1.1. Создание условий для перехода к «зеленой экономике».

По данной стратегической цели предусмотрено достижение 1-го макроиндикатора и 13-ти целевых индикаторов, взаимосвязанных с бюджетными программами:

Макроиндикатор «Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, (по республике)» по итогам 2022 года составил 56,7% (план – 68%, в 2021 г.: план – 63,9%, факт – 54,9%).
Согласно итогам оценки результативности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов, проведенной в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов, реализуемой в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954, целевой индикатор составил 56,7%. Формой социологического опроса, проводимого Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан (ранее – Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета), не предусмотрены дополнительные (углубленные) вопросы, раскрывающие факторы и причины «неудовлетворительного» ответа опрашиваемых, отсутствуют причины, по которым Министерство должно сделать выводы и провести соответствующую работу по их устранению или минимизации.

То есть, методология расчета показателя не оценивает в полной мере работу Министерства в динамике, так как опросник нацелен на мнение населения, которое интересует только конечный результат.
Макроиндикатор не достигнут.

Исполнение целевых индикаторов, взаимосвязанных с бюджетными программами:
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед.изм.
	План
	Факт

	1.
	Объем нормативных загрязняющих веществ: выбросов, сбросов в 2022 году
	млн. тонн
	выбросов - 4,49; сбросов - 2,49
	выбросов - 4,2;

сбросов - 2,3

	2.
	Предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году
	%
	93
	92,02

	3
	Доля переработки и утилизации отходов производства к их образованию
	%
	40
	40,03

	4
	Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию
	%
	24
	25,4

	5
	Доля выполненных работ по управлению бесхозяйными опасными отходами 
	%
	52,9
	52,9

	6
	Доля рекультивируемой площади хвостохранилища «Кошкар-ата»

	%
	28,1
	12

	7
	Доля очистки иловых отложений пруда-испарителя сточных вод «Тухлая балка»
	%
	79,6
	79,6

	8
	Охват областей применения наилучших доступных техник, для которых разрабатываются проекты справочников по НДТ
	%
	24
	24

	9.
	Охват населения информацией в области наилучших доступных технологии (НДТ) и Программы партнерства «Зеленый мост»
	%
	3,2
	4,19

	10.
	Уровень распространения экологической информации из базы данных Государственного фонда экологической информации
	%
	0,23
	0,23

	11.
	Доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров
	%
	83
	83

	12.
	Прирост количества операторов объектов в базе данных подсистемы Государственного кадастра отходов по отношению к предыдущему году
	%
	5
	5

	13.
	Обеспеченность территории республики мониторингом:
	%
	
	

	
	- метеорологическим
	%
	82,4
	82,4

	
	- агрометеорологическим
	%
	77,1
	77,1

	
	- гидрологическим
	%
	75,4
	75,4

	
	- о состоянии загрязнения атмосферного воздуха
	%
	86
	86


По первому целевому индикатору: «Объем нормативных загрязняющих веществ» по итогам 2022 года составил по выбросам 4,2 млн. тонн при плане 4,49 млн. тонн (2021г.- 4,2 млн. тонн), по сбросам 2,3 млн. тонн при плане 2,49 млн. тонн (2021г. - 2,4 млн. тонн).

Основной вклад в загрязнение окружающей среды по республике вносят регионы, с отраслями – металлургического комплекса, теплоэнергетическим и нефтегазовым секторами, предприятия горнодобывающей и горно-перерабатывающей отраслей промышленности.

Наибольший объем по выбросам загрязняющих веществ был сформирован на территориях Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областей, по сбросам загрязняющих веществ по Карагандинской, Костанайской, Алматинской, Туркестанской. 

Это обусловлено большой концентрацией промышленных предприятий в данных регионах, а в г. Астана и Алматы – это выбросы автотранспорта, ТЭЦ и отопление частного сектора. 

Развитие промышленного потенциала республики напрямую взаимосвязано с нагрузкой на экологию, результатом которой является увеличение эмиссий в окружающую среду.

Министерством заключены меморандумы, утверждены планы мероприятий, проведены совещания по вопросу снижения объемов эмиссий. 
Так, при рассмотрении проектов, в зависимости от специфики производства, рекомендуется реализация мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, утилизации попутного газа, рекультивации нарушенных земель, альтернативные методы утилизации промышленных отходов, применение новейших технологий, учитывая фактическую максимальную нагрузку оборудования за последние 2-3 года в пределах показателей, установленных проектом.

Справочно: в 2023 году снижено по следующими компаниям (АО АрселорМиттал Темиртау, ТОО Павлодарский нефтехимический завод, ТОО Карагадаэнерго центр, АО «Атырауский НПЗ», ТОО «ПКОП», АО «Астана-Энергия», АО «АЛЭС»)

В целях установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопасность, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности производится экологическое нормирование. Вышеуказанные показатели являются нормативно-установленными. 

Лимиты не превышены. 

Целевой индикатор достигнут.

По второму целевому индикатору: «Предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году» по итогам 2022 года составил 92,02%, при плане 93%.

Для достижения данного индикатора необходимы отчетные данные из Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями ПГ с 1990 по отчетный год (НДК) с таблицами ОФО, который разрабатывается в соответствии с положениями и решениями РКИК ООН. В соответствии с решением Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата от 2 июня 1995 года №FCCC/CP/1995/7/Add.1 данные представляются ежегодно со сдвигом на два года назад. Таким образом, в 2022 году данные предоставлены за 1990-2020 гг. 

По результатам инвентаризации парниковых газов за 1990-2020 гг. выбросы от Казахстана с учетом сектора ЗИЗЛХ (Землепользование, изменение в землепользовании и лесное хозяйство) составили 381,694 млн. т CO2экв. в 1990 году и 351,244 млн. т CO2экв. в 2020 году. 

В 2020 году уровень выбросов достиг 92,02 % эмиссии 1990 года. 

Для достижения количественных значений данного индикатора данные НДК должны быть полными и включать все виды экономической деятельности в Казахстане, которые приводят к выбросам парниковых газов. Поэтому необходимо обеспечить предоставление информации об объемах производства по всем источникам выбросов парниковых газов в стране. В некоторых секторах статистические данные могут быть неполными. Поэтому необходимо постепенно переходить на Уровень 3 расчетов, получение данных о деятельности и коэффициентах выбросов ПГ, специфических для предприятий.  Необходимо повышать информированность и ответственность производителей по предоставлению качественных и своевременных данных о деятельности для выполнения поставленных задач по улучшению кадастров.

Кроме того, для достижения данного индикатора необходимо обеспечить постоянное сопровождение внедренного внутреннего рыночного механизма сокращения выбросов парниковых газов. Сопровождение реализации системы торговли выбросами парниковых газов в Республике Казахстан направлено на ограничение/сокращение выбросов регулируемых парниковых газов, в частности, углекислого газа в квотируемых секторах экономики посредством распределения квот на выбросы парниковых газов с учетом международных обязательств по выбросам парниковых газов. 

Проводится работа по обновлению определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) для достижения цели Парижского соглашения до 2030 года. Разработана дорожная карта мер, включающая мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов для всех основных секторов. 

Таким образом, в 2022 году предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году составил 92,02% и не превысил показатель, установленный целевым индикатором.

Экологический и социальный эффект:

Изменение климата, происходящее за счет «парникового эффекта», является проблемой общемирового масштаба и представляет серьезную потенциальную угрозу для состояния окружающей среды. 

В этой связи, экологический эффект от реализации данной программы заключается в сокращении выбросов парниковых газов, имеющих парниковый эффект и тем самым, в последующем ограничении повышения средней температуры. Более значительный рост средней температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Учитывая, что средняя температура на планете уже поднялась на 0,8°С, такая цель может быть реализуема только в рамках той климатической модели, которая предполагает масштабные меры по ограничению и сокращению выбросов парниковых газов.

Социальный эффект от реализации данной программы заключается в перспективах по привлечению международных инвестиций, участии в проектах совместного осуществления и процессах «чистого развития», применении в производстве новых безотходных и энергоэффективных технологий для повышения конкурентоспособности производства, торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Целевой индикатор достигнут.
По третьему целевому индикатору Доля переработки и утилизации отходов производства к их образованию» по итогам 2022 года составила 40,03% при плане 40% (2021г. – 38,23%).
Согласно отчетам природопользователей, представленным в территориальные департаменты экологии, основным источником образования промышленных отходов является горнодобывающая промышленность.

По образованию промышленных отходов лидируют Костанайская, Павлодарская и Карагандинская области. Доля переработки отходов в этих регионах составляет 39-49%. Лидерами переработки отходов являются город Астана (100%), Атырауская (82,84%) и Восточно-Казахстанская области (82,45%). 

Меньше всего промышленные отходы перерабатываются в Туркестанской (0,76%), Алматинской (9,32%), Жамбылской (7,38%) областях. 

Данные в разрезе регионов представлены в таблице. 

	№
	Область, город
	Образовано
	Утилизировано, из них:

	
	
	Промышленные отходы, тонн
	

	
	
	
	Промышленные отходы

	
	
	
	всего
	использовано, тонн
	переработано, тонн
	%

	1
	Акмолинская
	76 951 000
	18 645 000
	0
	18 645 000
	24,2

	2
	Актюбинская
	61 044 330
	9 368 650
	1 527 000
	7 841 400
	15,3

	3
	Алматинская + Жетісу
	428 953
	40 000
	20 000
	20 000
	9,3

	4
	Атырауская
	253 720
	194 974
	0
	194 974
	76,8

	5
	ВКО + Абай
	60 749 864
	50 092 810
	33 500
	50 059 310
	82,5

	6
	Жамбылская
	15 727 933
	1 161 305
	1 136 000
	25 099
	7,4

	7
	ЗКО
	88 695
	33 532
	0
	34 580
	37,8

	8
	Карагандинская
	162 081 634
	75 131 860
	1750
	75 130 110
	46,4

	9
	Костанайская
	246 000 000
	97 002 000
	650 000
	96 352 000
	39,4

	10
	Кызылординская
	132 000
	84 000
	31 000
	53 000
	63,6

	11
	Мангистауская
	460 000
	200 011
	39 200
	162 890
	43,5

	12
	Павлодарская
	203 800 000
	79 571 200
	5 100 000
	74 471 200
	39,0

	13
	СКО
	1 500 000
	604 000
	458 000
	346 000
	40,3

	14
	Туркестанская
	570 836
	4 355
	129
	4 226
	0,8

	15
	г. Алматы
	1 250 711
	383 264
	69 893
	313 371
	30,6

	16
	г. Астана
	6 042
	6 042
	0
	6 042
	100,0

	17
	г. Шымкент
	35 247
	14 764
	4619
	5526
	41,9

	18
	Ұлытау
	57 050 200
	22 984 632
	427
	21 984 205
	40,3

	Всего
	895 121 165
	363 522 399
	9071518
	343 648 933
	40,03


Экологический и социальный эффект: Постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойствобразуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов и рекультивации полигонов.

Целевой индикатор достигнут.
По четвертому целевому индикатору «Доля переработки и утилизации ТБО к их образованию» по итогам 2022 года составила 25,4%, при плане 24% (2021г. – 21,1 %).

Ежегодно в Казахстане образуется около 4,5-5,0 млн. тонн ТБО. За счет создания инфраструктуры по раздельному сбору, переработке, утилизации ТБО, доля переработки и утилизации ТБО увеличена с 9% (2017 год) до 25,4% (2022 год).
По республике из 207 городов и районов раздельный сбор на разных этапах внедрен в 142 (2021г. – 134), а сортировка – в 103 (2021г.- 96) населенных пунктах.

В рамках Дорожных карт по внедрению систем раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов (далее – ТБО) (данные дорожные карты подписаны между Министерством экологии, акиматами и оператором РОП) в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области в октябре 2022 года запущена сортировочная линия, в которой сортируются бумага, картон, металл, полиэтилен, пластиковые бутылки (ПЭТ), пластик HDPE (канистры, тара от мыло моющих средств), твердый пластик и прочие отходы, в городе Акколь Акмолинской области в октябре 2022 года введено в эксплуатацию оборудование по переработке органических отходов.

Кроме того, местными исполнительными органами на постоянной основе ведутся работы по внедрению раздельного сбора и сортировки ТБО.

Данные в разрезе регионов представлены в таблице. 

	;№


	Наименование области


	Доля переработанных и утилизированных ТБО, %

	
	
	2017,%
	2018,

%
	2019, %
	2020,

%
	2021, %
	2022, %

	1. 
	Абай
	
	
	
	
	
	1,6

	2. 
	Акмолинская
	2,11
	2,93
	3,02
	15
	8,7
	7,9

	3. 
	Актюбинская
	3,51
	11,69
	10
	10
	10,7
	15,0

	4. 
	Алматинская
	24,77
	27,55
	23,28
	17
	17,6
	17,1

	5. 
	Атырауская
	44,33
	1,69
	10,44
	20
	21,6
	27,5

	6. 
	ВКО
	3,17
	4,84
	3,28
	18
	11,3
	16,0

	7. 
	Жамбылская
	3,47
	3,11
	8,53
	13
	12,7
	16,1

	8. 
	Жетісу
	
	
	
	
	
	17,8

	9. 
	ЗКО
	2,17
	5,28
	8,6
	11
	11,6
	15,1

	10. 
	Карагандинская
	13,96
	16,39
	17,42
	29
	29
	54,6

	11. 
	Костанайская
	0,93
	9,65
	10,3
	12
	17,7
	18,2

	12. 
	Кызылординская
	8,13
	7,42
	10,78
	18
	19,7
	24,5

	13. 
	Мангистауская
	6,49
	1,42
	33,8
	35
	28,3
	32,1

	14. 
	Павлодарская
	0,23
	0,12
	15
	22
	23,8
	27,3

	15. 
	СКО
	3,59
	7,59
	10,78
	13
	15,
	18,3

	16. 
	Туркестанская
	3,48
	7,17
	10,05
	13
	16
	19,0

	17. 
	Ұлытау
	
	
	
	
	
	0,1

	18. 
	г. Алматы
	10,01
	5,70
	10,95
	10
	14
	18,0

	19. 
	г. Астана
	8,33
	12,25
	15,92
	30
	75
	75,2

	20. 
	г. Шымкент
	-
	18,28
	22,77
	25
	27,2
	30,3

	
	по РК
	9,05
	11,51
	14,9
	18,3
	21,1
	25,4


*отмечаем, что на сегодня образовались новые области (Абай, Ұлытауская и Жетісу), однако за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года в указанной таблице данные за области общие без деления. Также, данные по Акмолинской области указаны по итогам 3-го квартала 2022 года.
Экологический и социальный эффект: постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов и рекультивации полигонов.

Целевой индикатор достигнут.
По пятому целевому индикатору: «Доля выполненных работ по управлению бесхозяйными опасными отходами» по итогам 2022 года составила 52,9%, при плане 52,9% (2021г. – 51,11 %).

В настоящее время решениями суда в республиканскую собственность передано 17 объектов опасных отходов Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Акмолинской областей.
В 2022 году подведомственной организацией Министерства АО «Жасыл Даму» в рамках бюджетной программы проведены работы по 4-м объектам: 
- удалена металлическая ртуть в количестве 19,295 кг, расположенная на складе ТОО «Шаруа» (Костанайская область); 

- произведена упаковка, транспортировка и временное хранение на специализированном агрохимических остатков (пестицидов), в количестве 46,13 тонн, расположенных в с. Тургеневка Житикаринского района (Костанайская область);

- определены воздействия опасных отходов на окружающую среду и оценочная стоимости бесхозяйных опасных отходов:

- ядохимикатов, пестицидов, расположенных на территории бывшего машинного двора в селе Некрасовка Денисовского района Костанайской области;

- 70 видов бесхозяйных опасных отходов, расположенных на территории бывшего Актауского завода пластических масс, г. Актау Мангистауской области.
Экологический и социальный эффект: улучшение состояния окружающей среды и здоровья населения.
Целевой индикатор достигнут.

По шестому целевому индикатору «Доля рекультивируемой площади хвостохранилища «Кошкар-ата» по итогам 2022 года составила 12% при плане 28,1%. 

По информации акимата Мангистауской области (далее – акимат) в период с 2021-2022 гг. рекультивировано 519 га (2021 г. – 266,2 га, 2022 г. – 253 га). Общая площадь рекультивации составляет 4279 га.

В 2022 году акиматом ввиду затяжного процесса корретировки ПСД проведена рекультивация только на площади 253 га, при плане 905 га, что является причиной недостижения планового значения целевого индикатора.

На 2022 год из республиканского бюджета выделено 3 млрд. тенге для продолжения работ по рекультивации площади 905 га. Учитывая, что акиматом в период с марта по ноябрь 2022 года длился процесс корректировки, а также отмену заключения госэкспертизы 2022 года и возрата заключения госэкспертизы 2017 года, рекультивация выполнена только на площади 253 га.  В связи с аннулированием скорректированного ПСД, оставшиеся средства в ноябре и декабре 2022 года в сумме 2,1 млрд. тенге акиматом не были освоены.

Вместе с тем, акиматом представлена скорректированная бюджетная заявка на 2023-2025 годы, для дальнейшего продолжения работ.

Экологический и социальный эффект: реализация проекта приведет к оздоровлению экологического климата региона, предотвращению загрязнения подземных вод прилегающей территории; предотвращению загрязнения окружающей среды от радиационных и химических зон воздействия, созданию дополнительных рабочих мест.
Целевой индикатор не достигнут.
По седьмому целевому индикатору «Доля очистки иловых отложений пруда-испарителя сточных вод «Тухлая балка» по итогам 2022 года составила 79,6% при плане 79,6% (2021г. – 30,6 %). 

Работы по очистке иловых отложений пруда-испарителя сточных вод «Тухлая балка» проводятся в рамках проекта «Очистка пруда-испарителя сточных вод «Тухлая балка» в городе Атырау» по бюджетной подпрограмме 037-105 согласно заключению государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

Реализация проекта предусмотрена в период с 2021-2023 годы. 

В 2021 году выделенные из РБ 300 000 тыс. тенге для выполнения первоначальных работ освоены, в результате проведены следующие работы:
- на 5 очищаемых частей были завезены – 60 тыс. куб.м грунта и построены – 34 243 кв.м дамб; 

- на площадь по подготовке коагулянтов и станцию (СПДК) завезены и засыпаны 14 619 куб.м грунта и проведена подготовка специальной площадки;

- из 5 участков были очищены – 120 758 куб.м иловых отложений; 

- очищены участки – 186 250 кв. м от камышовой растительности.

Для продолжения работ в 2022 году из РБ выделено 500 000 тыс. тенге, в рамках которых выполнены работы по выемке и очистке иловых отложений общим объемом – 355 476 куб.м. Выделенные средства освоены в полном объеме. 

Экологический и социальный эффект: снижение загрязнения воздуха в г. Атырау, в частности сероводородом.

Работа по очистке пруда-испарителя будет завершена в 2023 году.

Целевой индикатор достигнут.

По восьмому целевому индикатору «Охват областей применения наилучших доступных техник, для которых разрабатываются проекты справочников по НДТ» составил 24% при плане 24%.

Для достижения данного целевого индикатора были проведены следующие мероприятия:

По итогам 2022 года были разработаны 4 проекта справочников по НДТ (далее – СНДТ):

1. СНДТ «Добыча нефти и газа»;

2. СНДТ «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)»;

3. СНДТ «Производство ферросплавов»;

4. СНДТ «Добыча и обогащение руд цветных металлов».

Из перечня областей применения НДТ согласно приложению 3 ЭК РК, 4 справочника затрагивают 4 области. Согласно формуле расчета:

количество областей согласно приложению 3 ЭК РК затронутые СНДТ / общее количество областей согласно приложению 3 ЭК РК * 100 = % охвата

4/33*100 = 12%

По итогам разработанных в 2021 году 4-х проектов справочников по НДТ и 4-х проектов справочников по НДТ в 2022 году, общий индикатор составил 24% (по нарастающей).

СНДТ служит обеспечением реализации перехода предприятий на принципы наилучших доступных техник в целях повышения энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. 

Влияние СНДТ на социально-экономическое развитие страны:

 - минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду путем снижения выбросов загрязняющих веществ;

 - уменьшение риска для здоровья населения в связи с улучшением качества окружающей среды;

- снижению выбросов парниковых газов;

- улучшение качества водных ресурсов;

- увеличение ресурсоэффективности;

-  обеспечение устойчивого экономического роста (зеленого роста); 

- содействие переходу к зеленой экономике с помощью эффективных и экологичных технологий и инноваций для решения экологических проблем в промышленных и социальных секторах экономики.

Целевой индикатор достигнут.

По девятому целевому индикатору «Охват населения информацией в области наилучших доступных техник (далее - НДТ) и Программы партнерства «Зеленый Мост» по итогам 2022 года составил 4,19% при плане 3,2%.

Для достижения данного целевого индикатора были проведены следующие мероприятия: 

- организованы и освещены в печатных и электронных СМИ (газеты, журналы, интернет-порталы и т.д.) вопросы перехода на принципы НДТ, разработки справочников по НДТ, зеленых технологий, программы партнерства «зеленый мост» (ППЗМ); 

- в социальных сетях размещена информация о государственной политике по вопросам перехода на принципы НДТ, разработки справочников по НДТ, зеленых технологий, программы партнерства «зеленый мост» (ППЗМ)» (на казахском и русском языках);

- разработаны и транслированы инфографики, видеоролики, в том числе программа под названием «GREEN Talks», информационные вирусные промо-ролики и прочее.

Данный результат достигнут путем расчета целевого индикатора по следующей формуле: [image: image2.png]Nogy*100%
p N..



, где:

где Nн – численность   рабочей силы (экономически активного населения) Республики Казахстан. По данным БНС АСПиР, численность рабочей силы в 3 квартале 2022 года составила 9 275 700 человек; 

Nобщ – количество населения, осведомленного информацией в области   наилучших доступных техник (НДТ) и зеленых технологий (ЗТ) за отчетный период.

Nобщ = N1 +N2 +N3 +N4 +N5+N6

где N1 – количество посещений интернет-ресурса НАО «МЦЗТИП» по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 23 926 человек;
N2 – количество населения, охваченного информацией в рамках семинаров, круглых столов, тренингов и разъяснительных мероприятий в области НДТ и ЗТ по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 600 человек;

N3 – количество населения, охваченного консультациями в области наилучших доступных технологий (НДТ) и зеленых технологий (ЗТ) по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 132 человек;

N4 – количество населения, охваченного информацией, распространенной в печатных и электронных СМИ (газеты, журналы, интернет-порталы) по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 255 203 человек;

N5 – количество населения, охваченного информацией, распространенной в социальных сетях, по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп суммарно составил 108 145 человек; 

N6 – количество населения, охваченного информацией, распространенной на ТВ каналах, по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 975 человек.

Р = 388971*100/9275700 = 4,19%.

Таким образом, по итогам 2022 года охват населения информацией в области наилучших доступных технологии НДТ и Программы партнерства «Зеленый мост» составил 4,19% при плане 3,2%. 

Перевыполнение целевого индикатора связано с проведением масштабного, республиканского значения мероприятия, посвящённого году детей – конкурса «Зеленые технологии глазами детей», в котором приняло участие порядка 700 детей в возрасте от 4 до 17 лет. 

Основным источником распространения информации о конкурсе были социальные сети, СМИ, а также таргетированная реклама, что послужило причиной большего охвата населения по сравнению с прошлыми годами.
Экологический эффект: 
Уровень осведомленности населения позволил:
- расширить знания в области перехода на НДТ крупных предприятий – загрязнителей в целях сокращения загрязняющих веществ в атмосферу;
- принять решение по сокращению выбросов в целях улучшения здоровья граждан нашей страны.
Целевой индикатор достигнут.

По десятому целевому индикатору «Уровень распространения экологической информации из базы данных Государственного фонда экологической информации» по итогам 2022 года составил 0,23% при плане 0,23% (2021г.- 0,22%). 

Всего было распространено 21 452 единиц экологической информации из базы данных Государственного фонда экологической информации (далее -ГФЭИ) следующими способами:

число оказаний государственной услуги «Предоставление экологической информации» составило 160 государственных услуг;

количество физических и юридических лиц, информированных о порядке оказания государственной услуги «Предоставление экологической информации» (проведение мероприятия по повышению информированности услугополучателей о порядке оказания государственной услуги «Предоставление экологической информации») – 3 800 адресатов;

количество размещенной информации на «Едином экологическом интернет-ресурсе» за отчетный период составило – 1 711 ед.;

количество экологической информации, распространенной на круглом столе, тренингах и обучающих семинарах в области охраны окружающей среды – 1 627 ед. информации;

количество консультаций физических и юридических лиц по вопросам охраны окружающей среды – 4 824 консультаций;

количество распространенных экземпляров газеты «Экология Казахстана», изданной за отчетный период – 9 330 ед.

Численность рабочей силы Республики Казахстан за 3 квартал 2022 года (согласно данным Бюро национальной статистики Агентства п стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан) составила 9 275 700 человек.

Процент распространения экологической информации был рассчитан следующим образом: Х = (21 452 *100)/9 275 700 = 0,23%.

Целевой индикатор достигнут.

По одиннадцатому целевому индикатору: «Доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров» по итогам 2022 года составил 83% при плане 83% (2021 г. – 83%). 

Согласно статье 171 Экологического кодекса Республики Казахстан структуру Единой системы государственных кадастров природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Единая система кадастров) составляют 6 кадастров: земельный, водный, лесной кадастры, кадастры особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным), единый кадастр государственного фонда недр. Единая система кадастров реализована в информационной системе «Государственные кадастры природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – ИС «ГКПР РК»).

На данный момент в состав ИС «ГКПР РК» включены 5 кадастров (лесной, земельный кадастры, кадастры ООПТ, животного мира (по видам животных, являющимся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным), единого кадастра государственного фонда недр).

Согласно методике расчета показателя «Доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров», составил 83%.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
N = n / P *100%,
где N – доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров ИС «ГКПР РК»;

n – количество кадастров, включенных в Единую систему кадастров ИС «ГКПР РК»;

P – количество кадастров, входящих в состав Единой системы кадастров согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан.  

5/6 * 100% = 83%
Таким образом, целевой индикатор «Доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров» за 2022 год составил 83%, что соответствует запланированному показателю.
В связи с неготовностью проведения интеграции ИС «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» Комитета геологии Министерства с ИС «ГКПР РК», данные единого кадастра государственного фонда недр, исключая конфиденциальную и секретную информацию за 2021 год в октябре 2022 года были переданы в виде выгрузки данных на внешнем носителе по общераспрастраненным (ОПИ) и по твердым полезным ископаемым (ТПИ) и размещены на сайте ecokadastr.kz.
Экологический эффект:
- ведение единого систематизированного свода информации о количественных и качественных показателях природных ресурсов, что позволит обеспечить единый общегосударственный комплексный учет и оценку природного и экономического потенциала за счет интеграции государственных кадастров природных ресурсов с отраслевыми информационными системами.

В ИС «ГКПР РК» содержится информация по 5 кадастрам и картографический блок:
1) лесной кадастр;

2) кадастр ООПТ;

3) кадастр животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным);

4) земельный кадастр;
5) единый кадастр государственного фонда недр.
На кадастровый объект имеется описание, свойства, а также привязка этих данных к конкретному пространственному расположению на карте для характеристики территории. Источником данных по имеющимся кадастрам являются областные территориальные инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира, Комитета рыбного хозяйства, Комитета геологии Министерства и Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК. Периодичность внесения данных в систему – один раз в год.
В 2016 году ИС «ГКПР РК» аттестована на соответствие требованиям информационной безопасности.
В дальнейшем необходимо проведение интеграции с Водным кадастром. На основании информации, полученной от уполномоченного органа в базу данных ИС «ГКПР РК» было внесено: 2015-2016гг. – 3211 объектов, 2017-2018гг. – 4090 объектов, 2019 г. – 4557 объектов, 2020 г. – 4598 объектов, 2021 – 4830 объектов, 2022 - 4931 объектов (план на 2022 год – 4830 объектов, осуществлены сбор и внесение данных по лесному кадастру, кадастру ООПТ, кадастру животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным). Также получены данные единого кадастра государственного фонда недр, исключая конфиденциальную и секретную информацию, в виде выгрузки данных на внешнем носителе по общераспространенным (ОПИ) и по твердым полезным ископаемым (ТПИ), и данные из автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра по особо охраняемым природным территориям и государственным учреждениям лесного хозяйства).
Социально-экономический эффект:
Государственный фонд экологической информации пополняется данными ИС «ГКПР РК», для обеспечения населения республики и государственных органов информацией по природным ресурсам в рамках исполнения Казахстаном обязательств по Орхусской конвенции. Кроме того, социально-экономический эффект природных ресурсов стал основой для принятия хозяйственных и иных решений, а также осуществления координации ведомств природно-ресурсного блока.
Вместе с тем, позволит обеспечить население республики и государственных органов информацией о состоянии природных ресурсов, а именно: кадастра ООПТ, животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным), лесного, земельного, водного кадастра, единого кадастра государственного фонда недр. Данные ИС «ГКПР РК» предоставляются на бесплатной основе. А также, в ИС «ГКПР РК» имеется описание редких видов животных и растений, что в дальнейшем позволит вести учет краснокнижных видов и способствовать своевременному реагированию по предотвращению исчезновения редких видов животных и растений.
Целевой индикатор достигнут.
По двенадцатому целевому индикатору «Прирост количества операторов объектов в базе данных подсистемы Государственного кадастра отходов по отношению к предыдущему году» по итогам 2022 года составил 5% при плане 5%.

Согласно статье 384 ЭК РК операторы объектов предоставляют документацию (паспорта опасных отходов, отчеты по инвентаризации отходов и кадастровые дела по объектам размещения отходов) в Государственный кадастр отходов.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

n = (N2 – N1) / N1 * 100%, где

n – прирост количества операторов объектов в базе данных подсистемы Государственного кадастра отходов;

N1 – общее кол-во операторов объектов, зарегистрированных в базе данных подсистемы Государственного кадастра отходов к предыдущему периоду;

N2 – общее кол-во операторов объектов, зарегистрированных в базе данных подсистемы Государственного кадастра отходов к текущему периоду.

Общее количество операторов объектов, зарегистрированных в базе данных подсистемы Государственного кадастра отходов к 2021 году составило 24 179 единиц. По итогам 2022 года количество операторов объектов в Государственном кадастре отходов составило 25 466 единиц. Прирост составил:
n = (25 466 – 24 179) / 24 179 * 100% = 5%.
Таким образом, целевой индикатор «Прирост количества операторов объектов в базе данных подсистемы Государственного кадастра отходов по отношению к предыдущему году» за 2022 год составил 5%, что соответствует запланированному показателю.
Экологический и социальный эффект:
обеспечение общественности информацией по отходам в рамках исполнения Казахстаном обязательств по Орхусской конвенции; 

реализация функции уполномоченного органа в области охраны окружающей среды согласно Главе 30 ЭК РК;
пополнение и актуализация данных Государственного фонда экологической информации сведениями Государственного кадастра отходов, выступающего в качестве одного из источников информации ГФЭИ (в соответствии с п. 7 ст. 25 Экологического кодекса РК);

обеспечение государственных органов, заинтересованных физ. и юр. лиц информацией по общегосударственному комплексному учету отходов (ведомственный учет), для принятия решений в целях развития экономического сектора страны и обеспечения охраны окружающей среды, в том числе для развития инфраструктуры по раздельному сбору отходов, сортировке, восстановлению и удалению отходов.
Целевой индикатор достигнут.
По тринадцатому целевому индикатору «Обеспеченность территории республики мониторингом» по итогам 2022 года составила: 

- метеорологическим – 82,4% при плане 82,4 % (2021г.- 81 %);
- агрометеорологическим – 77,1% при плане – 77,1% (2021г.- 74,6 %);
- гидрологическим – 75,4% при плане – 75,4% (2021г.- 75,4 %);
- о состоянии загрязнения атмосферного воздуха – 86% при плане – 86% (2021г. - 82 %). 
Обеспеченность территории республики метеорологическим мониторингом – 82,4 %. 
В 2022 году за счёт внутренних резервов предприятия были открыты 6 автоматических метеорологических станций, обеспеченность территории метеорологическим мониторингом выросла на 1,4% и составила 82,4% (347 метеорологических станций).

Минимально необходимое количество пунктов должно составлять 421 (согласно научной статьи П.Ж. Кожахметова «Об оптимизации метеорологической сети Казахстана»). В 2022 году метеорологический мониторинг проводился на 347 метеорологических станциях, где процент обеспеченности территории республики метеорологическим мониторингом составил 347*100/421=82,4%.
Обеспеченность территории республики агрометеорологическим мониторингом – 77,1 %. Положительная динамика достигнута за счёт внутренних резервов предприятия при отсутствии соответствующего финансирования по бюджетным программам.

Данный индикатор рассчитывается относительно количества пунктов с агрометеорологическими наблюдениями. Минимально необходимое количество пунктов должно быть 280 (Согласно научной статьи Байшоланова С.С. «О развитии агрометеорологического мониторинга в Казахстане»). В 2022 году агрометеорологический мониторинг проводился в 216 пунктах наблюдений, где процент обеспеченности территории агрометеорологическим мониторингом составил 216*100/280=77,1%.

Обеспеченность территории республики гидрологическим мониторингом – 75,4%. Данный индикатор рассчитывается согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2014 года № 457 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 2014 - 2020 годы», где определен целевой индикатор 5.2. «Охват гидрологическими наблюдениями всех крупных и средних, а также значимых для хозяйственного комплекса республики малых рек и доведение числа государственных гидропостов до 2020 года до 500 (максимальное количество гидропостов, которое функционировало в Казахстане и охватывало практически всю ее территорию)». 

В 2022 году гидрологический мониторинг проводился на 377 гидрологических постах, включающих 329 речных, 38 озерных, 7 морских пунктов наблюдений и 3 гидрологических постов, где процент обеспеченности территории гидрологическим мониторингом составил 377*100/500=75,4 %.
Обеспеченность территории республики мониторингом о состоянии загрязнения атмосферного воздуха – 86%. Данный индикатор рассчитывается относительно количества экологических постов. Согласно Руководящему документу «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», Москва 1991 год, минимально необходимое количество пунктов должно составлять 170. 

В 2022 году мониторинг за состоянием загрязнения атмосферного воздуха велся в 146 пунктах, где процент обеспеченности территории составил 146*100/170=86 %.
Реализация данного целевого индикатора позволила обеспечить население и государственные органы республики качественным метеорологическим, гидрологическим и агрометеорологическим мониторингом, в том числе прогнозами погоды, фактической информацией о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, оценкой экологического состояния окружающей среды с целью своевременного принятия решений при наступлении опасных и стихийных гидрометеорологических явлений и обеспечения национальной безопасности республики в целом.

При возникновении случаев высокого и экстремально-высокого загрязнения, аварийных выбросов от промышленных источников, РГП «Казгидромет» в экстренном порядке уведомляет Комитет экологического регулирования и контроля Министерства, который при выявлении нарушений налагает штрафы на промышленные объекты, нарушающие предельно-допустимые нормы выбросов.

Проводимый государственный гидрометеорологический мониторинг необходим для обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц информацией о погоде, для предупреждения о возможности возникновения стихийных метеорологических явлений, для составления краткосрочных, долгосрочных метеорологических, агрометеорологических и гидрологических прогнозов. 

Социально-экономическая значимость проводимого государственного гидрометеорологического мониторинга - информация о погоде, климате, влагозапасах и т.д., определяется воздействием данной информации на решения, принимаемые в период паводков, пользователями в секторах экономики, чувствительных к метеорологическим и климатическим условиям и эта значимость имеет тенденцию увеличиваться с повышением качества, точности, оперативности, своевременности и ориентированности на  пользователя такой информации.

Целевой индикатор достигнут.

На достижение стратегической цели 1.1 и целевых индикаторов были использованы средства в сумме 13 227 776,0 тыс. тенге в рамках следующих бюджетных программ:

На реализацию бюджетной программы 037 «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды» были предусмотрены средства в сумме 4 738 517,0 тыс. тенге, освоение составило 4 738 517,0 тыс. тенге, или 100%. 

Целью бюджетной программы является создание условий по сохранению и восстановлению экосистем, обеспечение государственных органов, заинтересованных физических и юридических лиц информацией для оценки, прогнозирования, разработки технологических, экономических, правовых и других решений в отношении обеспечения охраны окружающей среды, а также ведения общегосударственного комплексного учета отходов.

В рамках бюджетной программы осуществляется ведение Государственного фонда экологической информации (ведение и пополнение базы данных на бумажных и электронных носителях); формирование, ведение и техническая поддержка Единой системы государственных кадастров природных ресурсов Республики Казахстан, включая земельный, водный, лесной кадастры, кадастры особо охраняемых природных территорий, животного мира, месторождений и проявлений полезных ископаемых, техногенных минеральных образований; ведение Государственного кадастра отходов производства и потребления.

Бюджетные средства были направлены:

на услуги по реализации мероприятий в рамках реализации международных соглашений, конвенций и протоколов были предусмотрены средства в сумме 62 713,0 тыс. тенге, которые исполнены в полном объеме. 

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

в соответствии с планом количество экологических информационных материалов (пресс-релиз, статья, отчет и прочие) в электронных базах данных в рамках деятельности Орхусского центра составило 570 ед. экологической информации на http://ecogosfond.kz/ru;

в соответствии с планом количество учтенных предприятий, сдающих отчет РПВЗ (Регистр выбросов и переноса загрязнителей) составило 1 200 ед.;

в соответствии с планом количество специалистов неправительственных организаций, преподавателей вузов, повышающих квалификацию в рамках деятельности Орхусского центра, составило 116 слушателей (НПО, ВУЗы и др.). Было проведено 22 семинара;

в соответствии с планом количество физических и юридических лиц, информированных о порядке получения государственной услуги «Предоставление экологической информации» составило 3 800 ед. (НПО, ВУЗы и др.);

в соответствии с планом количество оцифрованной экологической информации (материалы «Оценка воздействия на окружающую среду», отчеты научно-исследовательские работы, производственный экологический контроль, контрольно-инспекционная деятельность и др.) с бумажных носителей в электронный формат составило 573 ед.

на услуги по реализации задач информационного обеспечения в области охраны окружающей среды были предусмотрены средства в сумме 40 143,0 тыс. тенге, исполнение составило 40 143,0 тыс. тенге или 100% к плану. 
Показатель прямого результата достигнут в полном объеме: 

количество объектов, актуализированных в базе данных информационной системы «Государственные кадастры природных ресурсов РК» составило 4 931 ед. при плане 4 598 ед. Отклонение в сторону увеличения сложилось в связи с увеличением кадастровых объектов в 2022 году по кадастру животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты, по рыбам и другим водным животных).
На ликвидацию природных и техногенных загрязнений были предусмотрены средства в сумме 107 075,0 тыс. тенге, исполнение составило 107 075,0 тыс. тенге или 100% к плану.
В 2022 году в рамках бюджетной подпрограммы 037-103 выполнены работы по 4-м объектам:

- удалена металлическая ртуть в количестве 19,295 кг, расположенная на складе ТОО «Шаруа» (Костанайская область); 

- произведена упаковка, транспортировка и временное хранение на специализированном складе временного хранения агрохимических остатков (пестицидов), в количестве 46,13 тонн, расположенных в с. Тургеневка Житикаринского района (Костанайская область);

- определены воздействия опасных отходов на окружающую среду и оценочная стоимости бесхозяйных опасных отходов:
- ядохимикатов, пестицидов, расположенных на территории бывшего машинного двора в селе Некрасовка Денисовского района Костанайской области;
- 70 видов бесхозяйных опасных отходов, расположенных на территории бывшего Актауского завода пластических масс, г. Актау Мангистауской области.
Показатель прямого результата достигнут в полном объеме:
Количество ликвидируемых / удаляемых / утилизируемых/ рекультивируемых объектов бесхозяйных опасных отходов составило 1,5 ед.
на целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды за счет средств республиканского бюджета в 2022 году были предусмотрены средства в сумме 4 500 000,0 тыс. тенге, которые в полном объеме перечислены местным исполнительным органам.

Расходы по данной бюджетной подпрограмме направлены на строительство и реконструкцию объектов, переданных решением суда в республиканскую собственность для охраны окружающей среды.

Средства по подпрограмме выделены на реализацию следующих проектов:

- «Рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата» I этап» - 3 000 000,0 тыс. тенге. Освоение на местном уровне составило 890 100,0 тыс. тенге или 29,7%. Не освоены 2 109 900,0 тыс. тенге в связи с оплатой за фактически оказанный объем услуг;
- «Очистка пруда-испарителя сточных вод «Квадрат» в городе Атырау» - 1 000 000,0 тыс. тенге. Освоение на местном уровне составило 1 000 000,0 тыс. тенге или 100%;
- «Очистка пруда-испарителя сточных вод «Тухлая балка» в городе Атырау» - 500 000,0 тыс. тенге. Освоение на местном уровне составило 500 000,0 тыс. тенге или 100%.
Показатели прямого результата:
- Площадь рекультивированных участков хвостохранилища «Кошкар-Ата» составила 253 га при плане – 905 га.
В 2022 году акиматом Мангистауской области ввиду затяжного процесса корректировки ПСД проведена рекультивация только на площади 253 га, при плане 905 га, что является причиной недостижения планового значения целевого индикатора.

Учитывая, что акиматом в период с марта по ноябрь 2022 года длился процесс корректировки, а также отмены заключения госэкспертизы 2022 года и возврата заключения госэкспертизы 2017 года, рекультивация выполнена только на площади 253 га. В связи аннулированием скорректированной ПСД, оставшиеся средства в ноябре и декабре 2022 года в сумме 2,1 млрд. тенге акиматом не были освоены.
- Объем очистки пруда-испарителя сточных вод «Квадрат» в городе Атырау при плане 218,13 куб. м. составила 209,12 куб. м.
Акиматом Атырауской области на выделенные средства в 2022 году сделаны следующие виды работ: из 94 000 кубометров донных грунтов на 1 400 метров земли была построена плотина (намывная дамба) и вспаханы оросительные каналы биоплато в количестве 6 штук, засыпано 163 076 кубометров грунта, в результате чего возведены защитные дамбы общей протяженностью метров, изъято и очищено грязных осадочных отложений общим объемом - 209 121 куб. м;

- Объем очищенного участка от иловых отложений пруда-испарителя сточных вод «Тухлая балка» составил 0,35 млн. куб. м. при плане 0,22 млн. куб. м.

Акиматом Атырауской области выполнены работы по выемке и очистке донных отложений общим объемом – 355 476 куб. м. Выделенные средства освоены в полном объеме.
на организацию ведения государственного кадастра отходов производства и потребления были предусмотрены средства в сумме 28 586 тыс. тенге, которые исполнены в полном объеме.
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:
- Увеличение количества природопользователей в базе данных в рамках сопровождения информационной системы «ЕИС ООС» по государственному кадастру отходов производства и потребления составило – 25 466 ед. при плане 25 000 ед. Общее количество операторов объектов, зарегистрированных в базе данных подсистемы Государственного кадастра отходов по итогам 2022 года составило 25 466 единиц. В 2022 году в ЕИС ООС операторами объектов также предоставлялась отчетность по производственному экологическому контролю, чем и объясняется увеличение их количества в системе и превышение показателя;
- Количество изданного информационного обзора по государственному кадастру отходов производства и потребления составило 1 ед. при плане 1 ед.
Согласно статье 385 ЭК РК в 2022 году по результатам ведения Государственного кадастра отходов сформирован информационный обзор за 2021 год на государственном и русском языках, размещенный в ЕИС ООС. 
Показатели конечного результата соответствуют целевым индикаторам «Уровень распространения экологической информации из базы данных Государственного фонда экологической информации»; «Доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров»; «Прирост количества операторов объектов в базе данных подсистемы Государственного кадастра отходов по отношению к предыдущему году»; «Доля выполненных работ по управлению бесхозяйными отходами, переданными решениями судов в республиканкую собственность»; «Доля рекультивируемой площади хвостохранилища Кошкар-ата»; «Доля очистки иловых отложений пруда-испарителя сточных вод «Тухлая балка» цели 1.1.
Динамика расходов: в 2020 году – 188 555 тыс. тенге, в 2021 году – 430 663,6 тыс. тенге, в 2022 году – 4 738 517,0 тыс. тенге.
Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
На реализацию бюджетной программы 038 «Сокращение выбросов парниковых газов» были предусмотрены средства в сумме 175 279,0 тыс. тенге, исполнено 175 279,0 тыс. тенге, или 100% к плану на год. 
Цель бюджетной программы - переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию.

В рамках бюджетной программы проведены следующие мероприятия:

- Участие национальных экспертов в международных переговорных процессах по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу к ней;

- Ведение национальной системы мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов и проведение инвентаризации выбросов парниковых газов в Республике Казахстан;

- Сопровождение реализации системы торговли выбросами парниковых газов в Республике Казахстан;

- Ведение Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов;

- Ведение Государственного реестра углеродных единиц;

- Моделирование, анализ и прогнозирование выбросов ПГ в Казахстане для совершенствования и поддержки реализации государственной климатической политики без ущерба национальным экономическим интересам и стратегическим целям развития. 

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме: 

- в соответствии с планом разработан Национальный доклад Республики Казахстан о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990 – 2020 годы. Национальный доклад размещен на сайте Секретариата Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (далее – РКИК ООН) – 1 ед.;

- в соответствии с планом количество Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов, составило 1 ед.

Национальная система «Кадастр источников выбросов и поглощений парниковых газов» необходима для ведения базы данных всех предприятий, сдающих ежегодную отчетность об инвентаризации парниковых газов с внесенными данными о выбросах парниковых газов в электронной форме отчетности. 

Информация, имеющаяся в Кадастре, используется в разработке национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов.

- в соответствии с планом количество Государственного реестра углеродных единиц – 1 ед. 

Государственный реестр углеродных единиц ведется согласно ст. 158-3  Экологического кодекса РК и Правилам ведения государственного реестра углеродных единиц, утвержденным приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 10 мая 2012 года № 147-ө. Данный программный продукт предназначен для учета углеродных единиц и совершения транзакций по биржевым сделкам. Система торговли выбросами является рыночным механизмом, стимулирует природопользователей к сокращению выбросов парниковых газов путем инвестирования в новые «чистые» технологии, обновлению технических мощностей, созданию нового эффективного производства.

- в соответствии с планом количество поездок национальных экспертов на участие в международных переговорных процессах по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу к ней в 2020 г.- 4 ед.

 Ежегодно, согласно утвержденному графику, проводятся сессии Вспомогательных органов РКИК ООН, а также Конференции Сторон РКИК ООН/Совещания сторон Киотского протокола. Эти мероприятия являются главной международной площадкой по проблеме изменения климата, где проводятся переговоры между странами-донорами и получателями финансовой и технической помощи, к которым относится Казахстан, а также обсуждаются меры по эффективному снижению выбросов парниковых газов и предотвращению антропогенного воздействия на климат. Участие национальных экспертов в международных климатических переговорах необходимо, так как оперативное реагирование на инициативы и предложения Сторон, касающиеся Казахстана и обсуждаемые на сессиях и конференциях РКИК ООН и Киотского протокола, позволит принимать правильные решения в интересах Казахстана. В работе сессий и переговорных групп необходимо обеспечить участие не менее четырех казахстанских экспертов по следующим направлениям: национальная инвентаризация выбросов парниковых газов, уязвимость и адаптация к изменению климата, механизмы сокращения выбросов парниковых газов, правовые вопросы регулирования выбросов парниковых газов. По вышеназванным направлениям сессии и заседания рабочих групп проводятся параллельно, поэтому необходимо участие не менее четырех экспертов.

- в соответствии с планом количество сопровождений реализации системы торговли выбросами парниковых газов в Республике Казахстан – 1 ед.

Необходимо своевременное осуществление работы по разработке предложений для совершенствования системы квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов, в том числе нормативно-правового характера. Для этого необходима постоянная аналитическая работа по функционированию механизма регулирования выбросов парниковых газов. По итогам проведения такой аналитической работы будет возможным сделать определенные рекомендации по совершенствованию, оптимизации и развитию системы торговли выбросами парниковых газов РК.

- В соответствии с планом реализация моделирования, анализа и прогнозирование выбросов ПГ в Казахстане для совершенствования и поддержки реализации государственной климатической политики без ущерба национальным экономическим интересам и стратегическим целям развития оставила – 1 ед. 

Данное мероприятие позволяет оценивать и прогнозировать различные инструменты регулирования выбросов парниковых газов (выбросов ПГ) для развития отраслей и экономики в целом. Финансирование этого мероприятия закладывает основу для глубокой декарбонизации в течение следующих 5 лет и выполняет ранее объявленные международные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году и в последующий период.
Экономический эффект от реализации данной программы заключается в достижении стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере с последующим постепенным сокращением, чтобы не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему, что позволит не ставить под угрозу обеспечение населения продовольствием и дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе. Также, поступления в республиканский бюджет в виде налоговых и неналоговых платежей.
Изменение климата, происходящее за счет «парникового эффекта», является проблемой общемирового масштаба и представляет серьезную потенциальную угрозу для состояния окружающей среды.

В этой связи, экологический эффект от реализации данной программы заключается в сокращении выбросов парниковых газов, имеющих парниковый эффект и тем самым, в последующем ограничении повышения средней температуры. Более значительный рост средней температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Учитывая, что средняя температура на планете уже поднялась на 0,8°С, такая цель может быть реализуема только в рамках той климатической модели, которая предполагает масштабные меры по ограничению и сокращению выбросов парниковых газов.
Социальный эффект от реализации данной программы заключается в перспективах по привлечению международных инвестиций, участии в проектах совместного осуществления и процессах «чистого развития», применении в производстве новых безотходных и энергоэффективных технологии для повышения конкурентоспособности производства, торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Показатель конечного результат соответствует целевому индикатору «Предельный уровень выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году в 2022 году» цели 1.1.

Динамика расходов: в 2020 году - 113 696,0 тыс. тенге, в 2021 году – 134 328,9 тыс. тенге, в 2022 году – 175 279,0 тыс. тенге.
Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
На реализацию бюджетной программы 039 «Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга» были предусмотрены средства в сумме 7 819 650,0 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме.

Цель бюджетной программы - выявление и своевременное реагирование на экологические угрозы.

Расходы по данной бюджетной программе направлены:

на проведение наблюдений за состоянием окружающей среды были предусмотрены средства в сумме 1 837 562,0 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме. 

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

в соответствии с планом количество обслуживаемых пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха составило 146 постов;

в соответствии с планом 15 регионов были охвачены экспедиционными обследованиями;

на ведение гидрометеорологического мониторинга были предусмотрены средства в сумме 5 982 088,0 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме. 

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме: 

в соответствии с планом количество пунктов, ведущих метеорологический мониторинг для пополнения «Климатической базы данных», температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, количеством осадков и высотой снежного покрова составило 347 ед., в том числе по основным направлениям:
в соответствии с планом за состоянием погоды - 323 ед.;

в соответствии с планом за атмосферным давлением воздуха - 340 ед.;

в соответствии с планом за температурой поверхности почвы - 292 ед.;

в соответствии с планом количество пунктов, ведущих агрометеорологический мониторинг составило 216 ед., в том числе по основным направлениям:

в соответствии с планом за оценкой состояния посевов зерновых культур - 180 ед.;

в соответствии с планом за урожайностью на пастбищах - 26 ед.;

в соответствии с планом количество пунктов, ведущих гидрологический мониторинг для пополнения «Базы общих гидрологических характеристик» за: 

в соответствии с планом за уровнем воды - 377 ед.; 

в соответствии с планом за расходом воды - 297 ед. 

Показатель конечного результата соответствует целевому индикатору «Обеспеченность территории республики: мониторингом о состоянии загрязнения атмосферного воздуха; метеорологическим мониторингом; агрометеорологическим мониторингом; гидрологическим мониторингом, мониторингом о состоянии загрязнения атмосферного воздуха» цели 1.1.

Социально-экономический эффект от реализации бюджетной программы:

По результатам проводимого экологического мониторинга информация о качестве объектов окружающей среды направляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды для принятия решений. 

При возникновении случаев высокого и экстремально-высокого загрязнения, аварийных выбросов от промышленных источников, Казгидромет в экстренном порядке уведомляет Комитет экологического регулирования и контроля, который при выявлении нарушений налагает штрафы на промышленные объекты, нарушающие предельно-допустимые нормы выбросов.

Проводимый государственный гидрометеорологический мониторинг необходим для обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц информацией о погоде, для предупреждения о возможности возникновения стихийных метеорологических явлений, для составления краткосрочных, долгосрочных метеорологических, агрометеорологических и гидрологических прогнозов. 

Социально-экономическая значимость проводимого государственного гидрометеорологического мониторинга - информация о погоде, климате, влагозапасах и т.д., определяется воздействием данной информации на решения, принимаемые в период паводков, пользователями в секторах экономики, чувствительных к метеорологическим и климатическим условиям и эта значимость имеет тенденцию увеличиваться с повышением качества, точности, оперативности, своевременности и ориентированности на  пользователя такой информации.

Динамика расходов: в 2020 году – 7 799 132 тыс. тенге, в 2021 году – 7 803 923 тыс. тенге, в 2022 году – 7 819 650,0 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 года составила 77 289,2 тыс. тенге – задолженность прошлых лет в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности, из них:

53 153 тыс. тенге - предоплата 2006 года в ТОО «Лашын-М» за приобретение персональных дозиметров, портативного кондуктомера, гидрографического комплекса (эхолота). Имеются решения суда от 13 июня 2007 года, 4 июля 2007 года;

22 448,1 тыс. тенге – предоплата 2006 года за приобретение в ТОО «Лашын-М» за приобретение самописцев уровня воды, озонометров, комплектов блоков для модернизации АВК. Имеются решения суда от 31 мая 2007 года, от 4 июля 2007 года;

1 688,1 тыс. тенге – предоплата в ТОО «Лашын-М» 2006 года за приобретение лицензионного программного продукта. Имеется решение суда от 4 июля 2007 года.

Данная дебиторская задолженность прошлых лет была передана с Министерства энергетики Республики Казахстан в октябре 2019 года, претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности продолжается.

Кредиторская задолженность по бюджетной программе отсутствует.

На реализацию бюджетной программы 044 «Содействие ускоренному переходу Казахстана к «зеленой экономике» путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций» были предусмотрены средства в сумме 494 330,0 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме.

Цель бюджетной программы - уменьшение негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения НДТ, развития зеленых технологий.

Основные расходы по данной бюджетной программе направлены на практическую реализацию Концепции Республики Казахстан по переходу к «зеленой экономике», организацию мероприятий по обеспечению перехода Республики Казахстан на принципы НДТ, продвижения зеленых технологий
Исполнителем бюджетной программы является некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме: 

В соответствии с планом количество разработанных справочников по НДТ составило 4 единиц:

1) «Добыча нефти и газа»;
2) «Производство ферросплавов»;

3) «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)»;

4) «Добыча и обогащение руд цветных металлов» (включая драгоценные)».
В соответствии с планом составлены:

1) отчет о проделанной работе по продвижению зеленых проектов – 1 ед.;

2) исследование по подходам зарубежных стран в вопросах применения стандартов «зеленых» закупок с целью выработки предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора – 1 ед.;- 1 ед.;

3) обзор фондов стран ОЭСР, оказывающих техническую и/или финансовую поддержку в реализации проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
4) отчет о реализации национального Плана мероприятий по продвижению ППЗМ на 2022-2024 годы -1 ед.;

5) отчет по охвату целевых групп, информированных о мерах по продвижению вопросов перехода Казахстана к «зеленой экономике», в том числе вопросов наилучших доступных техник, зеленых технологий и Программы партнерства «Зеленый мост» (ППЗМ) - 1 ед.

Социально-экономический эффект от реализации бюджетной программы:

- минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду путем снижения выбросов загрязняющих веществ;

- снижение выбросов парниковых газов;


- улучшение качества водных ресурсов;


- увеличение ресурсоэффективности;


- уменьшение риска для здоровья населения в связи с улучшением качества окружающей среды;


- обеспечение устойчивого экономического роста (зеленого роста).

Показатель конечного результата соответствует целевым индикаторам «Охват населения информацией в области наилучших доступных технологии НДТ и Программы партнерства «Зеленый мост»» и «Охват областей применения наилучших доступных техник, для которых разрабатываются проекты справочников по НДТ» цели 1.1.

Динамика расходов: в 2020 году – 649 838 тыс. тенге, в 2021 году – 649 838 тыс. тенге, в 2022 году – 494 330,0 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
ВТОРОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «Повышение геологической изученности территории и восполнение минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан» состоит из цели 2.1 «Повышение геологической изученности территории Республики Казахстан».

По данной стратегической цели предусмотрено достижение 1-го макроиндикатора и 1-го целевого индикатора, взаимосвязанного с бюджетными программами:
Макроиндикатор «Инвестиции в геологоразведку» (план - 186 млрд. тенге) формируется по данным периодических отчетов недропользователей. Периодические отчеты сдаются по выполненным работам за предыдущий год до 30 апреля в Межрегиональные департаменты Комитета геологии Министерства, согласно приказа №374 от 24 мая 2018 года «Об утверждении Правил представления недропользователями отчетов при проведении операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, добыче общераспространенных полезных ископаемых». Окончательный свод информации осуществляется в начале июня т. г. 

Справочно: За 2021 год показатель составил 153,5 млрд. тенге при плане 183 млрд. тенге.
Исполнение целевых индикаторов, взаимосвязанных с бюджетными программами:

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	План
	Факт

	1.
	Охват геологической изученностью территории на площади (тысячи кв. км) 
	тыс. кв. км.
	1743,6
	1743,6

	
	
	
	
	


По целевому индикатору «Охват геолого-геофизической изученностью на площади (тысячи кв. км)» по итогам 2022 года составил 1 743,6 тыс. кв. км, при плане 1 743,6 тыс. кв. км.

В 2022 году в целях выполнения индикатора охват геологической изученности территории масштаба 1:200000 Комитетом геологии проведено региональное геологическое изучение недр по следующим видам:

- по геологическому доизучению площадей (ГДП-200) – 1195,5 тыс. кв. км. В 2022 году работы по ГДП-200 проведены на 7 объектах, из них: продолжающие работы – 5, завершающие - 2.  

- по геолого-минерагеническому картированию (ГМК-200) – 169,9 тыс. кв. км. В 2022 году работы по ГМК-200 проведены на 6 объектах, из них: продолжающие работы – 2, завершающие – 2, новые – 2.  

-  по глубинному геологическому картированию (ГГК-200) – 219,2 тыс. кв. км. В 2022 году работы по ГГК-200 проведены на 15 объектах, из них: продолжающие работы – 9, завершающие – 5, новый – 1.  

-  по гидрогеологическому доизучению площадей (ГГДП-200) – 159 тыс. кв. км. В 2022 году работы по ГГД-200 ведутся на 28 объектах, из них: продолжающие работы – 3, завершающие – 14, новые – 11.

В 2022 году индикатор «Охват геолого-геофизической изученности» достигнут и составил Sгго = 1195,5 + 169,9 + 219,2 + 159 = 1743,6 тыс. кв. км.

Основной задачей вышеуказанных работ является повышение изученности территории региона, Казахстана в целом, с выявлением перспективных участков с целью привлечения инвестиций для дальнейшего изучения и разработки.

В результате проведения региональных геологических исследований будет составлен комплект карт нового поколения масштаба 1:200000 геологического содержания, выявлены новые перспективные площади, участки, рудные зоны с повышенными содержаниями полезных компонентов, дана оценка прогнозных ресурсов основных видов минерального сырья (золота, меди, полиметаллов и др.).

Экологический и социальный эффект: в 2022 году в рамках проведения государственного геологического изучения недр по программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан» подпрограммы 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» временными рабочими местами были обеспечены 1000 человек, в том числе по областям: Акмолинская – 46; Актюбинская – 40; Алматинская – 100; Атырауская – 20; ВКО – 280; Жамбылская – 40; ЗКО – 20; Карагандинская – 120;  Костанайская – 52; Кызылординская – 80; Мангистауская – 40; Павлодарская – 50; СКО – 32; Туркестанская – 80.

Исследования позволят привлечь дополнительные инвестиции на разведку и добычу по новым объектам.

Целевой индикатор достигнут.
На достижение стратегической цели 2.1 и целевых индикаторов были использованы средства в рамках бюджетной программы 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан».
В скорректированном бюджете были предусмотрены средства в сумме 14 202 124,0 тыс. тенге, освоено 14 202 116,8 тыс. тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 7,2 тыс. тенге – остатки за счет округления.

Цель бюджетной программы - повышение геологической изученности территории Республики Казахстан, в целях прироста прогнозных ресурсов полезных ископаемых в стране для обеспечения экономики сырьевыми ресурсами. 

По результатам региональных геологических исследований, а также поисковых и поисково-оценочных работ, выполненных за счет средств республиканского бюджета, выделены территории, потенциально перспективные на выявление новых объектов, которые могут принципиально повысить конкурентоспособность минерально-сырьевой базы Казахстана.
Бюджетные средства были направлены:

на региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы было предусмотрено 13 020 010,8 тыс. тенге, исполнено 13 020 006,3 тыс. тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 4,5 тыс. тенге – остатки за счет округления.

В рамках подпрограммы проводятся геолого-съемочные, поисковые, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы по выявлению перспективных участков недр с увеличением объема прогнозных ресурсов по приоритетным видам твердых полезных ископаемых (золото, медь, полиметаллы) для активного развития отраслей промышленности.

В 2022 году работы проводились на 103 объектах (без 26 ПСД), в т. ч. по видам работ:

- подготовительные мероприятия при проведении региональных и геолого-съемочных работ: всего 12 объектов;

- региональные геолого-съемочные работы: всего 62 объектов (7 объектов по ГДП-200; 15 объектов по ГГК-200 6 объекта по ГМК-200; 28 объектов по гидрогеологическому доизучению м-ба 1:200 000; 4 объекта – геолого-геофизические исследования осадочных бассейнов; 1 объект – составление гидрогеологических карт; 1 объект – составление Атласа ТПИ);

- поисковые работы: всего 27 объектов;

- поисково-оценочные   работы: всего 2 объекта;

- составление ПСД: всего 26 ед.
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

в соответствии с планом проведены региональные и геолого-съемочные работы на 74 объектах;

в соответствии с планом проведены поисковые, поисково-оценочные работы на 29 объектах;
в соответствии с планом количество разработанных проектно-сметных документаций – 26 ед.

на мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов было предусмотрено 517 466,9 тыс. тенге, исполнено 517 464,9 тыс. тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 2,0 тыс. тенге – остатки за счет округления. 

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

в соответствии с планом количество проведенных мероприятий по ведению государственного кадастра подземных вод составило – 1 услуга;
в соответствии с планом мониторинг подземных вод по изучению режима и баланса проводился на 4 004 пунктах в 14 областях республики;

в соответствии с планом на 12 постах по проведению сейсмо-мониторинга велись наблюдения, а также завершены работы в 4 областях (Мангистауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской) по режиму и балансу мониторинга подземных вод;
в соответствии с планом количество проведенных мероприятий по оптимизации наблюдательных сетей составило 1 ед.
«Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов» проводились работы по режиму и балансу мониторинга подземных вод на 4004 пунктах наблюдения в 14 областях РК.

Информация по результатам мониторинга подземных вод передается в местные исполнительные органы и другие государственные органы по запросам. Данные наблюдений сейсмомониторинга передавались в Институт сейсмологии.

Ведутся работы по «Ведение Государственного водного кадастра и банка данных государственного мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов на республиканском уровне» и «Оптимизация наблюдателых сетей».

Эффект: Результаты мониторинга подземных вод использовались государственными и местными исполнительными органами для предупреждения паводковых ситуаций, загрязнения подземных вод, и для последующего принятия необходимых мер по устранения последствий негативных процессов, а также для постановки поисково-разведочных работ для водоснабжения населенных пунктов качественной питьевой водой

на ликвидацию и консервацию бесхозных, самоизливающихся нефтегазовых и гидрогеологических скважин было предусмотрено 664 646,3 тыс. тенге, исполнено 664 645,6 тыс. тенге. Не исполнено 0,7 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:
- Ликвидация и консервация гидрогеологических скважин – 105 ед (начало работ – завершение в 2023г),

- Количество разработанных ПСД по ликвидации самоизливающихся гидрогеологических скважин – 4 ПСД,

- Количество разработанных ПСД по ликвидации безхозных аварийных нефтегазовых скважин – 5 ПСД.
Количественными критериями оценки выполненных работ является количество ликвидированных скважин, качественной оценкой – сокращение загрязнения водных ресурсов, флоры и фауны, восстановленные (реабилитированные) земли.

Показатель конечного результата соответствует целевому индикатору «Охват геолого-геофизической изученностью на площади (тысячи кв. км)» цели 2.1.

Динамика расходов: в 2020 году – 6 566 100 тыс. тенге, в 2021 году – 11 403 763,6 тыс. тенге, в 2022 году – 14 202 116,8 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.

ТРЕТЬЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, водных ресурсов и особо охраняемых природных территорий» состоит из 2 целей.

Цель 3.1 «Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда» реализована за счет достижения 3-х макроиндикаторов и 7-ми целевых индикаторов, взаимосвязанных с бюджетными программами:
Макроиндикатор «Инвестиции в основной капитал по направлениям использования» (по отдельным видам деятельности)» по итогам 2022 года составил 206,5 млрд. тенге при плане 100 млрд. тенге.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан исполнение показателей по инвестициям в основной капитал Министерства за 12 месяцев прошлого года составляет 206,5 млрд. тенге.
Макроиндикатор достигнут. 

Справочно: За 2021 год показатель составил 90,1млрд. тенге при плане 90 млрд. тенге.

Макроиндикатор «Рост производительности труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года: «Лесное и рыбное хозяйство»» (план – 21,9%) в соответствии с совместным приказом «Об утверждении применяемых источников данных показателей Карты стратегических показателей до 2025 года», утвержденным Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК и Министром национальной экономики РК от 25 ноября 2021 года № 340 отчет представляется по республике и по отраслям – ежеквартально на 95 день после отчетного периода, ежегодно на 215 день после отчетного периода; в разрезе регионов – ежеквартально на 120 день после отчетного периода, ежегодно на 240 день после отчетного периода. 

Справочно: За 2021 год показатель составил 177,1% при плане 8,5%.
Макроиндикатор «Инвестиции в основной капитал, % от ВВП «Лесное и рыбное хозяйство»» (план – 33,5%) в соответствии с совместным приказом «Об утверждении применяемых источников данных показателей Карты стратегических показателей до 2025 года», утвержденным Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК и Министром Национальной экономики РК от 25 ноября 2021 года № 340 отчет представляется ежегодно, в августе, после отчетного периода. 

Справочно: За 2021 год показатель составил 517,3% при плане 19,7%. 

Исполнение целевых индикаторов, взаимосвязанных с бюджетными программами:

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	План
	Факт

	1.
	Площадь покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства
	тыс. га
	1 748
	1 751,5

	2.
	Прирост численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, в том числе:
	
	
	

	
	сайгак
	%
	15,2
	56,53

	
	тугайный благородный олень
	%
	0,73
	7,78

	
	кулан
	%
	0,92
	1,75

	
	джейран
	%
	0,61
	1,3

	
	архар
	%
	1,42
	7,93

	3.
	Сохранение рыбных ресурсов и других водных животных, в том числе ценных видов, являющихся объектами рыболовства, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, в том числе:
	ед.
	70
	70

	
	ценных видов, являющихся объектами рыболовства
	ед.
	51
	52

	
	редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
	ед.
	19
	18

	4.
	Площадь лесов, охваченная практическим применением научных разработок в области лесного хозяйства
	га
	1 200
	1 200

	5.
	Доля охвата водоемов международного и республиканского значения Республики Казахстан, охваченных прикладными научными исследованиями в области рыбного хозяйства
	%
	90
	90

	6.
	Реинтродукция бухарского оленя и (или) кулана на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш»
	ед.
	13
	13

	7.
	Объем выращивания рыбы
	тонна
	22679
	19 119


По первому целевому индикатору «Площадь покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства» по итогам 2022 года составила 1751,5 тыс. га при плане 1748 тыс. га. (2021г.- 1741 тыс. га).
По итогам 2022 года площадь покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства, находящихся в ведении Министерства, составляет 1751,5 тыс. га.

Работы по учету лесного фонда ведутся согласно приказу и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-02/163, «Об утверждении Правил ведения государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга лесов и лесоустройства на территории государственного лесного фонда».

В соответствии с приказом председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Кылышбаева Н.Н. от 21 ноября 2022 года №27-5/291-НҚ комиссионно были приняты материалы учета лесного фонда. 

План выполнен и составляет 1751,5 тыс. га, в связи переводом большей площади лесных культур в покрытую лесом площадь.

В рамках исполнения послания Президента РК от 1 сентября 2020 года по посадке 2 млрд. деревьев в лесном фонде Министерством проводятся работы по увеличению объемов посадок леса.

Экологический эффект:

Способствует повышению лесистости территории Казахстана (согласно учета лесного фонда на 1 января 2022 года лесистость территории Казахстана составляет - 5%, планируется доведение процента лесистости к 2030 году до 5,3%).

Целевой индикатор достигнут.
По второму целевому индикатору «Прирост численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, в том числе: сайгак, тугайный благородный олень, кулан, джейран, архар».

Учет численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов копытных животных и сайгаков в 2022 году проведен РГКП «ПО Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК совместно с научными организациями, при учетных работах применялись авиа и авто транспорт.

По данным учетных работ численность редких и находящихся под угрозой исчезновения видов копытных животных и сайгаков составила: архар – 19730 особей, джейран – 15089, кулан – 4413, тугайный олень – 1052, сайгак – 1318000.

Наблюдается прирост численности сайгаков на 56,53% в связи с проведением четких охранных мероприятии природоохранными организациями и ужесточением штрафных санкции за браконьерство на сайгаков, а также проведения широкомасштабной природоохранной акции «Сайгак» с марта по апрель и с декабря по январь месяцы с участием природоохранных организации и правоохранительных органов по республике.

Также, идет увеличение численности редких и исчезающих видов копытных животных архар на 7,93%, джейран на 1,3%, кулан на 1,75% и тугайный олень на 7,78%, увеличение численности сложились в связи с благоприятными условиями для воспроизводства данных видов диких копытных животных (отсутствие факторов беспокойства, благоприятные погодно-климатические условия и биологическое благополучие).

Прирост численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, в том числе сайгаков - 56,53% при плане 15,2%; тугайный благородный олень - 7,78%, при плане 0,73%; кулан - 1,75% при плане 0,92%; джейран - 1,3% при плане 0,61%; архар - 7,93% при плане 1,42%.

Целевой индикатор достигнут.
По третьему целевому индикатору «Сохранение рыбных ресурсов и других водных животных, в том числе: ценных видов, являющихся объектами рыболовства – в 2022 году – 52 ед., при плане – 51 ед.; редких и находящихся под угрозой исчезновения видов – в 2022 году – 18 ед., при плане – 19 ед.».

В Плане развития Министерства целевой индикатор на 2022 год утвержден как «Сохранение рыбных ресурсов и других водных животных – 70 видов рыб, в том числе: ценных видов, являющихся объектами рыболовства – 51; редких и находящихся под угрозой исчезновения видов – 19».

Перечень ценных видов животных, являющихся объектами рыболовства утвержден приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 18-03/106. 

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных утвержден постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034.

Необходимо отметить, что все прикаспийские страны в разные годы исключили рыбу «кутум» из красной книги.

По мнению ученых, современное состояние популяции и условия устойчивого существования рыбы «кутум» восстановлены до пределов, обеспечивающих сохранение генофонда и исключающих угрозу их естественному воспроизводству. В этой связи Зоологической комиссией рекомендовано исключить кутум из красной книги Республики Казахстан.

Таким образом, в связи с ростом численности и частый прилов в рыболовных сетях краснокнижной рыбы, а также учитывая обращения рыбаков об угрозе привлечения к уголовной ответственности, постановлением Правительства РК от 16 сентября 2022 года № 706 кутум исключен из Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и включен в Перечень ценных видов, являющихся объектами рыболовства.
Это позволило расширить видовой состав промысловых видов рыб в казахстанском секторе Каспийского моря и будет способствовать дальнейшему развитию рыбного хозяйства в прикаспийском регионе.
Соответственно, теперь количество ценных видов, являющихся объектами рыболовства, составляет – 52, а редких и находящихся под угрозой исчезновения видов – 18 (по плану на 2022 год было 51 и 19). При этом, из-за перевода рыбы «кутум» в другую категорию в целом целевой индикатор «Сохранение рыбных ресурсов и других водных животных – 70 видов рыб» не изменяется.
Вместе с тем, в целях сохранения рыбных ресурсов и других водных животных в 2022 году были проведены следующие работы.
Территориальными подразделениями Комитета рыбного хозяйства за 2022 год составлено 6235 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 89 млн. тенге, возбуждено 95 уголовных дела.
С 1 апреля по 31 мая 2022 года на водоемах Жайык-Каспийского бассейна проведена широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2022», по итогам которой из незаконного оборота изъято более 21 тонны рыбы, 621 единица орудий лова, 122 единицы водного транспорта и 18 единиц транспортных средств.
В остальных регионах проведена рыбоохранная акция «Нерест», в ходе которой составлено 743 административных протокола, изъято 178 запрещенных орудий лова, а также 6 тонн рыбы.
Кроме того, в период с 1 марта по 31 мая 2022 года в целях очистки рыбохозяйственных водоемов от брошенных рыболовных сетей и уборки прибрежных территорий, а также формирования позитивного общественного мнения в отношении государственных органов, осуществляющих охрану рыбных ресурсов, в регионах проведена природоохранная акция «Чистые водоемы». В результате проведения ежедневных мероприятий, по республике из водоемов извлечено более 4951 штуки бесхозных сетей, на полигоны вывезено 628,6 тонн твердых бытовых отходов.
Ежегодно, на основе биологических обоснований рыбохозяйственных научных организаций проводятся научные исследования (далее – НИР) по оценке состояния рыбных ресурсов и других водных животных. 
В рамках НИР изучены текущее состояние популяций, определены их численность, условия обитания, состояние кормовой базы, динамика и тенденции промысла на 20 водоемах международного и республиканского значения (рр. Жайык, Кигаш, Сырдарья, Иле, Ишим, Нура, Тобыл, Силеты, оз. Жайсан, Алаколь, Балкаш; водохранилища Буктарма, Капшагай, Шульбинское, Усть-Каменогорское и Шардаринское водохранилища, Каспийское и Аральское (Малое) моря, Канал им. К. Сатпаева), а также на 80 резервных водоемах местного значения.
По результатам НИР выданы биологические обоснования с рекомендациями предельно допустимого объема изъятия рыбных ресурсов, режима и регулирования рыболовства, по объему, видовому, возрастному составу зарыбления, оптимизации режима рыболовства, включая рекомендации по ограничениям и запретам. 
На основании данных биологических обоснований с положительным заключением государственной экологической экспертизы уполномоченным органом ежегодно утверждаются лимиты вылова рыбы и других водных животных по рыбохозяйственным водоемам на соответствующий год.
Экономический, социальный и экологический эффект:
Благодаря проведению широкомасштабных рыбоохранных акций, в стране снизились случаи выявления браконьерства, что способствовало сохранению рыбных ресурсов. 
Учитывая пищевую и рыночную ценность рыбных ресурсов, более чем за 1000 субъектами рыбного хозяйства закреплено 1641 рыбохозяйственных водоемов и их участков для осуществления промыслового рыболовства, где занято более 12 тысяч человек.

Лимит вылова рыб на 2022 год утвержден в объеме – 66,3 тысяч тонн. Освоение лимита составило 51,3 тысяч тонн или 77 %, платежей за пользование рыбными ресурсами поступило на сумму 920 млн. тенге.

В 2022 году экспортировано 30,6 тысяч тонн рыбной продукции на общую сумму 76 млн. долларов США.

Целевой индикатор достигнут.
По четвертому целевому индикатору «Площадь лесов, охваченная практическим применением научных разработок в области лесного хозяйства» в соответствии с планом составила 1 200 га.
В 2022 году согласно договору от 7 сентября 2021 года №3 заключено дополнительное соглашение от 16 февраля 2022 года, было внедрены научные разработки на площади 1 200 га, а именно:

научные исследования включали изучение метеорологических данных, характеристику снежного покрова, внутрипочвенного стока, температуры и влажности почвы в различных по составу насаждениях на площади 1 200 га. Подбор оптимального состава насаждений для произрастания на водосборных площадях основных водных артерий КГУ «Риддерское ЛХ» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Восточно-Казахстанской области (реки Белая Уба, Черная Уба, Становая Уба, Уба, Журавлиха, Громатуха и др.) проводился путем изучения его влияния на задержание зимних и летних осадков, особенностей внутрипочвенного стока, влажности почвы, регулирования длительности схода снежного покрова.

Экологический и социальный эффект:

Внедрение указанных мероприятий позволило определить оптимальный ассортимент посадочного материала при создании лесных культур в границах водосборных площадей, что даст возможность сформировать оптимальный состав насаждений, обеспечивающий максимальное задержание зимних и летних осадков, более длительный и равномерный перевод во внутрипочвенный сток и период пополнения воды в реке.

Целевой индикатор достигнут.

По пятому целевому индикатору «Доля охвата водоемов международного и республиканского значения Республики Казахстан, охваченных прикладными научными исследованиями в области рыбного хозяйства» в соответствии с планом составила 90%.

В рамках программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы проводятся 2 научно-исследовательские работы в сфере рыбного хозяйства на общую сумму 2,9 млрд. тенге на трехлетний период.
1. Комплексная оценка современного состояния рыбных ресурсов и других водных животных главных рыбопромысловых водоемов Казахстан и разработка научно-обоснованных рекомендаций по их устойчивому использованию.
2. Научно-технологические обоснования комплексного развития аквакультуры Казахстана путем разработки и внедрения инновационных технологий и новых объектов рыбоводства.
Вместе с тем, протоколом заседания Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан от 11 июля 2022 года одобрены 10 тематик по рыбному хозяйству в рамках программно-целевого и грантового финансирования на общую сумму 8,4 млрд. тенге.
В настоящее время сформирована соответствующая бюджетная заявка в рамках уточнения республиканского бюджета на 2023 год.
Кроме того, в 2023 году планируется проведение научно-исследовательских работ по определению рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов, разработка биологических обоснований по общим допустимым уловам, режиму и регулированию рыболовства на водоёмах международного и республиканского значения, а также проведение комплексных морских исследований по оценке биоресурсов казахстанской части Каспийского моря на общую сумму порядка 240 млн. тенге.
В целях усиления мер по проведению научных исследований в области рыбного хозяйства совместно с научными организациями с учетом потребности субъектов рыбного хозяйства вырабатываются тематики научно-исследовательских работ в рамках грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности на 2024-2026 годы.
Перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного и республиканского значения (далее – Перечень) утвержден приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 18-04/120.
Перечень состоит из 20 из рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного и республиканского значения.
В 2022 году Научно-производственным центром рыбного хозяйства в рамках программно-целевого финансирования прикладными научными исследованиями охвачены 18 рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного и республиканского значения из 20 (Аральское море, Каспийское море, река Жайык, река Кигаш, река Ертис, озеро Жайсан, водохранилище Буктырма на реке Ертис, Усть-Каменогорское и Шульбинское водохранилище на реке Ертис, река Есиль, река Тобыл, река Сырдария, водохранилище Шардара на реке Сырдария, река Иле, водохранилище Капшагай на реке Иле, река Нура, Алакольская система озер, озеро Балкаш).

Доля охвата водоемов международного и республиканского значения составила 90 %.

Экономический, социальный и экологический эффект:
Изучение водоемов позволяет закрепить их за субъектами рыбного хозяйства, которые обеспечивают охрану водоема, и зарыбление водоема.
Целевой индикатор достигнут.
По шестому целевому индикатору «Реинтродукция бухарского оленя и кулана на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» в соответствии с планом составила 13 особей бухарского оленя.
Согласно Меморандума о сотрудничестве от 2017 года, заключенного между МСХ РК и Всемирным фондом дикой природы России, принято решение по реинтродукции тигра в Казахстан.
В 2018 году создан государственный природный резерват «Иле-Балхаш» общей площадью 415,2 тысяч гектаров.
В 2021 году тигр включен в категорию редких и находящихся под угрозой исчезновения животных в РК и заключено Соглашение о финансировании между ПРООН в Республике Казахстан и Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства в форме связанного гранта для реализации программы по реинтродукции тигра.

В 2022 году на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» для кормовой базы тигра сформирована популяция бухарского оленя в количестве 13 особей.

Кроме того, за счет внебюджетных средств в 2022 году также были выпущены в резерват еще 63 особи.
В целом с 2018 по 2022 годы в целях создания кормовой базы туранского тигра на территории резервата «Иле-Балхаш» по проводимым мероприятиям реинтродуцированы 150 особей бухарского оленя.

Экологический и социальный эффект:

В целях обеспечения кормовой базы для тигра увеличивается количество особей диких кабанов, особей джейрана, косуль в природных условиях ГПР «Иле-Балхаш». При этом реинтродукция тигра планируется в 2025 году. 
Целевой индикатор достигнут.

По седьмому целевому индикатору «Объем выращивания рыбы в 2022 году»:

По итогам 2022 года суммарный объем выращенной рыбы составил 19,1 тысяч тонн, что в сравнении с 2021 годом больше на 4,1 тысяч тонн.

Однако, намеченный прогноз на 2022 год (22,6 тысяч тонн) выполнен на 84,3%.

Индикатор по увеличению объема выращивания рыбы за 2022 год не достигнут в Карагандинской (план – 2053 тонн; факт – 531 тонн), Атырауской (план – 666; факт – 281), Алматинской (план – 8132; факт – 5295), Актюбинской (план – 1150; факт – 845) областях.

По Карагандинской области невыполнение связано с неготовностью пользователей промысловых участков озера Балхаш устанавливать рыбоводные садки на закрепленных промысловых участках в связи с финансовыми затруднениями.

По Атырауской области невыполнение прогноза на 2022 год связано с приостановлением инвестиционных проектов по выращиванию рыбы из-за финансовых затруднений.

Акимат Алматинской области сообщает, что невыполнение связано с тем, что одним из крупнейших рыбоводных хозяйств (ТОО «KazOrganicProduct») начата реконструкция хозяйства для перехода от выращивания клариевого сома на выращивание форели. В 2021 году данное хозяйство вырастило 4620 тонн рыбы, а в 2022 году вместо 4620 тонн выращено 3100 тонн.

Акимат Актюбинской области сообщает, что причиной недостижения объема выращивания рыбы является недостижение плана производства рыбы ТОО «Мурагер22» (план – 1000 тонн; факт – 662 тонн) в связи с финансовыми трудностями.

Следует отметить, что в 2020-2022 годах субъекты бизнеса при реализации проектов по выращиванию рыбы столкнулись с рядом проблемных вопросов, из которых основными являются:

- трудности при оформлении инвесторами кредитных договоров, что отразилось на своевременном финансировании проектов;

- неблагоприятные для бизнеса колебания курса доллара и рубля, из-за чего ряд проектов были приостановлены, но в последующем ситуация стабилизировалась, однако было упущено время;

- изменения условий контрактов в части удорожания, увеличения сроков доставки технологических оборудований и других компонентов производства.

Экономический, социальный и экологический эффект:

Способствовало увеличению объемов выращивания рыбы до 19119 тонн. В сравнении с 2021 годом объем выращенной рыбы больше на 4127 тонн (2021 год – 14992 тонн). При этом, по сравнению с 2020 годом объем выращенной рыбы возрос порядка в 2 раза (2020 год – 9000 тонн).

Оказание мер государственной финансовой поддержки стимулирует субъекты рыбного хозяйства на развитие рыбоводства и повышает интерес к выращиванию рыбы. В 2022 году реализовано 18 инвестпроектов по выращиванию рыбы, общая мощность которых составляет порядка 7,5 тысяч тонн и привлечение 4,7 млрд. тенге частных инвестиций, а также образованием порядка 150 рабочих мест.

Кроме того, следует отметить, что развитие рыбоводства позволит смягчить антропогенную нагрузку на рыбные ресурсы естественных водоемов.

На достижение стратегической цели 3.1 и целевых индикаторов были использованы средства в сумме 29 752 366,0 тыс. тенге в рамках следующих бюджетных программ.
На реализацию бюджетной программы 256 «Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» было предусмотрено 29 347 969,0 тыс. тенге, освоено 29 339 227,4 тыс. тенге, или 100% к плану на год. Не исполнено 8 741,6 тыс. тенге, из них 1 019,6 тыс. тенге – экономия, 7 722,0 тыс. тенге – отсутствие поставки товаров поставщиками.
Цель бюджетной программы - сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда.
Бюджетные средства были направлены:
на обеспечение сохранения объектов природно-заповедного фонда за счет средств республиканского бюджета было предусмотрено 15 396 462,3 тыс. тенге, исполнено 15 395 444,7 тыс. тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 1 017,6 тыс. тенге, из них 42,6 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок, 963,9 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда и командировкам, 11,1 тыс. тенге – экономия по командировочным расходам.
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:
в соответствии с планом 30 подведомственных государственных учреждений, находились на содержании;
в соответствии с планом 78 лесных пожарных станций, находились на содержании; 
в соответствии с планом протяженность обустроенных минерализованных полос шириной до 4 метров составила 615 км;
в соответствии с планом протяженность ухода за минерализованными полосами в переводе на однократный при ширине полос 4 метра составила 33 547 км;
в соответствии с планом площадь воспроизводства лесов в природоохранных учреждениях составила 7,5 тыс. га;
в соответствии с планом приобретено 390 комплектов форменного обмундирования государственных инспекторов природоохранных учреждений.
на обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов за счет средств республиканского бюджета было предусмотрено 10 318 857,3 тыс. тенге, освоено 10 318 856,8 тыс. тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 0,5 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Показатели прямого результата достигнуты:
в соответствии с планом количество проектов по созданию зеленой зоны составило 8 ед.;
 в соответствии с планом количество проектов по лесохозяйственному проектированию составило 4 ед.;
в соответствии с планом выращено 3 808,3 тыс. шт. посадочного материала с улучшенными наследственными качествами;
в соответствии с планом площадь государственного лесного фонда, на которой проведено лесоустройство, составила 1 270,9 тыс. га;
в соответствии с планом площадь создания зеленой зоны города Астаны по первому этапу составила 0,5 тыс. га;
в соответствии с планом площадь создания зеленой зоны города Астаны по второму этапу составила 3,6 тыс. га;
в соответствии с планом площадь государственного лесного фонда, обеспеченная авиационной охраной территории, составила 8 869 тыс. тенге;
в соответствии с планом площадь обработанных очагов вредителей и болезней леса составила 12 тыс. га;
 в соответствии с планом количество лесных семян, прошедших экспертизу качества (определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности) составило 400 тыс. кг;
в соответствии с планом площадь подготовленной почвы для работ по созданию саксаульных насаждений составила 197 747 га;
в соответствии с планом объем собранных семян саксаула составила 232,4 тонн;
в соответствии с планом площадь механического посева составила 64 547 га;

площадь ухода за лесными культурами зеленой зоны города Астаны составила – 8,22 тыс. га;

площадь содействия естественного выращивания – 90 000 га;

площадь полевых лесоустроительных работ составила 34 982 га.
на обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов животного мира было предусмотрено 2 335 328,2 тыс. тенге, освоено 2 335 327,9 тыс. тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 0,3 тыс. тенге - остаток за счет округления.
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:
количество видов животных, сохранение, учет и мониторинг которых обеспечен за счет бюджетных средств составило в соответствии с планом 5 видов, из них: сайгаки – 1 вид; редкие и находящиеся под угрозой исчезновения – 4 вида;
в соответствии с планом площадь охотничьих угодий, в которых проведено межхозяйственное охотоустройство, составило 4,1 млн. га,
в соответствии с планом количество разработанных биологических обоснований для определения лимита изъятия объектов животного мира составило 2 ед.,
в соответствии с планом количество разработанных биологических обоснований для определения состояния рыбных запасов составило 12 ед.;
в соответствии с планом количество молоди рыб, выпущенной в рыбохозяйственные водоемы, составило 91,2 млн. шт. (молодь осетровых – 7,5 млн.шт., личинки сиговых – 65,9 млн.шт., сеголетки и двухлетки карпа – 17,8 млн.шт.).
на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций в области лесного хозяйства и животного мира за счет средств республиканского бюджета было предусмотрено 751 125,2 тыс. тенге, исполнено 743 402,1 тыс. тенге, или 99% к плану на год. Не исполнено 7 723,1 тыс. тенге, из них 7 721,9 тыс. тенге – отсутствие поставки товаров поставщиками, 1,2 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупкам.
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:
в соответствии с планом количество приобретенной техники и товаров, относящихся к основным средствам составило – 693 ед.;
в соответствии с планом количество приобретенных помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств составило – 4 ед.;

в соответствии с планом количество приобретенных транспортных средств составило – 45 ед.;

в соответствии с планом количество приобретенных прочих основных средств составило – 37 ед.;

в соответствии с планом количество проведенных капитальных ремонтов помещений, зданий, сооружений и прочих устройств составило – 1 ед.;

в соответствии с планом количество приобретенных нематериальных активов составило – 4 ед.

на возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях выделены средства в сумме 143 046,0 тыс. тенге, которые в виде целевых текущих трансфертов перечислены акиматам Северо-Казахстанской и Туркестанской областей:
- Северо-Казахстанская область – 3 520,0 тыс. тенге, освоено 3 519,2 тыс. тенге или 100%,
- Туркестанская область – 139 526,0 тыс. тенге, освоено 139 525,9 тыс. тенге или 100%.
Показатель прямого результата достигнут в полном объеме:

в соответствии с планом количество проектов, охваченных субсидированием составило 13 ед. (из них 2 проекта по Северо-Казахстанской области, 11 проектов по Туркестанской области).

на возмещение части расходов, понесенных субъектом лесного хозяйства при фитолесомелиоративных работах на осушенном дне Аральского моря (ОДАМ) выделены средства в сумме 403 150,0 тыс. тенге, которые в виде целевых текущих трансфертов перечислены акимату Кызылординской области.
 Исполнение на местном уровне составило 396 135,0 тыс. тенге или 98,3% к полученным из республиканского бюджета средствам. План не исполнен на сумму 7 015,0 тыс. тенге, из них 5 723,8 тыс. тенге – экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам), 1 291,2 тыс. тенге – несвоевременная поставка товаров поставщиками (поставщиком не поставлены древесностружечные плиты, договор расторгнут в одностороннем порядке согласно решению суда, подрядчик внесен в список недобросовестных поставщиков).
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

в соответствии с планом площадь подготовленной почвы для работ по созданию саксаульных насаждений составила – 95 493 га;

в соответствии с планом объем собранных семян саксаула составил – 115,2 тонн;

в соответствии с планом площадь механического посева составила – 32 000 га;

в соответствии с планом площадь посадки саженцев саксаула составила – 12 000 га;

в соответствии с планом площадь содействия естественного выращивания составила – 51 453 га.
Показатели конечного результата соответствуют целевым индикаторам «Площадь покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства (с нарастающим итогом) в 2022 году», «Прирост численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в 2022 году», «Сохранение рыбных ресурсов и других водных животных в 2022 году, ценных видов, являющихся объектами рыболовства, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов», «Объем выращивания рыбы в 2022 году» цели 3.1.
Динамика расходов: в 2020 году – 23 003 764,4 тыс. тенге, в 2021 году – 25 683 399,5 тыс. тенге, в 2022 году – 29 339 227,4 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность на 01.01.2023 года составляет 123 557,7 тыс. тенге, из них: 

- 112 911,4 тыс. тенге – задолженность прошлых лет, из них 562,5 тыс. тенге переплата по ФОТ, 112 348,9 тыс. тенге - в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности (по спецификам 143, 144, 159, 413, 418):

- 103 152,3 тыс.тенге – данная задолженность в 2021 году была передана от Комитета лесного хозяйства и животного мира вновь образованному Комитету рыбного хозяйства, задолженность ТОО «Трансремстрой» за проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ, СМЭС г. Астаны от 05.06.2013 г. № 02-1193-13 принято решение о  взыскании в республиканский бюджет данной суммы и признании  его недобросовестным участником государственных закупок;

- 2 160,8 тыс. тенге – сумма неустойки за неисполнение поставщиком договорных обязательств в соответствии с решением суда от 31 октября 2012 года №02-8001-12 ТОО «Нур-Баракат», данная задолженность выявлена в 2021 году в ходе аудиторской проверки и восстановлена бухгалтерской справкой.

- 3030,5 тыс.тенге- задолженность прошлых лет за неисполнение поставщиком «ИП Сандыбаева Р.О.» договорных обязательств от 05.04.2012 г. по 143 специфике «Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования»,

- 839,3 тыс.тенге -в соответствии с решением суда от 28.08.2015 года №2-2011/15 ТОО «Завод BENDOS Engineering» за неисполнение договорных обязательств согласно договору от 10.03.2015 г №23 по 144 специфике «Приобретение топлива, ГСМ»,

- 188,7 тыс.тенге - в соответствии с решением суда от  12.06.2014 года № 2-2716-14 ИП Кайманакова И.П. за неисполнение договорных обязательств согласно договорам от 21.11.2013 г. по 159 специфике по оплате услуг по установке счетчика,

- 263,8 тыс.тенге - в соответствии с решением суда от  07.11.2013 года № 2-2083/13 ТОО «Рамазан мебель» за неисполнение договорных обязательств согласно договору от 05.07.2013 г.  № 111 по 413 специфике «Приобретение транспортных средств»,

- 2 713,5 тыс. тенге - за неисполнение поставщиком договорных обязательств в соответствии с решением суда от 31 октября 2012 года №02-8001-12 ТОО «Нур-Баракат».

- 10 646,3 тыс. тенге – задолженность текущего года, из них 2 757,8 тыс. тенге – переплата по ФОТ и командировочным расходам, 5 605,8 тыс. тенге – переплата согласно актам сверок (по спецификам 151, 152, 159, 169), 2 282,7 тыс. тенге – выявленная по результатам проверки (специфики 144, 414).
Кредиторская задолженность составляет 8 190,9 тыс. тенге - задолженность текущего года, из них 7 394,3 тыс. тенге - по ФОТ в связи с перерасчетом и недостаточностью средств по плану финансирования, 163,0 тыс. тенге – внеплановые командировочные расходы, 633,6 тыс. тенге – по коммунальным услугам, услугам связи в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов.

На реализацию бюджетной программы 036 «Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау за счет средств республиканского бюджета»было предусмотрено 404 397,0 тыс. тенге, из них за счет софинансирования гранта из республиканского бюджета – 244 597,0 тыс. тенге, за счет гранта – 159 800,0 тыс. тенге. Освоено 404 397,0 тыс. тенге, или 100% к плану на год.
Цель бюджетной программы: Проект направлен на создание необходимых условий для реинтродукции исчезнувшей популяции туранского тигра в исторических местах обитания, формирование устойчивой основы для сохранения и рационального использования объектов природного и историко-культурного наследия горного массива Улытау, также на повышение информированности и уровня экологического образования различных целевых групп.
Основные расходы по данной бюджетной программе направлены на:
- создание условий для реинтродукции туранского  тигра;
- создание условий на сохранение экосистем и историко-культурных ценностей горного массива Улытау;
- наращивание потенциала и информирование сотрудников ООПТ и местного населения.
Показатели прямого результата:
в соответствии с планом количество отчетов по комплексной оценке современого состояния природных комплексов (растительного и животного мира) и объектов природного и историко-культурного наследия горного массива Улытау составило 1 ед.;
в соответствии с планом количество интродукцированных видов животных на территорию ГПР «Иле-Балхаш» Алматинской области составило 13 ед. В соответствии с планом реинтродукции на территорию государственного природного резервата «Иле-Балхаш» перевезены 13 особей бухарского оленя;
в соответствии с планом количество схем функционального зонирования и ландшафтного планирования земель Улытауского района составило 1 ед.;
в соответствии с планом количество отчетов по просвещению населения и вовлечение его в сохранение биологического разнообразия горного массива Улытау и прилегающих территорий составило 1 ед.
Показатели конечного результата соответствуют целевым индикаторам «Реинтродукция бухарского оленя и кулана на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» в 2022» цели 3.1.
Динамика расходов: в 2021 году – 470 000 тыс. тенге, в 2022 году – 404 397,0 тыс. тенге.
Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
Цель 3.2 «Повышение эффективности использования водных ресурсов» 

По данной стратегической цели предусмотрено достижение 1-го макроиндикатора и 3-х целевых индикаторов, взаимосвязанных с бюджетными программами:
Макроиндикатор «Снижение потерь воды на магистральных и распределительных каналах (коэффициенты полезного действия каналов)» план 2022 года - 0,81%, форма № 2-ТП (водхоз) годовая «Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод». Срок формирования данного отчета – апрель 2023 года.
Исполнение целевых индикаторов, взаимосвязанных с бюджетными программами:
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	План
	Факт

	1.
	Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения
	тыс. га
	1 765
	1 758,8

	2.
	Количество населенных пунктов, к которым подведены групповые водопроводные сети республиканского значения: в 2022 году
	ед.
	655
	655

	
3.
	Уровень выполненных работ (планировка дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по заключенным контрактам проекта ПУИД-2
	%
	80
	80


По первому целевому индикатору при плане восстановления ирригационной инфраструктуры орошаемых земель 1 765 тыс. га, фактическое исполнение составило 1 758,8 тыс. га. Недостижение показателя обосновано тем, что показатель является нарастающим с прошлых лет. Так, недостижение показателя 2020 года отрицательно сказалось на достижении данного индикатора в 2022 году. 
На начало 2022 года площадь водообеспеченных земель регулярного орошения составляла 1 678,8 тыс. га.

В соответствии с Дорожной картой по исполнению Предвыборной программы партии «Аманат» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» за 2022 год необходимо было освоить 80 тысяч гектаров новых орошаемых земель.

Фактически по итогам 2022 года площадь увеличилась на 80 тыс. га и составила 1 758,8 тыс. га (план 1 765 тыс. га). Отклонение от плана 6,2 тыс. га.

Целевой индикатор не достигнут из-за не достижения индикатора в 2020 году (факт – 1599,5 тыс. га при плане 1607 тыс. га), т.е. показатель является нарастающим.
По второму целевому индикатору «Количество населенных пунктов, к которым подведены групповые водопроводные сети республиканского значения: в 2022 году» в соответствии с планом составило 655 ед. 

На начало 2022 года количество населенных пунктов, к которым подведены групповые водопроводные сети республиканского значения, составляло 655 ед.

В 2022 году в рамках бюджетной программы 254 «Эффективное использование водных ресурсов» подпрограммы 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета» на реализацию 9 проектов и разработку 2 ПСД по строительству и реконструкции групповых водоводов выделено и освоено 2,62 млрд. тенге. Реализованные проекты являются продолжающимися. Срок завершения: 2023-2025 годы.

В связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (отставание от ГПР) планируемый к завершению Эскулинский групповой водопровод планируется ввести в эксплуатацию в мае 2023 года.

При этом, вода подавалась в тестовом режиме еще в 2021 году, поэтому на 2022 год не планировалось увеличение количества населенных пунктов, к которым подведены групповые водопроводные сети республиканского значения.

Экологический и социальный эффект:

Проекты по строительству и реконструкции групповых водопроводов, планируемые к завершению в 2023 году, в частности:

1. «Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (2-й пусковой комплекс) строительства. Корректировка»;

2. «Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (3-й пусковой комплекс) строительства. Корректировка»;

3. Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора «Такырколь» до насосной станции №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области;

4. «Строительство ветки подключения к Косаман-Акбасты Арало- Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенного пункта Акбасты Аральского района Кызылординской области».

Их завершение позволит обеспечить доступ к качественной питьевой воде жителям 20 СНП, это порядка 104 тысяч человек. 
По итогам 2022 года завершение проектов не планировалось. Соответственно индикатор не меняется. Факт за 2022 год – 655 населенных пунктов, к которым подведены групповые водопроводные сети республиканского значения.
По третьему целевому индикатору «Уровень выполненных работ (планировка дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по заключенным контрактам проекта ПУИД-2» составил в соответствии с планом 80%. 

По плану объем работ по планировке дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов на весь период реализации проекта составляет – 43,5 млн. м2.

По итогам 2022 года из 11 объектов («Капал», «Мактаарал-1, первый пусковой комплекс», «Мактаарал-1, второй пусковой комплекс», «Арысь-Туркестан-1», «Георгиевский магистральный канал», «Мактаарал-2», «Кызылорда-1», «Кызылкум», «Акдала», «Большой Алматинский Канал», «Правобережный Магистральный Канал») сданы в эксплуатацию 2 объекта по Жамбылской области (ИДС «Капал» и «Георгиевский магистральный канал»), тем самым созданы условия для улучшения водообеспеченности 10,0 тыс. га орошаемых земель. По остальным 9-ти объектам продолжаются строительно-монтажные работы.

В 2022 году уровень выполненных работ (планировка дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по заключенным контрактам проекта ПУИД-2 составил 80%.
Целевой индикатор достигнут.

Экологический и социальный эффект:

В результате реконструкции изношенных ирригационных и дренажных систем улучшится водообеспеченность и мелиоративное состояние орошаемых земель Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской области общей площадью 105,1 тыс. га, в т.ч. по областям: Туркестанская – 62,3 тыс. га, Жамбылская – 15,2 тыс. га, Кызылординская – 15,1 тыс. га и Алматинская – 12,5 тыс. га.

На достижение стратегической цели 3.2 и целевых индикаторов были использованы средства в сумме 98 213 480,0 тыс. тенге в рамках следующих бюджетных программ.

На реализацию бюджетной программы 241 «Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» предусмотрены средства в сумме 9 074 257,0 тыс. тенге, которые в полном объеме перечислены Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз». 

Средства выделены на реализацию проектов:

- Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных земель лиманного орошения в Актюбинской области,

- Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем, востребованных орошаемых земель регулярного орошения Актюбинской области;

- Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем, востребованных орошаемых земель регулярного орошения Павлодарской области.

Цель бюджетной программы – повышение уровня ресурсообеспечения  путем повышения эффективности использования водных ресурсов.
Бюджетная программа направлена на реализацию бюджетных инвестиционных проектов посредством участия государства в уставном капитале РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГПР РК: восстановление аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, достижения и поддержания экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.
- Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем, востребованных орошаемых земель регулярного орошения Павлодарской области;
- Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем, востребованных орошаемых земель регулярного орошения Актюбинской области;
- Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем, востребованных земель лиманного орошения Актюбинской области.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:
в соответствии с планом количество проектов по реконструкции и модернизации гидромелиоративных систем земель регулярного и лиманного орошения составило 3 ед.
Остаток на КСН РГП на ПХВ «Казводхоз» на начало 2022 года составлял 19 785 517,3 тыс. тенге. Перечислено на КСН в 2022 году – 9 144 025,6 тыс. тенге, из них 9 074 257,0 тыс. тенге выделено из республиканского бюджета, 69 768,6 тыс. тенге - согласно предписаниям КВГА МФ РК в 2022 году на КСН возвращена сумма экономии по 2 проектам. 
Расходы с КСН в отчетном году составили 9 221 843,3 тыс. тенге (из них за счет поступлений 2022 года – 4 010 357,0 тыс. тенге). 
Неиспользованный остаток на КСН на конец 2022 года составил – 19 707 699,6 тыс. тенге (из них 5 063 900,0 тыс. тенге – остатки средств 2022 года).

Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 2022 года в разрезе реализуемых проектов в соответствии с 7 ФЭО: 
1) Реконструкция аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений (15 объектов) – 1 030 925,8 тыс. тенге (из них 608 935,5 тыс. тенге – экономия, которую планируется перераспределить на другие объекты при корректировке ФЭО).

С 2016 года в соответствии с ФЭО начата реализация 15 объектов по реконструкции аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений, из них 12 завершены. По оставшимся 3 объектам в связи с удорожанием цен на материалы необходима корректировка проектов;

2) Реконструкция аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений (5 объектов) – 6 069 733,2 тыс. тенге.

Завершено и сдано в эксплуатацию 2 объекта: Реконструкция водохранилища Таушага Созакском районе ЮКО и Реконструкция водохранилища Досан-Карабас в Байдибекском районе ЮКО.

По объекту реконструкции плотины №87 договор с подрядчиком ТОО «Гидроспецстрой» расторгнут. Ведутся судебные разбирательства, неисполнение (остаток на КСН) 3 934 685,7 тыс. тенге СМР ведутся силами филиала «КиКС» РГП «Казводхоз».

По повышению сейсмоустойчивости Шардаринской плотины остаток на КСН составляет 1 795 790,4 тыс. тенге. В связи с некачественными проектными решениями проведена корректировка проекта. Проектно-сметная документация откорректирована и получено положительное заключение ГЭ №19-0154/22 от 16.05.2022г. в пределах утвержденной сметной стоимости, завершение проекта планируется 2023г.

По объекту «Реконструкция Амангельдинского водохранилища на реке Тобол Костанайской области и повышение безопасности эксплуатации» остаток – 237 882,0 тыс. тенге. В связи с расторжением договора с подрядчиком ТОО Дартомир, проведены повторные закупки более 5 раз, поставщик не определен из-за неактуальных цен на материалы и работы. Прорабатывается вопрос исключения проекта из состава аварийных водохранилищ.
3) Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных земель лиманного орошения в Актюбинской области (5 объектов) – 271 892,3 тыс. тенге.

Из 5 объектов завершены 3 объекта. Оставшиеся 2 объекта планируется завершить в 2023 году.

4) Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных земель лиманного орошения в Актюбинской области (7 объектов) – 1 854 599,3 тыс. тенге (планируется освоить до конца 2022 года).

Из 7 проектов завершены 4 проекта. По оставшимся 3 проектам проведена корректировка ПСД. 

5) Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных земель в Павлодарской области (9 объектов) – 2 937 408,5 тыс. тенге.

Из 9 проектов завершен 1 проект. По 3-м проектам ведется корректировка ПСД.  Завершение проектов планируется до конца 2023 года.  

6) Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей (софинансирование по займу Европейского Банка Реконструкции и Развития) – 3 576 150,6 тыс. тенге.

Стоимость проекта составляет 60,9 млрд. тенге, из них сумма займа – 53,9 млрд. тенге и за счет софинансирования из РБ – 7,0 млрд. тенге (на покрытие суммы НДС).
Проектом предусмотрена реализация 53 объектов:

- в Актюбинской области 15 объектов, из них завершены и сданы в эксплуатацию 13 объектов,

- в Жамбылской области 34 объекта, из них завершен 4 объекта, проводятся мероприятия по сдаче объектов в эксплуатацию,

- в Туркестанской области 4 объекта, из них завершен 1 объект, проводятся мероприятия по сдаче объекта в эксплуатацию.


На 01.01.2022 г. неисполнение составляет 3 576 150,6 тыс. тенге.

Причины не исполнения следующие:

- отставание конкурсных процедур по выбору Консультантов (проектирование и управление проектом) от первоначально установленного графика, что повлекло более позднее начало работ по реализации проекта;

- более длительное выполнение проектно-изыскательских работ по сравнению с первоначально установленными сроками;

- более длительное проведение тендерных процедур в связи с необходимостью соответствия Правилам закупок ЕБРР;

- более длительные сроки реализации строительно-монтажных работ.

На объектах Актюбинской области по 13 объектам СМР завершены. 

По Жамбылской области наблюдается неосвоение в связи с некачественно разработанными проектами.  

 Также, в проектах не учтены вегетационные периоды длительностью 4-5 месяцев, когда подрядчик не может работать в полную силу и соответственно осваивать средства.  

 Корректировка проектов по Жамбылской области проведены в период 2021-2022. Завершение реализации проектов планируется в 2023-2024гг. 

7) Восстановление ирригации и дренажа (софинансирование по займу Исламского Банка Развития) – 3 966 990,0 тыс. тенге.
Общая стоимость проекта – 53,2 млрд. тенге, из них заемные средства – 48,3 млрд. тенге, софинансирование из республиканского бюджета – 4,9 млрд. тенге (на покрытие суммы НДС).

Проектом предусмотрена реализация 6 объектов, из них 4 объекта по Алматинской области и 2 объекта по Туркестанской области.

По Алматинской области из 4-х проектов строительно-монтажные работы ведутся в 2-х районах (Аксуский, Ескельдинский районы) с охватом площади в 15,81 тыс. га. В 2021 году завершены строительно-монтажные работы по Ескельдинскому району. 

По проекту в Коксуском районе 28 июня 2022 года был объявлен тендер по определению подрядной организации, вскрытие тендерных предложений было 15 августа 2022 года. Присуждение контракта на согласовании ИБР.

В связи с истечением срока ПСД по объекту в Алакольском районе Казводхозом принято решение о нецелесообразности реализации данного объекта.

По Туркестанской области предусмотрено восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 210 единиц в Махтааральском районе на площади 37,1 тыс. га и 302 единиц в Шардаринском районе на площади 64,5 тыс. га. 

Проект разделен на 5 лотов.

По проекту «Мактаарал лот 1» итоги конкурса находятся на согласовании в ИБР.

По проекту «Мактаарал лот 2» итоги конкурса находятся на согласовании в ИБР. 

По проекту «Шардара лот 1» контракт присужден ТОО «Асатай» на сумму 8 930,6 млн. тенге. 

По проекту «Шардара лот 2» контракт присужден консорциуму АО «Алматыинжстрой» - ТОО «Геотерм» на сумму 7 300 млн. тенге.

По проекту «Шардара лот 3» в 2022 году объявлен ретендер. 

Причиной неосвоения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашения о займе (займ по услугам Иджара (KHZ-0083) вступил в силу 3 января 2018 года, займ по работам Истисна (KHZ-0082) вступил в силу с 20 января 2018 года), а также длительное согласование тендерной документации ИБР. 

Кроме того, одной из причин низкого освоения является некачественная проектно-сметная документация по всем 6 объектам проекта, все проекты требуют корректировки и это не позволяет качественно проводить подрядчику работы и соответственно проводить своевременную оплату.

Также в проектах не учтены вегетационные периоды длительностью 4-5 месяцев, когда подрядчик не может работать в полную силу и соответственно осваивать средства.
Показатель конечного результата соответствует целевому индикатору «Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения» цели 3.2.

Динамика расходов: в 2020 году – 4 713 826 тыс. тенге, 2021 году – 7 661 707 тыс. тенге, в 2022 году – 9 074 257,0 тыс. тенге.
Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
На реализацию бюджетной программы 254 «Эффективное управление водными ресурсами» были предусмотрены средства в сумме 62 317 887,0 тыс. тенге, освоено 62 317 515,8 тыс. тенге, или 100% к плану на год. Не исполнено 371,2 тыс. тенге, в том числе 360,3 тыс. тенге - экономия бюджетных средств, 10,9 тыс. тенге – неосвоение. 

Цель бюджетной программы - повышение уровня ресурсообеспечения путем повышения эффективности использования водных ресурсов посредством эффективного управления водными ресурсами.
Расходы по бюджетной программе направлены:
на обеспечение нормативно-методической документацией в области водного хозяйства было предусмотрено 57 416,0 тыс. тенге, исполнено 57 378,1 тыс. тенге, или 99,9 % к плану на год. Не исполнено 37,9 тыс. тенге, из них 28,9 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда, командировочным расходам, 10,9 тыс. тенге – срыв поставщиками условий договора.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

в соответствии с планом разработаны и утверждены 5 нормативно-методических документов в области мелиорации земель:

1) Типовое положение по передаче водохозяйственных гидромелиоративных сооружений и систем в аренду и доверительное управление.

2) Методические рекомендации по восстановлению и ремонту уплотнений деформационных швов гидротехнических сооружений.

3) Методические рекомендации по цементации трещин в бетоне гидротехнических сооружений.

4) Руководство по переводу технологии полива на водосберегающую основу.

5) Руководство по составлению системного плана водораспределения.

Экономический эффект: научно-техническое обеспечение водного хозяйства, научное сопровождение проектирования и эксплуатации крупных водохозяйственных систем и сооружений, восстановления водных объектов, обеспечения функционирования и сбалансированного развития водохозяйственного комплекса путем разработки нормативно – методических документов, без дополнительных затрат для государства.

Социальный эффект: вышеуказанные разработки используются в работе государственных учреждений (РГП «Казводхоз», Бассейновые инспекции и т.д.) для обеспечения сохранности водных экологических систем, повышения эффективности управления водными ресурсами, гарантированного обеспечения населения, окружающей среды водными ресурсами.

на эксплуатацию трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, несвязанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием за счет средств республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 19 928 579,5 тыс. тенге, освоено 19 928 578,6 тыс. тенге или 100 %. Не исполнено 0,9 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Показатель прямого результата достигнут в полном объеме:
в соответствии с планом количество обслуживаемых водохозяйственных объектов составило 205 ед.
Социально-экономический эффект: обеспечение функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды, совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках.

на проведение природоохранных попусков за счет средств республиканского бюджета было предусмотрено 7 953 653,5 тыс. тенге, освоено 7 953 652,6 тыс. тенге, или 100 % к плану на год. Не исполнено 0,9 тыс. тенге – остаток за счет округления.

Показатель прямого результата достигнут в полном объеме:

- в соответствии с планом объем природоохранных попусков составил – 2 131,89 млн. м3.

Проведены следующие попуски: 

1) для сохранения озерных систем Кызылординской области – 1 200 млн. м3;

2) в реку Нура с целью улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного заповедника – 40,0 млн. м3;

3) по руслу реки Илек Актюбинской области– 88,12 млн. м3;

4) компенсационный попуск в реку Тузды– 10,5 млн. м3;

5) по реке Шу из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области – 200,0 млн. м3;

6) в пойму реки Шедерты Павлодарской области – 120,0 млн. м3;

7) попуски в р. Большой Узень по Кирово-Чижинскому магистральному каналу и по каналам межбассейновой переброски (Ажимбетовский) из Урало-Кушумской ООС и в низовья р. Кушум из Пятимарского водохранилища ЗКО – 33,15 млн. м3; 

8) попуски по водохозяйственным объектам в Туркестанской области – 340,12 млн. м3;

9) попуски из водохозяйственных объектов филиала «БАК им. Д.Кунаева» Алматинской области – 100 млн м3.

Социально-экономический эффект: ликвидация процессов деградации и опустынивания в низовьях реки Шидерты Павлодарской области, заполнения, подпитки озерных систем Кызылординской области и Тенгиз-Коргалжынской системы озер Коргалжынского государственного заповедника Акмолинской области.
на охрану и рациональное использование водных ресурсов было предусмотрено 107 552,4 тыс. тенге, освоено 107 552,4 тыс. тенге, или 100% к плану на год. 

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

в соответствии с планом проведены 2 аналитическо-исследовательские работы в области использования и охраны водных ресурсов:
- Разработка нормативных требований к оценке качества вод морей, озер, включая Каспийское и Аральское моря, озера Балхаш и Алаколь

- Разработка паспортов малых озер Казахстана (1 этап)

Социально-экономический эффект:

Разработка нормативных требований к оценке качества вод морей, озер, включая Каспийское и Аральское моря, озера Балхаш и Алаколь

Статьей 56 Водного кодекса определена обязанность по разработке стандартов качества воды в них на основе единой системы классификации качества воды в водных объектах.

В 2022 году разработаны стандарты качества для озер и морей. Далее результаты работы будут использованы РГП «Казгидромет» при мониторинге качества водных объектов.

Разработка паспортов малых озер Казахстана (1 этап)

Работа проводилась АО «Институт географии и водной безопасности» с 2020 года. Общая стоимость работ – 415 497,6 тыс. тенге.

Реализуется в рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан по итогам расширенного заседания Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года № 19-01-7.25, пункт 3.3.7.

Результаты работы станут основной, на которой будет создаваться цифровой Государственный водный кадастр предусматривающий систему ввода, хранения, обработки, актуализации, веб-представления и анализа данных по водным объектам Казахстана.

на организацию сотрудничества с сопредельными государствами по вопросам регулирования водных отношений, рационального использования и охраны трансграничных вод были предусмотрены средства в сумме 166 965,0 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме.
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

- в соответствии с планом количество международных организаций, содержащихся за счет республиканского бюджета (Международный центр оценки вод) составило 1 ед.;

- в соответствии с планом количество подписанных Протоколов о проведенных заседаниях межправительственных комиссий и рабочих групп с сопредельными государствами по вопросам использования и охраны трансграничных рек составило 3 ед.;

- в соответствии с планом количество проводимых аналитическо-исследовательских работ в области использования и охраны трансграничных рек составило 3 ед.:


- Комплексный анализ состояния водных ресурсов бассейнов казахстанско-китайских трансграничных рек Иле и Ертис,

- Гидрологические исследования в бассейнах трансграничных рек Жайык и Ертис,

- Определение оптимального уровня воды озера Балкаш.

на проведение капитального ремонта водных объектов в сфере водного хозяйства за счет средств республиканского бюджета были предусмотрены средства в сумме 5 875 228,0 тыс. тенге, которые в виде целевых текущих трансфертов перечислены областному бюджету Туркестанской области в полном объеме.

Исполнение на местном уровне составило 5 874 052,7 тыс. тенге или 100%. Не исполнены 1 175,3 тыс. тенге - экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам).

Показатели прямого результата полностью достигнуты:

- Количество проектов составило 4 при плане – 4, в том числе:

1) Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области,


2) Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области - Вторая очередь,


3) Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области - третий этап,


4) Капитальный ремонт Караспанского магистрального канала в Ордабасинском районе Туркестанской области.


Социально-экономический эффект: Увеличение КПД Туркестанского магистрального канала (ПК 496 по ПК-108) с 0,7 до 0,9, Караспанского магистрального канала с 0,6 до 0,9. Улучшение пропускной способности каналов, повышение водообеспеченности орошаемых земель.


на строительство и реконструкцию систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета были предусмотрены средства в сумме 8 690 982,0 тыс. тенге, исполнено 8 690 650,6 тыс. тенге, или 100% к плану на год. Не исполнено 331,4 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:


1) в соответствии с планом количество строящихся (реконструируемых) водохозяйственных объектов составило 22 ед.:

	№
	Проект
	Эффект

	1
	Строительство Кызылагашского массива орошения Аксуского района Алматинской области
	Повышение водообеспеченности существующих орошаемых земель в предгорной зоне бассейна реки Кызылагаш для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечивающее улучшение
социально-экономических условий жизни жителей Аксуского района Алматинской области

	2
	Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (2-й пусковой комплекс) строительства. Корректировка
	Улучшение водоснабжения 10 СНП

	3
	Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (3-й пусковой комплекс) строительства. Корректировка
	Улучшение водоснабжения 8 СНП

	4
	Реконструкция канала «Аксай» Индерского района Атырауской области
	Будет восстановлено и улучшено техсостояния и эксплуатации канала «Аксай» и сооружений на нем, будут внедрены водосберегающие технологии

	5
	Строительство 6 скважин Кояндинского группового водопровода Курмангазинского района 
	Обеспечение водопотребителей 9 СНП качественной питьевой водой

	6
	Реконструкция и техническое перевооружение сооружений Ынталинского водохранилища на реке Шабакты Сарысуйского района Жамбылская область
	Реализация проекта направлена на предотвращение чрезвычайных и аварийных ситуаций, улучшение гидротехнических сооружений, повышение водообеспеченности орошаемых земель.
Гарантированное водообеспечение орошаемых земель на площади 3,7 тыс. га.

	7
	Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области IV-этап
	Улучшение обводнения естественных пастбищ, наполнение водой в перспективе Жалпакталского водохранилища на реке Большая Узень.

	8
	Реконструкция Кировского водохранилища в пос. Тоган Акжаикского района Западно-Казахстанской области
	Повышение надежности, прочности и других факторов, недопущение аварийных ситуаций, срывов водоподачи, для повышения водообеспеченности прилегающих орошаемых земель, во избежание разрушительных последствий, обеспечения безопасности по инженерно-технической укреплённости объекта.
площадь регулярного орошения – 10 тыс. га;
площадь лиманного орошения – 26,6 тыс. га;
площадь обводнения – 545 тыс. га.

	9
	Строительство оросительной системы на площади 314 га в Шешенкаринском с.о. Бухар-Жырауского райана, Карагандинской области
	Реализация проекта позволит обеспечить 314 га орошаемые земли в Шешенкаринском с.о. Бухар-Жырауского райана Карагандинской области

	10
	Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2).
	Бесперебойное обеспечение  качественной питьевой водой посёлка Жезды, город Сатпаев и часть города Жезказган с численностью 158,9 тыс человек.

	11
	Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области. I очередь
	Реализация проекта позволит устранить разрушения и дефекты отдельных элементов гидроузла для обеспечения эффективной работы, повышения водообеспеченности и экономного использования воды для орошения полевых угодий. Гидроузел предназначен для орошения 120 тыс. га и обводнения около 2 млн. га пустынных земель на левом и правом берегах р. Сырдарьи.

	12
	Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья
	В случае разрушения Кокаральской плотины есть вероятность потери Малого Аральского моря с объемом 27 млрд. м³ воды. В результате реализации проекта будет достигнуто сохранение тела дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья.

	13
	Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станций №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области
	Проектируемый участок работ продлевается от населенного пункта Суттикудык до насосной станции №1 в пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.

	14
	Строительство ветки подключения к Косаман-Акбасты Арало- Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенного пункта Акбасты Аральского района Кызылординской области
	Обеспечение питьевой водой с.Акбасты с численностью населения 512 чел

	15
	Реконструкция систем водоснабжения Байкожинского группового водопровода Казалинского района
	Обеспечение населения Казалинского района качественной питьевой водой, максимально снизить заболеваемость населения, связанную с водным фактором и повысить улучшение бытовых условий населенных пунктов.

	16
	Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области
	Бесперебойное обеспечение водоснабжения в 39 СНП  7 районов СКО с численностью населения 11,6 тыс человек.

	17
	Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области
	Улучшение водоснабжения в 47 СНП 4 районов СКО и 2 районов Костанайской области с численностью 47,8 тыс человек.

	18
	Восстановление и реконструкция первоочередных магистральных каналов оросительной системы Тюлькубасского района ЮКО
	Гарантированное водообеспечение на площади 10553 га  для возделывания сельхозкультур.

	19
	Реконструкция Капчагайского водохранилища в Байдыбекском районе ЮКО
	Капчагайское водохранилище обеспечивает поливной водой массив орошения площадью 2 тыс. га, а также обеспечивает питьевой водой с. Шаян Байдибекского района и близлежащих населенных пунктов.

	20
	Реконструкция канала Найман Ордабасинском районе Туркестанской области
	Повышение КПД канала с 0,65 до 0,95. Увеличение площади водообеспеченных орошаемых земель с 650 га до 1910 га

	21
	Реконструкция канала «Р-6» в Ордабасинском районе Туркестанской области
	Повышение КПД и работоспособности канала «Р-6», водообеспечение орошаемых земель

	22
	Реконструкция канала «Казыналык» в Ордабасинском районе Туркестанской области
	Повышение КПД и работоспособности канала Казыналы, водообеспечение
орошаемых земель.


2) Количество разработанных ПСД: план 14 ед, факт – 14 ед. 

	№
	ПСД
	Эффект

	1
	Корректировка ПСД "Реконструкция защитной дамбы города Астаны с утройством катастрофического водосброса с отводящим каналом
	Инженерная защита от паводков и волны прорыва Астанинского водохранилища, длительного стояния паводковой воды в контррегуляторе.
В целях исключения фильтрации с контррегулятора и недопущения переполнения при повышенных сбросах паводковых вод с Астанинского водохранилища.

	2
	Разработка ПСД "Строительство Есильского контррегулятора на реке Есиль в Акмолинской области
	Ожидаемые результаты:
- регулирование и удержание паводкового стока, что даст возможность срезать их максимальный пик до 50 % и предупредить паводковой катастрофы;
- обеспечение улучшении водохозяйственного баланса на Сергеевском водохранилище и регулирование паводкового стока в целом по территории Северо-Казахстанской области;
- в перспективе создаются гидрологические условия для строительства дополнительного блока гидроэлектростанции в Сергеевском водохранилище;
- стабильного функционирования ниже расположенных Сергеевского и Петропавловского водохранилищ;
- исключение угрозы затопления и подтопления при пропуске высоких паводков населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей;
- улучшение режима экологического стока и экологической обстановки в пойме реки за счет подачи воды, накопленной в контррегуляторе в наиболее благоприятный период приближенный к естественным условиям.
- гарантийное водообеспечение орошаемых земель площадью 25 тыс. га в Акмолинской области

	3
	Разработка ПСД "Строительство сооружений для подпитики Астанинского водохранилища"
	Получение дополнительного источника водоснабжения города Астана и обеспечение города в воде на хозяйственно-питьевые нужды до 2030 года.

	4
	Разработка ПСД "Реконструкция Нуринского группового водопровода протяженностью 337 км Акмолинской области"
	Бесперебойное обеспечение питьевой водой населения Коргалжынского и Егиндыкольского районов

	5
	Разработка ПСД "Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (2-й и 3-й пусковой комплекс) и II очередь строительства. Корректировка "
	Обеспечение водоснабжением 14 населенных пунктов с численностью 62,4 тыс. человек

	6
	Разработка ПСД "Реконструкция водохранилища Терс-Ашыбулак в Жуалынском районе Жамбылской области"
	Снижение угрозы подтопления населенных пунктов с численностью население 1200 человек. Обеспечение наполнения водохранилища. Подача воды на орошение 21 тыс.га Жамбылского района.

	7
	Разработка ПСД "Реконструкция Караконызского водохранилища в Кордайском районе Жамбылской области"
	Увеличение существующих орошаемых земель Кордайского района с 2,8 тыс.га до 6,0 тыс.га. Увеличение объема водохранилища с 8,5 до 18,5 млн.м3. 

	8
	Разработка ПСД Строительство водохранилища Ргайты на реке Ргайты Жамбылской области
	Реализация проекта позволит накопить паводковую воду в объеме 19 млн.м3, а также увеличить площадь орошения до 19 тыс.га

	9
	Разработка ПСД "Строительство водохранилища Калгуты на реке Калгуты Жамбылской области"
	Реализация проекта позволит накопить паводковую воду в объеме 15 млн.м3, а также увеличить площадь орошения до 9 тыс.га

	10
	Разработка ПСД "Строительство водохранилища Акмола на реке Талас Жамбылской области"
	Реализация проекта позволит накопить паводковую воду в объеме 15 млн.м3, а также увеличить площадь орошения до 6,5 тыс.га

	11
	Разработка ПСД "Строительство водохранилища на реке Большой Узень у п. Жалпактал Западно-Казахстанской области"
	Обеспечивается объем гарантированного стока в период апрель-август в объеме до 28,36 млн.м3, что позволит расширить земли лиманного орошения до 12 тыс.га

	12
	Разработка ПСД с ГЭ проекта "Строительство водохранилища на участке Кумискеткен реки Сырдарья для аккумулирования вод Шиелийского района Кызылординской области"
	Аккумулирование паводковых вод по реке Сырдарья в створе Шиелийского района, ежегодно проходящих в ранне-весенний и весенний периоды. Предварительный объем накопления-аккумуляции составит в пределах 400-450 млн. м3. В пиковые периоды емкость накопления и аккумуляции может достигнут до 600 млн.м3

	13
	Разработка ПСД  "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья"
	В случае разрушения Кокаральской плотины есть вероятность потери Малого Аральского моря с объемом 27 млрд. м³ воды. В результате реализации проекта будет достигнуто сохранение тела дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья.

	14
	Разработка ПСД с ГЭ проекта "Реконструкция плотины Коксарайского контррегулятора по увеличению устойчивости на р. Сырдарья Туркестанской области"
	Реализация проекта позволит обеспечить надежную эксплуатацию плотины Коксарайского контррегулятора, снизит угрозу подтопления населенных пунктов Туркестанской и Кызылординской области расположенных ниже контррегулятора 


на увеличение водности поверхностных водных ресурсов за счет средств республиканского бюджета в скорректированном бюджете были предусмотрены средства в сумме 19 387 510,0 тыс. тенге, которые в качестве целевых трансфертов на развитие перечислены областным бюджетам в полном объеме, в том числе: 
- Акмолинской области – 3 796 325,0 тыс. тенге,

- Актюбинской области – 200 000,0 тыс. тенге,

- Алматинской области – 3 231 845,0 тыс. тенге,

- Атырауской области - 7 000 000,0 тыс. тенге,

- Жамбылской области – 2 755 594,0 тыс. тенге,

- Туркестанской области – 2 000 000,0 тыс. тенге,
- Жетысуйской области – 403 746,0 тыс. тенге.

Исполнение на местном уровне составило 18 113 957,8 тыс. тенге или 93,4%, в том числе по областям:

 - Акмолинская область – 3 796 324,7 тыс. тенге или 100%, неисполнение 0,3 тыс. тенге – остаток за счет округления,

- Актюбинская область – 200 000,0 тыс. тенге или 100%,

- Алматинская область – 2 376 650,4 тыс. тенге или 73,5%, не исполнены 855 194,6 тыс. тенге, из них 278 877,0 тыс. тенге – в связи с корректировкой ПСД, 576 237,6 тыс. тенге – в связи с отставанием от графика производства работ, 80,0 тыс. тенге – в связи с оплатой за фактический оказанный объем услуг,  
- Атырауская область - 7 000 000,0 тыс. тенге или 100%,

- Жамбылская область – 2 337 237,5 тыс. тенге или 84,8%, не исполнены 418 356,5 тыс. тенге, из них 268 151,0 тыс. тенге – в связи с отставанием от графика производства работ, 150 205,5 тыс. тенге – в связи с длительными конкурсными процедурами,
- Туркестанская область – 2 000 000,0 тыс. тенге или 100%,

- Жетысуйская область – 403 745,2 тыс. тенге или 100%, неисполнение 0,3 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Показатель прямого результата достигнут:

Количество проектов, реализуемых для увеличения пропускной способности водных объектов и повышения водообеспеченности населенных пунктов региона: план и факт – 21 ед.

Перечень объектов и эффект:

	№
	Объект
	Эффект

	1
	Дноуглубление, спрямление и расширение русла реки Есиль от объездной автодороги до села Кажимукан Целиноградского района Акмолинской области
	Протяженность спрямляемого русла реки - 17,5 км. Предусматривается создание нового русла реки расчётного сечения на пропуск паводковых вод, устройство руслообразующих дамб из глинистых грунтов на грунтовом основании по обоим берегам со строительством технологических автодорог по верху дамб.

	2
	Очистка дна озера Шалкар Шалкарского района Актюбинской области
	Гарантированное обеспечение здоровья 50 тыс. жителей г.Шалкар
Обеспечение хозяйственно-бытовой водой более 570 крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием скота

	3
	Реконструкция оросительных сетей подвешенных к насосной станции №5 с. Сарыбулак г. Капшагай Алматинской области
	Реконструкция оросительных сетей на площади 1380 га (нетто) для повышения водообеспеченности, подвешенных к насосной станции 
№5 орошаемых земель и эффективности использования воды.

	4
	Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района
	Улучшение существующей оросительной системы и обеспечение 
достаточного количества влаги в Райымбекском районе Алматинской области для развития АПК

	5
	Реконструкция 12 колодцев с трубопроводами для обводнения пастбищ уч.Торайгыр, Копалы, Жазык Жаланашского с/о Кегненского района
	Обеспечение водой животных, что 
увеличит их продуктивность по молоку, шерсти и мясу, уменьшит убытки от падежа и заболеванию скота в следствии поения не качественной водой.

	6
	Реконструкция оросительных сетей Кегенского района
	Улучшение существующей оросительной системы и обеспечение 
достаточного количества влаги в Кегенском районе Алматинской области для развития АПК

	7
	Реконструкция перегораживающий дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Шибут Шалкодинского с/о Райымбекского района Алматинской области 
	Капитально-восстановительные работы, включающие восстановление пруда с гидротехническими сооружениями

	8
	Реконструкция 35-ти колодцев с трудопроводами для обводнения пастбищ Кегенсского района Жылысайский с/о уч.Жылысай
	Обводнение пастбищ Кегенского района Жалысайского с/о. уч. Жылысай Алматинской области

	9
	Реконструкция 22 колодцев с трубопроводами для обводнения пастбищ Кегенский район Узынбулакский с/о уч.Кату (Буккан), Узынбулак, Аксай (Уйенки)
	Улучшение работоспособности сети для бесперебойной подачи воды на водопойные пункты. Назначение трубопроводной сети – для водопоя скота и обводнения пастбищ.

	10
	Реконструкция перегораживающий дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Шолак Шалкодинского с/о Райымбекского района Алматинской области 
	Капитальный ремонт пруда со 
всеми существующими гидротехническими сооружениями.

	11
	Реконструкция 21 колодцев 13 бассейн с трубопроводами для обводнения пастбищ Кегенского района Кербулакский с/о уч.Торайгыр
	Для развития сельского хозяйства района и направлена на 
восстановление существующих систем водообеспечения пастбищных территорий.

	12
	Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Кабанды Сарыжазского с/о Райымбекского района 
	Восстановление существующих сооружений (реконструкция), для пропуска необходимых расходов воды для улучшения водообеспеченности орошаемых земель.

	13
	Повышение водности и улучшение гидрологического режима реки Урал в пределах Атырауской области
	Гарантированный беспрепятственный проход рыбы из моря в реку и обратно в период нереста. Увеличение рыбных запасов всего Урало-Каспиского бассейна.

	14
	Повышение водности и улучшение гидрологического режима реки Кигач в пределах Атырауской области № 2, 1 очередь 
	Беспрепятственное прохождение рыб, сохранение рыбных запасов в Жайык-Каспийском бассейне, создание оптимальных условий обитания и естественного воспроизводства рыб, положительное воздействие на социально-экономическую среду

	15
	Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области
	Укрепление берегов реки Талас способствует сохранению Республикой Казахстан части своей территории, в виде пойменных высокопродуктивных земель, орошаемой пашни, части жилых и других строений в населенных пунктах, вплотную прилегающих к берегу реки, уменьшает ветровую и водную эрозию почв, способствует сохранению естественных форм рельефа, создает благоприятные условия для обитания птиц и животных.

	16
	Реконструкция 2-ой очереди с повышением сейсмоустойчивости плотины Тасоткельского водохранилища в Шуйском районе Жамбылской области
	Повышение сейсмоустойчивости и безопасной эксплуатации плотины. 
Обеспечение безопасности жизни и здоровья людей.

	17
	Строительство берегоукрепительных работ на участках пограничных отделений "Беткайнар" пограничного управления по Кордайскому району Жамбылской области
	Берегоукрепление правового берега по течению реки Шу со стороны пограничной зоны на участках пограничных отделений "Беткайнар" пограничного управления по Кордайскому району Жамбылской области для недопущения дальнейшего размыва правового берега на территории РК

	18
	Строительство берегоукрепительных работ на участках пограничных отделений "Кайнар" пограничного управления по Кордайскому району Жамбылской области
	Берегоукрепление правового берега по течению реки Шу со стороны пограничной зоны на участках пограничных отделений "Кайнар" пограничного управления по Кордайскому району Жамбылской области для недопущения дальнейшего размыва правового берега на территории РК

	19
	Реконструкция оросительных сетей Каратальского района I этап
	Восстановления востребованных орошаемых земель

	20
	Реконструкция пруда для накопления паводковых и талых вод на пруде с.Талдыбулак Талдыбулакского с/о Кербулакского района Алматинской области 
	Повышение водообеспеченности орошаемых земель, находящихся в 
Кербулакском районе.

	21
	Строительство системы водопонижения в городе Кентау с дальнейшей подпиткой водохранилища Коскорган
	Предотвращение процессов подтопления зданий и сооружений, сопровождающихся также 
процессами суффозии и карстообразования.


на капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений в скорректированном бюджете были предусмотрены средства в сумме 150 000,0 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме.

Показатель прямого результата достигнут:

Количество проектов: план и факт – 2 ед.:

1) Капитальный ремонт канала «Баксай» Махамбетского района Атырауской области. 
Эффект от реализации проекта – обводнение пастбищ обширных территории правобережья р. Урал.

2) Капитальный ремонт канала «Есбол-Казыбай» в Махамбетском районе. 
Эффект от реализации проекта – предотвращение чрезвычайной ситуации в связи с неудовлетворительным состоянием сооружения.

Показатели конечных результатов бюджетной программы соответствуют целевым индикаторам «Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения», «Количество населенных пунктов, к которым подведены групповые водопроводные сети республиканского значения» цели 3.2.
Динамика расходов: в 2020 году – 33 277 655,6 тыс. тенге, в 2021 году – 42 345 973,8 тыс. тенге, в 2022 году – 62 317 515,8 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность на 01.01.2023 года составила 4 610 753,2 тыс. тенге, из них 3 228 661,7 тыс. тенге – задолженность прошлых лет, из них 2 595 691,1 тыс. тенге – по переходящим (многолетним) договорам, 632 970,6 тыс. тенге – в связи с исполнением судебных решений по погашению задолженности; 1 382 091,5 тыс. тенге – задолженность текущего года, из них 69,5 тыс. тенге – переплата по ФОТ, 1 382 022,0 тыс. тенге - задолженность по переходящим (многолетним) договорам 2022 года.

Кредиторская задолженность составила 4 249,1 тыс. тенге, из них:

- 3 799,3 тыс. тенге - задолженность прошлых лет, удержание 5% от оплаты, связанной со строительством и реконструкцией - задолженность РГП «Казводхоз» по объекту «Реконструкция совместного казахстанско-китайского водозаборного сооружения на реке Сумбе»;

- 449,8 тыс. тенге задолженность текущего 2022 года, из них 24,2 тыс. тенге – задолженность по ФОТ, 0,4 тыс. тенге – по прочим запасам в связи с поздним представлением подтверждающих документов, 425,2 тыс. тенге – задолженность по актам выполненных работ ТОО «Корпорация Алем-Курылыс» по объекту «Строительство оросительной системы на площади 314 га в Шешенкаринском с.о. Бухар-Жырауского района, Карагандинской области».
На реализацию бюджетной программы 268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем» были предусмотрены средства в сумме 26 821 336,0 тыс. тенге, в т.ч. за счет внешних займов – 8 046 401,0 тыс. тенге, за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета – 18 774 935,0 тыс. тенге.

Освоено 26 808 841,4 тыс. тенге, или 99,95%, в т. ч. за счет внешних займов – 8 035 731,5 тыс. тенге (99,9%), за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета – 18 773 109,9 тыс. тенге (100%).

Сумма неисполнения – 12 494,6 тыс. тенге, экономия, в т. ч.:

- за счет внешних займов 10 669,5 тыс. тенге – курсовая разница;

- за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета – 1 825,1 тыс. тенге, из них: 201,6 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок, 1 623,5 тыс. тенге – курсовая разница.

Цель бюджетной программы – повышение уровня ресурсообеспечения путем повышения эффективности использования водных ресурсов.

Бюджетная программа направлена на реконструкцию изношенных ирригационных и дренажных систем, за счет которых улучшится водообеспеченность и мелиоративное состояние орошаемых земель Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской области общей площадью 105,1 тыс. га:

5 объектов в Туркестанской области – 62,3 тыс. га; 

3 объекта в Жамбылской области – 15,2 тыс. га; 

1 объект в Кызылординской области – 15,1 тыс. га; 

2 объекта в Алматинской области – 12,5 тыс. га.

Реализация Проекта начата в 2015 году в соответствии с Соглашением о Займе, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 268-V ЗРК между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития. 

Период реализации проекта: 2015-2023 годы.

Показатель прямого результата не достигнут:

количество строящихся (реконструируемых) водохозяйственных объектов: план 11 ед., факт – 11 ед.

По итогам 2022 года из 11 объектов («Капал», «Мактаарал-1, первый пусковой комплекс», «Мактаарал-1, второй пусковой комплекс», «Арысь-Туркестан-1», «Георгиевский магистральный канал», «Мактаарал-2», «Кызылорда-1», «Кызылкум», «Акдала», «Большой Алматинский Канал», «Правобережный Магистральный Канал») сданы в эксплуатацию 2 объекта по Жамбылской области (ИДС «Капал» и «Георгиевский магистральный канал»), тем самым созданы условия для улучшения водообеспеченности 10 тыс. га орошаемых земель. По остальным 9-ти объектам продолжаются строительно-монтажные работы. 

Показатель конечного результата соответствует целевому индикатору «Уровень выполненных работ (планировка дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по заключенным контрактам проекта ПУИД-2» цели 3.2.
Динамика расходов: в 2020 году – 19 598 830,8 тыс. тенге, в 2021 году – 18 522 155,9 тыс. тенге, 26 808 841,4 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность составила 2 988 981,6 тыс. тенге, в т. ч.:

- за счет внешних займов – 895 868,3 тыс. тенге, из них:
- 777 721,7 тыс. тенге – задолженность прошлых лет по переходящим (многолетним) договорам: авансовый платеж для начала работ СМР компаний «АКЕЛИК ГРУПП» в сумме 112 626,4 тыс. тенге, ЗАО «Инженерная компания «ТУНЕЛ САДДИ ОРИЕНО» (Арыс-Туркестан) в сумме 39 472,2 тыс. тенге;  «Тамас» (Акдала) в сумме 26 958,5 тыс. тенге, Tahal Consuling (Мактаарал-2) в сумме 228 445,0 тыс. тенге, «NTF Insaat Limited Sirketi» в сумме 150 920,9 тыс. тенге, ТОО Мелиоратор-Тахал (Кызыл-Кум) в сумме 219 298,7 тыс. тенге.

  - 118 146,6 тыс. тенге - задолженность текущего года, в том числе по переходящим (многолетним) договорам 118 086,4 тыс. тенге (авансовый платеж ЗАО «Инженерная компания «ТУНЕЛ САДДИ ОРИЕНО» (ПМК)) и 60,2 тыс. тенге - задолженность по услугам связи.

- за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета» - 2 093 113,3 тыс. тенге, из них:


- 1 817 437,9 тыс. тенге - задолженность прошлых лет по переходящим (многолетним) договорам: задолженность прошлых лет по переходящим (многолетним) договорам: авансовый платеж для начала работ СМР компаний «АКЕЛИК ГРУПП» в сумме 262 794,8 тыс. тенге, ЗАО «Инженерная компания «ТУНЕЛ САДДИ ОРИЕНО» (Арыс-Туркестан) в сумме 92 101,9 тыс. тенге; «Тамас» (Акдала) в сумме 62 903,1 тыс. тенге, Tahal Consuling (Мактаарал-2) в сумме 535 792,2 тыс. тенге, «NTF Insaat Limited Sirketi» в сумме 352 148,9 тыс. тенге; ТОО «Мелиоратор-Тахал» (Кызыл-Кум) в сумме 511 696,9 тыс. тенге.

 - 275 675,4 тыс. тенге - задолженность текущего года, в том числе по переходящим (многолетним) договорам 275 534,9 тыс. тенге (авансовый платеж ЗАО «Инженерная компания «ТУНЕЛ САДДИ ОРИЕНО» (ПМК)) и 140,5 тыс. тенге - задолженность по услугам связи.

Кредиторская задолженность составила 4 671 931,2 тыс. тенге, в том числе:

- за счет внешних займов – 1 486 945,4  тыс. тенге, из них:

130 471,1 тыс. тенге - задолженность  за консультационные услуги компании «SMEC International Pty Ltd» составляет  282,0 тыс. долларов США  или 130 471,1 тыс. тенге  по курсу   462,65  тенге на 31.12.2022г., задолженность   образовалась в связи с недостаточностью средств по плану финансирования;

1 356 474,3 тыс. тенге – гарантийное удержание (5% или 10% от суммы контрактов) по строительно-монтажным работам в сумме 1 312 606,6 тыс. тенге, а также  краткосрочная задолженность за СМР компаниям в общей сумме 43 867,7 тыс. тенге: «Акелик» (Мактаарал-1А) в сумме 712,5 тыс. тенге, «Сапа-Курылыс 2007» в сумме 50,5  тыс. тенге, «Мелиоратор» (объект Кызылорда) в сумме 43,8 тыс. тенге, «Мелиоратор» (объект Кызылкум) в сумме 508,5  тыс. тенге, «Тамас» (объект Акдала) в сумме 0,015 тыс. тенге, «Ориено» (объект ПМК) в сумме 22 360,2 тыс. тенге, «Ориено» (объект Арыс-Туркестан) в сумме 1 068,7  тыс. тенге, «Ориено» (объект Мактаарал) в сумме 8 541,5  тыс. тенге, «Tahal» (объект Мактаарал-2) в сумме 8 444,2 тыс. тенге, а также в валюте - 4, 62 тыс. долларов США или 2 137,8 тыс. тенге по курсу 462,65 тенге на 31.12.2022г.   Задолженность   образовалась в связи с недостаточностью средств по плану финансирования.
- за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета» - 3 184 985,8 тыс. тенге, из них:

- 3 096 730,5 тыс. тенге- гарантийное удержание (5% или 10% от суммы контрактов) по строительно-монтажным работам в сумме 3 062 748,6 тыс. тенге, а также  краткосрочная задолженность за СМР компаниям в общей сумме 33 981,9 тыс. тенге: «Акелик» (Мактаарал-1А) в сумме 1 662,5 тыс. тенге, «Сапа-Курылыс 2007» в сумме 118 тыс. тенге,  «Мелиоратор» (объект Кызылорда) в сумме 102,2 тыс. тенге, «Мелиоратор» (объект Кызылкум) в сумме 1 186,5  тыс. тенге, «Тамас» (объект Акдала) в сумме 0,035 тыс. тенге, «Ориено» (объект ПМК) в сумме 3 727,8 тыс. тенге, «Ориено» (объект Арыс-Туркестан) в сумме 2 493,7 тыс. тенге, «Tahal» (объект Мактаарал-2) в сумме 19 703,2  тыс. тенге, а также в валюте - 10,78 тыс. долларов США  или 4 988,0 тыс. тенге  по курсу 462,65 тенге на 31.12.2022г. Задолженность образовалась в связи с недостаточностью средств по плану финансирования;
- 88 255,3 тыс. тенге – задолженность за консультационные услуги компании «SMEC International Pty Ltd» составляет 190,76 тыс. долларов США  или  88 255,3 тыс. тенге по курсу 462,65 тенге на 31.12.2022г.
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ИНЫХ ЗАДАЧ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА 

В рамках бюджетной программы 001 «Услуги по координации деятельности в сфере экологии, геологии и природных ресурсов», в целях обеспечения функционирования Министерства и его ведомств с территориальными органами, были предусмотрены средства в общей сумме 19 240 739,0 тыс. тенге, исполнение составило 19 237 946,5 тыс. тенге или 100%. Неисполнение составило 2 792,5 тыс. тенге, из них 845,7 тыс. тенге - экономия по ФОТ и госзакупкам, 704,4 тыс. тенге – отсутствие поставки товаров поставщиками, 1 242,4 тыс. тенге – срыв поставщиками условий договоров.

Расходы по бюджетной программе направлены:

на обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере экологии, геологии и природных ресурсов было предусмотрено 1 167 120,9 тыс. тенге, исполнение составило 1 167 060,5 тыс. тенге или 100 %. Неисполнение составило 60,4 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда, экономия по командировочным расходам.
Показатель прямого результата достигнут в полном объеме:

в соответствии с планом количество содержащегося технического персонала составило – 1 030 ед.

на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа были предусмотрены средства в сумме 149 529,1 тыс. тенге, исполнено 149 526,6 тыс. тенге, или 100%. Неисполнение оставило – 2,5 тыс. тенге, остаток за счет округления.
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме: 

количество услуг по заправке картриджей составило - 62 ед.;

количество услуг по доступу к интернету – 90 ед.;

количество приобретенных картриджей – 2 586 ед.;

количество услуг по установке и сопровождению 1С бухгалтерия (Конфигурация "Бюджет" на платформе 1С) – 1 ед.;

количество услуг по ремонту/модернизации компьютерной/ периферийной оргтехники/ оборудования - 32 ед.; 

количество услуг по системно-техническому обслуживанию аппаратно- программных средств – 38 ед.;

количество услуг по обслуживанию серверного помещения – 1 ед.;
количество услуг по продлению антивирусных программ – 3 ед.;

количество закупленных расходных материалов для обеспечения МЭГПР РК составило – 4 800 ед.

на капитальные расходы подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан за счет средств республиканского бюджета были предусмотрены средства в сумме 3 582 302,2 тыс. тенге, исполнение составило 3 582 301,4 тыс. тенге или 100 % к плану. Не исполнено – 0,8 тыс. тенге – остаток за счет округления. 
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:
- Количество проводимых работ по капитальному ремонту зданий и помещений составило – 1 ед., 

- Количество приобретенных транспортных средств составило – 36 ед.,
- Количество приобретенных основных средств и оборудования – 84 ед.

на капитальные расходы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 1 071 840,7 тыс. тенге, исполнение составило 1 071 135,9 тыс. тенге, или 99,9% к плану. Неисполнение составило 704,8 тыс. тенге, из них 0,4 тыс. тенге – остаток за счет округления, 704,4 тыс. тенге – отсутствие поставки товаров поставщиками.
Показатели прямого результата в соответствии с планом достигнуты в полном объеме: 

- приобретены 103 ед. оборудования и основных средств, при плане – 103 ед.;

- приобретены 69 ед. транспортных средств, при плане – 69 ед.;

- приобретены 6 ед. водных средств, при плане – 6 ед.;

- приобретены 138 ед. мебели, при плане – 138 ед.,

- приобретено 808 ед. активов в сфере информатизации, при плане - 808 ед.  

на текущие административные расходы выделено 13 269 946,1 тыс. тенге, освоено 13 267 922,1 тыс. тенге или 100%. Неисполнение составило 2 024,0 тыс. тенге, в том числе: 781,6 тыс. тенге - экономия по ФОТ и государственным закупкам, 1 242,4 тыс. тенге - неисполнение поставщиками условий договоров.
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме: 

- оказано 45 государственных услуг, при плане – 45,

- разработано 3 национальных доклада в рамках реализации международных экологических конвенций в области экологии, геологии и природных ресурсов, при плане - 3 ед.:
1. Национальный доклад Республики Казахстан о выполнении требований Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) – на сумму 2 889,6 тыс. тенге.

Социальный эффект: Местным исполнительным органам дается возможность определять регуляторные инструменты для снижения выбросов по отраслям и регионам определенных по кадастру выбросов загрязняющих веществ.

По требованиям Гетеборгского Протокола в правилах установлен автоматический мониторинг выбросов для крупных загрязнителей, для оперативного предотвращения загрязнения окружающей среды. 

По результатам отчета проведен точечный анализ загрязнения – для ориентации населения о качестве воздуха в определенных населенных пунктах.

2. Национальный доклад Республики Казахстан по выполнению требований Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой – на сумму 2 240,0 тыс. тенге.
Социальный эффект: Скорейшее достижение снижения роста заболеваний населения, смягчение воздействия измнений климата на доходы населения в аграрной отрасли и т.д.
3. Национальный доклад Республики Казахстан по выполнению требований Венской конвенции об охране озонового слоя – на сумму 2 240,0 тыс. тенге.

Социальный эффект: Направлен на предотвращение экологического воздействия разрушений озонового слоя на здоровье населения, состояние биоты, изменение климата, что в конечном результате оказывает воздействие на социальные сферы, в первую очередь на снижение заболеваемости населения отдельными заболеваниями: меланомы, катаракта и др. 
Показатели конечных результатов соответствуют целевым индикаторам «Объем нормативных загрязняющих веществ: выбросов в 2022 году, сбросов в 2022 году» «Доля переработки и утилизации отходов производства к их образованию в 2022 году», «Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию» цели 1.1.
Динамика расходов: в 2020 году – 9 984 996,1 тыс. тенге, в 2021 году – 8 972 450,6 тыс. тенге, в 2022 году – 19 237 946,5 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 года составляет 144 958,8 тыс. тенге, в том числе: 

- 89 534,1 тыс. тенге – задолженность прошлых лет, из них: 145,7 тыс. тенге переплата по ФОТ и командировкам, 89 388,4 тыс. тенге – переплата, выявленная по актам сверок, и в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности по спецификам 143, 144, 149, 159, 414, 431:

- 143 сп. – 339,8 тыс.тенге – задолженность 2010г., предоплата 30% по пошиву форменного обмундирования, условия договора не выполнены,

- 144 сп. – 3 661,3 тыс. тенге – ненадлежащее исполнение обязательств по поставке бензина, горюче-смазочных материалов;

- 159 сп. – 5,3  тыс. тенге – переплата согласно актам сверок;
- 169, сп. – 1,0 тыс. тенге - переплата согласно актам сверок;
- 414 сп. – 52 296,9 тыс. тенге, из них 22 023,4 тыс. тенге - предоплата за приобретение  лабораторного оборудования и приборов (устройств для отбора проб воздуха), измеритель дымности, положительное судебное решение, 18 367,1 тыс .тенге - предоплата за приобретение приборов и вспомогательных аксессуаров к приборам для лабораторий аналитического контроля, имеется положительное судебное решение, 11 906,4 тыс. тенге - предоплата  за приобретение научного оборудования для научно-исследовательского института экологии и климата, решение суда от 04.07.2007г.,

- 431 сп. – 33 084,1 тыс. тенге, из них: 32 069,5 тыс. тенге - неисполнение договорных обязательств  (отсутствие положительного заключения госэкспертизы по разработке ПСД по строительству служебного здания на выделяемом участке 0,65 га в районе метеостанции Бурабай-Северный степной берег озера Большое Чебачье с получением полодительного заключения государственной экспертизы).  1 014,6 тыс. тенге - Авансовая (предварительная) оплата в размере 30% от суммы договора по завершению начатого строительства республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке п. Жібек-жолы Аршалынского района Акмолинской области.

Вышеуказанная дебиторская задолженность прошлых лет была передана с Министерства энергетики Республики Казахстан в октябре 2019 года, претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности продолжается.

- 55 424,7 тыс. тенге – задолженность текущего года, из них: 27 527,4 тыс. тенге – переплата по ФОТ и командировкам; 26 507,4 тыс. тенге – переплата согласно актам сверок по спецификам 151, 152, 159; 1 261,3 тыс. тенге - в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности по специфике 144; 128,6 тыс. тенге – излишне уплаченная сумма по специфике 169.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года составляет 43 690,0 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность прошлых лет 1 508,8 тыс. тенге, из них 5,8 тыс. тенге задолженность по ФОТ в связи с перерасчетом и недостаточностью средств по плану финансирования, 1 503,0 тыс. тенге – задолженность, выявленная по актам сверок по спецификам 149, 151, 152, 159, 169;

- задолженность текущего года – 42 181,2 тыс. тенге, в том числе:

- 29 421,8 тыс. тенге задолженность по ФОТ в связи с увольнением сотрудников и перерасчетом, 461,8 тыс. тенге – по командировочным расходам в связи с внеплановыми командировками и поздним предоставлением подтверждающих документов, задолженность, выявленная по актам сверок: 36,3 тыс. тенге – по продуктам питания, 631,9 тыс. тенге – по приобретению топлива, ГСМ, 11,5 тыс. тенге -  по приобретению прочих запасов, 6 717,0 тыс. тенге –по коммунальным услугам в связи с поздним представлением подтверждающих документов и выявленная по актам сверок, 736,3 тыс. тенге – по услугам связи в связи с поздним представлением подтверждающих документов и выявленная по актам сверок, 3 407,7 тыс. тенге – по транспортным услугам в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов,  749,9 тыс. тенге – по оплате прочих услуг и работ в связи с поздним представлением подтверждающих документов и выявленная по актам сверок, 7,0 тыс. тенге – задолженность выявленная по актам сверок по прочим текущим затратам.

На реализацию бюджетной программы 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований» было предусмотрено 2 503 936,0 тыс. тенге, из них освоено 2 503 934,2 тыс. тенге или 100%, не исполнены – 1,8 тыс. тенге – остатки за счет округления. 

Цель бюджетной программы - повышение эффективности мероприятий путем научно-технологического, кадрового и технического обеспечения. 
Бюджетная программа направлена на проведение научных исследований, реализацию научно-технических программ, представляющих значительный интерес для отраслей министерства.  

Бюджетные средства были направлены:

на программно-целевое финансирование научных исследований и мероприятий было предусмотрено 2 503 936,0 тыс. тенге, из них освоено 2 503 934,2 тыс. тенге или 100%, не исполнены – 1,8 тыс. тенге – остатки за счет округления. 

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме: 

в соответствии с планом количество проведенных научно-технических программ составило 7 ед., в том числе:
- в соответствии с планом количество проведенных научно-технических программ в области рыбного хозяйства составило 2 ед.: 

«Комплексная оценка современного состояния рыбных ресурсов и других водных животных, главных рыбопромысловых водоемов Казахстана и разработка научно-обоснованных рекомендаций по их устойчивому использованию» (612 743,0 тыс. тенге, ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»);

«Научно-технологическое обеспечение комплексного развития аквакультуры Казахстана путем разработки и внедрения инновационных технологий и новых объектов рыбоводства» (463 240,0 тыс. тенге, ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»).

По итогам будут разработаны научно-обоснованные рекомендации по повышению рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов, определены структура, распределение и численность популяции каспийского тюленя в казахстанской части Каспийского моря. 

- в соответствии с планом количество проведенных научно-технических программ в области лесного хозяйства и животного мира составило 2 ед.:

 «Разработка научных основ сохранения и повышения устойчивости лесных экосистем по регионам Казахстана» (321 778,0 тыс. тенге, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агромелиорации имени А.Букейханова»);
«Кадастровая оценка современного экологического состояния флоры и растительных ресурсов Казахстана, как научная основа для разработки Национальной стратегии сохранения растений на 2021-2030 годы» (536 490,0 тыс. тенге РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции»);

- в соответствии с планом количество проведенных научно-технических программ в области геологии составило 3 ед.:

«Научная оценка инвестиционной привлекательности структур Казахстана перспективных на выявление месторождений полезных ископаемых» (154 679,0 тыс. тенге, исполнитель – НАО «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева»);

«Микро- и наноминеральные компоненты руд, как ресурс восполнения запасов полезных ископаемых Казахстана для развития технологий их освоения» (150 000,0 тыс. тенге, исполнитель – ТОО «Институт геологических наук имени К.И. Сатпаева»);
«Теплоэнергетический, минерально-сырьевой и лечебно-оздоровительный потенциал термоминеральных и промышленных подземных вод Казахстана. Оценка состояния и тенденций изменения гидрогеохимических показателей подземных вод под влиянием природно-климатических изменений и антропогенных нагрузок» (265 006,0 тыс. тенге, исполнитель – ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени
У.М. Ахмедсафина»);

Показатели конечных результатов соответствуют целевым индикаторам «Площадь лесов, охваченная практическим применением научных разработок в области лесного хозяйства в 2022 году», «Доля охвата водоемов международного и республиканского значения Республики Казахстан, охваченных прикладными научными исследованиями в области рыбного хозяйства в 2022 году» цели 3.1.

Динамика расходов: в 2020 году – 472 183 тыс. тенге, в 2022 году – 3 021 063,6 тыс. тенге, в 2022 году – 2 503 934,2 тыс. тенге.
Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
СРЕДСТВА ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ РЕЗЕРВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАТРАТЫ

На реализацию бюджетной программы 100 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан» было выделено 82 900,0 тыс. тенге, освоение составило 82 900,0 тыс. тенге, или 100%.

В рамках программы средства выделены в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан:
-  от 12.10.2022 года №815 «О выделении средств из чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан» на выплату премий участникам ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Костанайской области – 12 400,0 тыс. тенге;
- 23.12.2022 года №1052 «Об оказании официальной гуманитарной помощи Республике Таджикистан» на приобретение 1 экскаватора для оказания официальной гуманитарной помощи Республике Таджикистан – 70 500,0 тыс. тенге.
Целью бюджетной программы является проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан.
Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на выплату премий участникам ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Костанайской области, а также на исполнение обязательств по оказанию гуманитарной помощи Республике Таджикистан в виде 1 единицы экскаватора.  

Показатели прямого результата достигнуты:

- Количество премированных участников ликвидации чрезвычайной ситуации составило 31 чел. при плане – 31.

- Количество приобретенных экскаваторов: план и факт – 1 ед.

Динамика расходов: в 2021 году – 69 947,7 тыс. тенге, в 2022 году – 82 900,0 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
На реализацию бюджетной программы 109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан» в 2022 году выделены средства в сумме 3 083 748,0 тыс. тенге, освоение составило 3 083 747,8 тыс. тенге или 100%. Не исполнено 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Средства были направлены на следующие мероприятия:

-  1 547 128,0 тыс. тенге в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25.03.2022 года №166 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан» выделены на приобретение электрических (35 шт) и дизельных (32 шт) насосных установок, а также проведение механизированной очистки каналов в Кызылординской области.
- 1 536 620,0 тыс. тенге в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28.12.2022 года №1077 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан» для оплаты услуг по товарообмену электроэнергией с Кыргызской Республикой в объеме 608 132 980 (шестьсот восемь миллионов сто тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят) киловатт-час за поданную воду сельскохозяйственным товаропроизводителям Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области из казахстанской части межгосударственного канала «Достык» в июне, июле и августе месяцев 2022 года.

Эффект: Объем поданной воды сельхозтоваропроизводителям Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области – 330 млн. м3.

Обеспечение посевных площадей Кызылординской области необходимой поливной водой и стабильного поддержания уровня воды в озерах

Показатели прямого результата достигнуты:

- Количество приобретаемого оборудования составило 67 ед. при плане 67 ед.,
- Количество выплат: план и факт – 1 ед.

Динамика расходов: в 2019 году – 1 609 437,3 тыс. тенге, в 2020 году – 1 510 831 тыс. тенге, в 2021 году – 2 144 044,4 тыс. тенге, в 2022 году – 3 083 748,0 тыс. тенге.
Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
Бюджетная программа 116 «Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»

На реализацию бюджетной программы в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25.03.2022 года №166 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан» выделены средства в сумме  1 748 987,2 тыс. тенге, которые в полном объеме перечислены акимату Кызылординской области в виде текущих целевых трансфертов.
Расходы направлены на приобретение электрических и дизельных насосных установок (66 шт), а также проведение механизированной очистки каналов, бурение и восстановление скважин в Кызылординской области.

Эффект: Обеспечение посевных площадей Кызылординской области необходимой поливной водой и стабильного поддержания уровня воды в озерах.

Показатель прямого результата достигнут:

Количество приобретенного оборудования составило 66 ед. при плане – 66 ед. 

Динамика расходов: в 2022 году – 1 748 987,2 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.

Бюджетная программа 133 «Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»

На реализацию бюджетной программы в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25.03.2022 года №166 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан» выделены средства в сумме  329 050,8 тыс. тенге, которые в полном объеме перечислены акимату Кызылординской области в виде целевых трансфертов на развитие. 
Расходы направлены на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по вновь вводимым орошаемым земельным массивам на территории сельского округа Суттикудык Жанакорганского района в Кызылординской области.

Исполнение на местном уровне составило 329 050,8 тыс. тенге или 100% к полученным средствам из резерва Правительства Республики Казахстан. 

Показатель прямого результата достигнут:

Количество реализуемых проектов составило 1 ед. при плане – 1 ед. 

Динамика расходов: в 2020 году – 1 130 868,4 тыс. тенге, в 2021 году – 3 143 748 тыс. тенге, в 2022 году – 329 050,8 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
На реализацию бюджетной программы 139 «Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 22.12.2022 года №1050дсп «О выделении средств из Резерва Правительства Республики Казахстан» выделены средства в сумме 100 000,0 тыс. тенге, исполнение составило 100 000,0 тыс. тенге, или 100% к плану.

Расходы направлены на начало реконструкции насосной станции II-го подъема Уйтас-Айдосского водозабора со строительством водовода до хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган. 

В 2022 году выделено 100 000 тыс. тенге на начало реализации проекта. При завершении проекта улучшится водоснабжение г. Жезказган с численностью 91,7 тыс. человек. Общая стоимость проекта 16,86 млрд. тенге.
Прямой результат бюджетной программы достигнут:

- количество реализуемых проектов составило 1, при плане - 1.

Динамика расходов: в 2022 году – 100 000,0 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ЗА СЧЕТ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ.

На реализацию бюджетной программы 101 «Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты» в 2022 году выделены средства в сумме 8 667,5 тыс. тенге в соответствии с приказами Министерства иностранных дел Республики Казахстан:


- от 19.04.2022 года №11-1-4/167 «О выделении средств на представительские расходы» - 1 186,9 тыс. тенге,


- от 14.06.2022 года №11-1-4/295 «О выделении средств на представительские расходы» -784,0 тыс. тенге,


- от 24.06.2022 года №11-1-4/326 «О выделении средств на представительские расходы» - 2 650,6 тыс. тенге,


- от 13.07.2022 года №11-1-4/362 «О выделении средств на представительские расходы» - 300,0 тыс. тенге,


- от 13.09.2022 года №11-1-4/474 «О выделении средств на представительские расходы»  - 152,0 тыс. тенге,

- от 06.10.2022 года №11-1-4/515 «О выделении средств на представительские расходы» - 304,0 тыс. тенге,

- от 02.12.2022 года №11-1-4/651 «О выделении средств на представительские расходы» - 3 290,0 тыс. тенге.


Общая сумма выделенных средств составила 8 667,5 тыс. тенге, исполнение составило 8 667,5 тыс. тенге или 100% к плану.

Целью бюджетной программы является бизнес-форумов, заседаний и мероприятий по презентации инвестиционных возможностей Казахстана, оказание сервисных услуг по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов.

Расходы по данной бюджетной программе направляются на проведение мероприятий (форумов, конференций, семинаров, заседаний) с участием иностранных представителей. 


Показатель прямого результата бюджетной программы достигнут:


Количество проведенных международных мероприятий, на которых принято участие (форумы, конференции, семинары и т. д.) составило – 7, при плане – 7.


Динамика расходов: в 2021 году – 1 264 тыс. тенге, в 2022 году – 8 667,5 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
На реализацию бюджетной программы 131 «Обеспечение базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» в соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики Казахстан от 12.01.2022 года №8 «Об утверждении распределения распределяемой бюджетной программы по базовому финансированию субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от 02.09.2022 года №34 «Об утверждении распределения распределяемой бюджетной программы по базовому финансированию субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» выделены средства в сумме 917 039,0 тыс. тенге, исполнение составило 917 039,0 тыс. тенге, или 100% к плану. 

Программа направлена на содержание субъектов научной и научно-технической деятельности, обеспеченных базовым финансированием.
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

в соответствии с планом количество субъектов научной и научно-технической деятельности, обеспеченных базовым финансированием составило 3 ед.:

1) ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства» - 49 667,0 тыс. тенге,

2) РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» - 787 421,0 тыс. тенге,
3) ТОО «ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» - 79 951,0 тыс. тенге.
Динамика расходов: в 2020 году – 740 564,0 тыс. тенге, в 2021 году – 817 199,0 тыс. тенге, в 2022 году – 917 039,0 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.

На реализацию бюджетной программы 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» согласно приказа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 27.01.2022 года №19 «О распределении распределяемой бюджетной программы по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих на 2022 год» выделены средства в сумме 9 785,7 тыс. тенге, исполнение составило 9 785,2 тыс. тенге, или 100% к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,5 тыс. тенге – экономия. 


Администратор программы – Агентство РК по делам государственной службы.

Показатели прямого результата достигнуты:
- количество государственных служащих, прошедших повышение квалификации составило - 118, при плане – 117;

- количество государственных служащих, прошедших переподготовку – 23, при плане - 23.
Динамика расходов: в 2020 году – 48 071,9 тыс. тенге, в 2021 году – 15 259,8 тыс. тенге, в 2022 году – 9 785,2 тыс. тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
На реализацию бюджетной программы 164 «Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития» в соответствии с приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 05.10.2022 года №243 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 марта 2022 года № 107 «Об утверждении Распределения распределяемой республиканской бюджетной программы 057 «Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития» на 2022 год» выделены средства в сумме 6 090,0 тыс. тенге, исполнение составило 6 090,0 тыс. тенге, или 100% к плану.  

Расходы направлены на участие Республики Казахстан как «участника» в заседаниях рабочих групп Комитета по охране окружающей среды ОЭСР, что даст возможность изучения и внедрения международного опыта по дальнейшему совершенствованию сферы окружающей среды страны.

Прямой результат бюджетной программы достигнут:

количество оплаченных членских взносов составило 1, при плане - 1.
Динамика расходов: 2020 год – 6 319,7 тыс. тенге, в 2021 году – 5 754,8 тыс. тенге, в 2022 году – 6 090,0 тыс. тенге.
Дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется.
Факт: 67%








